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Beleid maken betekent in de eerste plaats doelen stellen en keuzes maken. In 2019 heb 
ik middels het ‘Ambitieplan 2030’ een stip op de horizon gezet. Dit plan kwam voort uit 
vele gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en het maatschappelijke, culturele en 
bestuurlijke veld. In 2020 zijn met het ’20-puntenplan voor 2020’ de eerste stappen 
gezet richting die stip. In de komende beleidsperiode zullen we stevig voortbouwen aan 
het realiseren van onze ambities. 

Als nieuwe directeur van Rijksmuseum Slot Loevestein presenteer ik u hierbij het 
beleidsplan 2021-2024. Dit stuk geeft onze organisatie richting en maakt voor onze 
partners inzichtelijk welke stappen wij de komende jaren gaan zetten.

Onderdeel van dit beleid is de herpositionering van Loevestein. De museale functie 
wordt veel meer centraal gesteld, waarbij de geschiedenis van het slot in dienst staat van 
de maatschappelijke opgaven van nu en van de toekomst. Wij positioneren het museum 
als platform voor vrede, vrijheid en recht. Dit is een lijn die wij niet enkel uitzetten voor 
de komende vier jaar. Een herpositionering heeft tijd nodig. Het belang van een nationale 
erfgoedlocatie als Loevestein vraagt om een continuïteit die over directeuren heen gaat, 
die visionair en toekomstgericht is en daarbij zijn waarde heeft in de hedendaagse, snel 
veranderende maatschappij.

Ed Dumrese
Directeur-bestuurder Rijksmuseum Slot Loevestein

WOORD VOORAF
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1.1 EEN NIEUWE WERKELIJKHEID
De afgelopen jaren vormden een spannende tijd voor Loevestein. Na de financiële crisis met de daarmee 
samengaande bezuinigingen viel Loevestein in 2016/2017 uit de culturele basisinfrastructuur van het 
Rijk. De subsidie voor instandhouding bleef, maar de subsidie voor publieksopenstelling viel weg. De 
vraag rees of Loevestein zijn deuren zou sluiten. Dankzij nieuwe subsidies van gemeenten Zaltbommel, 
Gorinchem en Altena en een projectsubsidie van het Rijk was dit uiteindelijk niet nodig. Wel moest er 
flink bezuinigd worden. De jaren die volgden stonden in het teken van besparing en het binnenhalen van 
incidentele fondsbijdragen. Toen in 2019 directeur Ien Stijns met pensioen ging, liet zij een financieel 
gezonde organisatie achter. Dat gaf de nieuwe directeur, Ed Dumrese, de kans om een nieuwe, ambitieuze 
toekomstvisie te ontwikkelen. Dit vond zijn weerslag in het ‘Ambitieplan 2030’. Loevestein gaat terug naar 
zijn kern: de militaire vesting en het gedachtengoed van Hugo de Groot. 

De uitwerking van het ’20-puntenplan voor 2020’ 
werd vol goede moed en enthousiasme opgepakt door 
de organisatie. Een bijzonder moment zou de opening 
van het nieuwe seizoen zijn, op 22 maart 2020. Dan 
zou Loevestein feestelijk toetreden tot de canonmusea. 
Dit liep echter anders door de COVID-19 pandemie. 
Publieksactiviteiten en zakelijke evenementen kwamen 
te vervallen. Omdat het museum voor een groot deel 
afhankelijk is van inkomsten uit zakelijke verhuur, 
was dit financieel een forse klap. Dankzij de gezonde 
financiële basis van Loevestein en door relatief goede 
bezoekersaantallen ondanks de corona-maatregelen 
kwam de organisatie niet direct in de problemen. Toen 
aan het begin van de zomer het bericht kwam dat er 
aanspraak gemaakt kon worden op financiële steun 
van het Rijk, kon er enigszins opgelucht adem worden 
gehaald, maar het bleek de pandemie ons langer in de 
greep zal houden en is duidelijk dat we 2020 met een 

tekort zullen afsluiten. Ook voor de komende jaren hebben we de verwachtingen moeten bijgesteld. In het 
bijzonder de plannen voor het Hugo de Grootjaar in 2021 waarin we stilstaan bij het 400-jarig jubileum 
van zijn ontsnapping. We gebruiken dit themajaar nadrukkelijk om Loevestein als museum stevig te kunnen 
positioneren. Daarom organiseren we activiteiten die passen bij de missie en visie, zoals een expositie en 
veel aanbod op het gebied van onderwijs, en realiseren we samenwerkingen met inhoudelijke partners. 
Grote geplande publieksevenementen, zoals een meerdaags festival, zullen worden vervangen door 
kleinere bijeenkomsten, passend binnen de anderhalve-meter-samenleving. 

De coronapandemie doet geen afbreuk aan onze ambities. Onze belangrijkste missie is om de status 
van Loevestein als Rijksmuseum kracht bij te zetten. Alle andere doelen zijn daaraan gerelateerd, zoals 
het vergroten van maatschappelijke impact, de groei van het publieksbereik, het verstevigen van onze 
onderwijsrol, het versterken van ondernemerschap en onderzoek naar potentiële nieuwe doelgroepen 
(toeristen/minder-reguliere schoolgroepen zoals mbo). 

1 PROFIEL
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Daartoe hebben we in 2019 en 2020 reeds de eerste stappen gezet. Om de museale waarde van het 
kasteel niet te laten aantasten door de zakelijke activiteiten van Loevestein, is besloten om alle zakelijke 
evenementen uit het slot te halen. Het slot zal primair een museale functie dienen. In de komende 
beleidsperiode worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige herinrichting, waarbij de 
geschiedenis van het slot en haar betekenis voor onze huidige leefwereld veel duidelijker in beeld worden 
gebracht. 

Ook zullen er in de toekomst in toenemende mate tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd. 
Deze wisselexposities zijn een belangrijke component van de nieuwe positionering van Loevestein. In 
deze tentoonstellingen leggen we een relatie tussen de historie van het slot en de thematiek in de wereld 
van vandaag. In 2020 is de eerste wisselexpositie gerealiseerd, getiteld ‘Cultuur onder vuur’, over de 
bescherming van belangrijke cultuurgoederen op Loevestein tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

1.2 MISSIE EN VISIE
MISSIE: We willen het erfgoed van Loevestein 
behouden en beleefbaar maken om bij te dragen 
aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin we 
respectvol met elkaar en de wereld omgaan.

VISIE: Vanuit de erfenis van Loevestein duiden 
we de Nederlandse staat en identiteit, waarbij we 
aanzetten tot het nadenken over vrede, vrijheid en 
het belang van internationaal en persoonlijk recht.

Museum Slot Loevestein vertelt als geen ander over 
vrede, vrijheid en recht, de geschiedenis daarvan en de 
betekenis voor alle mensen vandaag en in de toekomst. 
De geschiedenis van Loevestein en het gedachtengoed 
van de gevangenen, in het bijzonder Hugo de Groot, 
zijn daar direct van invloed op geweest. Het belang 
van het erfgoed van Loevestein wordt bepaald door de 
betekenis die wij en het publiek eraan geven. Loevestein 
gaat zich de komende jaren vanuit zijn verleden van in-, 
uit- en opsluiting positioneren als plek waar publiek kan 
leren, nadenken en in gesprek kan gaan over het belang 
van vrede, vrijheid en persoonlijk en internationaal 
recht. Zo hopen wij bij te dragen aan een genuanceerd 
debat in de dynamische samenleving waarin het 
museum functioneert. 
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1.3 POSITIONERING

1.3.1 Nationaal
Vraag aan een willekeurige Nederlander om 
kastelen in Nederland op te noemen, of vraag een 
zoekmachine op internet naar bekendste kasteel van 
Nederland en Loevestein zal genoemd worden. Met 
zijn bijzondere geschiedenis verdient Loevestein ook 
nationale en internationale aandacht, maar deze is 
niet gegarandeerd. In Nederland kennen velen de 
ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist. Het 
is een onderdeel van de canon. Ouderen kennen de 
door Paul Verhoeven geregisseerde filmserie Floris met 
Rutger Hauer, die deels op Loevestein is opgenomen. 
Maar vaak blijft het daarbij. 

Dat terwijl Loevestein in het hart van het land ligt 
en op deze plek natuur, water en cultuurhistorie 
samenstromen in een uniek verhaal. Loevestein is veel 
meer dan een kasteelmuseum. Het is een militaire 
vesting, die bovendien als staatsgevangenis voor politiek 
en religieus andersdenkenden heeft gefungeerd. 
Loevestein is onderdeel van de Oude en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (waarbij de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie momenteel genomineerd is voor plaatsing 
op de Unesco-werelderfgoedlijst). En, niet in de laatste 
plaats, is Loevestein hét Hugo de Grootkasteel. 

Wij voelen een sterke intrinsieke motivatie om vanuit 
dat verleden te vertellen over vrede, vrijheid en 
recht. In het huidige discours wordt naar deze waarden vooral gekeken vanuit een WOII-context en als 
tegengestelde van oorlog. Loevestein plaatst deze waarden in een lange traditie en kan ze als geen ander 
vanuit een levensbeschouwelijke, maatschappelijke, politieke en juridische invalshoek benaderen. Hugo de 
Groot is daarbij de personifiëring van de vrije geest en symboliseert het belang van de ruimte voor ‘anders 
denken’.  Dit vormt het DNA van Loevestein en definieert de niche in het Nederlandse maatschappelijke en 
culturele landschap waar het museum zich in begeeft.

1.3.2 Regionaal
Verdraagzaamheid, tolerantie en democratische waarden staan onder druk, zoals recente incidenten 
weer aantonen. Regionaal liggen er maatschappelijk grote opgaven, waarin Loevestein een belangrijke rol 
kan vervullen. Op het gebied van jongereneducatie moeten grote stappen gezet worden. Zeker op het 
onderwerp burgerschap kan Loevestein een belangrijke rol spelen, die het museum in samenwerking met 
gemeenten en andere partners gaat versterken. 

Ook op toeristisch-recreatief gebied hebben de omliggende gemeenten en provincies ambities in hun 
collegeakkoorden en beleidsprogramma’s geformuleerd, waaraan Loevestein een belangrijke bijdrage 
kan leveren. Loevestein neemt op het kruispunt van deze bestuurlijke eenheden een belangrijke positie 
in. Loevestein is het enige rijksmuseum in de wijde omtrek en een markant icoon van de Nederlandse 
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geschiedenis. Dat biedt kansen voor diverse partijen in de omgeving, waarbij er sprake is van wederzijds 
voordeel. Op toeristisch-recreatief gebied gebeurt dat al sterk: de Bommelerwaard profileert 
zich prominent als aantrekkelijk stukje Nederland vol natuur en cultuurhistorie met Loevestein als 
cultuurhistorisch hoogtepunt. De Vestingdriehoek, het samenwerkingsverband van het meest zuidelijke 
stukje van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie, presenteert zich als een bijzondere historische 
omgeving van vestingen die verbonden zijn door water. Loevestein is daarin een belangrijke trekpleister. 

Ook NLDelta, het nationaal park in oprichting dat 
loopt van de kust tot en met het Munnikenland (het 
natuurgebied rondom Loevestein) plaatst Loevestein 
prominent op hun kaart als één van de iconen van de 
Nederlandse delta. 

1.3.3 Internationaal
Internationaal gezien weten weinig mensen Loevestein 
te vinden. De bekendheid van Hugo de Groot en zijn 
gedachtengoed is in het buitenland echter veel groter 
dan in Nederland. In de komende beleidsperiode willen 
we bewustwording over de koppeling tussen Loevestein 
en Hugo de Groot vergroten. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot een groter internationaal publieksbereik. 
Het Hugo de Grootjaar en een naderende Unesco 
Werelderfgoed-nominatie vormen de eerste stappen. 

1.4 STAKEHOLDERS EN SAMENWERKING
Onze belangrijkste stakeholders worden gevormd door het publiek. Hierom wordt er in de toekomst veel 
gerichter geprogrammeerd, aansluitend bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen. Op 
ons platform, waarin we ruimte bieden voor discussie en aanzetten tot nadenken, heeft het publiek een 
sterke stem in de activiteitenkalender. Belangrijke overheden - het Rijk, de provincie Gelderland en de 
gemeenten Zaltbommel, Gorinchem en Altena - hebben belang bij een goed functionerend Loevestein en 
hun financiering en bevoegd gezag zijn van groot belang voor ons functioneren. Dit geldt ook voor onze 
vriendenstichting, zowel financieel als maatschappelijk. 

Daarbij werkt Loevestein nauw samen met partners op het gebied van toerisme & recreatie, onderzoek 
& wetenschap, museale zaken, educatie, horeca en onderhoud en instandhouding van groen en erfgoed. 
Passend bij de nieuwe positionering en doelstellingen van Loevestein, zullen we in de komende jaren de 
langdurige samenwerking met partners onderhouden, uitbreiden en intensiveren. 

 •  Om platform voor uitwisseling op het gebied van vrede, vrijheid en recht te kunnen zijn willen we 
onze samenwerking met o.a. Vredespaleis, ProDemos, Amnesty International en Justice & Peace in de 
komende beleidsperiode intensiveren.

 •  Op academisch terrein werkt Loevestein nauw samen met de Grotiana Foundation, die zich richt zich 
op het leven en werk van Hugo de Groot.

 •  Voor publieksbereik werken we samen met de Stichting Vestingdriehoek (gevormd door de gemeenten 
Zaltbommel, Gorinchem, Altena en West-Betuwe, Fort Vuren en Loevestein), RBT Rivierenland, 
Landelijk team Kastelen en Buitenplaatsen van het NBTC, de Dutch Delta Cruise Port, NLDelta, 
Stichting Liniebreed Ondernemen, TRIP Bommelerwaard, Stichting Kastelen, Landgoederen en 
Buitenplaatsen en vele anderen.
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1.5 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
De volgende ontwikkelingen in de maatschappij bieden kansen voor Loevestein:
 •  Toenemend belang van burgerschapsonderwijs, met specifieke aandacht voor vrede, vrijheid en recht. 
 •  Toenemende polarisatie en verhardende discussies leiden tot een groeiende behoefte aan 

genuanceerde informatie en debat.
 •  Groeiende aandacht voor diversiteit en inclusie sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Hugo de 

Groot: ieder mens mag denken en geloven wat hij wil en heeft recht op gelijke behandeling.
 •  Nieuwe museumdefinitie ICOM (2019) met meer aandacht voor de maatschappelijke relevantie van 

musea. 
 •  Klimaatverandering is van directe invloed op de vesting, welke buitendijks ligt en toenemend te 

maken heeft met droogte in de zomer en hoogwater in de winter, wat een risico kan vormen voor het 
erfgoed.   

 •  Technologische ontwikkelingen bieden veel kansen om het belang van het erfgoed van Loevestein meer 
en diepgaander voor het voetlicht te brengen. 

 •  Ondanks de COVID-19 pandemie is de verwachting dat op lange termijn een toename van het 
(internationale) toerisme in Nederland te verwachten valt. Daarom werken wij momenteel in 
samenspraak met nationale en regionale partners aan een masterplan voor toerisme. 

1.6 DOELSTELLINGEN VOOR DE KOMENDE VIER JAAR
In de komende jaren zal Loevestein zijn historie als militaire vesting omarmen en een transitie 
doormaken van een enigszins verouderd kasteelmuseum naar een museum over vrede, vrijheid en recht, 
dat maatschappelijk relevant is en de status van rijksmuseum waardig. In dat kader zijn de volgende 
hoofddoelstellingen geformuleerd:

 •  Authenticiteit versterken en nieuwe positionering 
doorvoeren. Hiervoor is een herinrichting van de 
vaste presentatie in en om het kasteel cruciaal. 

 •  Integraliteit met de directe omgeving versterken. 
Het belang van de locatie is de rode lijn in de 
eeuwenlange ontwikkeling van Loevestein. De 
vesting ligt op het kruispunt van waterwegen, 
het snijpunt van politieke betrekkingen en het 
knooppunt van ambities. Om het erfgoed van 
Loevestein te kunnen beleven, is de verbinding 
van natuur, water en cultuurhistorie van wezenlijk 
belang. Hierdoor zal de vesting en op termijn ook 
het omliggende Munnikenland veel nadrukkelijker 
een rol spelen in de planvorming. 

 •  Groter publieksbereik met behoud van hoge 
waardering. Op dit moment trekt de vesting 
150.000 bezoekers per jaar, waarvan ruim 73.000 
betalend, die hun bezoek hoog waarderen (volgens de TRIM-index waardeelt 91,85% van de bezoekers 
Loevestein met zeer goed/uitstekend). Loevestein zal de komende jaren voorbereidingen treffen 
om 1) bezoek in schoolverband te intensiveren, 2) meer binnenlandse en buitenlandse toeristen te 
ontvangen, 3) een meer divers en inclusief publiek te bereiken. Dit moet leiden tot een verdubbeling 
van het aantal betalende bezoekers in 2030. Voor de komende beleidsperiode betekent dit een 
absolute groei van bijna 35.000 bezoekers. 
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 •  Optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de praktijk betekent dit vooral dat bedrijfsactiviteiten die 
elkaar in de weg staan (bijvoorbeeld huwelijken in ruimtes die een museale functie hebben) uit elkaar 
worden getrokken, heldere producten (zakelijk en museaal) worden gedefinieerd en processen worden 
gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Gebrek aan binnenruimte, voor zowel commerciële als 
museale doeleinden, is een absoluut aandachtspunt. 

 •  Verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid: om bovenstaande doelstellingen 
te behalen is de verbetering van de bereikbaarheid een cruciaal voorwaardelijk doel. Dit laat 
momenteel te wensen over.

1.7 RELATIE TOT HET BELEID VAN OCW
Loevestein ontwikkelt zich de komende jaren tot museaal platform voor vrede, vrijheid en recht. Door aan 
de hand van Loevesteins geschiedenis mensen aan het denken te zetten over deze thema’s dragen we bij 
aan een historisch democratisch bewustzijn. Dit is ook één van de speerpunten in de beleidsbrief Cultuur in 
een open samenleving van OCW. 

Vrede, vrijheid en internationaal en persoonlijk recht zijn van universeel belang. Daarom proberen we de 
komende jaren ook de samenwerking op te zoeken met de internationale wetenschap, bijvoorbeeld op het 
vakgebied van mensenrechten. We stellen onszelf als doel om een meer cultureel divers publiek te trekken 
en meer internationale toeristen te trekken. Zo sluiten wij aan bij de beleidsdoelstelling van de minister 
dat cultuur grenzeloos is. Met die verbreding van doelgroepen raken we ook direct aan het ministeriële 
doel om te verbreden en vernieuwen. Het investeren in betere toegankelijkheid voor o.a. mindervaliden en 
verbetering van meertaligheid horen hierbij. 

Het ministerie van OCW hecht veel waarde aan goed werkgeverschap, opdrachtgeverschap en 
ondernemerschap. Dat onderschrijft Loevestein volledig. Wij onderschrijven diverse codes (zie 3.5.2). 
Bovendien loopt Loevestein voorop in verduurzaming binnen de museale en erfgoedwereld. 

Klimaatadaptatie raakt heel diep aan de essentie van het Munnikenland, het natuurgebied waar Loevestein 
in ligt. Loevestein werkt momenteel in samenspraak met diverse stakeholders een masterplan uit voor 
de doorontwikkeling van het gebied vanuit de integraliteit van natuur, water en cultuur(historie). Het 
natuurgebied en de museale vesting zijn beide onderdeel van de voor de Unesco werelderfgoedstatus 
genomineerde Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de doorontwikkeling staan instandhouding en 
toegankelijkheid van erfgoed en natuur, en maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie 
en bereikbaarheid centraal. Daarmee is deze ambitie geheel in lijn met de doelstellingen van de minister 
zoals geformuleerd in de beleidsbrief Erfgoed telt.

Loevestein focust op onderwerpen die dicht bij het DNA van de locatie liggen en ook vandaag relevant zijn. 
De collectie speelt een cruciale rol in het realiseren van de missie en visie. Die doelstelling sluit naadloos 
aan bij de eisen die het rijk aan de rijksmusea stelt, namelijk ‘kennis over onze gedeelde geschiedenis, 
waarden en vrijheden vergroten en vormgeving van onze samenleving door cultuurdeelname’ (Cultuur 
in een open samenleving, 2018) en dat het erfgoed in de maatschappij onder de aandacht moet worden 
gebracht (Erfgoed telt, 2018). 
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2.1 ERFGOED EN COLLECTIE
Het erfgoed van Loevestein is drieledig: 1) het onroerend erfgoed van het kasteel en de vesting, 2) het 
roerend erfgoed in vorm van de collectie en 3) de historische verhalen over de plek. In tegenstelling tot 
de meeste rijksmusea zijn het op Loevestein niet primair de objecten die de verhaaldragers zijn en voor 
de historische beleving zorgen. Het slot, de vesting en het omliggend natuurgebied spelen een grote rol, 
de samenhang is belangrijk. Loevestein is als beheerder van het rijksmonument en het cultureel erfgoed 
namens de minister verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en de collectie. 
Door de nieuwe Erfgoedwet en Omgevingswet, met eenduidigere regelgeving en gegarandeerde financiële 
basis, kunnen deze beheerstaken beter worden uitgevoerd. Over de samenstelling van de collectie en het 
collectiebeleid leest u meer in het collectieplan 2021-2024. In de komende beleidsperiode ligt de focus 
voor de collectie op de volgende doelstellingen: 
 •  Optimaliseren van de collectieregistratie. Deze is momenteel voor 96% geregistreerd en voor 50% 

gefotografeerd. Hierbij hoort ook het digitaliseren van collectiedocumentatie (zoals conditierapporten 
en restauratieverslagen).

 • Conversie van Adlib naar Memorix voltooien.
 •  Onderzoek naar de haalbaarheid van klimatisering van museale ruimtes, inclusief (delen van) het slot. 
 •  Aanscherping verzamelbeleid. In de afgelopen periode is de collectie sterk veranderd door een 

verhoogde registratiegraad en afstoting conform de LAMO. Door de nieuwe profilering wordt er 
nieuw aanwinstenbeleid geformuleerd, aansluitend op de Collectie Nederland. 

 •  Beter borgen van kennis over de geschiedenis van Loevestein, dit is momenteel te versnipperd 
bewaard. Dit is een groot risico en behoeft aandacht. Waar mogelijk trachten wij kennis over het 
erfgoed te vergroten.

 • Verbeteren bewaaromstandigheden van de collectie in presentatie en depot.
 •  Onderzoeken of (een deel van) de werkzaamheden op het gebied van collectiebeheer- en behoud door 

de archeologische werkgroep Loevesteyn structureler in de organisatie kunnen worden geborgd. 

2.2 ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN 
Loevestein participeert in een pilot met het Rijk waarin de zorg voor de gebouwen in eigen beheer wordt 
uitgevoerd. Wij zijn zeer tevreden over deze werkwijze. In 2021 komt er een evaluatie van de pilot. In 
overleg met het Rijk zouden wij de huidige afspraken over het gebouwbeheer graag continueren. Wel moet 
er gesproken worden over achterstallig onderhoud ter waarde van € 1,2 miljoen. Indien overdracht van het 
gebouwbeheer ter sprake komt, zal dit nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn. Voor het beheer van het 
onroerend erfgoed werken we met een actueel meerjarenonderhoudsplan, dat twintig jaar vooruitkijkt (zie 
bijlage 6). Onderdeel van het gebouwbeheer is het versterken van de authenticiteit van slot en vesting. Dit 
betekent dat storende elementen op de toegangsweg, in en om de vesting en in het kasteel in de komende 
jaren consequenter aangepast gaan worden. Dit hangt samen met de noodzakelijke herinrichting van het 
kasteel en vesting. Ook is er meer aandacht voor groenbeheer vanuit veiligheid, benodigd onderhoud en 
historische context. Hiervoor is reeds een groenplan opgesteld.

2 MUSEAAL BELEID EN STRATEGIE
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2.3 PUBLIEKSBELEID EN -STRATEGIE 
Het publiek voor onze museale activiteiten is divers. Bovendien zijn er bepaalde groepen die we 
momenteel onvoldoende bereiken, maar waar veel potentieel zit. Daar willen we actief op inzetten.  
In 2019 is er onderzoek gedaan naar de bezoekersidentiteiten via Moodus. Uitkomst was dat de huidige 
bezoekers volgens het model van de Leefstijlvinder vakantie en vrije tijd bij MarketResponse grofweg zijn in 
te delen in drie stijliconen: 
 •  Harmoniezoekers (gezin of familie (ouders of grootouders) met kinderen t/m 18 jaar en ouders tussen 

31-40 jaar, die komen voor een gezellig dagje uit waarbij je wat leert).
 • Verbindingzoekers (actieve 55+ers met bovengemiddelde interesse in kunst, cultuur en natuur). 
 •  Inzichtzoekers (25-100 jaar met belangstelling voor natuur, cultuur en historie en sterke behoefte aan 

informatie, vaak in het bezit van een museumjaarkaart). 

Andere uitkomsten uit het onderzoek:
 •  Het merendeel van onze bezoekers komt uit Noord-Brabant (36%), Zuid-Holland (25%),  

Gelderland (13%) en Utrecht (12%). 
 •  64% is bereid om een uur te rijden om Loevestein te bezoeken. 
 • 22,3% maakt de reistijd niks uit. 
 • Man-vrouwverhouding is 34-66%. 
 •  45% van de bezoekers is minimaal hbo-geschoold.
 •  51% bezoekt Loevestein met kinderen, 32% met volwassenen,  

10% alleen. 
 •  De gemiddelde leeftijd van kinderen is ouder dan 9 (32%),  

8 of 9 jaar (30%).
 •  Motivaties voor bezoek zijn: een gezellig dagje uit (59%), iets leren 

(8%), interesse in cultuur (11%), ik ben er nog nooit geweest (11%).

We zien bij de volgende nieuwe doelgroepen veel potentie:
 •  De internationale toerist. Hierin maken we onderscheid tussen harmoniezoekers en inzichtzoekers. 

We richten ons in navolging van het NBTC op Duitsers binnen 400 km vanaf Loevestein, Vlamingen en 
Britten. Ook Amerikanen zijn een interessante doelgroep. Internationale toeristen willen we faciliteren 
door riviercruises te ontvangen; er is reeds een aanlegsteiger aanwezig en contact met aanbieders is 
gelegd. Deze wens is onderdeel van het masterplan voor het Munnikenland (zie hiervoor ook paragraaf 
3.3).

 •  Jongeren en jongvolwassenen. Door de maatschappelijke relevantie van de thematiek van Loevestein 
zijn wij ervan overtuigd uitstekende programmering voor jongeren en jongvolwassenen te kunnen 
bieden, met name op het gebied van burgerschapsonderwijs. In de komende beleidsperiode willen we 
actief inzetten op het ontwikkelen van programma's voor jongeren, met een accent op het vmbo, mbo 
en burgerschap (zie ook 2.4). 

 •  Een cultureel divers publiek. Als culturele instelling met een maatschappelijke doelstelling vinden we 
het belangrijk om een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving te ontvangen.  
Op dit moment hebben we geen goed beeld van hoe divers ons publiek is. We gaan in de komende 
jaren onderzoek doen naar deze doelgroep, in hoeverre wij ze al bereiken en hoe wij dit bereik 
kunnen verbeteren. We zullen onze gidsen stimuleren om zoveel mogelijk hun verhalen vanuit 
meervoudig perspectief te vertellen. Ook zullen we inzetten op specifieke activiteiten, waaronder de 
naturalisatiedag die we samen met gemeente Zaltbommel organiseren in 2021. 

 •  Vakinhoudelijke doelgroep: met name juristen. Loevestein heeft met de historie een status als 
pelgrimsoord voor deze doelgroep. Wij onderzoeken in hoeverre we nationale en internationale 
studiegroepen kunnen aantrekken. 
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2.3.1 Hoge waardering
De doelstellingen om bestaande doelgroepen te behouden en nieuwe doelgroepen te bereiken, mogen niet 
ten koste gaan van de kwaliteit van het aanbod. Momenteel is de bezoekerswaardering heel hoog. Het TNS-
NIPO rapport uit 2018 laat zien dat Loevestein 99 scoort op de TRIM-index (kracht van bezoekrelatie). 
91.85% van de bezoekers waardeert Loevestein met zeer goed/uitstekend. Op de vraag wat de algemene 
beoordeling over het bezoek aan Loevestein is, gaven de bezoekers in 2019 een 5 (uit 5). Online laten 
verschillende onafhankelijke platforms de volgende waarderingen zien over de afgelopen jaren: 

CIJFERS SCHAAL JUN-17 FEB-19 OKT-19 SEP-20
Facebook 1-5 4,5 4,6 4,6 4,7

Google 1-5 4,2 4,4 4,4 4,4

Dagjeweg 1-10  7,9 7,9 7,9

Museuminspecteurs 1-10 8,6 8,7 8,6 8,6

Tripadvisor 1-10 7,8 8,4 8,6 9,3

Zoover 1-5 4 4 4 4

Deze waardering willen we zo hoog houden. Daarom moeten we blijven aansluiten bij de belevingswereld 
en behoefte van de (potentiële) doelgroepen. Verwachtingsmanagement behoeft aandacht: 
communicatieboodschappen moeten meer verband houden met aanbod tijdens het bezoek zelf. 
Ook moeten deze boodschappen meer doelgroepgericht zijn. Op het moment van schrijven wordt er 
in samenwerking met een marketingbureau per doelgroep een communicatie- en contentstrategie 
uitgewerkt. Ook zijn we reeds begonnen met intensivering van publieksonderzoek en zetten we de sociale 
media veel sterker in dan voorheen.

2.3.2 Museumbezoek
We stellen onszelf tot doel om in de komende beleidsperiode 388.000 museumbezoekers te ontvangen.

2021 2022 2023 2024
Aantallen 
bezoekers

84.525 93.878 101.856 107.999

Volwassenen 56.765 62.442 67.125 70.481

Jongeren 27.760 31.436 34.731 37.518

Het museumbezoek van al onze publieksgroepen moet veel beter aansluiten op onze missie en visie. De 
historische sensatie van het kasteel en de vesting is sterk en behoeft weinig toevoeging, maar wel een 
veel betere uitleg. De huidige museale presentatie is verouderd en is onvoldoende toereikend om een 
betekenisvol bezoek te garanderen. Daarom is het – zoals gezegd - cruciaal om een nieuwe vaste opstelling 
te ontwikkelen die de plek en haar geschiedenis beter duidt. 
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2.4 EDUCATIE EN ONDERZOEK
Door de grote maatschappelijke relevantie van de geschiedenis van Loevestein is educatie een groot 
speerpunt voor de aankomende beleidsperiode. Zeker wat betreft schoolbezoek is er nog veel te winnen. 
Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kennisnemen van de geschiedenis en thema’s van 
Loevestein, en specifiek het gedachtengoed van Hugo de Groot. Inclusie, het bieden van een meervoudig 
perspectief op geschiedenis en actuele thematieken en het stimuleren van een open blik liggen aan de basis 
van de programmering die voor en zoveel mogelijk in co-creatie met het onderwijs wordt ontwikkeld. In dit 
hoofdstuk beschrijven we de doelstellingen.
Voorwaardelijk:
 •  Momenteel is er onvoldoende binnenruimte om schoolgroepen plezierig te ontvangen. Dit vergt 

aandacht (zie hierover paragraaf 3.3). 
 •  Loevestein is slecht bereikbaar. Wij onderzoeken momenteel met regionale vervoersmaatschappijen 

de verbetermogelijkheden.

2.4.1 Primair onderwijs
Naar aanleiding van onderzoek uit 2019 naar de behoeften van basisscholen en de mate waarin Loevestein 
hierop aansluit, is er een concreet stappenplan geformuleerd voor het primair onderwijs. Dit moet leiden 
tot ontvangst van circa 7.000 scholieren uit het primair onderwijs in 2024, die allen een kwalitatief 
hoogwaardig bezoek hebben. 
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen schoolreisjes en lesprogramma’s.
 • Lesprogramma's worden opgesteld in co-creatie met het onderwijs.
 • Samenwerking met regionale cultuurcoaches wordt geïntensiveerd.
 • De prijsniveaus worden conform de markt aangepast.
 •  We onderzoeken hoe we de relatie met het Munnikenland kunnen uitdiepen om aan te sluiten bij het 

onderwerp ‘Nederland waterland’.
 •  We gaan nadrukkelijker onderwijsmarketing voeren, primair voor scholen in de regio. Op termijn 

onderzoeken we hoe we een nationaal bereik kunnen creëren. 

2.4.2 Secundair onderwijs
Momenteel ontvangt Loevestein zeer weinig leerlingen van andere leerniveaus dan het basisonderwijs. 
We zien hier echter grote kansen. De thematiek van Loevestein sluit uitstekend aan bij verschillende 
leerdoelen, zoals burgerschap, historisch bewustzijn van zaken als democratie, rechtspraak en religieuze 
tolerantie. Onze doelstelling op dit gebied is om samenwerking op te zetten met middelbare scholen in 
de regio, met een accent op het vmbo. Hiervoor is reeds een lerarenraad opgesteld. Met hen willen we de 
programmering voor het voorgezet onderwijs ontwikkelen.  

2.4.3 Vervolgonderwijs
Eén van de doelgroepen die we momenteel haast niet bereiken wordt gevormd door jongeren en 
jongvolwassenen. Binnen het onderwijs zien we vooral kansen in het burgerschapsonderwijs op het mbo 
en bij rechtenstudies op hbo- en wo-niveau. We stellen onszelf voor de komende beleidsperiode tot doel 
om het potentieel van deze doelgroep te onderzoeken. Op dit moment hebben we onvoldoende zicht 
op de mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen we doelstellingen formuleren en gepaste programmering 
ontwikkelen. 

2.4.4 Wetenschappelijk onderzoek 
De ‘Werkgroep Loevesteyn’ verricht wetenschappelijk onderzoek naar de collectie en de geschiedenis van 
het slot en de vesting. Daarbij proberen we nauwe banden te onderhouden met onderzoeksinstellingen, 
zoals Grotiana, voor kennis over het leven en werk van Hugo de Groot. Loevestein heeft een netwerk van 
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academici en onderzoeks- en kenniscentra, die zich met verschillende voor Loevestein relevante thema’s 
bezighouden. In de toekomst willen we die banden met deze partijen tenminste behouden. Ook is er 
sprake van samenwerking met wetenschappers op andere vakgebieden, zoals Breda University of Applied 
Sciences met wie wij publieksonderzoek uitvoeren. In 2021 organiseren we met het Lab voor Toekomstige 
Generaties, het Vredespaleis en het International Network for Future Generations een symposium over het 
recht van toekomstige generaties.

2.5 PROGRAMMERING
De doelstellingen voor de komende beleidsperiode worden vertaald in de programmering, die wordt 
opgesteld vanuit de missie en visie. We behouden de goede aspecten van de bestaande activiteitscyclus, 
maar stellen deze veel meer dan voorheen op aan de hand van inhoud. Voor de komende jaren zijn 
themajaren geformuleerd die dienen als intern sturingsmechanisme voor programmering: 
 • 2021: Vrijheid van meningsuiting, in relatie tot Hugo de Groots ontsnapping 400 jaar geleden.
 •  2022: Internationale betrekkingen, in relatie tot het 350-jarig jubileum van het rampjaar en de 

inrichting van de Oude Hollandse Waterlinie. 
 •  2023: Mensenrechten. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de aanname van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, door de Verenigde Naties. 
 •  2024: Levensbeschouwelijke tolerantie. Directe aanleiding is dat het 400 jaar geleden is dat Arnoldus 

Geesteranus, invloedrijk remonstrants predikant, werd opgepakt en gevangengezet op Loevestein. 

De jaarlijkse programmeringscyclus start met de feestelijke opening van het hoogseizoen op 22 maart  
(de dag van de ontsnapping van Hugo de Groot). De belangrijkste evenementen zijn:
 •  Een tijdelijke expositie (ons streven is om vanaf 2023 twee wisselexposities per jaar te programmeren, 

we onderzoeken of dat haalbaar is).
 •  Festivalachtig evenement voor families in mei of juni (voorheen de ‘veldslag’, in de toekomst 

vergelijkbaar, maar met inhoud die meer aansluit op onze profilering).
 •  Festivalachtig evenement voor families in het najaar (voorheen het ‘riddertoernooi’, enigszins 

aangepast conform het museumprofiel).
 • Familieactiviteiten in de schoolvakanties (zoals verhalen bij kampvuur, workshops, speurtochten).
 •  Gedurende het hele jaar is er aanbod voor onderwijsprogrammering. Loevestein biedt voor het 

primair onderwijs reeds lespakketten aan voor alle klassen. Ook kunnen scholen al schoolreisjes 
boeken.

 • Jaarrond zijn er themarondleidingen te boeken.
 •  We streven ernaar om vaker platform te zijn voor evenementen, georganiseerd  

door inhoudelijke partners zoals de Verenigde Naties en Amnesty International,  
de Vestingdriekhoek en NLDelta.
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3.1 FINANCIËN
Loevestein wordt gefinancierd uit diverse subsidies, de rijksbijdrage uit de Erfgoedwet en uit eigen 
inkomsten, zoals entreeprijzen, horecaopbrengsten en bijdragen van de Vriendenstichting. Voor de 
komende jaren wordt op basis van geschatte inkomsten en uitgaven een duurzaam financieel kader 
opgesteld. Fondsenwerving moet daarbij een structurele rol krijgen. 
 
3.1.1 Financieel beleid
Loevestein heeft in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het uitvoeren en controleren van de eigen 
financiële administratie. Op basis van adviezen van de accountant zullen in het komende jaar nog enkele 
kleine verbeteringen plaatsvinden. 
 
3.1.2 Risico’s en continuïteit
Voor een goed financieel beleid wordt minimaal jaarlijks een risicoanalyse opgesteld door de operationeel 
manager in samenspraak met de directie, de overige leidinggevenden en een vertegenwoordiger van de 
Raad van Toezicht. 
 
3.1.3 Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is een afgeleide van het beleid voor de komende jaren en omvat de 
volgende bestanddelen: een exploitatieoverzicht, een formatieplan, een investeringsplan en een 
kasstroomoverzicht. Loevestein zal niet alleen binnen de beleidsperiode, maar ieder jaar minimaal vier jaar 
vooruitkijken om ondanks mogelijke wijzigingen in landelijk beleid te kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen. 
 
De verwachtingen met betrekking tot de 
meerjarenbegroting zijn:  
 •  vergroten van de eigen inkomsten door (her)

positionering als toeristisch-recreatieve 
trekpleister, een duidelijke museale profilering, 
een sterkere marketing en het inspelen op actuele 
ontwikkelingen;  

 •   vernieuwing van inrichting, (wissel)exposities 
en evenementen; een ruimere en betaalde 
openstelling van de vesting, het stimuleren 
van herhaalbezoeken en het ontwikkelen van 
educatieve programma’s;

 •  investeren in ‘hardware’ (gebouwen, infrastructuur) 
en ‘software’ (deskundigheidsbevordering 
medewerkers, informatievoorziening).

 
Er is voor gekozen om grootschalige projecten, zoals de reconstructie van voormalige gebouwen 
(genieloods voor bijeenkomsten en tuighuis voor collectieopslag) alsmede de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van het Munnikenland niet in dit beleidsplan op te nemen, maar deze in aparte 

3 BEDRIJFSMATIG 
BELEID EN STRATEGIE



17

projectplannen te formuleren en begroten. Hiervoor is gekozen om de (structurele) exploitatiebegroting 
zo standaard mogelijk te houden. Losse projecten financieren we met zelfstandig te verkrijgen 
projectgelden. Voor de komende beleidsperiode omvatten de projecten en investeringen een bedrag 
van circa € 2 à 3 miljoen. De bestaande formatie inclusief een medewerker development maken het 
binnenhalen van die projectgelden realistisch, mits Loevestein zelf ook als co-financier optreedt. Hiervoor 
is een reservering opgenomen en een liquiditeitsplan gemaakt.

Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is bekend geworden dat Loevestein op een tweede 
bijdrage uit het steunpakket van OCW kan rekenen (naar verwachting € 432.000,-), waardoor Loevestein 
aan de geformuleerde ambities kan vasthouden en de eigen bijdrage voor de investeringen ter hoogte van 
20 à 25% uit het eigen vermogen kan financieren. 

In de meerjarenbegroting houden we rekening met de 
volgende zaken:
•  jaarlijks stijgende publieksinkomsten door stijgende 

bezoekersaantallen en een gemiddelde prijsstijging 
van circa 1% per jaar.

•  niet gerealiseerde uitbreidingsinvesteringen in 2020, 
doordat onze zakelijke inkomsten hard geraakt 
zijn door de COVID-19 pandemie. De onzekerheid 
over de nabije toekomst is terug te zien in de 
meerjarenbegroting 2021-2024. 

•  structurele gemeentelijke subsidiebedragen, hoewel 
deze nog niet allen structureel zijn toegezegd. Dit 
vormt een risico van ca. €70.000,- per jaar. 

•  structureel fondsenwervingsbeleid, waarmee in 2020 
een begin is gemaakt. Er is geen rekening gehouden 
met eventuele bijdragen uit fondsen voor de jaren 
2021-2024. Wel zijn er ca. €150.000,- aan jaarlijkse 
kosten voor onder meer het realiseren van exposities. 

•  toegenomen personeelslasten doordat in 2019 en 2020 veel is geïnvesteerd in de personele organisatie. 
In de beleidsperiode 2021-2024 zullen naar verwachting geen grote personele mutaties plaatsvinden.

•  stabiele huisvestingskosten. Hierin worden geen bijzonderheden verwacht. 

Kort samengevat betekent dit dat we ook na het coronajaar 2020, dat Loevestein naar verwachting 
zal afsluiten met een tekort van circa € 100.000,-, de effecten van de pandemie zullen voelen in 2021 
en 2022. De lasten blijven stijgen maar de baten vallen terug naar het niveau van boekjaar 2019. Dit 
resulteert in een tekort van €278.000,- in 2021 en een tekort van €123.000 in 2022. De verwachting 
is echter dat de voorgenomen inspanningen vanaf het boekjaar 2023 zullen resulteren in een overschot 
van €33.000,- in 2023 en €156.000 in 2024. Per saldo resulteert dit over de jaren 2021-2024 in een 
exploitatietekort van €211.000. De jaarlijkse tekorten zullen geheel ten laste van het eigen vermogen 
van de stichting worden gebracht. Het financiële tekort door corona van 2020, 2021 en 2022 bedragen 
gezamenlijk € 500.000,-. Deze worden gedeeltelijk opgevangen door de tweede bijdrage van OCW à 
€ 432.000,- en deels uit het eigen vermogen gefinancierd, vertrouwende op een herstel in de tweede 
beleidsperiode. 
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3.1.4 Financieel deskundige organisatie
Vanaf 2021 neemt Loevestein een aantal administratieve taken weer in eigen hand, met als doel financiële 
risico’s beter te beheersen en de kosten te verminderen. Een aantal medewerkers heeft daarvoor een 
cursus deskundigheidsbevordering gevolgd. Gezien de omvang en de samenstelling van de huidige 
organisatie zal in de komende jaren nog wel gebruik gemaakt worden van externe deskundigen, met name 
voor adviserende en rapporterende taken. 

 
3.2 HORECA
Loevestein kent een gezonde zakelijke inkomstenstroom, een goede financieringsmix uit inkomsten van 
cultureel ondernemerschap, publieksinkomsten, bijdragen van vrienden, fondsen en subsidies.   
Een belangrijk onderdeel daarbij is de horeca. Loevesteins uitgangspunt is om minimaal 50% eigen 
inkomen te genereren en daarmee het percentage subsidies te beperken. 

De horeca is sinds enkele jaren in eigen beheer en hieronder vallen:
 •  Taveerne, voornamelijk voor museumbezoekers 

Doel voor de komende beleidsperiode is de ambiance sfeervoller maken (concept naar restaurant/
eetcafé), waardoor bezoekers langer blijven en herhaalbezoek uit de omgeving gestimuleerd wordt.

 •  Extensie horeca & pop-up verkoop 
Loevestein wil een pop-up verkooppunt inrichten, welke flexibel inzetbaar is en inspeelt op 
thematische jaarlijkse exposities, waarbij het assortiment en de uitstraling vooral jongeren en 
bezoekers met een multiculturele achtergrond moet aanspreken.

 •  Zakelijke en particuliere bijeenkomsten 
Loevestein blijft zich in de toekomst op zowel particulieren als zakelijke klanten richten. De historische 
gebouwen zijn geschikt voor horeca op maat in combinatie met zalenverhuur. Omdat museale 
activiteiten voorrang krijgen boven commerciële activiteiten, zijn goede faciliteiten en service nodig 
om maximaal rendement uit de zakelijke markt te halen.

 •  Suite & Breakfast  
In de komende beleidsperiode willen we de S&B meer integreren in het totaal van Loevestein door het 
aanbieden van een breder assortiment kamers. Ook doen we onderzoek naar de realisatie van een 
hotel buiten de vesting.

 
 
3.3 TOEGANKELIJKHEID EN SPATIALE ONTWIKKELING
De ligging van Loevestein is een kracht, maar ook een zwakte: door de rivieren ligt Loevestein namelijk  
‘ver weg’, zowel in reistijd als perceptie.
 •  Bereikbaarheid en vindbaarheid 

De bereikbaarheid kan en moet sterk verbeteren. Dat geldt zowel voor de faciliteiten als voor 
informatievoorziening. Te denken valt aan betere OV-verbindingen, bewegwijzering, uitbreiding van 
de parkeergelegenheid en aanleg van een steiger. Voor een groot deel van de benodigde maatregelen 
zullen we (deels) afhankelijk zijn van andere partijen. Een nieuwe website moet zorgen voor betere 
vindbaarheid. Sociale media en nieuwsbrieven moeten de binding met onze gasten versterken. 

 •  Toegankelijkheid 
De informatievoorziening - van bewegwijzering tot menukaart - moet in meer talen worden 
uitgevoerd.  Voor een betere toegankelijkheid voor mindervaliden en blinden/slechtzienden worden 
meerdere mogelijkheden onderzocht. In het masterplan voor ruimtelijke uitbreidingen binnen en 
buiten de vesting houden we rekening met een betere toegankelijkheid van de nieuwbouw. 
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 •   Ruimtegebruik 
Het is een absolute noodzaak om voor de educatieve en zakelijke activiteiten en voor de verschillende 
evenementen over meer ruimten te beschikken. Daarvoor is de ambitie om onder meer de voormalige 
voorburcht en de genieloods te herbouwen. De naderende benoeming tot Unesco-werelderfgoed 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou nieuwe beperkingen kunnen opwerpen. Dit is dan ook een 
aandachtspunt. 

 •  Veiligheid van personeel en bezoekers. Ons beleid is gericht op zo goed mogelijke arbeids- en 
verblijfsomstandigheden. Daartoe beschikken we over een aantal deskundige werknemers op het 
gebied van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening. Daarnaast voert Loevestein regelmatig 
de risico-inventarisatie en -evaluatie uit en nemen we waar nodig maatregelen om de arbeids- en 
verblijfsomstandigheden te verbeteren. Veiligheid van persoonsgegevens vereist ook extra aandacht.

3.4 PERSONEEL EN ORGANISATIE
In de afgelopen twee jaar is na een periode van bezuinigingen weer sterk geïnvesteerd in het omvormen 
en opbouwen van de operationele organisatie (zie voor het organigram bijlage 2). Daarbij is veel aandacht 
uitgegaan naar standaardisering, protocollen, vernieuwingen van de ICT-infrastructuur en het werkbaar 
maken van de daarbij benodigde software.
 
3.4.1 Huidige organisatiestructuur
 •  Binnen het Horecabedrijf nemen we afscheid van de payrollconstructie.
 •  In het Facilitair bedrijf is het voornemen om het externe schoonmaakpersoneel in dienst te nemen. 
 •  Binnen het Museumbedrijf kunnen alleen extra educatieve/wetenschappelijke medewerkers en/of 

gidsen aangetrokken worden als de bezoekersaantallen boven verwachting groeien door de geplande 
inspanning voor educatie en de museale herinrichting. 

 •  Onder de directie zijn twee stafafdelingen weergegeven: het Bedrijfsbureau en de afdeling 
Marketing, communicatie en beleidsondersteuning. In samenspraak met de directie en de betrokken 
afdelingshoofden zal in de komende beleidsperiode worden onderzocht of en hoe deze afdelingen 
binnen de organisatie moeten worden herschikt.

 •  De afdeling Marketing, communicatie en beleidsondersteuning zal worden uitgebreid met een nieuwe 
leidinggevende Manager publiek en communicatie (1 FTE). 

Er wordt naar gestreefd om in de komende beleidsperiode met een lichte stijging van FTE’s onze 
doelstellingen te realiseren.
 
Naast medewerkers maakt Loevestein gebruik van de onmisbare inzet van vrijwilligers. Loevestein maakt 
een verschil tussen:
 • Organisatievrijwilligers (structurele vrijwilligers met vaste taken),
 • Activiteitenvrijwilligers (specifieke taken, bijvoorbeeld in een werkgroep),
 • Dagvrijwilligers (incidentele taken, zoals bij evenementen).

Voor alle groepen zal in de komende jaren het vrijwilligersbeleid beschreven en herzien worden. 
Hierin wordt vastgelegd dat vrijwilligers aanvullende en geen vervangende functies vervullen. Tegelijk 
moeten rechten en plichten van vrijwilligers goed vastgelegd worden. In het vrijwilligersbeleid zal uitvoerig 
aandacht besteed worden aan de nieuwe manier van werving en de veranderende taken. De structurele 
inzet van vrijwilligers op procestaken zal worden afgebouwd.
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3.4.2 Personeelsbeleid
Om ervoor te zorgen dat de diverse rollen, taken en doelstellingen voor iedereen duidelijk zijn, zullen 
in deze beleidsperiode een functionering- en beoordelingscyclus consequent doorgevoerd worden. 
Persoonlijke ontwikkeling is daarin een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zullen procedures en 
structuren worden vastgelegd in handboeken, om zo de flexibiliteit en effectiviteit van de organisatie te 
maximaliseren.
Te denken valt aan: 
 •  een Functiehandboek
 •  een Personeelshandboek
 •  Jaarplannen per afdeling
 •  een Saleshandboek en een Productenhandboek
 •  een Horecahandboek (of Banquetingboek) 
 •  Factsheets (of Instructiesheets) 
 •  een Vrijwilligershandboek
Deze handboeken sluiten aan op het bestaande Ambitieplan 2030, het Beleidsplan, Activiteitenplannen en 
de bijbehorende begrotingen.
 
3.4.3 Organiseren van middelen
Tijdens deze beleidsperiode zal planmatig worden gewerkt aan een volledige overgang naar de Microsoft 
Cloud en -diensten. Het doel is om tegen het einde van de beleidsperiode deze transitie volledig te hebben 
afgerond. Om te zorgen voor een goede digitale verbinding met ‘buiten’ is het daarnaast dringend gewenst 
dat Loevestein in de loop van deze beleidsperiode middels glasvezel wordt aangesloten op het internet.
 
3.4.4 Medezeggenschap
Er zullen minimaal drie plenaire, interactieve en laagdrempelige overlegmomenten per jaar worden 
georganiseerd voor alle medewerkers (ook de payrollers en zzp’ers) en vrijwilligers op een voor iedereen 
gunstig tijdstip. In de komende beleidsperiode zijn we voornemens om een vrijwilligersvertegenwoordiger 
en een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. De organisatie beschikt al over een 
vertrouwenspersoon binnen de organisatie en bij de Raad van Toezicht.
 
 
3.5 GOVERNANCE
Onder governance verstaan wij: goed en verantwoordelijk gedrag in alle facetten van de organisatie, 
zowel bij de museaal-inhoudelijke activiteiten als op bedrijfsmatig vlak. Hiertoe draagt in eerste 
instantie de Raad van Toezicht bij middels interne controle en toezicht op processen. Daarnaast stellen 
subsidieverstrekkers voorwaarden met betrekking tot governance, zoals in de visitatie van de Rijksmusea 
voor de verantwoording naar OCW. 
 
3.5.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Binnen de Raad moet kennis en ervaring 
aanwezig zijn op de volgende gebieden: 
 • museaal
 • bestuurlijk en juridisch
 • (cultureel) ondernemerschap, bedrijfsvoering en/of horeca;
 • financieel
 • vastgoed- en onderhoudsmanagement.
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Een van de regionale burgemeesters wordt uitgenodigd lid te zijn van de Raad van Toezicht om de 
regionale inbedding van de Raad te waarborgen. Bij de selectie wordt gestreefd naar een diverse 
samenstelling en gendergelijkheid.
 
Daarnaast heeft de raad een aantal commissies ingesteld: 
 • Commissie Audit, Bedrijfsvoering en Vastgoed (ABV)
 • Museale Commissie
 • Remuneratiecommissie.
 
De Raad verricht zijn werk conform de bevoegdheden van de statuten en hanteert een reglement 
dat regelmatig aan de gangbare mores aangepast wordt. Jaarlijks wordt een zelfevaluatie uitgevoerd. 
Regelmatig gebeurt dat onder externe begeleiding, zoals in 2021. De Raad heeft een rooster van aftreden. 
Daarnaast worden alle nevenactiviteiten van de leden in de vergadering besproken en goedgekeurd. De 
Raad is alert op (mogelijke) belangenverstrengeling en handelt daarnaar. Bij een volgende vernieuwing van 
de statuten zal Loevestein de hoorplicht van de minister van OCW bij de benoeming van nieuwe leden 
verankeren.
 
3.5.2 Gedragscodes 
Niet alle regels binnen een samenleving of organisatie liggen vast in wetten. Beter dan handhaven en 
afdwingen is het zich committeren aan gedragsregels en codes. Binnen de sector worden enkele codes 
hooggehouden, welke Loevestein onderschrijft. Zo past Loevestein de ‘Governance Code Cultuur’ voor 
goed bestuur en toezicht in de cultuursector al langer toe en legt verantwoording af in het jaarverslag. 
De ‘Code Diversiteit en Inclusie’ als ook de ‘Fair Practice Code’ worden eveneens omarmd en krijgen 
de komende beleidsperiode extra aandacht. Dit sluit aan op de ‘Ethische code voor Musea’ van ICOM 
(International Council of Museums), wat je als lid van de Museumvereniging niet alleen automatisch steunt, 
maar ook actief toepast.

Tenslotte is en blijft duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Dat gaat verder dan het werken aan het 
behoud van het keurmerk, de Gouden Green Key-status. In de komende beleidsperiode wordt binnen de 
Kring van Rijksmusea verder gezocht naar mogelijkheden tot verduurzaming. Wij doen dat zelf ook. Zo 
willen we bijvoorbeeld bezien hoe nog meer gebouwen aan de warmtewisselingspompen aangesloten 
kunnen worden.
 
3.5.3 Zelfevaluatie en visitatie
Loevestein legt verantwoording af in zijn jaarverslagen, die worden gecontroleerd door 
een erkende accountant. Daarnaast zal Loevestein jaarlijks een intern evaluatieverslag 
opstellen, dat de basis moet vormen voor het verbeteren van het personeels- en 
vrijwilligersbeleid.

Doordat Loevestein per 2021 met alle andere Rijksmusea is opgenomen in 
de Erfgoedwet zal een visitatie plaatsvinden, zoals deze door de minister 
is vastgesteld. Basis van de visitatie is ook een zelfevaluatie. Daarnaast 
vinden ook de audits van het Museumregister plaats. 
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Loevestein is meer dan alleen erfgoed. Loevestein was, hoe prettig de locatie nu ook beleefd wordt, 
geen aangename locatie. Er is gestreden, geleden en gestorven. In het begin ging het om macht en 
(financiële) controle. Een eigen plek opeisen. Daarna ging het om de macht van het denken en geloven. 
Andersdenkenden werden vele jaren in deze staatsgevangenis opgesloten. Het waren geen criminelen, 
maar mensen met ‘gevaarlijke’ ideeën. Vandaag de dag weten we niet meer dat dit in Nederland gebruikelijk 
was. Niet het recht, maar de mening van de machthebber was bepalend. Opvallend is dat je gedachten 
eigenlijk niet kunt opsluiten. Later kreeg Loevestein weer een andere militaire functie als onderdeel van de 
Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies, ter bescherming en afgrenzing tot de ander.

Zo vertelt Rijksmuseum Slot Loevestein het verhaal van strijd, macht, onderdrukking, onrecht en 
gevangenschap, een triest en bedrukkend lieu de mémoire. Loevestein is onlosmakelijk verbonden met 
Hugo de Groot, die op spectaculaire wijze uit het kasteel ontsnapte in een boekenkist. Het grote publiek is 
vandaag de dag echter nauwelijks bekend met zijn gedachtengoed, dat van zeer grote invloed is geweest 
op allerlei facetten van ons leven van vandaag de dag. Loevestein is als geen ander in staat om het 
intellectueel erfgoed van een van de beroemdste Nederlandse geleerden voor het voetlicht te brengen. 
Het gaat over thema’s als richtingenstrijd, superioriteit, politieke processen, intolerantie, humanisme, 
dictatuur, anti-fundamentalisme, kolonialisme, eigendom, persoonlijk en internationaal recht, oorlog, 
vrijhandel, moraliteit.

Loevestein is het Rijksmuseum voor vrede, vrijheid en recht. De geschiedenis van het kasteel bewijst dat de 
vrije geest zich niet laat opsluiten. Door hierover te vertellen stimuleren wij het publiek dag in dag uit om 
de eigen geest vrij te laten en de blik te verruimen. De geschiedenis van het kasteel ligt ten grondslag aan 
de vorming van de Nederlandse staat, onze vrijheden en rechten en uiteindelijk aan wie wij zijn. 

Wij willen een museum zijn waar het publiek zich welkom voelt, waar zij - ondanks, of misschien wel dankzij 
de serieuze thematiek - een plezierig, verrassend en inspirerend bezoek beleven.  

TENSLOTTE
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BIJLAGE 1
 
Statuten Stichting Museum 
Slot Loevestein



No: l7o28
Datum: ()S-07-?crt'(.
lnstelling:

Te behandelen door: I tjh.¡
Datum afhandeling:

Paraaf/medeparaaf:
207927.O1.}1/CRG/CRG

STATUTENWJZIGING
STICHTING MUSEUM SLOT LOEVESTEIN

Heden, dertig juni tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr, Esther Judith Ostendorf-
Dekker, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mevrouw mr.
Carolina Theodora Theresia van Rooijen, notaris te Gorinchem:
mevrouw Chantal Antoinetta Maria Poppelier, geboren te Doetinchem op tien september
negentienhonderd negentig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2g73 )(,,A
Molenaarsgraaf, Graafdijk Oost 11 a, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
mevrouw Hubertina Josepha Maria Renalda Stiins, geboren te Meerssen op achtentwì'ntig
december negentienhonderd zesenvijftig, (zich gelegitimeerd hebbende met een p"spooñ,
afgegeven te Gorinchem, op zesentwintig jun¡ tweeduizend veertien, nummer: NW24þ0KD1),
wonende te 4201 AD Gorinchem, Burgstraat 60, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, d¡e
bij het verlenen van de volmacht handelde als zelfstandig vertegenwoordigingsbeuo"iO
bestuurder (met de titel directeur) van de stichting:
Stichtlnq Museum Slot Loevestein, statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende op het
adres Loevestein 1 te 5307 TG Poederoijen, ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij
de Kaqer van Koophandel onder nummer 41121622 en als zodanig deze stictrtinf - conform
artikel 6 lid 1 juncto artikel g lid 1 van haar na te melden statuten - rechtsgetdig
vertegenwoordigende.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
INLEIDING
- dat de stichting is opgericht bij akte van oprichting op negen december negentienhonderd

vierennegentig verleden voor mr, B.H. Dyserinck, destijds notaris te 's-Gra-venhage;- dat in voormelde akte van oprichting tevens de statuten van de stichting z¡n vastiesteto;- dat de statuten van de stichting sedert haar oprichting niet meer zijn gewijå¡go.
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING
Blijkens de aan deze akte gehechte bescheiden, te weten:- de goedkeuring door de Raad van Toezicht aan het besluit van het bestuur van de stichting

tot het wijzigen van de statuten, waarvan blijkt uit vijf (5) aan deze akte gehechte
goedkeuringen;

- de notulen van het directiebesluit tot statutenwijziging; en- de instemming van het Ministerie van Onden¡vijs, Cultuur en Wetenschap met de
voorgestelde statutenwr¡ziging,

is besloten om de statuten van de stichting algel¡eel te hezien, zulks vanwege:
a- de gewijzigde voorwaarden en verplichtingen in het kader van het behoud van de

zogenoemde algemeen nut beogende instelling status (hierna aan te duiden als
"ANBI-status');

b. de implementatie van de zogenoemde Governance Code Cultuur (hierna aan te duiden als
"de Code"), als zijnde een instrument is voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

UITVOERING BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemeld - door de Raad van Toezicht vooraf goedgekeurd - directiebesluit tot
statutenwijziging, verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de statuten van
de stichting brj deze akte algeheel worden herzien en thans komen te luiden als volgt:
Naam. zetel en duur
Artikel 1

1 De stichtíng draagt de naam: Sfichtinq Museum Slot Loevasteln.
2. Zij heeft haar zetel te Gorinchem.
3. Zij is opgericht voor onbepaatde tijd.
Doel
Artikel2
1. De stichting stelt zich ten doel:

het samenstellen en het in standhouden van representatieve collecties en het verbeteren

ln komen
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van voorwerpen van geschiedenis en kunst, betreffende slot Loevestein.
De stichting houdt hiertoe in stand het dertiende eeuwse complex "slot Loevestein" met
bijbehorende slotgracht, tuinen en bijgebouwen, als gaaf voorbeeld van een middeleeuwse
weerbare waterburcht, waarin zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, visuele
presentatie van de collecties en informatie ten behoeve van studie, educatie en genoegen
zal trachten een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor en inzicht te verslhaffen in
de ontwikkeling van die geschiedenis.

2 De stichting is een voor het publiek toegankelijke permanente instelling in dienst van de
nationale en internationale gemeenschap en haar ontwikkeling.

3 De stichting verricht voor het overige alle handelingen welke d-ienstig zijn ten behoeve van
haar doelstelling, voor zover deze niet in strijd zijn met de primair museate doelstelling van
Slot Loevestein,

4. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk.

Middelen
Anik"lS
De geldmiûdelen van de stichting worden verkregen uit- de verkoop van toegangsbew¡zen;
- subsidies van overheid en particuliere instellingen;- donaties,schenkingen,erfstellingen, legaten;- alle baten uit wettige activiteiten,
Erf,stellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
lAfoescheiden ì vermooen,
Artikel 3 A
1. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelrjkerwijs nodig is voor het

realiseren van (het werk voor) het doel van de stichting.
2. Vermogen dat de stichting in ieder geval mag aanhouden, bestaat uit:a. vermogen dat uit hoofde van legaat, erfstellíng of schenking is ontvangen, zulks onder

de voorwaarde is dat de erflater of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit
hetgeen nagelaten dan wel geschonken is, mag worden gebruikt voor het doel van de
stichting (een zogenoemd stamvermogen);
bedoeld rendement moet worden besteed voor het doel van de stichting en mag niet
als vermogen worden aangehouden;

b. vermogen dat nodig is voor (het realiseren van) het doel van de stichting;c. vermogen dat nodig is om de continuTteit van de stichting te waarborgen.
3 Een natuurlijk persoon in de functie van directeur dan wel (andere) beleidsbepafe(s) mag

niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn/haar eigen vermogen,
teneinde te waarborgen dat de stichting onafhankelijk is (en btijft) van donatéurs en
begunstigden
De directeur dan wel (andere) beleidsbepale(s) mag/mogen daarom geen meerderheid in
de zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting, zodat de onafhankelijke
beslu itvorming gewaarborgd bl ijft

Orqanen
Artikel4
De stichting heeft de volgende organen:
a de directie;
b. de Raad van Toezicht.
De direclie
Artikel 5
1. a. De directie is belast met het besturen van de stichting"

b De directie is ervoor verantwoordelijk dat de stichting alle relevante wet- en regelgeving
naleeft.
De directie is verantwoordelijk voor de toepassing van de "Governance Code Cultuu/',
waarbtj de toepassing van de principes van de code dient aan te sluiten bij de

2
!iniii.

c,



207927.01.01/CRc/CRc
3

:l
,¡
t:

1.

2.

3.

. doelstelling, aard en omvang van de stichting.d De directie is verantwoordelijk voor een goeãe omgang met degenen die bij de stichtingzijn betrokken (zogenoemde "stakehorders',¡ en onäerñemingsraad ofpersoneelsvergade ring.
e' De directie dient het mogelijk te maken dat medewerkers die onregelmatigheden

menen te constateren, deze zonder risico voor hun positie kunnen meldeñ, freu¡ o¡ oe
!ireclie, hetzij bij een door de directie daarvoor specifiek aangewezen functionaris,
hetzrjbijde Raad van Toezicht.

f' De directie is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico,s.
De directie is éénhoofdig.
Het enig lid van de directie is een natuurlijk persoon en draagl de titet van directeur.a' De directeur wordt benoemd en ontsiagen door oe Raaã van Toezicht, nadat de

minister van het Ministerie van onden,rijs Cultuur en Wetenschap daarover is gehoord
en mee heeft ingestemd

b De directeur dient te voldoen aan de integriteitseisen, welke in het kader van de(blijvend beoogde) rangschikking van de ãticnting ats een algemeen nut beogende
instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemãne wet ¡nzãke rijksbelastinjen juncto
artikel 1a tot en met artikel 1e van de Uitvoeiingsregeling Algemene wet inzake
rijksbetasti n gen 1 994 door de fiscale autorite ite n wo-roeri geãtelo.
Het in de vorige zin bepaalde geldt eveneens voor de stic-hting zelf alsmede voor depersonen die - naast de directeur - rechtstreeks bij de stichtin! betrokken ztjn.
ln het kader van de (de toetsing op) hiervoor bedoetde integriieitseisen kan door de
Raad van Toezicht een zogenoemde Verklaring Omtrent Cãorag worden verlangd.c lndien de Raad van Toezicht een vergadering belegt om een ueéluit tot ontslag üán oe
directeur te nemen, wordt de directeul in oe gelege-nheid gesteld zich in deze
vergadering tegen dit voorgenomen besluit te verweren. -d' Een besluit tot ontslag van de directeur als in lid I sub g van dit artikel omschreven,
kan slechts worden genomen in een vergadering van oã Raad van Toezicht, waarin alleleden van de Raad van Toezicht aanwezig dan úer vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Toezicht kan de directeur schorsen.
lndien de schorsing niet binnen een periode van drie (3) maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, vervatt de schorsing door het enkeie'vertoop uán oe teim¡n.-
De Raad van Toezicht informeert het Ministerie van Ondenrijs, Cultuur en wetenschap
terstond na het nemen van een besruit tot schorsing van de ã¡recteur.a. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaardenlhierna aan te duiden als_

bezoldigingsbeleid) van de directeur worden vastgestefd door de Raad van Toezicht.
Het be_zoldigingsbeleid past bij het karakter van dã stichting en stemt overeen met de
wettelijke voorschriften of subsidievoonrvaarden.

b. De Raad van Toezicht stelt in overleg met de directie een directiereglement vast,
waarin nader is vastgelegd - en meer gedetailleerd zal zr¡n uitgewerkt - wat de taken,
bevoegdheden en werkwijze van de dírectie zrjn.c. lndien de directeur een nevenfunctie aanvaardt, welke gezien de aard of het tijdsbeslag
van betekenis is voorzijn functioneren, vraagt hij vooraf goedkeuring aan de fiaad van
Toezicht

De directeur stelt een managementteam samen, welk team hem tezijde staat bij de
uitoefening van het bestuur van de stichting. Eén van de leden van het team woidt door de
directeu r aa n gewezen tot zijn plaatsverva n ger.
Het in artikel 3.4 lid 3 bepaalde respectievelijk het in lid 3 sub b van dit artiket bepaatde is
van overeenkomstige toepassing op de leden van het managementteam.
Bt¡ ontstentenis van de directeur en zijn plaatsvervanger gedurende een periode van meer
dan vier (4) weken kan de Raad van Toezicht, indien de õontinuiteit van het bestuur van de
stichting zulks vereist, een tijdelijke vooziening treffen door de benoeming van een
waarnemend directeur.
De directeur defungeert:

4
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a door zrjn overlijden;
b. doordat hrj failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend of de

regeling schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem ùan toepass¡ng worot;c, door zijn onder curatele stelling of onder bewindsteling van zijn vermogen; "d door zijn aftreden;
e door zijn ontslag op grond van het gestelde in artikel 2:2g8 van het Burgertijk Wetboek;f. door de aanvaarding van de benoeming tot lid van de Raad van Toezic-ht; 

'
g door zijn ontslag gegeven door de Raad van Toezicht.

Verteoenwoordioino en goedkeurinq
Artikel6
1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur.

De directeur kan besluiten tot verlening van volmacht aan een of meer werknemers der
stichting, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

2 De directeur is uitsluitend bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt,
indien de Raad van Toezicht het voorgenomen besluit daartoe heeft goedgekeurd op grond
van het hierna in lid 3 sub g van dit artiket bepaalde.3' Aan de voorafqaande goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn de volgende
bestu ursbeslu iten onderworpen:
a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
b de benoeming en ontslag van een registeraccountãnt, die ingevolge artikel g, lid 3 van

deze statuten de jaarrekening zal controleren;
c. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven;
d. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling;e. wijziging van de statuten;
f. ontbinding van de stichting;
S' rechtshandelingen, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, welke een door de Raad van

Toezicht in het directiereglement vast te stellen bedrag of belang te boven gaan;h. het aangaan van geldleningen boven een door ¿e Raád van Toezicht in hei
directiereglement vast te stellen bedrag;

i. het voeren van processen met een aanmerkelijk belang anders dan incassoprocedures
in kort geding;

j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantaf
werknemers;

k. het aanvaarden van schenkingen of legaten, welke een door de Raad van Toezicht in
het directiereglement vast te stellen bedrag of belang te boven gaan;

I' de vaststelling en de wrjziging van voor een jaar of voor een reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen, missie, strategie en begroting;

m. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantalwerknemers
tegelijkertijd binnen een kort tijdsbestek;

n. besluiten tot een meer permanente samenwerking met andere organisaties of tot
verbreking van een samenwerking;

o. het sluiten van (beheers)overeenkomsten met de Staat.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd tevens andere directiebesluiten dan hiervoor in lid 3 van

dit artikel vermeld aan haar goedkeuring te ondenruerpen. Die besluiten dienen duidelijk
omschreven te worden in het directiereglement en schriftelijk aan het bestuur te worden
meegedeeld.

Raad van Toezicht
Artikel 7

1 a. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en
op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden
instelling(en). De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde.
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b Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de
stichting en de met haar verbonden instelling(en) en weegt daarb¡ de uerañgen 

"i 
uun

degenen die bìj de stichting zijn betrokken 1de zogenoemãe stake-fiotders).
Daarnaast laat de Raad van Toezicht zich bij de üervulling van zijn taak léiOen door het
culturele, economische en maatschappelijke belang van de stichiing.c. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor z¡nèigen functionerãn en bespreekt zijn
functioneren ten minste éénmaal per jaar buiten de aãnwezigheid van de oireäteur en
bereidt deze bespreking zelf voor.

d. De Raad van Toezicht bespreekt tevens ten minste éénmaal per jaar het functioneren
van de directeur. De Raad van Toezicht bereidt deze vergadering buiten de
aanwezigheid van de directeur voor.

2 De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak
benodigde gegevens

3. a. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste (3) natuurlijke personen.b' 1. De Raad van Toezicht moet zo zijn samengesteld óat hij zijn werk naar behoren
kan doen. ln de samenstelling waarborgt de Raad van Toezicht zijn diversiteil in
het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en
geslacht.

2 Elk lid van de Raad van Toezicht moet het beleid van de stichting op hoofdtijnen
kunnen beoordelen,

3. Elk lid van de Raad van Toezicht draagt met een eigen specifieke deskundigheid
bij aan de. kennis en de expertise waarover de Raad van Toezicht overeenkämstig
zijn profielschets dient te beschikken.

4' leder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen
bijdragen aan de besluitvorming en de Raad van Toezicht dient zich dan ook te
vergewissen van de onafhankelijkheid van zijn leden.5. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluifuorming over hoe de
stichting met tegenstrijdige belangen om gaat.

6. lndien een lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie aanvaardt, welke
gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren, vraagt hij
vooraf goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

c 1. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een
periode van maximaal vier (4) jaren, zulks met inachtneming van het hierna sub d
van dit artikel bepaalde.

2. Herbenoeming kan geschieden voor één (1) opeenvolgende periode van maximaal
vier (4)jaar, steeds na overweging, ook gelet op actuele omstandigheden en op na
te melden profielschets van de Raad van Toezicht.

d. 1. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de Raad
van Toezicht, zulks op basis van een door de Raad van Toezicht opgestelde
profielschets en met inachtneming van het advies van de directeur en net hierna in
lid 2 van dit tid bepaatde.

2. Eén lid van de Raad van Toezicht moet in het bijzonder geacht worden het
vertrouwen van de werknemers van de stichting te genieten.
De benoeming van dit lid dient in overleg met de ondernemingsraad of de
personeelsvergadering te geschieden.

. De leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen door de Raad van
ïoezicht.
lndien de schorsing niet binnen een periode van drie (3) maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, vervalt de schorsing door het enkele verloop yan de termijn.
De Raad van Toezicht informeert de directeur terstond na het nemen van een besluit tot
schorsing van lid van de Raad van Toezicht.

. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij:
a. niet werkzaam mogen zijn bijde stichting;
b. geen belangen vertegenwoordigen die strijdig

4
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zijn met het doel van de stichting,
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zulks ter gezamenlijke beoordeling van de directeur en de Raad van Toezicht;c. geen ambtenaar mogen zijn van het Ministerie van Ondenruijs, Cultuur en Wetenschap.6. a. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op.
Het rooster van aflreden wordt zodanig opgesteld dat niet te veel teden tegelijk aftreden
zonder herbenoembaar te zijn. Het rooster van aftreden is openbaar.

b. Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt en in vacatures dient zo
spoedig mogelijk te worden voorzien, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde7. Aftredende leden van Raad van Toezicht zijn terstond herbenoembaar, zulks met

inachtneming van het hiervoor in lid 3 van dit artikel bepaalde.
Bij tussentijds aftreden wordt voozien in vervanging,
Nieuwe leden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door;
a. overlijden;
b. opzegging;
c doordat een lid van de Raad van Toezicht failliet wordt verklaard of hem surséance van

betaling wordt verleend of de regeling schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op
hem van toepassing wordt;
door onder curatele stelling of onder bewindsteling van het vermogen van een lid van
de Raad van Toezicht;

e. ontslag door de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voozitter.
10 De directeur van de stichting woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en heeft

daarin een adviserende stem.
11. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de meerderheid van de leden daartoe

verzoekt, doch ten minste tweemaal per jaar.
12. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur van de stichting kunnen, wanneer

het belang van de aan de orde zíjnde onderwerpen daartoe aanleiding geeft, een
vergadering van de raad brjeenroepen.

13' Met uitzondering van de gevallen, waarvoor krachtens deze stiatuten een gekwalificeerde
meerderheid is vereist, besluit de Raad van Toezicht bijvolstrekte meerderheid van
stemmen.

14. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de
gelegenheid worden gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen.

15. De Raad van Toezicht kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten
minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ls in een
vergadering minder dan de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en ten
hoogste zes (6) weken nadien, in welke tweede vergadering, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de
ondenrerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover
in die vergadering bij het ontbreken van het guorum niet kon worden besloten.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

16 De taakverdeling en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht alsmede de omgang
met de directeur worden geregeld in het Reglement Raad van Toezicht.

17. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de
gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van hun taak/taken.
Daarnaast mogen de leden van de Raad van Toezicht niet bovenmatig vacatiegeld
ontvangen.

Jaarrekeninq
ArtikelS
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. Binnen vier (4) maanden na afloop van een boekjaar stelt de directie over dat boekjaar
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een jaarverslag en een jaarrekening op
b. ln het jaarverslag wordt melding gemaakt van de toepassing van de Code en van de

eventuele wijzígingen op het gebied van de governance, inclusief het besturingsmodel.
c. ln het jaarverslag wordt melding gemaakt over de toepassing van het op de stichting

loegesneden systeem voor risicobeheersing en controle.
ln het jaarverslag wordt vermeld over het bezoldigingsbeleid van de stichting alsmede
over de bezoldiging en de duur van het contract met de directeur.
Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag.
ln het jaarverslag dient - gelet op het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde - ten minste
eens in de vier (41jaar de bevindingen omtrent de beoordeling van het functioneren van
de accountant te worden vermeld.
De jaarrekening wordt onderzocht door de in artikel 6, derde lid, sub b van deze
statuten bedoelde registeraccountant, hierna aan te duiden als de accountant.
1. De benoeming van de accountant geldt voor een periode van maximaal vier (4)

jaar. Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier (4) jaar
mogelijk.

2, Uit het hiervoor sub 3.b.1 van dit artikel bepaalde vloeit voort dat ten mínste eens
in de vier (4)jaar een grondige beoordeling dient plaats te vinden omtrent het,
functioneren van de accountant. De belangrijkste bevindingen dienen in het
betreffende jaar in het jaarverslag te worden vermeld. -

c. Jaarlijkse dient de directeur aan de Raad van Toezicht te rapporteren over de relatie
met de externe accountant en de ontwikkelingen daarin.
Deze rapportage is mede van belang voor de beoordeling van de voortzetting van de
relatie met de accountant.

4. De accountant brengt omtrent zijn ondezoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en de
directie en legt de uitslag van zijn ondezoek neer in een verklaring.
De Raad van Toezicht kan de accountant bevragen over de getrouwheid van de
jaarrekening

5. De accountant krijgt geen opdrachten vanuit de stichting, welke zijn onafhankelijke controle
in gevaar zouden kunnen brengen,
Zijn er andere dan controle-opdrachten dan dient bedoelde registeraccountant dit aan de
Raad van Toezicht te laten weten.

6. De jaarrekening wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar,
nadat de Raad van Toezicht deze jaarrekening ingevolge artikel 6, lld 3 sub a van deze
statuten schriftelijk heeft goedgekeurd, vastgestetd door de directie.

7. Nadat de Raad van Toezicht de jaarrekening heeft goedgekeurd en de directie de , .,, ,

jaarrekening heeft vastgesteld, zal de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit kwijting en
decharge verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar,
voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de Raad van
Toezicht.

Statutenwiizisins
Artikel9
1 De directeur is bevoegd de statuten te wrjzigen.

Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Raad van Toezicht.
De Minister, de Raad van Toezicht en de directeur van de stichting kunnen, al dan niet
gezamenlijk, voorstellen doen tot wijziging van de statuten

2, Een besluit van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts
worden genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen
in een voltallige vergadering van de raad.
ls de vergadering waarin de goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging aan de orde is
niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na de bedoelde vergadering, waarin het
besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
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stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
tot goedkeuring kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot goedkeuring van een
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds worden vermeld.
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee (2) weken.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariéle akte is opgemaakt.
De directeur is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.

5. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

Ontbindino en vereffenino
Artikel 10
1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Raad van Toezicht en de directeur

kunnen voorstellen doen tot de ontbinding van de stichting.
2. Het besluit van de directeur tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de

Minister, alsook van de Raad van Toezicht.
Het gestelde in artikel 10 lid 2 en lid 3 eerste en derde volzin van deze statuten is op een
besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
Het Ministerie van Cultuur is in beginsel gerechtigd tot een batig liquidatiesaldo, zoals hierna
in dit lid zal worden gedefinieerd, zulks met dien verstande dat indien het Ministerie van
Cultuur naar het oordeel van de fiscale autoriteiten alsdan kwalificeert als een zogenoemde
ANBI instelling (met een gelijksoortige doelstelling), een batig liquidatiesatdo in overteg met
het Ministerie van Cultuur dient te worden besteed ten behoeve van een wel als algerñeen
nut beogende gekwalificeerde instelling met een gelijksoortige doelstelling.
Tot een batig liquidatiesaldo worden niet gerekend de gelden, waarvan bij de verstrekking
aan de stichting is bepaald dat deze gelden bij een ontbinding van de stichting moeten
worden gerestitueerd aan de betreffende gever (zoals bijvoorbeeld subsidies).

3. De vereffening door de directeur geschiedt onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaar doet aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister

opgaaf van de ontbinding alsmede van zijn optreden als zodanig en van de gegevens over
hemzelf die van een bestuurder worden verlangd.

5. De directeur benoemt een bewaarder voor de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelrlk van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie'

7 De vereffenaar stelt een rekening en verantwoording op van de vereffening alsmede,
ingeval twee of meer gerechtigden tot het overschot aanwezig zijn, een plan van verdeling
en legt deze stukken neer ten kantore van het in lid 4 van dit artikel bedoelde register en als
dat er is, ten kantore van de stichting of op een andere plaats in het arrondissement waar de
stichting woonplaats heeft.
De stukken liggen daar twee (2) maanden voor ieder ter inzage.
De veretfenaar måakt in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer zíj ter inzage liggen.
Het gestelde in de artikelen 2:23,2:23a,2:23b,2:23c en 2.24 van het Burgerlijk Wetboek is
op de vereffening van toepassing.

8. De veretfenaar draagt het overschot over aan de gerechtigde.
L Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting

gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de directeur in zijn
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ontbindingsbesluit aangewezen persoon,
Deze persoon is gehouden binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zrln
aanwijzing alsook zijn naam en adres op te geven aan het in lid 5 van het voorgãande artikel
van deze statuten vermelde register.

Yognilaarden en verplichtinqen inzake de ANB|-status
Artikel 11

1' De stichting dient te (blijven) voldoen - naast de reeds in deze statuten verwerkte - aan aile
in het kader van voormelde ANB|-status door de fiscale autoriteiten gestelde (dan wel nog te
stellen) voonwaarden, thans zijnde:
a. de stichting zet zich voor minstens negentig procent (90o/o) in voor het algemeen,

belang;
b. de stichting heeft een actueet beteidsptan;
c. de stichting dient een redelr.¡ke verhouding aan te houden tussen kosten en

bestedingen;
d. vermogen dat overblijft na ontbinding en vereffening van de stichting dient te worden

besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.2' De stichting dient te (blijven) voldoen aan alle in het kader van voormelde ANBl-status door
de fiscale autoriteiten gestelde (dan wel nog te stellen) administratie verplichtingen, thans
zijnde:

I

..1

a. de stichting dient de fiscate autoriteiten desgevraagd inzicht
administratie;

b. de stichting dient wijzigingen in het correspondentieadres door te geven aan de fiscale
autoriteiten;

c. de stichting dient wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANB|-status bij het
zogenoemde ANBI-team van de Belastingdienst te melden, zoals bijvoorbeeld:- het niet meer (kunnen) voldoen aan dan wel wijziging van de doelstelling;- de benoeming vân een nieuwe directeur dan wel wijziging van de sameñstelling

van de Raad van Toezicht, als daardoor niet meer wordt voldaan aan het
zogenoemde beschikkingsmacht criterium, zoals bedoeld artikel 3.4 lid 3 van deze
statuten;
verandering in beloningen en/of vacatiegelden;
ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de stichting door een fusie;
andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing.

2 de stichting publiceert de vereiste - en door de fiscale autoriteiten aangegeven
gegevens op een eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite van een
brancheorgan¡satie dan wel op het pubticatieportaal ANBl.nl

SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Ðe identiteit van de volmachtgever is door mij,
notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Gorinchem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heett verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen
De volmachtgever (handelend als gemeld) heeft tijdig voor het verlijden van de akte een concept-
akte ontvangen, van de inhoud van de akte kennis kunnen nemen en is gewezen op de gevolgen
die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Onmíddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)

te geven in de
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Organigram (Formatieplan)
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Organigram (Formatieplan)
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1. Inleiding 

1.1 Vertrekpunt 

Vraag aan een willekeurige Nederlander om kastelen in Nederland op te noemen of tik in 

een zoekmachine op internet ‘bekendste kasteel van Nederland’ en je krijgt in beide gevallen 

lijstjes waar Loevestein steeds bovenaan staat. Slot Loevestein is één van de bekendste 

kastelen van Nederland. De bezoekersaantallen stijgen gestaag. De financiën zijn na vele 

pijnlijke jaren van bezuinigingen op orde. De organisatie draait. Waarom een nieuwe 

ambitie? 

De komst van een nieuwe directeur is louter de aanleiding, maar de onderliggende reden 

voor een nieuwe missie en visie ligt breder. Het culturele landschap is dynamischer en 

ondernemender geworden en het culturele spectrum veel ruimer. Daardoor is de 

concurrentiedruk toegenomen en zijn de eisen die de overheid stelt aan subsidiëring 

aangescherpt. Financiële middelen zijn niet meer vanzelfsprekend. Ook Loevestein heeft 

deze ontwikkelingen ondervonden. Veel musea hebben om deze redenen de afgelopen jaren 

een vernieuwings- en professionaliseringsslag doorgemaakt. Inmiddels is ook Loevestein zich 

aan het heroriënteren om weer volop mee te kunnen op het nationaal niveau. 

Loevestein bevindt zich in een gezonde uitgangssituatie, van waaruit dit rijksmuseum zich wil 

herpositioneren, een nieuwe stip op de horizon wil zetten en in het culturele landschap een 

eigen niche wil vinden. 

Met zijn bijzondere geschiedenis verdient Loevestein nationale en internationale aandacht, 

maar deze is niet automatisch gegarandeerd. Binnen Nederland kennen velen de 

ontsnapping van Hugo de Groot met de boekenkist. Het is een onderdeel van de canon, een 

verzameling van hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis, geïllustreerd aan 

de hand van gebeurtenissen, personen en onderwerpen. Ouderen kennen de door Paul 

Verhoeven geregisseerde filmserie van Floris met Rutger Hauer, welke deels op Loevestein is 

opgenomen. Maar vaak blijft het daarbij. Dat terwijl Loevestein in het hart van het land ligt 

en op deze plek natuur, water en cultuurhistorie samenstromen in een uniek en oer-

Hollands verhaal. Loevestein is dé locatie om te vertellen over het ontstaan van het huidige 

Nederland, zowel wat betreft de omgang met het water als de omgang met elkaar, in 

staatkundige zin en in het kader van breed gedeelde normen en waarden. 

Ondanks dit belang van Rijksmuseum Loevestein om onze huidige maatschappij te kunnen 

duiden, trekt het slot nu slechts 150.000 bezoekers per jaar. Het is tijd dat Loevestein zich 

opnieuw gaat positioneren en beter gaat profileren. Daarom moet de programmering op de 

schop, is de vaste expositie toe aan een grondige vernieuwing en moeten diverse 

bedrijfsonderdelen onder de loep worden genomen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 

groei van de bezoekers van 150.000 naar 200.000 bezoekers binnen drie jaar en naar 

300.000 binnen tien jaar. Het percentage internationale bezoekers moet worden verhoogd 

naar 30%. Het aantal scholieren moet binnen vijf jaar vertienvoudigen. 
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1.2 Werkwijze 

Om vooruit te kunnen kijken, moet je eerst naar binnen kijken. Om koers te kunnen bepalen, 

moet je weten waar je staat. Dit traject is geïnitieerd door de nieuwe directeur, maar hij kon 

terugvallen op eerdere verkennende stappen binnen de organisatie. Hij stelde zich tot doel 

om binnen zijn eerste honderd dagen een nieuwe missie en visie te bepalen. Daarvoor is 

eerst een ‘soul searching mission’ gestart en zijn interne gesprekken gevoerd. Daarna is een 

externe ronde gehouden om het beeld te spiegelen aan de perceptie van anderen en is het 

spectrum aan kansen voor positionering verkend. 

Naast informele interne gesprekken met de verschillende teams en medewerkers hebben er 

op 11 en 18 april 2019 onder begeleiding van Max Meijer en Petra Timmer van TiMe 

Amsterdam, museum- en erfgoedadviseurs, twee beleidssessies plaatsgehad met het 

management team en de medewerker marketing. Ook was er ruimte voor persoonlijke 

reacties. Vervolgens is een externe consultatieronde gehouden onder personen met zeer 

uiteenlopende achtergronden, van jong tot oud, van conservator tot theaterdirecteur, van 

festivalorganisator tot wetenschapper, van historicus tot creatief industrieel ontwerper, van 

overheid tot filosoof, zowel onder allochtonen als autochtonen. 

Na de externe verkenning is het conceptverslag, wederom onder begeleiding van TiMe, 

besproken met het MT op 13 juni. Na aanpassingen werd het stuk aangeboden aan de Raad 

van Toezicht dat het op 16 juni 2019 positief ontvangen heeft. Daarna zijn de medewerkers 

tijdens het Plenaire Overleg op 7 juli 2019 geïnformeerd.    
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2. Positionering 

2.1 Geografisch 

Loevestein beschikt door zijn ligging over een rijkdom aan 

aanknopingspunten. Allereerst ligt het nagenoeg in het 

midden van het land. Het ligt op een grens van drie 

provincies en tussen vier gemeenten. Vele grote steden 

liggen allemaal binnen een cirkel van circa zestig 

kilometer om Loevestein: Utrecht, Gouda, Rotterdam, 

Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Bosch, Nijmegen en 

Arnhem. 

Je zou kunnen stellen dat het op een snijpunt ligt, vanuit 

de verschillende cultuurhistorische en toeristische 

activiteiten, en het slot vormt er het centrum van. Hier 

ligt de overlap. Bij Loevestein komen deze netwerken en 

lijnen bijeen. Daar komt water, natuur en cultuurhistorie samen. 

Loevestein is onderdeel van de Kring van Rijksmusea. Daarnaast is het deel van Topkastelen 

en eveneens van de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen. 

Ook behoort Loevestein tot de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo is Loevestein onder 

meer onderdeel van Het Pact van Loevestein, een regionaal samenwerkingsverband van 

bestuurlijke partijen in het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanaf Fort 

Everdingen op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland tot Fort Steurgat in Brabant 

- oftewel de waterlinie onder de Lek. Deze samenwerking bestaat al sinds de start van het 

Nationaal programma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inmiddels is daar de UNESCO status 

Werelderfgoed voor aangevraagd. Een samenwerking op kleinere schaal binnen deze 

waterlinies is de Vestingdriehoek, bestaande uit het gebied van de vestingsteden 

Gorinchem, Woudrichem en Zaltbommel, met daartussen Fort Vuren en Loevestein. 

In oostelijke richting is Loevestein onderdeel van Panorama Waal (een samenwerking van 

provincie Gelderland en waterschap Rivierenland) en de Regio Rivierenland (een 

samenwerking van acht gemeenten, onderdeel van de Fruitdelta). 

Richting het westen is Loevestein onderdeel van NLDelta (Nationaal Park Nieuwe Stijl in 

wording, waarbij de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid samengaan, van het 

Munnikenland tot voorbij de Haringvlietdam). Hier liggen grote kansen voor samenwerking 

met partners uit de riviercruisesector en de Destination Marketing Companies. 
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Behalve onderdeel te zijn van de verschillende netwerken is het vooral belangrijk om de 

eigen positie helder en sterk te formuleren. De netwerken moeten vooral benut worden om 

(1) de zichtbaarheid te vergroten en daarmee de bezoekersstroom te vergroten en (2) om te 

participeren in financiële stromen die verbonden zijn aan deze samenwerkingsverbanden. In 

het huidige culturele landschap is een individualistische koers moeilijk vol te houden, tenzij 

je in een unieke positie verkeert. Loevesteins positie is bijzonder, maar (in de huidige vorm) 

niet sterk genoeg. Wezenlijk is, dat Loevestein samenwerkt, maar daarbij vooral zichzelf 

blijft. Daarbij moet gewaakt worden dat er geen versnippering in het verhaal gaat 

plaatsvinden. Eerder moeten er keuzes gemaakt worden, in plaats van nieuwe verhaallijnen 

toe te voegen. Door daarop in te zetten bevindt Loevestein zich straks niet meer aan de 

periferie van de netwerken maar wordt Loevestein het verbindende centrum ervan.  

 

2.2 Identiteit: authenticiteit 

Bij de vraag wat Loevestein is ontstaan meerdere beelden bij de verschillende 

ondervraagden. Terugkerende kernwoorden zijn ruig, puur, stoer, avontuurlijk en echt. 
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Teveel heeft men echter bij Loevestein een associatie met een adellijk bewoond 

middeleeuws kasteel. Dit is Loevestein niet en dat is juist wat deze plek onderscheidend 

maakt ten opzichte van andere kastelen in Nederland. In de geschiedenis van Loevestein is 

de adellijke periode bijzonder klein. Bovendien stamt een groot deel van de vesting uit 

recentere perioden dan de middeleeuwen. Wat deze historische locatie juist wel kenmerkt is 

de militaire functie die het eeuwenlang op verschillende manieren heeft gehad. Of dat nu 

was als slot met één enkele slotgracht ter verdediging van persoonlijk recht en eigendom, als 

militair bewaakte staatsgevangenis waaruit Hugo de Groot is ontsnapt of als imposant 

onderdeel van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies met maar liefst drie 

omgrachtingen. Rijksmuseum Loevestein kiest er met de nieuwe positionering dan ook voor 

om de historische authenticiteit van deze plek te laten zien door de gelaagdheid van de 

geschiedenis te tonen, met de focus op de militaire functie door de eeuwen heen. 

De beleving van Loevestein wordt daarmee rauwer en minder uitbundig. Dat nodigt direct 

meer uit om na te denken over het belang van recht en verdraagzaamheid naar elkaar. Het is 

belangrijk dat de historische, militaire sfeer niet gestoord wordt door een moderne 

inrichting of hedendaagse apparatuur. Dit betekent dat storende elementen op de 

toegangsweg, in en om het fort en in het kasteel nog consequenter aangepast moeten 

worden. Ook moet de horeca de uitstraling krijgen die past bij een historische, militaire 

omgeving. De taveerne zou bijvoorbeeld in naamgeving en inrichting kunnen worden 

veranderd in een militaire eetzaal of schaftlokaal. Uiteraard wel met de nodige hoge 

kwaliteitsstandaard.  

In het verleden is wel eens overwogen om alle elementen die niets met de middeleeuwen te 

maken hebben te verwijderen. Gelukkig heeft men anders beslist. Wel vraagt het op zo’n 

historisch gelaagde plek veel aandacht om de verschillende tijdzones aan de bezoekers te 

verklaren en toe te lichten waarom er staat wat er staat. Daarom is het wenselijk om een 

entreelocatie te realiseren waarin de geschiedenis van Loevestein (meertalig) beknopt en 

geanimeerd in beeld wordt gebracht. Er kan worden gedacht aan VR experiences, waarbij de 

bril geïntegreerd is in oude helmen. 
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2.3 Identiteit: integraliteit met de directe omgeving 

Loevestein is meer dan het kasteel. Het is ook meer dan de voorburcht, soldatenhuisjes, 

bunkers, munitiekelders, bastions, slotgrachten, fortgrachten en het arsenaal, die samen 

ooit de grootste vesting van Nederland vormden. Het verhaal van Loevestein kan niet 

worden bezien zonder de directe omgeving van de vesting daarin mee te nemen. Het belang 

van de locatie is de rode lijn in de eeuwenlange ontwikkeling van Loevestein. De vesting ligt 

op het kruispunt van waterwegen, het snijpunt van politieke betrekkingen en het knooppunt 

van ambities. Om Loevestein te kunnen beleven, is de verbinding van natuur, water en 

cultuurhistorie van wezenlijk belang. 

Doordat de elementen natuur, water en cultuurhistorie hier op een bijzondere manier 

samenkomen is Loevestein uitermate geschikt om de geschiedenis van Nederland te 

vertellen. Zowel aan de in historie geïnteresseerde toerist of recreant als aan elke inwoner 

die op zoek is naar een duiding van waarom ons land vandaag de dag is zoals het is. Op 

Loevestein kan men de ontstaansgeschiedenis van Nederland ervaren en begrijpen. De 

onderlinge strijd tussen politieke entiteiten, het religieuze conflict, het gebruiken van en het 

beschermen tegen het water, het overleven in een weerbarstig landschap en in een 

maatschappij onder druk. 

Voor de ontwikkeling van Loevestein moet dus een integrale benadering worden uitgewerkt, 

waarin niet alleen alle onderdelen van de vesting maar ook zijn relatie met de directe 

omgeving een plaats hebben en waarin het samenspel tussen mensen en met de natuur 
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geduid wordt. Daarbij moeten de uitstraling, bewegwijzering en inhoudelijke boodschappen 

zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. 

 

2.4 Munnikenland 

 

Loevestein ligt in de punt van natuurgebied het Munnikenland en om de vesting te bereiken, 

moet je dit natuurgebied doorkruisen of erlangs varen. Het Munnikenland is daardoor 

onderdeel van de beleving van Loevestein. Om deze beleving te versterken en het bezoek al 

met een ‘rite de passage’  door het eeuwenoude landschap te laten beginnen, is het 

belangrijk dat er door Loevestein een duidelijke regie gevoerd wordt op de ontwikkelingen in 

het gebied. Versnippering door potentiële andere exploitanten die afbreuk kunnen doen aan 

de beleving moet worden voorkomen.  

De ontwikkeling van Loevestein kan dan ook niet los gezien worden van de ontwikkeling van 

de directe omgeving: “Park Loevestein”, oftewel, het Munnikenland. Al vele jaren wordt er 

gesproken over de rol en betekenis van het Munnikenland. Er liggen vele onderzoeken en 

rapporten welke ook in het kader van de dijkverlegging (2013-2017) voor ‘ruimte voor de 

rivier’ zijn opgesteld. Staatsbosbeheer, het Waterschap en gemeente Zaltbommel trekken 

samen op in deze onderzoeken. Voor het deelproject Munnikenland is op Loevestein 

momenteel het informatiepunt gevestigd. Dit zal in de komende jaren vervangen worden 
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door een aantrekkelijkere vertelling over het Munnikenland en de rol van water in het 

gebied. Hiervoor zal Loevestein opnieuw de samenwerking zoeken met genoemde partijen. 

Uiteindelijk is het doel om in het Munnikenland zelf een nieuw informatiepunt te realiseren. 

Wat betreft de ontwikkeling van het Munnikenland, is de focus inmiddels verlegd naar het 

toeristisch-recreatieve potentieel. In oktober 2018 is door diverse stakeholders het 

‘Toeristisch-recreatieve ambitieplan Munnikenland’ ontwikkeld. In samenwerking met de 

gemeente Zaltbommel en de diverse stakeholders zal Loevestein als trekker hier een vervolg 

aan geven.  
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3. Profileren 

3.1 Missie en visie 

Het is in deze tijd gebruikelijk om vanuit je waarden een missie en een visie te formuleren. 

Het stilstaan bij de missie en visie en het expliciet benoemen ervan geeft richting aan de 

organisatie. Met de missie wordt feitelijk het bestaansrecht van de organisatie benoemd. De 

visie schetst het beeld van de toekomst. En uiteindelijk moeten de strategische doelen 

bijdragen om de visie te bereiken. 

Omdat Loevestein rijk is aan verleden en netwerken is het in eerste instantie moeilijk om de 

kern te pakken te krijgen. Het ligt voor de hand dat dit een gemeenschappelijke noemer uit 

het verleden is. Waar andere plaatsen identiteit en betekenis uit één enkele gebeurtenis – 

soms slechts één dag in de geschiedenis- ontlenen, kijkt Loevestein terug op bijna 660 jaar 

historie. Het zou deze periode onrecht aandoen als we bijvoorbeeld alleen naar de periode 

van Hugo de Groot zouden kijken, hoewel zijn ontsnapping wel de bekendste gebeurtenis is 

en een spectaculair historisch verhaal. 

Loevestein is meer dan alleen erfgoed. De missie van Loevestein moet het uitdragen zijn van 

de betekenis van de gebeurtenissen van Loevestein. Loevestein is, hoe prettig de locatie nu 

ook is, geen prettige locatie. Er is gestreden, geleden en gestorven. In het begin ging het om 

macht en (financiële) controle. Een eigen plek opeisen. Daarna ging het om de macht van het 

denken en geloven. Andersdenkenden werden vele jaren in deze staatsgevangenis 

opgesloten. Het waren niet de boeven, maar vooral de mensen met ‘gevaarlijke’ ideeën. 

Vandaag de dag weten we niet meer dat dit in Nederland gebruikelijk was. Niet het recht, 

maar de mening van de machthebber was bepalend. Opvallend is, dat je gedachten eigenlijk 

niet kunt opsluiten. Later kreeg Loevestein weer een andere militaire functie als onderdeel 

van Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies, ter bescherming en afgrenzing tot de ander. 

Zo vertelt Loevestein het verhaal van strijd, macht, onderdrukking, onrecht en 

gevangenschap en tegelijk is Loevestein een voorbeeld hoe Nederland is ontstaan. Hierbij 

gaat het niet zozeer om de historische gebeurtenissen, maar hoe het tot de waarden van 

onze huidige samenleving is gekomen. Loevestein is aan de ene kant een triest en 

bedrukkend lieu de mémoire, maar aan de andere kant juist ook het kasteel van de 

Verlichting. Het zijn niet alleen de waarden van Nederland, maar eigenlijk ook van West-

Europa. Door de rede boven of naast het geloof te plaatsen is men de strijd aangegaan tegen 

het machtsmisbruik door overheid en kerk, voor tolerantie en de individuele rechten. Je kunt 

bij Loevestein leren begrijpen hoe de staatskundige ontwikkeling is gegaan en het West-

Europese denken is ontstaan. 

Het verhaal van Loevestein gaat verder dan het intellectuele erfgoed van Hugo de Groot 

(waar het grote publiek overigens vandaag de dag nog nauwelijks bekend mee is). Het gaat 

over thema’s als richtingenstrijd, superioriteit, politieke processen, intolerantie, humanisme, 

dictatuur, anti-fundamentalisme, kolonialisme, eigendom, persoonlijk en internationaal 

recht, oorlog, vrijhandel, moraliteit. 
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Missie:  

We willen het erfgoed van Loevestein behouden en beleefbaar maken om bij te dragen 

aan een vrije en vreedzame samenleving, waarin we respectvol met elkaar en de wereld 

omgaan. 

Visie:  

Vanuit de erfenis van Loevestein duiden we de Nederlandse staat en identiteit, waarbij we 

aanzetten tot het nadenken over vrede, vrijheid en het belang van internationaal en 

persoonlijk recht. 

Met deze benadering wordt Loevestein meer een platform voor inhoudelijke inspiratie bij 

problematiek waar ieder individu in de huidige maatschappij mee te maken heeft. Door deze 

maatschappelijke relevantie verwerft Loevestein een belangrijkere plek die een rijksmuseum 

waardig is bij overheden, diverse gemeenschappen, onderwijsinstellingen, NGO’s, 

onderzoeksinstituten en belangenorganisaties. 

 

3.2 Doelgroep 

Aandacht voor het verleden van de plek waar je woont, geeft mensen een houvast en helpt 

hen zich geworteld te voelen. Door het verhaal van Loevestein te vertellen binnen de 

context van de ontwikkeling van Nederland en West-Europa, kan het museum zijn bezoekers 

helpen de hedendaagse maatschappij te duiden. Dat is uitermate interessant en nuttig voor 

Nieuwe Nederlanders, die pas recent in ons land zijn komen wonen. Vanuit hun eigen 

achtergrond en geholpen door de aanzet die Loevestein doet met voorbeelden van situaties 

in andere landen waar bijvoorbeeld een ander rechtssysteem is, kunnen zij een vergelijking 

leggen tussen de West-Europese waarden en de centrale waarden in andere samenlevingen. 

Maar in onze snel veranderende maatschappij is het eveneens relevant voor mensen wiens 

familie al generaties lang in Nederland woont. Wat betekenen begrippen als vrijheid, 

individualiteit en solidariteit? Hoe zijn we daar in het verleden mee omgegaan en wat heeft 

dat voor gevolgen gehad? En hoe is de diversiteit in het Nederland van nu ontstaan? 

Deze maatschappelijke relevantie maakt Loevestein een aantrekkelijke bestemming voor 

schoolgroepen van uiteenlopende leeftijden en opleidingsniveaus en voor (groot)ouders die 

hun (klein)kinderen iets willen meegeven. Tegelijkertijd blijft Loevestein ook gewoon een 

leuk en spannend uitstapje, waar de geschiedenis van een heel bijzondere plek beleefd kan 

worden. Loevestein wil door een relevante programmering neer te zetten, gedifferentieerd 

naar doelgroep, relevant en aantrekkelijk zijn voor elke Nederlander. Dat betekent ook dat 

het museum zich gaat inzetten voor het binnenhalen van nieuwe doelgroepen, zoals Nieuwe 

Nederlanders en jongeren. Ook voor hen wordt Loevestein ‘hot and happening’. Een 

effectieve manier om jongeren met verschillende achtergronden te bereiken, is door een 

aantal van hen actief te betrekken. Zij kunnen dan optreden als verbinder. 

De ontstaansgeschiedenis van Nederland, verteld vanuit het verhaal van Loevestein, is niet 

alleen maatschappelijk relevant maar ook wetenschappelijk interessant. De wetenschap is 
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dan ook een ander nieuw veld dat Loevestein wil aanboren. Het verhaal van deze plek kan 

als startpunt fungeren voor wetenschappelijke discussies over thema’s als 

verdraagzaamheid, individualiteit, ethiek en recht en een aanleiding zijn om vanuit een 

multidisciplinaire benadering naar problematiek rondom deze thema’s te kijken. Andersom 

kan Loevestein de ideeën uit de wetenschap binnen een museale context vertalen naar een 

breed publiek. 

Ook voor buitenlandse toeristen is Loevestein een boeiend uitstapje, zeker voor de 

groeiende groep independent cultural travelers. Zij zijn geïnteresseerd in de cultuur van het 

land dat zij bezoeken en op Loevestein wordt voor hen duidelijk hoe de West-Europese 

waarden en de Nederlandse staat en identiteit ontstaan zijn. Belgen, Fransen en Duitsers 

kunnen zich in dit verhaal herkennen, maar ook de nuanceverschillen ontdekken. Aziaten en 

(Noord-)Amerikanen brengen bovendien, net als Nieuwe Nederlanders, hun eigen kennis 

van een andere samenleving mee die hen, geholpen door Loevestein, aanzet tot een 

vergelijking met het West-Europese denken. Daarnaast is Loevestein, prachtig gelegen in het 

Munnikenland, voor toeristen een attractieve afwisseling voor de drukke steden, die met 

een overschot van toeristen te kampen hebben. 

Tenslotte is ook de zakelijke markt een doelgroep waar Loevestein zich op richt en dat ook in 

de toekomst zal blijven doen. De bijzondere, natuurrijke en historievolle locatie van 

Loevestein heeft een speciale aantrekkingskracht op de zakelijke markt, die het museum van 

eigen inkomsten kan voorzien en bovendien meer binding met de regio tot stand kan 

brengen. 
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4. Programmeren 

4.1 Erfgoed en historie 

Loevestein is er in de eerste plaats om het erfgoed te bewaken, te onderhouden, 

toegankelijk te maken en uit te dragen. Het erfgoed van Loevestein bestaat uit de fysieke 

vesting, de archeologische collectie en het verhaal van de plek. De kerntaken van de 

organisatie zijn daarom onderhoud, collectiebeheer, tentoonstellen, onderzoek en 

onderwijs.  

Het erfgoed is ten eerste het rijksmonument, het kasteel inclusief omliggende gebouwen en 

verdedigingswerken. Daarnaast behoort ook de archeologische collectie tot het erfgoed van 

Loevestein. Loevestein wordt echter pas bijzonder door de geschiedenis die er heeft 

plaatsgehad. Het belang hiervan wordt grotendeels bepaald door de betekenis die we er 

vandaag de dag aan geven. In onze huidige maatschappij is erfgoed een maatschappelijke en 

morele toetssteen. Wat vertellen we wel en wat niet, hoe vertellen we dit en met welk doel? 

Met de kritische en zoekende moderne mens is erfgoed geen gegeven. Het moet schuren, 

provoceren, tot nadenken aanzetten. Zeker op een plaats welke zich vanuit zijn verleden als 

gevangenis voor anders-denkenden gaat positioneren als platform voor vrede, vrijheid en 

recht. 

 

4.2 Museum en collectie  

Wat is tegenwoordig een museum? De huidige definitie van de International Council of 

Museums (ICOM) stamt uit 1946. Daarom is er een nieuwe definitie in de maak. Op het 

moment van schrijven luidt de voorgestelde museumdefinitie als volgt: 

“Musea zijn democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes voor kritische dialoog over het verleden 

en de toekomst. Terwijl ze de conflicten en uitdagingen van het heden erkennen en aanpakken, houden ze 

artefacten en exemplaren in beheer voor de samenleving, bewaren ze uiteenlopende herinneringen voor 

toekomstige generaties en garanderen ze gelijke rechten en gelijke toegang tot het erfgoed voor alle mensen. 

Musea hebben geen winstoogmerk. Ze zijn participatief en transparant en werken in actief partnerschap met 

en voor diverse gemeenschappen om inzichten in de wereld te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken, te 

interpreteren en te tentoonstellen. Met als doel bij te dragen aan de menselijke waardigheid, sociale 

rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid en planetair welzijn.” 

Loevestein voldoet aan al deze aspecten. Loevestein is onderdeel van de Kring van 

Rijksmusea. Maar waar de meeste rijksmusea een gebouw hebben waarbinnen vooral de 

objecten van belang zijn, is bij Loevestein het gebouw zelf de materiële getuigenis met 

daarin en omheen de immateriële getuigenissen: het verhaal van de plek.  

De historische sensatie van het kasteel en de vesting is sterk en behoeft weinig toevoeging. 

Wel vraagt het om uitleg. Een bezoeker wordt bij binnenkomst in de vesting geconfronteerd 

met een palimpsest van bouwelementen uit verschillende tijdsperioden. Waarom zie je hier 

al deze onderdelen? Om welke reden zijn die hier ooit gebouwd en waarom precies op deze 

plek? En wat is hier gebeurd? In deze vragen zit het verhaal van Loevestein besloten. De 

huidige vaste expositie is verouderd en geeft onvoldoende antwoord op deze vragen. 
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Daarom wil Loevestein een nieuwe, interpretive tentoonstelling ontwikkelen die de plek 

beter duidt aan de bezoekers en inspeelt op hun belevingswereld. In die nieuwe expositie 

moet de thematiek die de nieuwe missie van het museum met zich meebrengt de rode lijn 

worden. 

Deze vernieuwing moet uiteraard op zo’n manier gebeuren die bezoekers van verschillende 

leeftijden en met verschillende achtergronden aanspreekt. Daarom is het aanbrengen van 

gelaagdheid in de nieuwe expositie van groot belang. Moderne instrumenten en technieken, 

zoals augmented reality, kunnen daarin ondersteunen en bovendien helpen om het verhaal 

van Loevestein aansprekend te houden voor nieuwe generaties. Momenteel wordt 

consciëntieus aan het archeologische erfgoed gewerkt. Echter trekt dat slechts een beperkt 

publiek aan en zijn er geen unieke, dan wel opzienbarende attributen aanwezig. Dat 

betekent dat de focus van de nieuwe expositie niet langer op de archeologische artefacten 

moet liggen. Ter illustratie kunnen deze waar mogelijk wel ingezet worden en een directe 

binding met het verleden geven. Voor het bereiken van de verschillende doelgroepen is het 

belangrijk om interactieve vormen te vinden en een verscheidenheid van museale middelen 

in te zetten. Belangrijker dan voorheen is dat het object niet meer in het middelpunt staat, 

maar de bezoeker. Het object wordt instrument. Een essentiële randvoorwaarde bij de 

nieuwe presentatie is bovendien meertaligheid, zodat ook de buitenlandse toerist 

Loevestein volwaardig kan bezoeken. 

Naast een nieuwe vaste expositie, moeten thema- en eventgerichte exposities het diverse en 

internationale publiek meenemen door actuele ontwikkelingen. Middels tijdelijke exposities 

kijken we vanuit de essentiële thema’s van nu terug naar het verleden om het heden beter 

te begrijpen.  De exposities worden dynamisch en wisselen sneller, met het doel 

herhaalbezoeken vaker te laten voorkomen. Ook kan Loevestein daardoor meer zichtbaar en 

actief worden buiten de fortmuren en naar de bezoeker toe komen. Bovendien kan 

Loevestein via thema- en eventgerichte tentoonstellingen een meer gedifferentieerd aanbod 

bieden voor de diverse doelgroepen die het museum wil bereiken. 

 

4.3 Educatie 

Musea en erfgoedlocaties zijn niet meer los te zien van educatie. Dat vloeit voort uit de 

grote maatschappelijke relevantie die deze organisaties kunnen hebben. Loevestein wil met 

de nieuwe positionering zijn maatschappelijke relevantie versterken. Educatie moet dan ook 

een integraal onderdeel zijn van het werk van Loevestein en dat beperkt zich niet tot 

scholieren. Ook in het bezoek van dagjesmensen is een educatief element verweven. Zeker 

op het gebied van het betrekken van scholen is echter nog veel te winnen. Het aantal 

kinderen en jongeren dat in schoolverband Loevestein bezoekt ligt rond de vierduizend per 

jaar. Dit aantal wil Loevestein binnen vijf jaar vertienvoudigen. Om deze doelstelling te 

kunnen behalen en bovendien vanuit de nieuwe missie en visie al deze kinderen en jongeren 

niet zozeer te onderwijzen in feitelijke kennis van de geschiedenis maar te leren over 

normen en waarden zoals respect voor elkaar en mensen die anders denken dan jij, is het 
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nodig om het aanbod dat Loevestein momenteel heeft voor het onderwijs grondig onder de 

loep te nemen.  

Bij educatie wordt al snel gedacht aan het primair en voortgezet onderwijs. Ook bij 

Loevestein heeft hier tot nog toe de focus op gelegen. Om de gehele samenleving te 

bedienen is het echter nodig verder te kijken. Juist de jongvolwassenen, die van de 

middelbare school af zijn en zelf (nog) geen kinderen hebben, bezoeken Loevestein 

momenteel bijna niet. Dat terwijl de jongvolwassen jaren ook heel belangrijk zijn in de 

ontwikkeling van eenieder. Deze leeftijdsgroep is gedeeltelijk nog steeds via het onderwijs te 

bereiken. Daar waar een enkele rechtenstudent, aangezet door de importantie van Hugo de 

Groot binnen hun vakgebied, Loevestein nog wel bezoekt, is een doelgroep binnen het 

onderwijs die het museum nog bijna niet bezoekt de Mbo-scholen. Dat terwijl juist in hun 

verplichte curriculum onderdelen zitten waar Loevestein voor deze scholen een rol van 

betekenis in kan spelen, bijvoorbeeld binnen het burgerschapsonderwijs. Bij het evalueren 

en waar nodig vernieuwen van het educatief aanbod zal Loevestein dan ook eveneens deze 

doelgroep meenemen. 

Naast het bereiken van de verschillende onderwijsniveaus ligt de uitdaging voor Loevestein 

in het vinden van de juiste gelaagdheid en toegankelijkheid voor de diverse doelgroepen. 

Omdat Loevestein ook een dagje uit en een belevenis is, zullen speelse en animerende 

vormen gezocht moeten worden (edutainment). Loevestein wil zich bovendien ook meer 

richten op het rechtstreekse debat en kennisuitwisseling door conferenties en lezingen te 

organiseren of faciliteren en middels andere leervormen zoals scriptie- en 

literatuurwedstrijden/-festivals, rap battles et cetera. 

Waar in het verleden musea en erfgoedinstellingen vooral in éénrichtingsverkeer aan het 

zenden waren, worden deze instellingen toenemend culturele platforms en hubs. De 

instellingen organiseren niet meer alles zelf, maar werken samen en faciliteren. Dat geldt 

ook voor educatieve activiteiten en evenementen. Loevestein moet daarom, passend bij de 

eigen positionering, zoeken naar relevante partners. Op die manier kan Loevestein voor het 

brede publiek een platform worden voor culturele uitwisseling die past binnen de thema’s 

van Loevestein. Daarbij vervult Loevestein ook de rol van vertaler van academische inzichten 

naar een breder publiek. 

 

4.4 Evenementen en activiteiten 

Het einde van de ‘festivalisering’ van het cultuurlandschap is nog niet voorbij. Het succes ligt 

onder andere in de interactie, het beleven, het ontmoeten. Wel is differentiatie, kwaliteit, 

continuïteit en goede organisatie nodig. Tegelijk moet je werken aan het betrekken en 

binden van je doelgroep. Door evenementen en festivals kun je heel gericht verschillende 

doelgroepen bereiken en uitbreiden. Voor de groei van je bezoekersstroom is dit van 

wezenlijk belang. Dat betekent dat Loevestein vanuit zijn missie en visie heel gericht per 

doelgroep evenementen met regionale, nationale of zelfs internationale potentie zal 

ontwikkelen of faciliteren. Dit kan niet zonder een goed doordacht marketingplan, zodat de 

diverse te onderscheiden doelgroepen ook daadwerkelijk bereikt worden. Loevestein en het 
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maatschappelijk relevante verhaal van deze bijzondere plek dienen bij de evenementen als 

lieu de mémoire en inspiratiebron, maar ook als decor voor terugkerende reeksen van 

lezingen, conferenties, debatten, concerten, filmavonden, literaire evenementen en 

dergelijken. 

Voor Loevestein is het belangrijk om vooruit te plannen en een degelijke meerjaren- 

evenementenplanning te realiseren. Daarbij inspelend op regionale en landelijke thema’s, 

dan wel eigen thema’s ter positionering invulling te geven. Een voorbeeld daarvan is het 

Hugo de Groot jaar dat Loevestein in 2021 organiseert ter gelegenheid van de herdenking 

dat deze invloedrijke geleerde exact 400 jaar geleden is ontsnapt uit de staatsgevangenis 

Loevestein. Hiervoor wil Loevestein samenwerken met partners in het land die het 

themajaar extra waarde kunnen geven. Om dergelijke evenementen nationaal te 

positioneren moet overwogen worden om daarvoor een aparte stichting in het leven te 

roepen om de samenwerking vorm te geven en risico’s te beperken. 

Andere thema’s waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden zijn bijvoorbeeld 450 jaar 

na de Tachtigjarige oorlog en inname van Slot Loevestein door geuzenleider Herman de 

Ruyter in opdracht van Willem van Oranje (1570), 75 jaar Bevrijding van Nederland en 600 

jaar Sint-Elisabethsvloed (1421). De uitdaging ligt daarbij vooral erin de historische 

gebeurtenis te thematiseren in een onderwerp, dat ook raakvlakken heeft met het heden.  

Heel belangrijk is dat alle evenementen die Loevestein organiseert, passen bij de thema’s 

van Loevestein en dat zij de positionering van het rijksmuseum versterken. Een evenement 

wordt nooit uitsluitend opgezet ter vergroting van het bezoekersaantal, want een activiteit 

die niet past bij de missie en visie van Loevestein zou het museum zijn geloofwaardigheid 

doen verliezen. 

 

4.5 Toerisme 

De internationale toeristische markt is nog zeer onderbelicht bij Loevestein. Het ontbreekt in 

het museum aan meertalige bewegwijzering, introductieboekjes, menukaarten en algehele 

communicatie. Loevestein heeft een verhaal, als monument en in het bijzondere 

cultuurlandschap, maar ook als platform voor vrede, vrijheid en recht. Het is bijzonder 

aantrekkelijk voor de independent cultural traveler, maar heeft ook meer dan voldoende te 

bieden voor de georganiseerde reiziger. Het is de kunst om het verhaal van Loevestein 

duidelijk en helder te poneren en tegelijk aanknopingspunten van herkenning dan wel 

verbazing te vinden. 

Hugo de Groot, alias Grotius, is in het buitenland bekend. Het biedt aanknopingspunten met 

Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Zweden. Hierdoor ontstaan mogelijkheden tot 

Europese samenwerking op inhoudelijk, financieel, marketing en toeristisch gebied. 

De werken van Hugo de Groot worden internationaal bestudeerd. Delen van zijn teksten 

staan in grondwetten van enkele Afrikaanse staten, een plaquette van hem hangt in het 

Capitool van de Verenigde Staten. Voldoende aanknopingspunten voor herkenning. Maar 

dat is slechts een deel van het perspectief. 
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Hoe dit ook verder uitgewerkt wordt, de hardware (parkeerplaatsen, walstroom, goede 

steigers, boekbaarheid, et cetera) en software (gastvriendelijkheid, geschoolde gidsen, et 

cetera) om de toeristen te ontvangen moeten op orde zijn. Loevestein ligt op een eiland en 

de bereikbaarheid is beperkt. Maar dat biedt ook een kans. Bezoekersstromen kunnen via 

verschillende wegen komen en zijn bewuste bezoekers die langer blijven en meer besteden. 

Het water is een sterk groeiend potentieel voor toeristen die gebruikmaken van riviercruises. 

Deze markt is sterk groeiende en de toeristen beschikken over bovengemiddelde financiële 

middelen. Belangrijker dan voorheen is het ook in deze markt zaak om een onderscheidend 

product te bieden – en kwaliteit is belangrijker dan ooit. Het zal minimaal twee à drie jaar 

duren en flinke investeringen vragen om de nodige voorbereidingen te treffen om aan de 

noodzakelijke eisen te voldoen. Daarna kan het echter een aanzienlijke stroom van 

(internationale) toeristen opleveren. 

 

4.6 Zakelijke ontvangsten en activiteiten 

Door zijn ligging en uitstraling is Loevestein een prachtige plaats voor exclusieve uitstapjes. 

Dat geldt voor bedrijven, overheden en organisaties net zo als voor particulieren. Loevestein 

is niet de plaats voor de zakelijke afspraken dicht bij een snelweg, maar wel voor de goed 

verzorgde heidag, teambuilding of voeten-op-tafel-sessies. Deze markt is aanvullend op de 

overige activiteiten. Daarnaast bestaat er een wisselwerking tussen spin-off van het 

museumbezoek dat zakelijk terugkomt alsook zakelijke bezoekers die later nog eens 

terugkomen voor een leuk dagje uit. Dat geldt ook voor de particuliere evenementen, zoals 

bruiloften, verjaardagen en dergelijken. 

De beperking ligt in de beschikbaarheid van de ruimtes, doordat het museum voorrang blijft 

houden, omdat dat de kernactiviteit is en blijft. Om maximaal rendement uit de zakelijke 

markt te halen zijn (1) goede faciliteiten en service nodig, maar (2) moet er ook geïnvesteerd 

worden in betere vindbaarheid en bereikbaarheid. 

Voor alle onderdelen is het van groot belang dat er een goed functionerende en efficiënte 

horeca beschikbaar is. Dat geldt voor de Taveerne, welke op een andere manier ingericht 

moet worden, alsook voor het realiseren van een restaurant (ook na sluitingstijd van het 

kasteel).   
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5. Optimaliseren  

 

5.1 Ruimte  

Loevestein kampt met een gebrek aan fysieke ruimtes. Het museum heeft de ruimte nodig 

voor de eigen ontwikkeling, maar ook om exploitabel te blijven. De onderling concurrerende 

‘bedrijfsonderdelen’ leggen beperkingen op. Zo gaan museale activiteiten altijd voor 

commerciële activiteiten zoals bruiloften, waarbij de laatste wel nodig zijn om 

vernieuwingen te financieren en middelen te genereren voor de verschillende museale en 

educatieve activiteiten. 

Het is een absolute noodzaak om voor de educatieve maar ook zakelijke activiteiten en de 

verschillende events over meer ruimten te beschikken. Doordat de ruimte in het kasteel 

grotendeels een bestemming heeft of qua bereikbaarheid en routing niet beschikbaar is en 

tevens een te beperkte capaciteit heeft, moet de ruimte in de andere gebouwen gevonden 

worden.   

Het ruimtegebruik in de naast het kasteel bestaande gebouwen moet geoptimaliseerd 

worden. Dat geldt voor de exploitatie, maar ook voor de bedrijfsvoering, opslag et cetera. 

Door een herverdeling kan de ruimte efficiënter en lucratiever gebruikt worden, maar het 

structurele probleem wordt hiermee niet opgelost. Daarvoor moet geambieerd worden om 

de voorburcht en de genieloods te herbouwen.  

  

Genieloods 
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Voorburcht 

Het is noodzakelijk om op korte termijn hiervoor een businessplan te ontwikkelen en een 

haalbaarheidsstudie te doen. Uiteraard moet er bij dit soort ontwikkelingen respectvol 

worden omgegaan met de bijzondere (historische) waarden van de vesting en zijn omgeving. 

De naderende benoeming tot UNESCO-werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

waar Loevestein onderdeel van is, zou nieuwe beperkingen kunnen opwerpen. Dit is dan ook 

een aandachtspunt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat er duurzaam wordt gebouwd. 

Zo moet er bijvoorbeeld met bestendige materialen worden gewerkt en moeten de nieuwe 

gebouwen energiezuinig worden. 

Om de militaire beleving van Loevestein te versterken zijn in eerdere onderzoeken, door de 

toenmalige Rijksgebouwendienst, al een reeks van aandachtspunten geformuleerd. Hiervan 

is een deel nog niet gerealiseerd, maar nog wel steeds actueel. Eén daarvan is het beter 

zichtbaar maken in het landschap van de enveloppe en de contrescarpe gracht. De 

dubbelgrachtse vesting is bijzonder, toont het militaire belang van de plek en dient meer 

aandacht te krijgen.  
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Als uiteindelijk doel moet ook gedacht worden aan het doorontwikkelen van het 

Munnikenland met daarin voldoende ruimte voor cultureel-historische en recreatieve 

activiteiten. Om het geheel, inclusief Loevestein, exploiteerbaar te maken wordt ook hier 

aan de herbouw van voormalige gebouwen gedacht: Klooster Munnikhof, Kasteel 

Munnikenland, het Rechthuis en diverse oude molens. Hierbij geldt ook weer de eis van 

duurzaamheid. Zo kunnen de molens wellicht een rol spelen in de opwekking van groene 

energie voor het hele gebied, waar ook bestaande faciliteiten van Loevestein op kunnen 

worden aangesloten.  
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Helaas zijn niet van alle gebouwen de oorspronkelijke ontwerpen bekend. Op basis van 

beschikbare informatie en vergelijkbare constructies uit tijdgelijke perioden kunnen deze 

toch op een verantwoordbare wijze gereconstrueerd worden. De gebouwen kunnen dan 

dienst doen als educatieve ruimte, maar ook als onderkomen en voor evenementen. 

Bij de doorontwikkeling van het Munnikenland 

moet ook gedacht worden aan de periode van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daartoe behoort 

bijvoorbeeld de Batterij van Brakel, die in de 

planvorming meegenomen moet worden. De 

Batterij van Poederoijen en Fort Vuren zijn in het 

beheer of onder exploitatie van anderen. Dus 

daarbij kan gekeken worden naar mogelijkheden 

voor samenwerking. 

Inmiddels zijn al eerste contacten gelegd met provincie, gemeente, Staatsbosbeheer en het 

waterschap om een stuurgroep te vormen waarin Loevestein als programmaleider de regie 

neemt voor de ontwikkeling van het gebied.  

 

5.2 Personeel 

Loevesteiners voelen een sterke betrokkenheid. Het Loevestein-familiegevoel moet 

gekoesterd en bewaakt worden. Op dit moment bestaat er een kloof tussen medewerkers 

die direct in dienst zijn bij Loevestein en de medewerkers die via een payroll bedrijf 

ingehuurd worden. De verschillen moeten verminderd worden en ook bij bedrijfsactiviteiten 

en communicatie moeten alle medewerkers betrokken zijn, inclusief de vrijwilligers. Zonder 

de vrijwilligers is het niet mogelijk om de organisatie met alle activiteiten draaiende te 

houden. Vrijwilligers weten, dat hun werk niet vrijblijvend is. De betrokkenheid is groot. 

Loevesteiners onderscheiden zich nu al door een hoge mate van gastvrijheid. Toch kunnen 

hierin nog stappen gemaakt worden. Ook moet geïnvesteerd worden in kwaliteit en 

deskundigheid. 

Aanvullend heeft Loevestein, volgend uit het voorafgaande, een versterking van de 

organisatie nodig op het gebied van marketing, evenementenorganisatie en educatie. 

Daarnaast moet gezocht worden naar wetenschappelijke versterking, in de vorm van een 

wetenschappelijk medewerker of anderszins. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in 

collectiemobiliteit en in de opbouw van een internationaal netwerk. Ook voor het werken 

met stagiaires moeten meer mogelijkheden geboden worden (bijv. op het terrein van 

horeca, mobiliteit en toerisme). 

 

5.3 Financiën 

Loevestein is vanouds een rijksinstelling. In toenemende mate zijn door cultureel 

ondernemerschap wegvallende subsidies opgevangen. In het boven gestelde zijn er 
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mogelijkheden om de exploitatiemogelijkheden te verruimen, maar daarvoor is 

medewerking van diverse stakeholders uit overheid en politiek onontbeerlijk. 

Dat geldt voor (1) het ontwikkelen van ‘Park Loevestein’/het Munnikenland, (2) het creëren 

van ruimtelijkheden binnen de vesting, (3) de dringend nodige vernieuwing van de 

expositie(s), (4) de nieuw te initiëren thema activiteiten en events, als ook (5) de versterking 

van de capaciteit. 

Uiteindelijk levert het meer onafhankelijkheid op van subsidies, maar de investeringen zijn in 

de eerste fase groot. Een deel van de ambitie kan door de eigen inkomsten gerealiseerd 

worden. Maar ook zal naar de lokale, regionale en landelijke overheid alsmede naar fondsen, 

bedrijven en particuliere investeerders gekeken moeten worden. Op korte termijn moet 

worden gebruikgemaakt van de mogelijkheden binnen het Regionale Investeringsfonds (RIF) 

van het Rivierenland. Het nieuwe cultuurbestel en de samenwerking met de verschillende 

instanties bieden op lange termijn kansen. Tegelijkertijd herpositioneert Loevestein zich 

weer als (inter)nationale trekpleister met een sterke vliegwielfunctie voor de regio en op 

cultureel gebied. 

Voor de haalbaarheid van deze plannen moet een goede fasering van de realiseerbaarheid 

uitgewerkt worden (Masterplan 2020 – 2030). 

Een vraag die al langer onbeantwoord is, is of de vesting vrij toegankelijk blijft of dat er voor 

het geheel entree geheven wordt. In dit verband moet gezien worden, dat er een groot 

verschil is tussen bezoekers die gratis de vesting bezoeken (en eventueel gebruikmaken van 

de Taveerne) en de betalende bezoekers van het kasteel.  

  
 

Binnen de groep kasteelbezoekers is er nog het verschil tussen Museumkaarthouders en 

losse verkoop. 
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Omdat de bezoekers vooral bewuste bezoekers zijn is het voornemen om tot een betaalde 

entree van de vesting te komen, maar voor herhaalbezoekers een seizoenkaart te 

ontwikkelen. Tevens dient de parkeerplaats betaald te worden. Dit geheel kan later 

opgenomen worden in de toegang van het ‘Park Loevestein’. 

Voor de bezoekers moeten de openingstijden eenvoudiger worden. Het streven is om vanaf 

april 2020 alleen nog maar een verschil in zomer- en winterseizoen te hebben en het hele 

jaar open te zijn. Vervoersmogelijkheden moeten op dit schema aangepast worden. 

 

5.4 Mobiliteit 

De afgelegenheid van Loevestein is een kracht als ook een zwakte. Je zou verwachten dat 

Loevestein, centraal gelegen in het land, makkelijk bereikbaar en vindbaar is. De afstanden 

zijn feitelijk niet groot. Maar door de rivieren is Loevestein toch ver afgelegen in reistijd en 

perceptie.  

  

Hoe dan ook, de bereikbaarheid kan en moet sterk verbeteren. Dat geldt zowel voor de 

faciliteiten als ook voor de informatievoorziening. Op dit moment is Loevestein niet te 

bereiken met het openbaar vervoer. Hierdoor verliest Loevestein een groot aantal 

bezoekers. 
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Er moet dringend geïnvesteerd worden in een bereikbaarheidsonderzoek. Over niet al te 

lange tijd zal ook nog de brug van de A27 bij Gorinchem worden onderhouden. Tevens zijn er 

bouwplannen voor de A15. Hierdoor wordt nog meer verkeershinder verwacht. 

Daarom is het noodzakelijk om alle mogelijkheden via land en water te versterken. Vooral op 

de aansluiting op het ov moet intensieve inspanning geleverd worden. De stations 

Gorinchem en Zaltbommel moeten aan de veerdienst verbonden worden. Maar ook moeten 

er voorzieningen van (elektrische) deelfietsen en deelauto’s komen.  

Daarnaast zouden ook afspraken gemaakt kunnen worden met lokale vervoerders die in de 

ochtend en in de middag scholieren of andere doelgroepen vervoeren, maar in andere 

periodes minder bezetting hebben. Deze zouden dan tussen de stations en Loevestein 

kunnen pendelen. 

De informatievoorziening van de veerdienst moet sterk verbeteren en in het 

vervoersschema opgenomen worden zoals bussen, trams, metro’s en treinen dat zijn. 

Tegelijk moet het mogelijk worden om met de OV-chipkaart te betalen. 
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6 Vooruit 

 

6.1 Samenvatting  

Loevestein staat nationaal goed op de kaart en er is in de afgelopen decennia veel bereikt. 

Toch is er nog voldoende ruimte voor ontwikkeling en ambitie. Daarbij moet wel oog zijn 

voor het waarderen en uitbouwen van wat nu reeds goed en succesvol is, het voorkomen 

van een vervreemding van de bestaande bezoekers en het behouden van de recreatieve 

waarde van een bezoek aan Loevestein. 

De belangrijkste ontwikkelingspunten zijn het: 

(1) herpositioneren als platform voor vrede, vrijheid en recht, 

(2) moderniseren van de exposities en het ontwikkelen van een integraal concept, 

(3) bereiken van nieuwe doelgroepen door het vervullen van een culturele hub-functie met 

events en educatie,  

(4) optimaliseren van de eigen bedrijfsonderdelen en het verruimen van de beschikbare 

exploiteerbare ruimte door herbouw van voormalige gebouwen, 

(5) betrekken, inrichten en exploiteren van het Munnikenland (educatie en verblijfslocaties), 

(6) herpositioneren als toeristische locatie, 

(7) verbeteren van marketing en bereikbaarheid. 

Uiteindelijk moet dit leiden tot een groei van de bezoekers van 150.000 naar 200.000 

bezoekers binnen drie jaar en naar 300.000 binnen tien jaar. Het percentage internationale 

bezoekers moet worden verhoogd naar 30%. Het aantal scholieren moet binnen vijf jaar 

vertienvoudigen. 

 

6.2 Vervolgtraject 

De directeur heeft in zijn eerste honderd dagen bij Loevestein een uitgebreide verkenning 

gedaan, intern en extern. Dat vormde de basis voor het voorliggende ambitiestuk en is 

achtereenvolgens besproken in een beleidssessie met het MT op 13 juni en met de Raad van 

Toezicht op 19 juni. De Raad heeft het stuk positief ontvangen, waarna enkele aanpassingen 

zijn doorgevoerd en de ambitie op 9 juli is gepresenteerd in een plenair overleg met alle 

medewerkers en vrijwilligers. In de maanden die volgden is het ambitiestuk nog verder 

aangescherpt om tot deze definitieve versie te komen, die vanaf nu als leidraad voor de 

organisatie zal dienen.  

Een grote ambitie zoals in dit stuk geformuleerd is, heeft tijd nodig om op een realistische 

wijze vorm te geven. Daarom wordt in de beleidsplannen rekening gehouden met enige 

fasering in de realisatie van de ambities. De eerste stappen kunnen al in 2020 gezet worden. 

Daartoe is in de afgelopen maanden het jaarplan ‘20 punten voor 2020’ ontwikkeld. 

Inmiddels wordt volop gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan voor 2021 – 2024, dat 

in periodisering gelijk oploopt met de culturele beleidsplannen van het rijk. Deze jaren 

vormen de tweede fase van de realisatie van de in dit stuk gestelde ambities. De overige 

stappen zullen vervolgens in de resterende jaren tot 2030 gezet worden. 
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Bijlage  

Lijst externe consultaties (op willekeurige volgorde) 

Naam Instelling 

Jaap Ruiter  
Ronald Hoekstra 

Programma manager NHW 
Linieteam 

Annemarie den 
Decker 

Directeur Muiderslot 

Berend Schans Directeur VNPF 

Teun Eenkhoorn Directeur NOM 

Henk Nellen Onderzoeker Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis 

Juke van Niekerk Directeur Liniebreed Ondernemen 

Gijs van der Ham Senior Conservator Rijksmuseum Amsterdam 

Arjen Kok Senior onderzoeker Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed 

Lucas de Man Theater directeur Theaters aan Zee; TV host 

Arno Ruis en Anouk 
van Eekelen 

NBTC 

Arnoud Oddink Directeur Rijksmuseum Twente 

Eva Verboon Programmeursgilde 

Martin van Engel Van Gogh Verbindt 

Giel Pastoor Directeur Parktheater Eindhoven 

Jeroen van Erp Directeur Fabrique; Creative industrie 

Nico Jacobs en 
Gabrielle  

Horecaondernemers 

Fred Witte Dutch Delta Cruise Port 

Johan J. Mellegers 
en Cees van der Vlist 

directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Dolly Verhoeven Historica, tentoonstellingsmaker, projectleider 
Gelders erfgoedfestival 

Wim Pijbes Directeur Stichting Droom en Daad 
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Kwantificering activiteiten

BEZOEKERSAANTALLEN
Loevestein zet in op een groei van betalende bezoekers met 35.000 personen over de beleidsperiode  
(bij gelijkblijvende hoge waardering).

2019 2021 2022 2023 2024 TOENAME 
TOV 2019

Aantallen 
bezoekers

73.054 84.525 93.878 101.856 107.999 +48%

Volwassenen 50.129 56.765 62.442 67.125 70.481 +40%

Jongeren 22.925 27.760 31.436 34.731 37.518 +64%

Daarbij zet Loevestein in op een sterkere groei in schoolverband.

2019 2021 2022 2023 2024 TOENAME 
TOV 2019

Verdeling 
bezoekers

73.054 84.525 93.878 101.856 107.999 +48%

Reguliere- &

Museumkaart 
bezoekers

68.907 77.540 85.294 91.691 96.276 +40%

Schoolverband &

Jong-volwassenen 4.147 6.985 8.584 10.165 11.723 +183%

COLLECTIEBEHEER
Loevestein beschik over de volgende objecten per deelcollecties:
• Ansichtkaarten: 346 
• Archeologie en bodemvondsten: 7882 
• Archivalia: 8 
• Boeken: 328
• Langdurige inleningen: 10
• Diversen: 26
• Foto's: 492
• Grafiek: 221
• Memorabilia: 176
• Replica's: 25 
• Schilderijen: 10
Totaal: 9524



Samenstelling collectie conform aantallen beheersovereenkomst met het Rijk:
• Rijkscollectie (L-nummers): 138 objecten
• Bodemvondsten Stichting Museum Slot Loevestein (aangeduid met vondstnummers): 7870 objecten
• Stichting Museum Slot Loevestein (M-nummers): 1173 objecten
• Collectie Stichting Vrienden Slot Loevestein (S-nummers): 343 objecten

Gekwantificeerde doelstelling registratie:
• Voltooien collectieregistratie resterende 4% tot 100 %
•  Voltooien fotografie resterende 25% tot 100 %
 
EDUCATIE EN ONDERZOEK
Loevestein zet in op een groei van het primair onderwijs naar ca. 8000 leerlingen in 2024.
NB: Belangrijke voorwaarden zijn daarbij het busvervoer en onderkomen.

Prognose aantal bezoekers onderwijs

PROGRAMMERING
 In de komende beleidsperiode werken we met vier themajaren. Ieder jaar is er sowieso: 
 •  1 tijdelijke expositie (we onderzoeken de haalbaarheid van het organiseren van twee 

wisselexposities vanaf 2023),
 • minimaal 2 festivalachtige evenementen,
 • minimaal 1 regionaal cultureel festival en
 •  iedere schoolvakantie activiteiten.
 
Loevestein hebben momenteel:
 • 5 themarondleidingen,
 • 6 onderwijsrondleidingen primair onderwijs,
 • 3 lespakketten primair onderwijs,
 • 4 onderwijsrondleidingen secundair onderwijs,
 • 6 programma's voor kinderfeestjes.
 
Dit wordt uitgebreid met: 
 • Extra themarondleidingen voor het secundair onderwijs,
 • lespakketten voor het secundair onderwijs,
 • lesmateriaal voor vervolgonderwijs 
    (MBO en HBO/WO rechten). 

ONDERWIJS 2019 2020 2021 2022 2023  2024
PO 3000 X 5000 6000 7000 8000

VO 500 X 1500 1500 2000 2000

MBO 0 0 300 200 300 500

HBO / WO 0 0 0 100 200 200
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Meerjarenbegroting

Leestekst 10 15Meerjaren begroting 
Museum Loevestein

2021 2022 2023 2024

BATEN
EIGEN INKOMSTEN
Kaartverkoop -550.000€                                  -630.000€                                  -700.000€                                  -765.000€                                  
Museumkaarten -150.000€                                  -175.000€                                  -195.000€                                  -210.000€                                  
Museum taveerne -415.000€                                  -470.000€                                  -515.000€                                  -555.000€                                  
Museum winkel -71.300€                                     -85.350€                                     -98.600€                                     -111.750€                                  
Rondleidingen en overige publieksinkomsten -25.000€                                     -30.000€                                     -35.000€                                     -40.000€                                     
TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN -1.211.300€                              -1.390.350€                              -1.543.600€                              -1.681.750€                              
Sponsor inkomsten pm pm pm pm
Vergoeding coproduct pm pm pm pm
Overige directe inkomsten -237.774€                                  -237.774€                                  -8.600€                                        -8.600€                                        
TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN -237.774€                                  -237.774€                                  -8.600€                                        -8.600€                                        
Inkomsten uit zakelijke activiteiten -404.575€                                  -458.925€                                  -513.275€                                  -562.200€                                  
Inkomsten uit Suite & Breakfast -93.500€                                     -93.500€                                     -93.500€                                     -93.500€                                     
Inkomsten uit media (fotoreportages) -2.500€                                        -2.500€                                        -2.500€                                        -2.500€                                        
Bijzondere activiteiten (workshops en evenementen) -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Overige indirecte opbrengsten -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
TOTAAL INDIRECTE INKOMSTEN -500.575€                                  -554.925€                                  -609.275€                                  -658.200€                                  
Private middelen - Particulieren incl. vriendenverenigingen -25.000€                                     -25.000€                                     -25.000€                                     -25.000€                                     
Private middelen - Bedrijven -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Private middelen - Private fondsen -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Private middelen - Goede doelenloterijen -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
TOTAAL BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN -25.000€                                     -25.000€                                     -25.000€                                     -25.000€                                     
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN -1.974.649€                              -2.208.049€                              -2.186.475€                              -2.373.550€                              

SUBSIDIES
OCW: Huisvestingssubsidie Erfgoedwet -655.043€                                  -664.869€                                  -674.842€                                  -684.964€                                  
OCW: Collectiebeheersubsidie Erfgoedwet -112.467€                                  -114.154€                                  -115.866€                                  -117.604€                                  
OCW: O&W subsidie Erfgoedwet -106.515€                                  -89.015€                                     -89.015€                                     -89.015€                                     
Provinciale subsidies -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Gemeentelijke subsidies -70.000€                                     -70.000€                                     -70.000€                                     -70.000€                                     
Overige subsidies -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
TOTAAL STRUCTURELE SUBSIDIES -944.025€                                  -938.038€                                  -949.723€                                  -961.584€                                  
Provinciale subsidies pm pm pm pm
Gemeentelijke subsidies pm pm pm pm
Overige subsidies -7.260€                                        -7.260€                                        -7.260€                                        -7.260€                                        
TOTAAL INCIDENTELE SUBSIDIES -7.260€                                        -7.260€                                        -7.260€                                        -7.260€                                        
TOTAAL SUBSIDIES -951.285€                                  -945.298€                                  -956.983€                                  -968.844€                                  

TOTALE BATEN -2.925.934€                              -3.153.347€                              -3.143.458€                              -3.342.394€                              

LASTEN
Loon- salarislasten 912.400€                                    934.934€                                    973.839€                                    998.121€                                    
Werkgeverslasten 145.184€                                    148.789€                                    155.014€                                    158.899€                                    
Pensioenlasten 89.200€                                       89.200€                                       89.200€                                       89.200€                                       
Inhuur derden 278.000€                                    260.000€                                    270.000€                                    280.000€                                    
Personeelslasten 1.424.784€                               1.432.923€                               1.488.053€                               1.526.221€                               
Huur en energielasten 111.250€                                    111.250€                                    111.250€                                    111.250€                                    
Dotatieonderhoudsvoorziening 294.609€                                    299.617€                                    304.710€                                    309.890€                                    
Reparatie- en onderhoud 184.500€                                    184.500€                                    184.500€                                    184.500€                                    
Overige huisvestingskosten 93.000€                                       93.000€                                       93.000€                                       93.000€                                       
Huisvestingslasten 683.359€                                    688.367€                                    693.460€                                    698.640€                                    
Afschrijvingen 320.659€                                    320.929€                                    57.500€                                       57.500€                                       
Aankopen -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Overige personeelslasten 95.007€                                       95.879€                                       96.961€                                       97.879€                                       
Ontwikkeling Museum & Publiek -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
Uitvoering projecten Museum & Publiek -€                                                50.000€                                       50.000€                                       50.000€                                       
Organisatielasten 160.150€                                    142.650€                                    142.650€                                    142.650€                                    
Collectie- /wetenschappelijke functie 15.000€                                       15.000€                                       15.000€                                       15.000€                                       
Vaste Presentatie pm pm pm pm
Dienstverlening & voorlichting, Werving & PR 159.300€                                    159.300€                                    159.300€                                    159.300€                                    
Bijzondere activiteiten 40.751€                                       40.750€                                       40.750€                                       40.750€                                       
Inkoopkosten 305.050€                                    330.500€                                    366.300€                                    398.350€                                    
Overige lasten 775.258€                                    834.079€                                    870.961€                                    903.929€                                    
TOTALE LASTEN 3.204.060€                               3.276.299€                               3.109.973€                               3.186.290€                               

EXPLOITATIE RESULTAAT 278.126€                     122.952€                     -33.485€                      -156.104€                   
TEKORT TEKORT OVERSCHOT OVERSCHOT
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Meerjarenbegroting

Leestekst 10 15Meerjaren begroting 
Museum Loevestein

2021 2022 2023 2024

BATEN
EIGEN INKOMSTEN

TOTAAL PUBLIEKSINKOMSTEN 61,3% 63,0% 70,6% 70,9%
TOTAAL OVERIGE DIRECTE INKOMSTEN 12,0% 10,8% 0,4% 0,4%
TOTAAL INDIRECTE INKOMSTEN 25,4% 25,1% 27,9% 27,7%
TOTAAL BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN 1,3% 1,1% 1,1% 1,1%
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN tov TOTALE BATEN 67,5% 70,0% 69,6% 71,0%

SUBSIDIES
TOTAAL STRUCTURELE SUBSIDIES 99,2% 99,2% 99,2% 99,3%
TOTAAL INCIDENTELE SUBSIDIES 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%
TOTAAL SUBSIDIES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTAAL SUBSIDIES tov TOTALE BATEN 32,5% 30,0% 30,4% 29,0%

TOTALE BATEN 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LASTEN
Personeelslasten 44,5% 43,7% 47,8% 47,9%
Huisvestingslasten 21,3% 21,0% 22,3% 21,9%
Afschrijvingen 10,0% 9,8% 1,8% 1,8%
Aankopen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Overige lasten 24,2% 25,5% 28,0% 28,4%
TOTALE LASTEN 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EXPLOITATIE RESULTAAT 
(in procenten tov Totale Baten)

-9,5% -3,9% 1,1% 4,7%
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Inleiding

In opdracht van Stichting Museum Slot Loevestein is door TPA HG 
architecten een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudsstaat van Slot 
Loevestein aan Loevestein 1 te Poederoijen, Rijksmonumentnummer 
10081. 

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in diverse tekeningen, 
en op kozijn opnamestaten. De werkzaamheden aan het interieur staan 
omschreven in de opnametekeningen van de plattegronden. Voor het 
tekenwerk is gebruik gemaakt van ter beschikking gestelde tekeningen die 
waar nodig aangevuld of aangepast zijn.

Het Slot en de bijbehorende gebouwen op het terrein zijn opgedeeld in 
bouwdelen. Op verzoek is daarbij gebruik gemaakt van de bestaande 
bouwdeel aanduiding. Het Slot zelf is daarnaast nog opgedeeld in 5 
bouwdelen, de afzonderlijke bouwdelen worden G1 t/m G5 genoemd.

De volgende objecten zijn opgenomen in het plan:

1.   Bouwdeel G  Slot Loevestein
2.   Bouwdeel A   Brug Toegangspoort
3.   Bouwdeel BI  Beheerderswoning
4.   Bouwdeel BII  Barakken
5.   Bouwdeel C  Commandeurswoning
6.   Bouwdeel D  Hoofdwacht horeca
7.   Bouwdeel E  Arsenaal
8.   Bouwdeel F  Schoolmeesterswoning
9.   Bouwdeel H  Kruittoren
10. Bouwdeel I  Koepelbunker
11. Bouwdeel J  Kazemat
12. Bouwdeel K  Arkeltoren
13. Bouwdeel L  Loods
14. Bouwdeel M  Vloedbalkenhuisje
15. Terrein

Aan de hand van bovengenoemde bouwdeelnummering is het plan 
opgedeeld. De nummering wordt tevens gehanteerd op de tekeningen en 
de kozijnstaten. 

Doelstelling is om de Stichting Museum Slot Loevestein een complete basis 
te geven om het onderhoud voor de aankomende 20 jaar goed te kunnen 
laten uitvoeren zowel voor het uitzetten van beleid alsmede om kwaliteit 
voor de uitvoering van onderhoud te kunnen waarborgen.
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Opzet onderhoudsprogramma

Het Slot en de bijbehorende gebouwen op het terrein zijn zoals in 
de inleiding genoemd opgedeeld in bouwdelen. Bij de bijbehorende 
bouwdelen is een begroting / meerjaren onderhoudsplan ontwikkeld 
waarbij per bouwdeel of een combinatie van bouwdelen werkzaamheden 
en bijbehorende kosten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Tevens kan 
per jaar zichtbaar gemaakt worden welke werkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden. Ten behoeve van de kwaliteitsgarantie en om een 
goede vergelijkbaarheid van inschrijfbedragen te krijgen zijn voor de 
desbetreff ende hoofdstukken algemene besteksteksten opgesteld.

Na de selectie per jaar in het onderhoudsprogramma, waarbij de 
begrotingsbedragen niet afgedrukt worden, kunnen de werkzaamheden 
met de uitvoeringscriteria in de markt worden gezet. Hierbij opgemerkt 
dat de uit te nodigen aannemers voldoende ervaring hebben met 
restauratie en onderhoudswerken. 
In de begroting is onderscheid gemaakt tussen gevels van de bouwdelen. 
Dit hebben wij gedaan om het onderhoudsplan ook in de toekomst fl exibel 
te houden. Dit door per gevel werkzaamheden te kunnen selecteren.

Het onderhoudsprogramma beslaat een periode van twintig jaar. In deze 
twintig jaar zijn een aantal retournerende werkzaamheden opgenomen. 
Het aantal jaar waarin de werkzaamheden terug komen is aangegeven 
in de cyclus. De leidraad voor de cyclus is de bereikbaarheid van Slot 
Loevestein. Zo is er om de 12 jaar steigerwerk opgenomen voor een grote 
onderhoudsbeurt. In deze onderhoudsbeurt is zowel schilderwerk als 
herstelwerkzaamheden aan de kozijnen en het metselwerk opgenomen. 

Nadat er een grote onderhoudsbeurt geweest is, zijn er om de drie 
jaar schilderwerkzaamheden opgenomen. Na drie jaar vinden er 
onderhoudswerkzaamheden in de vorm van het schilderen van de liggende 
delen plaats. Na zes jaar is er een grote schilderbeurt waarin het gehele 
venster wordt geschilderd en na negen jaar worden de liggende delen 
weer geschilderd.

Voor het schilderwerk van de liggende delen is er gerekend op een ponton 
met daarop een hoogwerker en het gebruik van een hoogwerker voor het 
binnenplein. Dit is tevens het geval voor de grote schilderbeurt, enkel is 
hier gerekend op een langere huurperiode en dus een hoger bedrag.

Het terug laten keren van deze werkzaamheden is essentieel voor het 
bouwkundig in stand houden van Slot Loevestein en het voorkomen van 
hoge restauratiekosten.

Alle kozijnen en gevelopeningen zijn voorzien van een uniek nummer. Dit 
nummer bestaat uit het bouwdeel nummer, orientatie nummer en volgorde 
nummer. Deze nummering is op de geveltekeningen aangegeven en 
correspondeert met de nummers van de kozijnopnamestaten.
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Huidige onderhoudssituatie Slot Loevestein
1. Bouwdeel G1 tot en met G5 - Slot Loevestein 

Fundering
Er zijn geen grote zettingen waargenomen die duiden op noodzakelijk 
funderingsherstel. 

Metsel- en voegwerk
Wij hebben op enkele plaatsen wel scheuren aangetroff en, deze zijn 
weergeven op de opnametekeningen. Een aantal scheuren zijn aanwezig 
ter plaatse van de aansluiting van verschillende bouwdelen. Andere 
zijn aanwezig ter plaatse van verzwakkingen in het metselwerk door 
muuropeningen. Wij hebben opgenomen om de scheuren in te boeten. Om 
meer trekspanning op te nemen adviseren wij om lintvoegwapening (op 
rol) in te metselen tijdens de herstelwerkzaamheden.
Met name in de onderste zone van de buitengevels is veel inboetwerk 
zichtbaar. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het drogingsvlak 
van het metselwerk waardoor hier zouten naar het oppervlak worden 
getransporteerd. Dit geeft schade in het baksteen oppervlak. Het 
metselwerk vlak boven de waterlijn blijft waarschijnlijk altijd vochtig 
waardoor hier kans is op vorstschade. Wij hebben ook grote plekken 
met hol klinkend metselwerk aangetroff en. Dit verschijnsel hebben wij 
ook geconstateerd bij Slot Assumburg in Heemskerk. Hier bleek het 
achterliggende metselwerk compleet zijn samenhang te hebben verloren. 
Wij hebben dit in kaart gebracht en in de begroting verwerkt.
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Het metselwerk ter plaatse van de topgevels met natuursteen afdekking is 
ernstig uitgespoeld. Sommige stenen liggen compleet los.
Op veel plaatsen is gevoegd met een harde cementvoeg. Door deze harde 
voeg is ook schade ontstaan aan de oude gemetselde bakstenen. Veelal zijn 
dit kloostermoppen.
Het toepassen van een harde cementvoeg mag absoluut niet meer 
gebeuren. Helaas kan deze ook niet zonder schade verwijderd worden. De 
nieuwe voeg zal op basis van kalk moeten worden samengesteld, op deze 
manier ontstaat een goede hechting, een goed vochttransport en komt de 
elasticiteitsmodulus beter overheen met het achterliggende metselwerk.
Ook hebben wij kunnen constateren dat er cementvoegen zijn aangebracht 
zonder uithakwerk, dit zal op niet al te lange tijd losraken van het 
achterliggende materiaal.

Houtconstructie
Over het algemeen is de houtconstructie goed.
Op een aantal plaatsen met name langs de topgevels zijn door lekkage 
muurplaten, strijksporen en dakhout aangetast. In bouwdeel G2 is veel 
oud rot hout zonder constructieve functie aanwezig. Wij hebben hier geen 
werkzaamheden voor opgenomen.
De overige werkzaamheden betreff en kleine herstellingen aan muurplaten en 
spoorondereinden.
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Kozijnen
Een groot aantal van de kozijnen en luiken met name in bouwdeel G3 van 
het slot, verkeren in een slechte staat van onderhoud. In de kozijnstaat 
is aangeven welke werkzaamheden wij vanaf de binnenzijde van het Slot 
hebben kunnen constateren. Hierin zijn ook de werkzaamheden aan het glas 
in lood opgenomen. 
Tijdens een voorgaande restauratieperiode zijn er zeer veel epoxyreparaties 
aangebracht in de kozijnen. Hoe deze zich de komende jaren houden is lastig 
in te schatten, wij nemen hiervoor in de onderhoudsschilderbeurt een post 
voor op. Ten behoeve van het onderhoud van de kozijnen is er om de drie 
jaar een schilderbeurt opgenomen in het instandhoudingsplan. Er is een 
grote beurt opgenomen in het eerste onderhoudsjaar en na drie jaar is er 
een onderhoudsschilderbeurt opgenomen, waarin de liggende delen worden 
meegenomen. Wanneer dit wordt aangehouden verwachten wij geen groot 
houtherstel meer tegen te komen de komende twintig jaar.

Leibedekkingen en loodaansluitingen
De bestaande leibedekking verkeert, in een redelijke staat. Wij hebben op 
dit moment weinig gegevens over de ouderdom van de leibedekking maar 
wij verwachten dat deze bij de grote restauratie in de jaren 60 van de vorige 
eeuw is aangebracht. Op het zuidoostelijke dakvlak van bouwdeel 3 liggen de 
leien heel rommelig en veel te ruim. Schade aan de leien zelf hebben wij daar 
niet kunnen ontdekken.
Wij nemen normaliter een post op voor jaarlijks nalopen van de leien. 
Probleem is de bereikbaarheid van de daken. Het is op dit moment niet 
toegestaan om gebruik te maken van de aanwezige dakhaken. Alternatieve 
haken of bevestigingsmiddelen zijn op dit moment niet toegestaan. Dit 
verhoogt de kosten voor onderhoud of herstel van stormschade. 
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2. Bouwdeel A - brug toegangspoort 

Het metselwerk van de toegangspoort is aan de grachtzijde voorzien van een 
erg harde cenmentgebonden voeg. Een deel van het voegwerk is door vorst 
losgeraakt en dient vervangen te worden. De naastgelegen vestingmuren 
vertonen een vergelijkbaar schadebeeld. De natuursteen afdekplaten op 
de muur zijn op een aantal plaatsen losgescheurd van het onderliggende 
metselwerk. Het metselwerk zelf verkeerd in een redelijke staat. Enkele 
plekken met inboetwerk hebben wij aangegeven op tekening.
De houtconstructie van de brug zelf heeft op een aantal plaatsen rotte 
plekken. Met name aan de onderzijde van de balusters dient dit op niet al te 
lange termijn hersteld te worden.
Aan de oeverzijde is ter plaatse van het gemetselde brughoofd veel 
schade zichtbaar aan het metselwerk. We hebben geen tekeningen van dit 
brughoofd. De schade zou veroorzaakt kunnen zijn doordat het metselwerk 
tegen een betonnen funderingsconstructie is gemetseld. Door verschillen in 
uitzetting en krimp kan de schade zijn ontstaan.
De gevel aan de binnenzijde van de poort is voorzien van stucwerk. Op 
diverse plekken is schade aan het (erg harde) pleistersysteem zichtbaar. 
Door middel van kloppen hebben wij ook ter plaatse van visueel goede 
plekken plaatselijk losliggend stucwerk kunnen vaststellen.
De trap naast de poort is opgebouwd uit bielzen, enkele van deze bielzen zijn 
rot.
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3. Bouwdeel BI- beheerderswoning

Bouwdeel BI bestaat uit 2 bouwvolumen. Het voegwerk is niet origineel. 
Maar bestaat uit een zeer schrale cementgebonden mortel. Van het rechter 
bouwvolume hebben wij aan de binnenplaats zijde opgenomen om het 
gehele voegwerk te vervangen. Het linker deel kan door partieel voegwerk 
te vervangen hersteld worden. De noordoostgevel is ook voorzien van deze 
zeer schrale voeg. Het is niet urgent maar zal binnen 5 tot 10 jaar geheel 
vervangen moeten worden. Het metselwerk en voegwerk van diverse 
grondkeringen vertonen ook schade aan metsel- en voegwerk. Aan de 
achterzijde wordt een grondkerende muur geheel afgedrukt en dient opnieuw 
opgemetseld te worden. 
We hebben ook een fl ink aantal gebreken kunnen constateren aan de 
kozijnen, ramen en binnenbetimmering.
Het stucwerk aan de binnenzijde klinkt op veel plaatsen hol en dient op 
termijn vervangen te worden.
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4. Bouwdeel BII- barakken

Dit bouwdeel is zeer zwaar gerestaureerd en verbouwd in de jaren 70 van de 
vorige eeuw. De gevel aan de pleinzijde is wel grotendeels authentiek. Deze 
gevel kan hersteld worden door plaatselijk metselwerk en voegwerk herstel 
uit te voeren. De achtergevel is waarschijnlijk geheel nieuw opgemetseld. 
Door toepassing van cementgebonden metselspecie en het ontbreken 
van dilataties zijn er door uitzetting en krimp diverse scheuren in het 
metselwerk zichtbaar. Deze kunnen hersteld worden, in ieder geval moet 
worden overwogen om meer dilatatievoorzieningen, bijvoorbeeld achter de 
hemelwater afvoeren aan te brengen, om scheurvorming in de toekomst 
te voorkomen. De kozijnen zijn recent geschilderd. Enkele rotte delen die 
bekend waren tijdens het schilderwerk (niet afgeschilderd) zijn tot op heden 
nog niet hersteld. De houtconstructie van de kappen is goed.
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5. Bouwdeel C - Commandeurswoning

De commandeurswoning is overal het algemeen in een goede staat van 
onderhoud. Wij hebben een aantal asbestverdachte materialen aangetroff en 
met name ter plaatse van de schoorstenen. De schoorstenen zelf hebben de 
hoogste urgentie met betrekking tot onderhoud. Ter plaatse van de midden 
schoorsteen hebben wij een lekkage aangetroff en. Op de drone beelden is 
zichtbaar dat de goot vol water staat. Mogelijk veroorzaakt door blad in de 
goot. De gestucte gevel is voorzien van een (afsluitende) rubberverf, deze 
komt deels los. Voor de langere termijn zou het goed zijn dit verfsysteem te 
verwijderen. Een afsluitende verfl aag op een gestucte gevel kan resulteren 
in  een hoge dampspanning waardoor ook het stucsysteem losraakt van de 
gevel. 
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6. Bouwdeel D - Hoofdwacht horeca

Dit bouwdeel is grotendeels recent gerestaureerd en geheel verbouwd 
en voorzien van nieuwe horeca inrichting. Wij hebben een aantal 
werkzaamheden aan metselwerk, voegwerk en stucwerk opgenomen van 
met name het noordelijke deel van dit bouwdeel.
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7. Bouwdeel E - Arsenaal

In de gevel van het Arsenaal zijn een aantal fl inke zettingen zichtbaar. Een 
veklaring zou kunnen zijn dat het gebouw deels over een voormalige gracht 
is gebouwd. Grootschalig funderingsherstel lijkt ons niet noodzakelijk. De 
sluitsteen van de toegangsdeuren zakt door deze zettingen. Herstel hiervan 
is noodzakelijk en opgenomen. Hiernaast zijn plaatselijk enkele plekken met 
voegwerk herstel opgenomen.
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8. Bouwdeel F - Schoolmeesterswoning

Net als het Arsenaal is dit bouwdeel over een voormalige gracht heen 
gebouwd. Dit zou ook de verklaring zijn van de diverse zettingen en 
scheurvorming in het metselwerk.
Ook ter plaatse van de zuidwestgevel zijn diverse scheuren in het 
metselwerk zichtbaar. De aanwezige cementvoeg is hier ook zeer schraal 
en deels uitgespoeld, voor deze gevel hebben wij een complete vervanging 
opgenomen. Aan de binnenplaatszijde is veel inboetwerk opgenomen.
De zolders worden nu gebruikt als kantoorruimte, er wordt veel geklaagd 
over koude en tocht. De detaillering van het dak en de aansluiting van de 
dakkapellen verklaren dit. Als de zolder een verhuurbare gebruiksfunctie 
moet houden, adviseren wij hier toch de detaillering aan te passen.
De loden zakgoot is oud, wij hebben meerdere reparatieplekken en een 
scheurtje kunnen constateren. Deze dient op korte termijn geheel te worden 
vervangen.
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9. Bouwdeel H- Kruittoren

De leibedekking is recent geheel vervangen en ziet er goed uit. Wij hebben 
2 uitgezakte leien kunnen constateren, dit dient wel op korte termijn 
hersteld te worden.  Het metsel- en voegwerk verkeert in een slechte staat. 
Wij hebben diverse scheuren kunnen constateren ook ter plaatse van het 
inspringende metselwerk. Grote delen van het voegwerk zijn uitgespoeld 
en dienen vervangen te worden. Met name ter plaatse van de gevels aan 
de zuidwestzijde is veel inboetwerk noodzakelijk. Het voegwerk van de 
schoorsteen dient geheel te worden vervangen, hier dienen ook enkele 
stenen te worden ingeboet. 
Belangrijk aandachtspunt zijn de grote hoeveelheid scheuren ter plaatse van 
de gemetselde trap. De scheuren zien er niet recent uit maar kunnen, als dit 
erger wordt, wel gevaar opleveren voor de bezoekers. Wij hebben een post 
opgenomen ten behoeve van herstel.
Opvallend zijn enkele gescheurde ankers in de kapconstructie, dit zou 
een oude vervorming kunnen zijn maar het lijkt ons verstandig dit wel te 
monitoren.
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10. Bouwdeel I - Koepelbunker

De voorgevel is voorzien van een harde cementgebonden voeg die reeds 
voor een groot deel is uitgevallen. Wij hebben opgenomen om deze geheel 
te voegen. De bovenzijde is, waarschijnlijk door gronddruk, losgescheurd 
van het onderliggende metselwerk. Ook ter plaatse van de grondkerende 
steunberen zijn scheuren aanwezig. Er is veel roestend ijzerwerk aanwezig 
wat ontroest en behandeld moet worden. In het interieur zijn diverse losse 
plekken van het stucwerk/ vertinwerk in kaart gebracht. Dit heeft een lage 
urgentie.
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11. Bouwdeel J - Kazemat

De voorgevel is voorzien van een geschilderde stuclaag. Er zijn veel scheuren 
aanwezig in het stucwerk. Daarnaast klinken er delen los. Het sauswerk 
wordt afgedrukt door zouten. Zoutuitbloei is zichtbaar. Advies is om op 
termijn het stucwerk geheel te vervangen. Aan de binnenzijde is ook zeer 
veel schade door zoutuitbloei, wij adviseren het gehele pleistersysteem te 
vervangen door een nieuw systeem. Bij voorkeur een mortel op kleur, dus 
zonder sauslaag.
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12. Bouwdeel K - Arkeltoren

De compleet houten Arkeltoren verkeert in een slechte staat. Met name ter 
plaatse van de aansluiting tussen de houten onderdelen en het maaiveld is 
veel aantasting aanwezig.
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13. Bouwdeel L - Loods

De loods is compleet nieuw hier bevinden zich weinig 
onderhoudswerkzaamheden. Mogelijk kan in overleg met de heer Van 
Roosmalen van het Rijksvastgoedbedrijf nagedacht worden over een 
aanpassing van het dakkapel detail. Doordat regenwater over het cortenstaal 
roestdeeltjes meeneemt over het metselwerk zijn er bruine strepen 
zichtbaar.
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14. Bouwdeel M - Vloedbalkenhuisje

De vernageling van de dakplanken dient te worden vervangen. 1 van de 
vloedbalken is rot, deze hebben wij opgenomen om te vervangen. 
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15. Terrein

Voor het groenonderhoud hebben wij met de huidige hovenier gesproken. 
Wij hebben hem gevraagd inzichtelijk te maken welke onderhoudskosten 
jaar lijks voor groenonderhoud opgenomen dient te worden. Wij hebben 
de overige terreinonderdelen zoals bestrating opgenomen in de begroting. 
De lantaarns, met name op het buitenterrein zijn in slechte staat van 
onderhoud.
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Datum: september 2015

BOUWDEEL B1 Beheerderswoning
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING SCHILDERWERK

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw bui bin

Noordgevel

B1N1

B1N2

B1N3

B1N4

dakraam en aansluitingen geheel 

vervangen

B1N5

dakraam en aansluitingen geheel 

vervangen

B1N6 bovenlijst vervangen

B1N7 li mid li 1x

Zuidgevel

B1Z1 2x 1x zwam aanwezig in het kozijn

B1Z2
1x 100%

blaasvorming op het schilderwerk; 

bovenraam geheel afgekit, verw. en 

tochtwering aanbrengen

B1Z3
b.dorp. 1x 1x

1x roedeverbinding rep.; 1x roede 

aanhelen; aftimmering dagkant verv.

urgentie
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Zuidgevel

B1Z1 2x 1x zwam aanwezig in het kozijn

B1Z2
1x 100%

blaasvorming op het schilderwerk; 

bovenraam geheel afgekit, verw. en 

tochtwering aanbrengen

B1Z3
b.dorp. 1x 1x

1x roedeverbinding rep.; 1x roede 

aanhelen; aftimmering dagkant verv.

B1Z4

roede hersteld met kit? Rekenen op 

3x roede rep.

B1Z5

2x 3x 2x  

onderste klamp 2x rep.; paneel 

demonteren (2x rep.); gehengen 

???; levensboom O, klink voordeur 

voorzien van rozet en herbevestigen 

kit verbindingen verw.; neut 

aanbrengen onder aftimmering; 

klamp rechts verv.

B1Z6

B1Z7

B1Z8
2x 1x

li,

re
1x x 2x roede aanlassen

Westgevel

B1W1
4x 2x 100% 1x

2x roede aanlassen; tochtwering 

aanbrengen

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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Datum: september 2015

BOUWDEEL B2 Barakken
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING SCHILDERWERK

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh verv nieuw bui bin

Noordgevel

B2N1

B2N2

B2N3

B2N4

B2N5

B2N6

B2N7

B2N8

B2N9

B2N10

B2N11

B2N12

B2N13

B2N14 O 100%

Oostgevel

B2O1

2x 10%

onderdorpel bestaat uit twee delen, 

er is nu een krimpnaad aanwezig 

hiertussen, rekenen op herstel

Zuidgevel

B2Z1
re li 60%

5x roede verbinding herstellen 

(houtherstel); loden goot verv.

B2Z2

B2Z3 re

B2Z4

B2Z5

B2Z6 mi 1x

B2Z7 1x 15% rechterhoek daklijst rep.

B2Z8
mi 15%

2x roede verbinding herstellen 

(houtherstel); loden goot verv.

B2Z9 15%

B2Z10 1x mi,re 15%

urgentie
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B2Z11

weldorpel beschadigd, rep.; kikker 

aanbrengen

B2Z12 aanslag weldorpel aanbrengen

B2Z13

B2Z14 b.dorp. aftimmering venster binnen verv.

B2Z15
15%

2x roede verbinding herstellen 

(houthersel)

B2Z16

B2Z17

B2Z18

B2Z19 mi

B2Z20 1x?

B2Z21

B2Z22

B2Z23 mi 1x roestende nagel verv.

B2Z24

B2Z25

B2Z26

B2Z27

li li

linkerdeur verv.; rechterdeur alle 

vernageling verv. + houtherstel 

uitvoeren tpv de vernageling

B2Z28
20%

2x roede verbinding herstellen 

(houtherstel)

B2Z29 re

B2Z30
2x

rechterdeur vernageling roest 6st. 

verv. 

B2Z31

B2Z32 10%

B2Z33

B2Z34
50%

roede verbinding zijn aangetast 

rekenen op 6x rep. (houtherstel)

B2Z35 re li

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk

re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar

mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar

aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar

rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus

R repareren herst. herstellen

O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S

nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL C BLOK C
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING SCHILDERWERK

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw bui bin

Linkerzijgevel (west)

C.W1 li binnenschilderwerk venster urgent

C.W2 1x
hardsteen dorpel rep. met Jahn en 

herplaatsen (ligt nu los)

C.W3

hardsteen dorpel rep. met Jahn

vensterbank herstellen en schilderen

C.W4

C.W5

C.W6

Voorgevel (zuid)

C.Z1 vensterbank schilderen

C.Z2

C.Z3 re

C.Z4

C.Z5

1x

belegschroef ontbreekt, aanbrengen;

belegstuk aanpassen en herplaatsen;

vensterbank repareren en schilderen

C.Z6
1x

ramen slecht gangbaar; nazien en 

herstellen

C.Z7

C.Z8

C.Z9

C.Z10 2x

C.Z11

C.Z12

C.Z13

C.Z14

urgentie

1x aanh
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C.Z15

C.Z16

Rechterzijgevel (oost)

C.O1

C.O2

C.O3
re 1x

dorpel gescheurd en los, herplaatsen 

en herstellen

C.O4

C.O5

C.O6

Achtergevel (noord)

C.N1

C.N2

C.N3

C.N4

C.N5

C.N6

C.N7

C.N8

C.N9

C.N10

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL D Barakken met Hoofdwacht / Horeca
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep aanh rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Noordoostgevel

D.NO1
? 2x

hoek bovenlijst rechts uitstukken;

kozijnstijl met epoxy dichtgezet, 

rekenen op aanlassen

D.NO2 2x 1x 2x 1x

D.NO3 5%

D.NO4

D.NO5 li 10% scheur in bovenlijst repair care

D.NO6 10% schilderwerk urgent!

D.NO7 2x 2x

D.NO8 2x 1x
bovenlijst aangetast hoek links 

uitstukken

D.NO9

D.NO10

D.NO11

D.NO12

D.NO13

D.NO14

D.NO15 schilderwerk raam slecht, urgent!

D.NO16

D.NO17 30% schilderwerk raam slecht, urgent!

D.NO18 ? 50%
dorpel is gerepareerd met epoxy, 

rekenen op verv.

D.NO19 re 20%
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D.NO20

D.NO21

D.NO22

D.NO23 10%

Noordwestgevel

D.NW1 1x 2x 2 nagels van geheng roesten, verv.

Zuidwestgevel

D.ZW1

D.ZW2

D.ZW3

D.ZW4 50%

D.ZW5 50% schilderwerk is aan onderhoud toe

D.ZW6

D.ZW7

Zuidoostgevel

D.ZO1

D.ZO2

D.ZO3

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL E ARSENAAL
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING SCHILDERWERK

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw bui bin

Zuid-Oostgevel

E.ZO1

E.ZO2

E.ZO3

E.ZO4

E.ZO5

E.ZO6

E.ZO7 1x 1x houtreparatie binnenzijde

E.ZO8

E.ZO9

E.ZO10

E.ZO11

Zuid-Westgevel

E.ZW1 10% 1 1

E.ZW2 1x 1x 1 kitwerk weldorpel

Noord-Westgevel

E.NW1

E.NW2 x ontroesten en schilderen

E.NW3

E.NW4

E.NW5

E.NW6

E.NW7

Noord-Oostgevel

E.NO1

E.NO2

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk = 3
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar of anders aangegeven
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 

urgentie
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL F
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Noord-Westgevel

F.NW1

F.NW2

F.NW3 1x H&S greepje vervangen

F.NW4 re

F.NW5

F.NW6

F.NW7

F.NW8 li

F.NW9

Zuid-Westgevel

F.ZW1 re 20%

F.ZW2 3x O

2 duimen demonteren, O en 

herplaatsen; hout tpv duimen 

herstellen; nagels H&S roesten iets 

waardoor er 2 scheuren in het hout 

zitten, herstellen; deur schilderen

Zuid-Oostgevel

F.ZO1

F.ZO2

F.ZO3 1x

F.ZO4

F.ZO5

F.ZO6 1x 10%

Noord-Oostgevel

F.NO1

F.NO2

F.NO3

F.NO4

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk = 3
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren3= 3-4 jaar of anders aangegeven
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelenond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G1 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen dorpel houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Zuid-Oostgevel

G1ZO1
2x?

b.dorp en o.dorp geheel epoxy, 

rekenen op werkzaamheden

G1ZO2
1x? bovenraam herbevestigen

G1ZO3 niet inspecteerbaar

G1ZO4

re 1x? epoxy 1x

8st. Bindroosjes verv.; g-i-l 

demonteren en herbevestigen en 

stopverf

G1ZO5
O

onderste geheng komt los door 

roestvorming; los halen en 

herplaatsen

Noord-Oostgevel

G1NO1

G1NO2

re 1x? epoxy

o.dorp. is met epoxy gesmeerd, 

rekenen op verv.;15st. Bindroosjes 

verv.;

G1NO3

G1NO4

geheel verv.

geheel

verv.?
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G1 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen dorpel houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Noord-Westgevel

G1NW1

G1NW2
rep

bindroosjes verv.; lood o.dorp. 

Verv.; H&S rep. 

G1NW3
2x O

G1NW4
4x

G1NW5

Zuid-Westgevel

G1ZW1 re 1x
g-i-l bevestiging (kruiskop) verv.; 

lood op luik verv.

G1ZW2

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
herst. herstellen o.dorp. onderdorpel
O Ontroesten/ anticorrosief behandelen b.dorp. bovendorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen g-i-l    glas-in-lood 

gehengen 

demonteren, O 

en herplaatsen
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G2 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen dorpel houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Dakkapellen

G2Z1

er zit apparatuur voor het luik;

niet te inspecteren

G2O1

G2N1 O

G2W1 1x

Zuid-Oostgevel

G2ZO1

G2ZO2

G2ZO3

G2ZO4

1x

2x?
2x?

lood op luik verv.; epoxy aansluiting 

stijl op dorpel rekenen op rep.

G2ZO5
2x 1x re

g-i-l uitnemen; opnieuw inwassen; g-

i-l herplaatsen in stopverf;

G2ZO6

1x

5st. bindroosjes verv.; g-i-l 

uitnemen; opnieuw inwassen; g-i-l 

herplaatsen in stopverf; lood tpv 

b.dorp. verv. 

G2ZO7

5x 2x 2x 1x O

lat van kozijn verw.; onderste glaslat 

verv.; duimen uitnemen/O/ 

herplaatsen; g-i-l uitnemen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf; windscheur in stijlen 

voorzien van repair care

Noord-Oostgevel

G2NO1

G2NO2
2x? O

2x duimen uitnemen/O/herplaasten; 

epoxy herstel? zie rep stijl

verbinding maken stijlen en bovendorpel

O, H&S luik

hergebruiken

geheel

verv.

geheel

verv.
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G2NO3

G2NO4

re 2x

8st. Bindroosjes verv.; onderpaneel 

in kit? Rekenen op uitnemen en 

herplaatsen in stopverf; 2st. 

Bindroeden vast zetten

G2NO5

2x? 1x?

bovenlicht g-i-l uitnemen; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf; ond.d. met epoxy hersteld?

G2NO6

G2NO7
1x

vreemd H&S behouden?; 

deursysteem van buitenaf 

behouden?

G2NO8

Noord-Westgevel

G2NW1 li,re 1x

G2NW2

G2NW3

G2NW4

G2NW5 2x

G2NW6

1x 1x 1x 3x 1x

onderste glaslat verv.; 2 bevestiging 

bindroede verv.; onderdorpel over 

gehele breedte uitstukken

geheel

verv.
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Zuid-Westgevel

G2ZW1 li,re

G2ZW2

G2ZW3

G2ZW4 2xre

G2ZW5

G2ZW6 weldorpel verv.

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
herst. herstellen o.dorp. onderdorpel
O Ontroesten/ anticorrosief behandelen b.dorp. bovendorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen g-i-l    glas-in-lood 
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G3 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen dorpel houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Zuid-Oostgevel

G3ZO1

G3ZO2

G3ZO3 1x 1x 1x luikgrendel ontbreekt, aanbrengen

G3ZO4
re, li 1x 1x 2x

g-i-l uitnemen; opnieuw inwassen; g-

i-l herplaatsen in stopverf

G3ZO5

re, li re 1x

1x

boo

m

1x

60% bindroosjes verv.; g-i-l 

uitnemen; opnieuw inwassen; g-i-l 

herplaatsen in stopverf

G3ZO6

re, li 1x 1x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen.; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf

G3ZO7

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf

G3ZO8

2xli 1x 2x
15st. Bindroosjes verv.; bevestiging 

bindroedes verv.;

G3ZO9

re 1x

5st. Bindroosjes verv.; vernageling 

bindroedes aandrijven; onderste 

glaslat verv.

G3ZO10

re, li 1x?

5st. Bindroosjes verv.; 1x bindroede 

herbevestigen; sluiting raam 

verbeteren; plank op onderdorpel 

verw.

G3ZO11
50% 2x

4st. Bindroede herbevestingen; g-i-l 

boven nazien; onderste glaslat verv.

1x nagel tpv

tralie toevoegen
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Noord-Oostgevel

G3NO1 niet inspecteerbaar

G3NO2

veel naden gekit, geen werkzaamheden li 2x 2x

30st. bindroosjes verv.; g-i-l 

uitnemen.; opnieuw inwassen; g-i-l 

herplaatsen in stopverf

G3NO3

4x 1x 1x? 1x 4x O

H&S luik uitnemen/O/herplaatsen; 3x 

bindroede herplaatsen; 15st. 

Bindroosjes verv.; luik is krom, geen 

werkzaamheden

G3NO4

2x O

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf; H&S 

uitnemen/O/herplaatsen

tochtstrip verv.

G3NO5

re, li
geheel

verv.
O

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf; H&S 

uitnemen/O/herplaatsen

tochtstrip verv.

Noord-Westgevel

G3NW1
li,re 1x 2x

lood op luik verv.; vernageling luik 

roest, verv.

G3NW2 niet inspecteerbaar

G3NW3 re 1x 2x lood op luik herbevestigen

G3NW4 niet inspecteerbaar

G3NW5 niet inspecteerbaar

G3NW6

li,re 1x li bovenraam beter sluitbaar maken

2x 

loodp

rofiel 

verv.

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf

G3NW7

re 1x 1x 1x li

4x 

loodp

rofiel 

verv.

bindroosjes verv.; 2x g-i-l uitnemen.; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf

G3NW8

4x
re

li
1x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf

G3NW9

2x

aanh

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf

links onder

herplaatsen

tralies uitnemen,

O, herplaatsen
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G3NW10

1x? 1x? li,2x 50%
geheel

verv.
O 2x

20st. Bindroosjes verv; bevestiging 

bindroedes verv.; duimen 

uitnemen/O/herplaatsen;onderste 

glaslat verv.

G3NW11

2x 2x 1x 2x 1x 1x
geheel

verv.
O

20st. Bindroosjes verv; bovenzijde g-

i-l herbevestigen; bevestiging 

bindroedes verv.; vernageling luik 

roest, rep is veel werk, rekenen op 

verv.; vensterbank rep.; onderste 

glaslat verv.;

G3NW12

li,re 2x 1x 1x 3x 1x O

kozijn geheel demonteren; 

gehengen, sluiting en duimen 

uitnemen/O/ herplaatsen;onderste 

glaslat verv.

G3NW13

li,re 1x 1x 3x O 1x

kozijn geheel demonteren; 40st. 

Bindroosjes verv.; bevestiting 

bindroedes verv.;  lood op luik verv.; 

onderste glaslat verv.

G3NW14
re

2xli,

re
re,li 4x O 1x

onderste glaslat verv.; H&S luik 

geheel demonteren/O/herplaatsen

Zuid-Westgevel

G3ZW1

li,re 1x 1x li O 1x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf; voorzetglas reinigen

G3ZW2

li,re li 1x 1x li,re

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf; voorzetglas reinigen

G3ZW3

2xli,

re
1x 4x

geheel

verv.

duimen en 

gehengen 

uitnemen

O, herplaatsen

geheel

verv.
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G3ZW4

re 1x? 1x

G3ZW5

li,re 1x 1x 1x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen; 

onderraam nieuwe loodprofielen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf; voorzetglas reinigen

G3ZW6

2xli,

2xre
1x 2x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf; voorzetglas reinigen; 

vreemde tochtprofielen, geen 

werkzaamheden

G3ZW7

2xli 1x? 1x 1x 1x

90% bindroosjes verv.; g-i-l 

uitnemen; opnieuw inwassen; g-i-l 

herplaatsen in stopverf; lat op 

onderdorpel

G3ZW8

2x

30% bindroosjes verv.; g-i-l 

uitnemen, bovenzijde g-i-l verv.; 

opnieuw inwassen; g-i-l herplaatsen 

in stopverf; lood aansluiting kalf 

verv.

G3ZW9

1x

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; g-i-l herplaatsen in 

stopverf

G3ZW10

bindroosjes verv.; g-i-l uitnemen, 

bovenzijde g-i-l verv.; opnieuw 

inwassen; rooster op ventilatie 

opening aanbrengen; g-i-l 

herplaatsen in stopverf

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
herst. herstellen o.dorp. onderdorpel
O Ontroesten/ anticorrosief behandelen b.dorp. bovendorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen g-i-l    glas-in-lood 

1x duim 

uitnemen

O, herplaatsen

geheel

verv.

gehengen 

demonteren

O, herplaatsen

o.dorp.

uitstukken
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G4 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen dorpel houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Noord-Oostgevel

G4NO1
1x li

15st. Bindroosjes verv.

Looddetail aanpassen/verv.

G4NO2

1x 3x

bindroosjes verv.; lood over gehele 

breedte o.dorp. Aanbrengen; oud 

H&S verv.;vernageling bindroedes 

aandrijven; 2st. Loodprofiel g-i-l 

verv

Noord-Westgevel

G4NW1
1x b.dorp. 1x

luik schaven zodat hij kan sluiten; 

H&S ontbreekt, schuif aanbrengen

G4NW2

1x li

kruiskopschroeven verw en verv 

door koperen nagels; 1st. Bindroede 

verv; lood verv. tpv o.dorp. + 

inlaten in stijlen;

G4NW3

2x 1x 3x

kruiskopschroeven verw en verv 

door koperen nagels;.; oud H&S 

verw.; extra lood in sponning 

aanbrengen

G4NW4

8st. Bindroosjes verv.; 

kruiskopschroeven verw en verv 

door koperen nagels;

G4NW5

10x
reparaties tpv vernageling; 1x 

onderste klamp verv.

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
herst. herstellen o.dorp. onderdorpel
O Ontroesten/ anticorrosief behandelen b.dorp. bovendorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen g-i-l    glas-in-lood 

gehengen + 

duimen 

demonteren, O 

en herplaatsen
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL G5 SLOT LOEVESTEIN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

deur  raam luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel kalf stijlen onderd houten deel stopv ruit

merk aanh rep verv rep verv rep rep verv rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Zuid-Oostgevel

G5ZO1 niet te inspecteren

G5ZO2

G5ZO3

G5ZO4

G5ZO5

G5ZO6
li,re 1x

speciezoom verv.

vernageling aandrijven

Noord-Oostgevel

G5NO1

G5NO2
1x 1x

1st. loodprofiel verv.; 6st. 

Bindloodjes verv.; 1 duim uitnemen, 

O, herplaatsen

G5NO3

G5NO4

G5NO5

G5NO6
3x

slotplaat + gehengen uitnemen, O, 

herplaatsen

Zuid-Westgevel

G5ZW1 1x? 2x veel epoxy aanwezig op onderdorpel

G5ZW2
li,re 1x 2x li 1x 1x 1x

g-i-l paneel uitnemen en 

herplaatsen, bindroede herplaatsen

G5ZW3

G5ZW4

G5ZW5

G5ZW6

G5ZW7 3x

1x;

lat 

verv.

1x 1x

loodgoot tbv condens ontbreek; 

verv. 1x bindroede herplaatsen 10 

nagels verv.

G5ZW8

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk

re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar

mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar

aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren 3= 3-4 jaar

rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus

herst. herstellen o. dorp. onderdorpel

O Ontroesten/ anticorrosief behandelen b. dorp. bovendorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen g-i-l    glas-in-lood 

duimen 

uitnemen, O, 

herplaatsen
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O P N A M E  S T A A T   V A N   B U I T E N K O Z I J N E N                                                   

Datum: september 2015

BOUWDEEL H KRUITTOREN
K O Z I J N E N B E W. D E E L H. & SLW BEGLAZING

 deur  raam/ luik  bijzonderheden/werkzaamheden

stijlen dorpel div. stijlen onderd stopv ruit

merk aanh rep verv rep rep verv rep verv rep verv aanvnieuw beh stop nieuw

Noordgevel

H.N1
1x

g-i-l uitnemen en herplaatsen in 

stopverf, lood vernagelen

H.N2 speciezoom binnen verv.

H.N3

H.N4 1x? niet te inspecteren

H.N5
O

H&S losnemen, O, herplaatsen; 

onderste duim vrijhalen, O;

H.N6

Oostgevel

H.O1 niet te inspecteren

H.O2

Zuidgevel

H.Z1 niet te inspecteren

Westgevel

H.W1

H.W2
2x

g-i-l uitnemen en 2st. bindlood 

verv.; herplaatsen in stopverf, lood 

vernagelen

H.W3

H.W4

1x 1x O

bindroosjes aanbrengen; lood op 

luik verv.; duimen 

uitnemen/O/herplaatsen; ijzerwerk 

luik roest

Legenda

li links verw. verwijderen urgentie schilderwerk
re rechts verv vervangen 1= 0-1 jaar
mi midden verb. verbinding 2= 1-2 jaar
aanh aanhelen/ aanlassen ? rekenen op werkzaamheden, in het werk controleren3= 3-4 jaar
rep repareren / uitstukken bovenr. bovenraam geen= reguliere cyclus
R repareren herst. herstellen
O Ontroesten/ anticorrosief behandelen ond. dorp. onderdorpel *        onwaardig H&S
nt.st. natuursteen b. dorp. bovendorpel g-i-l    glas-in-lood 
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

peildatum begroting:

uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

Totaalblad

UITVOERINGSJAREN

code stabu-omschrijving urenmateriaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

5 200 148.152,00 6.662,50 26.528,28 19.384,03 24.126,59 9.899,82 40.009,42 12.184,03 30.764,67 22.479,53 5.760,38 11.480,76 195.213,30 8.960,32 35.677,59 26.069,37 32.447,58 13.314,16 53.808,23 16.386,16

10 79 16.642,25 3.048,48 3.124,69 3.202,81 3.282,88 3.364,95 3.449,07 3.535,30 3.623,68 3.714,27 3.807,13 3.902,31 3.999,87 4.099,86 4.202,36 4.307,42 4.415,11 4.525,48 4.638,62 4.754,59

12 0 0,00 0,00 0,00 3.587,80 0,00 135.768,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 16.600,00 17.015,00 17.440,38 17.876,38 18.323,29 19.918,44 19.250,91 19.732,18 20.225,49 20.731,13 21.249,40 21.780,64 22.325,15 22.883,28 23.455,37 25.497,29 24.642,79 25.258,86 25.890,33 26.537,59

22 14333 695.646,79 256,25 262,66 3.315,81 83.896,33 282,85 289,92 297,17 304,60 312,22 320,02 328,02 247.263,27 344,63 353,24 362,07 51.299,13 380,40 389,91 399,66

24 239 13.433,88 1.332,50 1.365,81 1.399,96 6.914,70 1.470,83 1.507,60 1.545,29 1.583,92 1.623,52 1.664,11 1.705,71 1.748,36 1.792,06 1.836,87 1.882,79 1.929,86 1.978,10 2.027,56 2.078,25

30 2378 92.345,25 0,00 0,00 0,00 41.645,48 0,00 9.741,42 0,00 0,00 0,00 4.992,33 0,00 11.297,07 0,00 0,00 0,00 5.789,57 0,00 13.101,13 0,00

33 1945 23.102,50 12.300,00 12.607,50 12.922,69 19.598,89 13.576,90 13.916,32 14.264,23 14.620,83 14.986,36 18.343,61 15.745,04 139.126,06 16.542,13 16.955,69 17.379,58 26.358,33 18.259,42 18.715,90 19.183,80

34 0 26.711,88 2.460,00 0,00 0,00 4.911,13 0,00 5.601,32 2.852,85 0,00 0,00 4.907,51 0,00 6.495,81 3.308,43 0,00 0,00 5.691,21 0,00 7.533,15 3.836,76

35 39 587,50 0,00 0,00 0,00 1.395,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 683 35.931,60 3.324,84 3.407,96 3.493,16 3.580,49 3.670,01 3.761,76 3.855,80 3.952,19 4.051,00 4.152,27 4.256,08 48.221,46 4.471,55 4.583,33 4.697,92 4.815,37 4.935,75 5.059,14 5.185,62

41 11 566,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 0 9.863,75 0,00 0,00 0,00 9.277,55 0,00 1.874,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.711,89 0,00 0,00 0,00 862,87 0,00 2.520,41 0,00

44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 272 45.945,85 10.321,85 7.863,93 4.129,12 104.248,86 7.642,66 44.347,66 11.970,18 9.119,75 4.788,52 115.964,39 7.911,88 60.581,66 13.881,74 10.576,11 5.553,21 140.203,13 10.278,53 59.642,68 16.098,57

50 487 16.634,06 0,00 0,00 1.706,87 0,00 0,00 1.838,11 0,00 0,00 1.979,45 0,00 0,00 3.089,88 9.587,54 0,00 2.295,55 0,00 0,00 2.472,06 0,00

51 0 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 12 63.332,50 63.806,25 65.401,41 67.036,44 68.712,35 70.430,16 72.190,92 73.995,69 75.845,58 77.741,72 79.685,26 81.677,39 83.719,33 85.812,31 87.957,62 90.156,56 92.410,47 94.720,74 97.088,76 99.515,97

subtotaal 1.205.990,93 120.527,67 138.002,61 138.055,08 389.914,04 266.025,61 217.778,51 144.232,72 160.040,72 152.407,71 260.846,43 148.787,84 836.554,49 171.683,87 185.598,17 178.201,76 390.865,42 173.651,45 292.887,88 193.976,98

staartkosten

Onvoorzien 5,0% 60.299,55 6.026,38 6.900,13 6.902,75 19.495,70 13.301,28 10.888,93 7.211,64 8.002,04 7.620,39 13.042,32 7.439,39 41.827,72 8.584,19 9.279,91 8.910,09 19.543,27 8.682,57 14.644,39 9.698,85 

Bouwplaatskosten 9,0% 113.966,14 11.389,87 13.041,25 13.046,20 36.846,88 25.139,42 20.580,07 13.629,99 15.123,85 14.402,53 24.649,99 14.060,45 79.054,40 16.224,13 17.539,03 16.840,07 36.936,78 16.410,06 27.677,90 18.330,82 

Algemene bedrijfskosten 7,0% 96.617,96 9.656,07 11.056,08 11.060,28 31.237,96 21.312,64 17.447,33 11.555,20 12.821,66 12.210,14 20.897,71 11.920,14 67.020,56 13.754,45 14.869,20 14.276,63 31.314,18 13.912,09 23.464,71 15.540,47 

Winst en risico 3,0% 44.306,24 4.428,00 5.070,00 5.071,93 14.324,84 9.773,37 8.000,84 5.298,89 5.879,65 5.599,22 9.583,09 5.466,23 30.733,72 6.307,40 6.818,59 6.546,86 14.359,79 6.379,69 10.760,25 7.126,41 

CAR-verzekering 0,4% 6.084,72 608,11 696,28 696,54 1.967,28 1.342,21 1.098,78 727,71 807,47 768,96 1.316,08 750,70 4.220,76 866,22 936,42 899,10 1.972,08 876,14 1.477,74 978,69 

Leges 1,5% 22.908,98 2.289,54 2.621,50 2.622,49 7.406,80 5.053,42 4.136,92 2.739,84 3.040,13 2.895,13 4.955,03 2.826,37 15.891,17 3.261,30 3.525,62 3.385,12 7.424,87 3.298,68 5.563,69 3.684,78 

subtotaal 1.550.174,53 154.925,65 177.387,85 177.455,28 501.193,50 341.947,95 279.931,37 185.396,00 205.715,52 195.904,08 335.290,66 191.251,12 1.075.302,83 220.681,56 238.566,94 229.059,62 502.416,39 223.210,68 376.476,57 249.337,01 

Projectmanagement / Restauratie begeleiding 15,0% 232.526,18 23.238,85 26.608,18 26.618,29 75.179,02 51.292,19 41.989,71 27.809,40 30.857,33 29.385,61 50.293,60 28.687,67 161.295,42 33.102,23 35.785,04 34.358,94 75.362,46 33.481,60 56.471,49 37.400,55 

subtotaal 1.782.700,71 178.164,50 203.996,03 204.073,58 576.372,52 393.240,14 321.921,08 213.205,40 236.572,85 225.289,70 385.584,26 219.938,79 1.236.598,25 253.783,79 274.351,98 263.418,56 577.778,85 256.692,28 432.948,06 286.737,56 

Uitbaggeren gracht niet meegerekend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projectopslag RVB (percentage/bedrag n.t.b.) 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

subtotaal 1.782.700,71 178.164,50 203.996,03 204.073,58 576.372,52 393.240,14 321.921,08 213.205,40 236.572,85 225.289,70 385.584,26 219.938,79 1.236.598,25 253.783,79 274.351,98 263.418,56 577.778,85 256.692,28 432.948,06 286.737,56 

Omzetbelasting totaal (BTW) 21,0% 374.367,15 37.414,54 42.839,17 42.855,45 121.038,23 82.580,43 67.603,43 44.773,13 49.680,30 47.310,84 80.972,69 46.187,15 259.685,63 53.294,60 57.613,92 55.317,90 121.333,56 53.905,38 90.919,09 60.214,89 

Totaal per jaar 2.157.067,86€  215.579,04€     246.835,19€     246.929,03€     697.410,76€     475.820,57€     389.524,50€     257.978,53€     286.253,15€     272.600,53€     466.556,95€     266.125,94€     1.496.283,88€  307.078,39€     331.965,89€     318.736,46€     699.112,41€     310.597,66€     523.867,15€     346.952,44€     

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Bouwdeel A (Brug Toegangspoort)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2019

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2022

Grote beurt schilderwerk 2019

Bouwdeel B1 (Beheerderswoning)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel B2 (Barakken)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel C (Commandeurswoning)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel D (Hoofwacht Horeca)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel E (Arsenaal)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel F (Schoolmeesterswoning)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2020

interieur 2020

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2017

Grote beurt schilderwerk 2020

Bouwdeel G 1,2,3,4 en 5 (Slot)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2016

interieur 2016

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2019

Grote beurt schilderwerk 2016

Bouwdeel H (Kruittoren)

metselwerk, houtherstel, overige (groot onderhoud) 2016

interieur 2016

Onderhoudsbeurt schilderwerk 2019

Grote beurt schilderwerk 2016

Bouwdeel I (Koepelbunker) 2018

Bouwdeel J (Kazemat) 2018

Bouwdeel K (Arkeltoren) 2016

Bouwdeel L (Loods) 2018

Bouwdeel T (Terrein) jaarlijks

STUT EN SLOOPWERK

S L O T   L O E V E S T E I N

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

METSELWERK

RUWBOUWTIMMERWERK

TEGELWERK

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

STUCADOORWERK

GRONDWERK

TERREININRICHTING

METAAL EN KUNSTSTOFWERK

DAKBEDEKKINGEN

BEGLAZING

NATUUR EN KUNSTSTEEN

SCHILDERWERK

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

BINNENRIOLERING

INSTALLATIES

uitvoeringsbegroting totalen pagina 1 van 27



bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

inschatting kosten steiger Bouwdeel 

A

A 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 6 0,00 0,00 0,00 0,00

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel A

A 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 6 0,00 0,00 0,00 0,00

ladder tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk Bouwdeel B1

B1 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2017 12 256,25 344,63

steiger tbv grote beurt schilderwerk 

en onderhoud Bouwdeel 1

B1 323 m2 0,00 0,00 12,50 4037,50 12,50 4037,50 2020 12 4456,64 5993,69

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2017 6 768,75 891,51 1033,88 1198,99

geen steiger nodig tbv 

onderhoudsbeurt schilderwerk 

noordgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 6 0,00 0,00 0,00 0,00

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

zuidgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2020 12 1379,77 1855,63

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

oostgevel

B2 33 m2 0,00 0,00 15,00 495,00 15,00 495,00 2020 12 546,39 734,83

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

noordgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 12 717,48 964,93

steiger zuidgevel C 244 m2 0,00 0,00 12,50 3050,00 12,50 3050,00 2020 12 3366,63 4527,74

steiger westgevel C 172 m2 0,00 0,00 12,50 2150,00 12,50 2150,00 2020 12 2373,20 3191,69

steiger noordgevel C 145 m2 0,00 0,00 12,50 1812,50 12,50 1812,50 2020 12 2000,66 2690,67

steiger oostgevel C 127 m2 0,00 0,00 12,50 1587,50 12,50 1587,50 2020 12 1752,30 2356,65

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2017 6 768,75 891,51 1033,88 1198,99

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk westgevel

C 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2017 6 512,50 594,34 689,26 799,33

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk noordgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2017 6 768,75 891,51 1033,88 1198,99

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk oostgevel

C 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2017 6 512,50 594,34 689,26 799,33

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

zuidgevel

C 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2023 12 1485,86 1998,31

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

westgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2023 12 891,51 1198,99

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

noordgevel

C 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2023 12 1485,86 1998,31

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

oostgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2023 12 891,51 1198,99

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

D 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 6 1655,72 1920,13 2226,76

toeslag bereikbaarheid 

schoorstenen

D 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2020 12 827,86 1113,38

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

D 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2017 6 1025,00 1188,69 1378,51 1598,65

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

E 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 6 1655,72 1920,13 2226,76

toeslag bereikbaarheid boeideel tpv 

loden roevendak

E 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2020 12 1103,81 1484,51

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

E 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2017 6 1025,00 1188,69 1378,51 1598,65

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

F 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 6 1655,72 1920,13 2226,76

toeslag bereikbaarheid schoorsteen F 1 pst 0,00 0,00 575,00 575,00 575,00 575,00 2020 12 634,69 853,59

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

F 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2017 6 1025,00 1188,69 1378,51 1598,65

ladder tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk Kruittoren

H 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2016 12 250,00 336,22

steiger tbv grote beurt schilderwerk 

en onderhoud Kruittoren

H 765 m2 0,00 0,00 20,00 15300,00 20,00 15300,00 2016 12 15300,00 20576,80

ponton met steiger in de gracht tbv 

onderhoudsbeurt schilderwerk 

Bouwdeel G (6 weken)

G 1 pst 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 2019 6 19384,03 22479,53 26069,37 30232,47

ponton met steiger in de gracht tbv 

grote beurt schilderwerk (12 weken)

G 1 pst 0,00 0,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 2022 12 38269,88 51468,74

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

steigerwerk zuidoostgevel G1 403 m2 0,00 0,00 25,00 10062,50 25,00 10062,50 2016 12 10062,50 13532,94

steigerwerk noordoostgevel G1 222 m2 0,00 0,00 25,00 5557,50 25,00 5557,50 2016 12 5557,50 7474,22

steigerwerk noordwestgevel G1 318 m2 0,00 0,00 15,00 4771,50 15,00 4771,50 2016 12 4771,50 6417,14

steigerwerk zuidwestgevel G1 222 m2 0,00 0,00 25,00 5557,50 25,00 5557,50 2016 12 5557,50 7474,22

steigerwerk zuidoostgevel G2 403 m2 0,00 0,00 25,00 10080,00 25,00 10080,00 2016 12 10080,00 13556,48

steigerwerk noordoostgevel G2 365 m2 0,00 0,00 25,00 9125,00 25,00 9125,00 2016 12 9125,00 12272,11

steigerwerk noordwestgevel G2 237 m2 0,00 0,00 25,00 5917,50 25,00 5917,50 2016 12 5917,50 7958,38

steigerwerk zuidwestgevel G2 221 m2 0,00 0,00 15,00 3318,00 15,00 3318,00 2016 12 3318,00 4462,34

steigerwerk zuidoostgevel G3 316 m2 0,00 0,00 15,00 4732,50 15,00 4732,50 2016 12 4732,50 6364,69

steigerwerk noordoostgevel G3 320 m2 0,00 0,00 25,00 7990,00 25,00 7990,00 2016 12 7990,00 10745,66

steigerwerk noordwestgevel G3 808 m2 0,00 0,00 25,00 20207,50 25,00 20207,50 2016 12 20207,50 27176,84

steigerwerk zuidwestgevel G3 326 m2 0,00 0,00 25,00 8140,00 25,00 8140,00 2016 12 8140,00 10947,40

steigerwerk zuidoostgevel G4 m2 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2016 12 0,00 0,00

steigerwerk noordoostgevel G4 136 m2 0,00 0,00 25,00 3390,00 25,00 3390,00 2016 12 3390,00 4559,17

steigerwerk noordwestgevel G4 232 m2 0,00 0,00 25,00 5807,50 25,00 5807,50 2016 12 5807,50 7810,44

steigerwerk zuidwestgevel G4 142 m2 0,00 0,00 25,00 3550,00 25,00 3550,00 2016 12 3550,00 4774,36

steigerwerk zuidoostgevel G5 429 m2 0,00 0,00 25,00 10715,00 25,00 10715,00 2016 12 10715,00 14410,48

steigerwerk noordoostgevel G5 242 m2 0,00 0,00 15,00 3622,50 15,00 3622,50 2016 12 3622,50 4871,86

steigerwerk noordwestgevel G5 m2 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2016 12 0,00 0,00

steigerwerk zuidwestgevel G5 222 m2 0,00 0,00 25,00 5557,50 25,00 5557,50 2016 12 5557,50 7474,22

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel I

I 1 pst 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 2018 6 4202,50 4873,61 5651,90 6554,47

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel J

J 1 pst 0,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 2018 6 6303,75 7310,42 8477,84 9831,70

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel K

K 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2016 6 1500,00 1739,54 2017,33 2339,49
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inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel L

L 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2018 6 1575,94 1827,60 2119,46 2457,92

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel M

M 1 pst 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2018 6 5253,13 6092,01 7064,87 8193,08

inschatting kosten werkzaamheden 

aan het terrein

T 1 pst 200,00 200,00 1250,00 1250,00 8750,00 8750,00 2018 3 9192,97 9899,82 10661,03 11480,76 12363,52 13314,16 14337,89

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

onderzoek 

bereikbaarheidsvoorzieningen

- 1 pst 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2016 99 3000,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - BOUWPLAATSVOORZIENINGEN TOTALEN 200,00 249259,50 148.152,00 6.662,50 26.528,28 19.384,03 24.126,59 9.899,82 40.009,42 12.184,03 30.764,67 22.479,53 5.760,38 11.480,76 195.213,30 8.960,32 35.677,59 26.069,37 32.447,58 13.314,16 53.808,23 16.386,16 41.375,07 30.232,47
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

10 STUT EN SLOOPWERK

toeslag verwijderen verf (verkeerde 

afsluitende rubberachtige verf)

C 435 m2 0,15 65,25 2,50 1087,50 8,13 3534,38 2016 99 3534,38

asbest pijpen verwijderen? Bedrag 

onbekend, grove schatting kosten 

(asbestinventarisatie uitvoeren!)

C 6 st 24,00 144,00 350,00 2100,00 1250,00 7500,00 2016 99 7500,00

nobranda aanwezig? Bedrag 

onbekend, grove schatting kosten 

(asbestinventarisatie uitvoeren!)

C 2 st 24,00 48,00 350,00 700,00 1250,00 2500,00 2016 99 2500,00

oud frame + bevestigingen E 1 pst 2,00 2,00 2,50 2,50 77,50 77,50 2016 99 77,50

beplanting verwijderen vergaarbak NO G4 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 99 18,75

beplanting verwijderen vergaarbak 

zuidoostgevel

G5 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 99 18,75

beplanting verwijderen vergaarbak ZO G5 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 99 18,75

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen B1 10 m1 0,20 2,00 0,00 0,00 7,50 75,00 2016 1 75,00 76,88 78,80 80,77 82,79 84,86 86,98 89,15 91,38 93,66 96,01 98,41 100,87 103,39 105,97 108,62 111,34 114,12 116,97 119,90 122,90 125,97

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen B2 24 m1 0,20 4,80 0,00 0,00 7,50 180,00 2016 1 180,00 184,50 189,11 193,84 198,69 203,65 208,74 213,96 219,31 224,80 230,42 236,18 242,08 248,13 254,34 260,69 267,21 273,89 280,74 287,76 294,95 302,32

jaarlijks reinigen goten C 77 m1 0,15 11,55 0,00 0,00 5,63 433,13 2016 1 433,13 443,95 455,05 466,43 478,09 490,04 502,29 514,85 527,72 540,91 554,44 568,30 582,50 597,07 611,99 627,29 642,98 659,05 675,53 692,42 709,73 727,47

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen D 36,3 m1 0,15 5,45 0,00 0,00 5,63 204,19 2016 1 204,19 209,29 214,52 219,89 225,38 231,02 236,79 242,71 248,78 255,00 261,38 267,91 274,61 281,47 288,51 295,72 303,12 310,70 318,46 326,42 334,58 342,95

jaarlijks reinigen goten E 86,5 m1 0,15 12,98 0,00 0,00 5,63 486,56 2016 1 486,56 498,73 511,19 523,97 537,07 550,50 564,26 578,37 592,83 607,65 622,84 638,41 654,37 670,73 687,50 704,69 722,30 740,36 758,87 777,84 797,29 817,22

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen F 24,5 m1 0,15 3,68 0,00 0,00 5,63 137,81 2016 1 137,81 141,26 144,79 148,41 152,12 155,92 159,82 163,82 167,91 172,11 176,41 180,82 185,34 189,98 194,73 199,59 204,58 209,70 214,94 220,31 225,82 231,47

jaarlijks reinigen goten Slot daar waar 

de goten zonder hoogwerker 

toegankelijk zijn.

G 161 m1 0,20 32,14 0,00 0,00 7,50 1205,25 2016 1 1205,25 1235,38 1266,27 1297,92 1330,37 1363,63 1397,72 1432,66 1468,48 1505,19 1542,82 1581,39 1620,93 1661,45 1702,99 1745,56 1789,20 1833,93 1879,78 1926,77 1974,94 2024,32

jaarlijks reinigen goten Kruittoren daar 

waar de goten zonder hoogwerker 

toegankelijk zijn.

H 31,5 m1 0,15 4,73 0,00 0,00 5,63 177,19 2016 1 177,19 181,62 186,16 190,81 195,58 200,47 205,48 210,62 215,89 221,28 226,81 232,49 238,30 244,25 250,36 256,62 263,04 269,61 276,35 283,26 290,34 297,60

vergaarbak zit vol; schoonmaken H 1 st 2,00 2,00 0,00 0,00 75,00 75,00 2016 1 75,00 76,88 78,80 80,77 82,79 84,86 86,98 89,15 91,38 93,66 96,01 98,41 100,87 103,39 105,97 108,62 111,34 114,12 116,97 119,90 122,90 125,97

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 STUT EN SLOOPWERK TOTALEN 79,31 0,00 16.642,25 3.048,48 3.124,69 3.202,81 3.282,88 3.364,95 3.449,07 3.535,30 3.623,68 3.714,27 3.807,13 3.902,31 3.999,87 4.099,86 4.202,36 4.307,42 4.415,11 4.525,48 4.638,62 4.754,59 4.873,45 4.995,29
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12 GRONDWERK

ontgraven plint bouwdeel C + 

straatwerk herleggen

C 84,1 m1 0,60 50,46 12,50 1051,25 35,00 2943,50 2019 30 3169,83

ontgraven plint bouwdeel D D 9 m1 0,75 6,75 15,00 135,00 43,13 388,13 2019 30 417,97

beschoeiing vervangen terrein T 1 pst 0,00 0,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 2021 30 135768,99

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - GRONDWERK TOTALEN 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587,80 0,00 135.768,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

17 TERREININRICHTING

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen bij bouwdeel D

T 1 m2 1,50 1,50 20,00 20,00 76,25 76,25 2021 10 86,27 110,43

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen bij bouwdeel E

T 3 m2 1,50 4,50 20,00 60,00 76,25 228,75 2021 10 258,81 331,30

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen

T 35 m2 0,00 0,00 20,00 700,00 20,00 700,00 2021 10 791,99 1013,81

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Onderhoud groen offerte Hovenier 

Marcel:

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ruw gras maaien op de taluds 3x op 

jaar basis

T 1 pst 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 2016 1 7500,00 7687,50 7879,69 8076,68 8278,60 8485,56 8697,70 8915,14 9138,02 9366,47 9600,63 9840,65 10086,67 10338,83 10597,30 10862,24 11133,79 11412,14 11697,44 11989,88 12289,62 12596,86

Riet aan de waterkant 

verwijderen/snoeien

T 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2016 1 1000,00 1025,00 1050,63 1076,89 1103,81 1131,41 1159,69 1188,69 1218,40 1248,86 1280,08 1312,09 1344,89 1378,51 1412,97 1448,30 1484,51 1521,62 1559,66 1598,65 1638,62 1679,58

Bomenplan 2016-2020 (5 jaren plan 

24300 euro)

T 1 pst 0,00 0,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00 2016 1 8100,00 8302,50 8510,06 8722,81 8940,88 9164,41 9393,52 9628,35 9869,06 10115,79 10368,68 10627,90 10893,60 11165,94 11445,09 11731,22 12024,50 12325,11 12633,24 12949,07 13272,79 13604,61

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - TERREININRICHTING TOTALEN 0 16600,00 16.600,00 17.015,00 17.440,38 17.876,38 18.323,29 19.918,44 19.250,91 19.732,18 20.225,49 20.731,13 21.249,40 21.780,64 22.325,15 22.883,28 23.455,37 25.497,29 24.642,79 25.258,86 25.890,33 26.537,59 27.201,03 27.881,06
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

22 METSELWERK

inboetwerk bouwdeel B1 ijsselsteen B1 1,5 m2 14,00 21,00 250,00 375,00 775,00 1162,50 2020 24 1283,18

inboetwerk zuidgevel B2 0,3 m2 14,00 4,20 250,00 75,00 775,00 232,50 2020 24 256,64

inboetwerk oostgevel B2 0,2 m2 14,00 2,80 250,00 50,00 775,00 155,00 2020 24 171,09

inboetwerk noordgevel B2 0,1 m2 14,00 1,40 250,00 25,00 775,00 77,50 2020 24 85,55

inboetwerk zuidgevel C 0,5 m2 14,00 7,00 250,00 125,00 775,00 387,50 2020 24 427,73

inboetwerk zuidoostgevel E 0,05 m2 14,00 0,70 250,00 12,50 775,00 38,75 2020 24 42,77

inboetwerk zuidwestgevel E 0,05 m2 14,00 0,70 250,00 12,50 775,00 38,75 2020 24 42,77

inboetwerk noordwestgevel E 0,3 m2 14,00 4,20 250,00 75,00 775,00 232,50 2020 24 256,64

inboetwerk noordwestgevel F 0,15 m2 14,00 2,10 250,00 37,50 775,00 116,25 2020 24 128,32

inboetwerk zuidoostgevel F 0,5 m2 14,00 7,00 250,00 125,00 775,00 387,50 2020 24 427,73

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G1 22,5 m2 14,00 315,00 250,00 5625,00 775,00 17437,50 2016 24 17437,50

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G1 4,2 m2 14,00 58,80 250,00 1050,00 775,00 3255,00 2016 24 3255,00

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G1 3,2 m2 14,00 44,80 250,00 800,00 775,00 2480,00 2016 24 2480,00

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G1 47,4 m2 14,00 663,60 250,00 11850,00 775,00 36735,00 2016 24 36735,00

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G2 26,1 m2 14,00 365,40 250,00 6525,00 775,00 20227,50 2016 24 20227,50

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G2 16,6 m2 14,00 232,40 250,00 4150,00 775,00 12865,00 2016 24 12865,00

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G2 2 m2 14,00 28,00 250,00 500,00 775,00 1550,00 2016 24 1550,00

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G2 5,5 m2 14,00 77,00 250,00 1375,00 775,00 4262,50 2016 24 4262,50

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G3 5,9 m2 14,00 82,60 250,00 1475,00 775,00 4572,50 2016 24 4572,50

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G3 12,7 m2 14,00 177,80 250,00 3175,00 775,00 9842,50 2016 24 9842,50

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G3 33,4 m2 14,00 467,60 250,00 8350,00 775,00 25885,00 2016 24 25885,00

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G3 14,5 m2 14,00 203,00 250,00 3625,00 775,00 11237,50 2016 24 11237,50

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G4 2,7 m2 14,00 37,80 250,00 675,00 775,00 2092,50 2016 24 2092,50

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G4 4,4 m2 14,00 61,60 250,00 1100,00 775,00 3410,00 2016 24 3410,00

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G4 13,5 m2 14,00 189,00 250,00 3375,00 775,00 10462,50 2016 24 10462,50

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G5 38,3 m2 14,00 535,50 250,00 9562,50 775,00 29643,75 2016 24 29643,75

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G5 2,9 m2 14,00 40,60 250,00 725,00 775,00 2247,50 2016 24 2247,50

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G5 30 m2 14,00 420,00 250,00 7500,00 775,00 23250,00 2016 24 23250,00

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G1 17,8 m2 30,00 534,00 650,00 11570,00 1775,00 31595,00 2016 24 31595,00

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G2 12,5 m2 30,00 375,00 650,00 8125,00 1775,00 22187,50 2016 24 22187,50

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G2 11,8 m2 30,00 354,00 650,00 7670,00 1775,00 20945,00 2016 24 20945,00

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G3 9,5 m2 30,00 285,00 650,00 6175,00 1775,00 16862,50 2016 24 16862,50

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G3 27,2 m2 30,00 816,00 650,00 17680,00 1775,00 48280,00 2016 24 48280,00

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G3 3,5 m2 30,00 105,00 650,00 2275,00 1775,00 6212,50 2016 24 6212,50

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G4 3,4 m2 30,00 102,00 650,00 2210,00 1775,00 6035,00 2016 24 6035,00

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G4 4 m2 30,00 120,00 650,00 2600,00 1775,00 7100,00 2016 24 7100,00

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G5 7,7 m2 30,00 231,00 650,00 5005,00 1775,00 13667,50 2016 24 13667,50

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G5 1,3 m2 30,00 39,00 650,00 845,00 1775,00 2307,50 2016 24 2307,50

inboetwerk kruittoren kloostermop H 33,2 m2 7,80 258,96 82,50 2739,00 375,00 12450,00 2016 24 12450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scheurherstel bouwdeel B1 ijsselsteen B1 11,3 m1 4,00 45,20 75,00 847,50 225,00 2542,50 2020 24 2806,44

scheurherstel zuidgevel ijsselsteen B2 17,8 m1 4,00 71,20 75,00 1335,00 225,00 4005,00 2020 24 4420,77

scheurherstel oostgevel ijsselsteen B2 0,8 m1 4,00 3,20 75,00 60,00 225,00 180,00 2020 24 198,69

scheurherstel noordgevel ijsselsteen B2 13,4 m1 4,00 53,60 75,00 1005,00 225,00 3015,00 2020 24 3328,00

scheurherstel zuidgevel C 2,6 m1 4,00 10,40 75,00 195,00 225,00 585,00 2020 24 645,73

scheurherstel noordoostgevel ijsselsteen D 3,5 m1 4,00 14,00 75,00 262,50 225,00 787,50 2020 24 869,25

scheurherstel noordwestgevel ijsselsteen D 6,2 m1 4,00 24,80 75,00 465,00 225,00 1395,00 2020 24 1539,82

scheurherstel zuidwestgevel ijsselsteen D 8,7 m1 4,00 34,80 75,00 652,50 225,00 1957,50 2020 24 2160,71

scheurherstel zuidoostgevel E 15,5 m1 4,00 62,00 75,00 1162,50 225,00 3487,50 2020 24 3849,55

scheurherstel noordwestgevel E 4,7 m1 4,00 18,80 75,00 352,50 225,00 1057,50 2020 24 1167,28

scheurherstel noordoostgevel E 6,4 m1 4,00 25,60 75,00 480,00 225,00 1440,00 2020 24 1589,49

scheurherstel noordwestgevel F 13,6 m1 4,00 54,40 75,00 1020,00 225,00 3060,00 2020 24 3377,67

scheurherstel zuidwestgevel F 5,7 m1 4,00 22,80 75,00 427,50 225,00 1282,50 2020 24 1415,64

scheurherstel zuidoostgevel F 17,8 m1 4,00 71,20 75,00 1335,00 225,00 4005,00 2020 24 4420,77

scheurherstel noordoostgevel F 8,0 m1 4,00 32,00 75,00 600,00 225,00 1800,00 2020 24 1986,86

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G1 16,6 m1 4,00 66,40 75,00 1245,00 225,00 3735,00 2016 24 3735,00

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G1 3,1 m1 4,00 12,40 75,00 232,50 225,00 697,50 2016 24 697,50

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G1 6,0 m1 4,00 24,00 75,00 450,00 225,00 1350,00 2016 24 1350,00

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G1 9,1 m1 4,00 36,40 75,00 682,50 225,00 2047,50 2016 24 2047,50

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G2 5,4 m1 4,00 21,60 75,00 405,00 225,00 1215,00 2016 24 1215,00

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G2 15,2 m1 4,00 60,80 75,00 1140,00 225,00 3420,00 2016 24 3420,00

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G2 3,6 m1 4,00 14,40 75,00 270,00 225,00 810,00 2016 24 810,00

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G2 4,3 m1 4,00 17,20 75,00 322,50 225,00 967,50 2016 24 967,50

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G3 12,4 m1 4,00 49,60 75,00 930,00 225,00 2790,00 2016 24 2790,00

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G3 9,3 m1 4,00 37,20 75,00 697,50 225,00 2092,50 2016 24 2092,50

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G3 23,4 m1 4,00 93,60 75,00 1755,00 225,00 5265,00 2016 24 5265,00

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G3 5,1 m1 4,00 20,40 75,00 382,50 225,00 1147,50 2016 24 1147,50

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G4 2,2 m1 4,00 8,80 75,00 165,00 225,00 495,00 2016 24 495,00

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G4 15,1 m1 4,00 60,40 75,00 1132,50 225,00 3397,50 2016 24 3397,50

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G4 1,8 m1 4,00 7,20 75,00 135,00 225,00 405,00 2016 24 405,00

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G5 3,0 m1 4,00 12,00 75,00 225,00 225,00 675,00 2016 24 675,00

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G5 10,0 m1 4,00 40,00 75,00 750,00 225,00 2250,00 2016 24 2250,00

scheurherstel kruittoren kloostermop H 26,5 m1 4,00 106,00 75,00 1987,50 225,00 5962,50 2016 24 5962,50

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

voegwerk- inboetwerk bouwdeel B1 kalkvoeg B1 4,89 m2 0,70 3,42 20,00 97,80 46,25 226,16 2020 24 249,64

voegwerk- inboetwerk zuidgevel kalkvoeg B2 5,64 m2 0,70 3,95 20,00 112,80 46,25 260,85 2020 24 287,93

voegwerk- inboetwerk oostgevel kalkvoeg B2 0,44 m2 0,70 0,31 20,00 8,80 46,25 20,35 2020 24 22,46

voegwerk- inboetwerk noordgevel kalkvoeg B2 4,12 m2 0,70 2,88 20,00 82,40 46,25 190,55 2020 24 210,33

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg C 1,28 m2 0,70 0,90 20,00 25,60 46,25 59,20 2020 24 65,35

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg D 1,05 m2 0,70 0,74 20,00 21,00 46,25 48,56 2020 24 53,60

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg D 1,86 m2 0,70 1,30 20,00 37,20 46,25 86,03 2020 24 94,96

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg D 2,61 m2 0,70 1,83 20,00 52,20 46,25 120,71 2020 24 133,24

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg E 4,7 m2 0,70 3,29 20,00 94,00 46,25 217,38 2020 24 239,94

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg E 0,05 m2 0,70 0,04 20,00 1,00 46,25 2,31 2020 24 2,55

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg E 1,71 m2 0,70 1,20 20,00 34,20 46,25 79,09 2020 24 87,30

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg E 1,92 m2 0,70 1,34 20,00 38,40 46,25 88,80 2020 24 98,02

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg F 4,23 m2 0,70 2,96 20,00 84,60 46,25 195,64 2020 24 215,95

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 1,71 m2 0,70 1,20 20,00 34,20 46,25 79,09 2020 24 87,30

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg F 5,84 m2 0,70 4,09 20,00 116,80 46,25 270,10 2020 24 298,14

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg F 2,4 m2 0,70 1,68 20,00 48,00 46,25 111,00 2020 24 122,52

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G1 45,3 m2 0,70 31,70 20,00 905,60 46,25 2094,20 2016 24 2094,20

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G1 5,13 m2 0,70 3,59 20,00 102,60 46,25 237,26 2016 24 237,26

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G1 5 m2 0,70 3,50 20,00 100,00 46,25 231,25 2016 24 231,25

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G1 50,1 m2 0,70 35,09 20,00 1002,60 46,25 2318,51 2016 24 2318,51

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G2 40,2 m2 0,70 28,15 20,00 804,40 46,25 1860,18 2016 24 1860,18

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G2 33 m2 0,70 23,07 20,00 659,20 46,25 1524,40 2016 24 1524,40

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G2 3,08 m2 0,70 2,16 20,00 61,60 46,25 142,45 2016 24 142,45

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G2 6,79 m2 0,70 4,75 20,00 135,80 46,25 314,04 2016 24 314,04

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G3 9,62 m2 0,70 6,73 20,00 192,40 46,25 444,93 2016 24 444,93

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G3 25 m2 0,70 17,49 20,00 499,80 46,25 1155,79 2016 24 1155,79

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G3 67,6 m2 0,70 47,33 20,00 1352,40 46,25 3127,43 2016 24 3127,43

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G3 19,5 m2 0,70 13,67 20,00 390,60 46,25 903,26 2016 24 903,26

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G4 6,76 m2 0,70 4,73 20,00 135,20 46,25 312,65 2016 24 312,65

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G4 8,93 m2 0,70 6,25 20,00 178,60 46,25 413,01 2016 24 413,01

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G4 18 m2 0,70 12,63 20,00 360,80 46,25 834,35 2016 24 834,35

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G5 46,9 m2 0,70 32,80 20,00 937,00 46,25 2166,81 2016 24 2166,81

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G5 4,2 m2 0,70 2,94 20,00 84,00 46,25 194,25 2016 24 194,25

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G5 33 m2 0,70 23,10 20,00 660,00 46,25 1526,25 2016 24 1526,25

voegwerk- inboetwerk kruittoren kalkvoeg H 41,2 m2 1,10 45,27 27,50 1131,63 68,75 2829,06 2019 24 3046,59

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

uithak en voegwerk bouwdeel B1 kalkvoeg B1 50 m2 2,50 125,00 27,50 1375,00 121,25 6062,50 2020 12 6691,87 8999,82

uithak en voegwerk westgevel op 

termijn geheel vervangen

kalkvoeg B1 28,3 m2 2,50 70,75 27,50 778,25 121,25 3431,38 2020 12 3787,60 5093,90

uithak en voegwerk zuidgevel kalkvoeg B2 34,6 m2 2,50 86,50 27,50 951,50 121,25 4195,25 2020 12 4630,77 6227,87

uithak en voegwerk oostgevel kalkvoeg B2 18,1 m2 2,50 45,25 27,50 497,75 121,25 2194,63 2020 12 2422,46 3257,93

uithak en voegwerk noordgevel 

(speciezomen)

kalkvoeg B2 5,2 m2 2,50 13,00 27,50 143,00 121,25 630,50 2020 12 695,95 935,98

uithak en voegwerk schoorstenen kalkvoeg C 4,5 m2 2,50 11,25 27,50 123,75 121,25 545,63 2020 12 602,27 809,98

uithak en voegwerk stoepen kalkvoeg C 2 st 8,00 16,00 55,00 110,00 355,00 710,00 2020 12 783,71 1054,00

uithak en voegwerk schoorstenen kalkvoeg D 8 m2 2,50 20,00 27,50 220,00 121,25 970,00 2020 12 1070,70 1439,97

uithak en voegwerk rollaag kalkvoeg D 4 st 2,00 8,00 25,00 100,00 100,00 400,00 2020 12 441,53 593,80

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg E 5,6 m2 2,50 14,00 27,50 154,00 121,25 679,00 2020 12 749,49 1007,98

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg E 2 m2 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2020 12 267,67 359,99

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg E 9,5 m2 2,50 23,75 27,50 261,25 121,25 1151,88 2020 12 1271,45 1709,96

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 4 m2 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2020 12 535,35 719,99

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg F 7,6 m2 2,50 19,00 27,50 209,00 121,25 921,50 2020 12 1017,16 1367,97

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 30,4 m2 2,50 76,00 27,50 836,00 121,25 3686,00 2020 12 4068,65 5471,89

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg F 4,9 m2 2,50 12,25 27,50 134,75 121,25 594,13 2020 12 655,80 881,98

uithak en voegwerk zuidoostgevel op 

termijn vervangen

kalkvoeg F 24,2 m2 2,50 60,50 27,50 665,50 121,25 2934,25 2020 12 3238,86 4355,91

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg F 2,9 m2 2,50 7,25 27,50 79,75 121,25 351,63 2020 12 388,13 521,99

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G1 91,3 m2 2,50 228,25 27,50 2510,75 121,25 11070,13 2016 12 11070,13 14888,09

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G1 74,4 m2 2,50 186,00 27,50 2046,00 121,25 9021,00 2016 12 9021,00 12132,24

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G1 34 m2 2,50 85,00 27,50 935,00 121,25 4122,50 2016 12 4122,50 5544,30

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G1 116 m2 2,50 289,50 27,50 3184,50 121,25 14040,75 2016 12 14040,75 18883,25

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G2 77,9 m2 2,50 194,75 27,50 2142,25 121,25 9445,38 2016 12 9445,38 12702,98

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G2 102 m2 2,50 255,00 27,50 2805,00 121,25 12367,50 2016 12 12367,50 16632,91

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G2 43,7 m2 2,50 109,25 27,50 1201,75 121,25 5298,63 2016 12 5298,63 7126,06

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G2 4,2 m2 2,50 10,50 27,50 115,50 121,25 509,25 2016 12 509,25 684,88

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G3 11,4 m2 2,50 28,50 27,50 313,50 121,25 1382,25 2016 12 1382,25 1858,97

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G3 51 m2 2,50 127,50 27,50 1402,50 121,25 6183,75 2016 12 6183,75 8316,46

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G3 189 m2 2,50 471,75 27,50 5189,25 121,25 22879,88 2016 12 22879,88 30770,89

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G3 88,5 m2 2,50 221,25 27,50 2433,75 121,25 10730,63 2016 12 10730,63 14431,50

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G4 20,2 m2 2,50 50,50 27,50 555,50 121,25 2449,25 2016 12 2449,25 3293,97

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G4 22,7 m2 2,50 56,75 27,50 624,25 121,25 2752,38 2016 12 2752,38 3701,64

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G4 31,2 m2 2,50 78,00 27,50 858,00 121,25 3783,00 2016 12 3783,00 5087,71

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G5 92,6 m2 2,50 231,50 27,50 2546,50 121,25 11227,75 2016 12 11227,75 15100,08

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G5 3,4 m2 2,50 8,50 27,50 93,50 121,25 412,25 2016 12 412,25 554,43

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G5 40,2 m2 2,50 100,50 27,50 1105,50 121,25 4874,25 2016 12 4874,25 6555,32

uithak en voegwerk kruittoren kalkvoeg H 331 m2 2,00 662,60 27,50 9110,75 102,50 33958,25 2016 12 33958,25 45670,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bovenzijde wordt afgedrukt; inboeten

circa 3m2 steens 

ijsselsteen B1 3 m2 20,00 60,00 250,00 750,00 1000,00 3000,00 2020 12 3311,44 4453,52

hoek geheel opnieuw opmetselen ijsselsteen B1 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 24 0,00

voegwerk tegels kalkvoeg B1 9 st 1,00 9,00 12,50 112,50 50,00 450,00 2020 12 496,72 668,03

voegwerk bovenzijde grondkering 

vervangen

kalkvoeg B1 5 m2 1,75 8,75 17,50 87,50 83,13 415,63 2020 12 458,77 617,00

1st. tegel afdekking verv. tegel B1 1 st 1,25 1,25 17,50 17,50 64,38 64,38 2020 12 71,06 95,57

lekkage? Rekenen op anker open 

halen en inboeten

ijsselsteen B1 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 99 331,14

scheur in metselwerk tpv zolder ijsselsteen B1 1 m1 4,00 4,00 75,00 75,00 225,00 225,00 2020 99 248,36

lood aansluiting schoorsteen 

nazien/herstellen

B2 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 12 165,57 222,68

tegel los herplaatsen noordgevel tegel B2 1 st 0,75 0,75 12,50 12,50 40,63 40,63 2020 12 44,84 60,31

speciezoom vervangen kalkvoeg B2 13 st 0,50 6,50 7,50 97,50 26,25 341,25 2020 24 376,68

scheur in metselwerk tpv zolder C 1,3 m1 4,00 5,20 75,00 97,50 225,00 292,50 2020 99 322,87

loden afdekking op rollaag aanbrengen D 6,7 m1 2,50 16,75 75,00 502,50 168,75 1130,63 2020 40 1248,00

bovenzijde schoorsteen gescheurd; 

opnieuw opmetselen

D 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2020 99 289,75

loodslabbe vervangen D 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2020 40 78,65

scheur weer terug rekenen op blind 

ijzerwerk verw.

D 1 pst 8,00 8,00 105,00 105,00 405,00 405,00 2020 99 447,04

scheurherstel in metselwerk interieur D 1,5 m1 4,00 6,00 75,00 112,50 225,00 337,50 2020 99 372,54

speciezoom vervangen E 1 pst 8,00 8,00 55,00 55,00 355,00 355,00 2020 99 391,85

scheurherstel in metselwerk interieur E 3,5 m1 4,00 14,00 75,00 262,50 225,00 787,50 2020 99 869,25

voegwerk vervangen interieur E 3 m2 1,75 5,25 17,50 52,50 83,13 249,38 2020 99 275,26

vervorming mogelijk door roestend 

anker rekenen op herstel

F 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 99 331,14

vervorming in metselwerk; rekenen op 

demonteren en behandelen anker + 

inboetwerk

F 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 99 331,14

scheurherstel in metselwerk interieur F 1,2 m1 4,00 4,80 75,00 90,00 225,00 270,00 2020 99 298,03

oud meetpunt monitoren? F 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2016 1 250,00 256,25 262,66 269,22 275,95 282,85 289,92 297,17 304,60 312,22 320,02 328,02 336,22 344,63 353,24 362,07 371,13 380,40 389,91 399,66 409,65 419,90

werkzaamheden schoorsteen G1NO G1 1 pst 18,00 18,00 625,00 625,00 1300,00 1300,00 2016 24 1300,00

werkzaamheden schoorsteen G2NO G2 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2016 24 1150,00

werkzaamheden schoorsteen G2NW G2 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2016 24 1150,00

werkzaamheden schoorsteen G3 + 

aanbrengen schoorsteenkap

G3 1 pst 60,00 60,00 1750,00 1750,00 4000,00 4000,00 2016 24 4000,00

werkzaamheden schoorsteen G3ZW G3 1 pst 20,00 20,00 675,00 675,00 1425,00 1425,00 2016 24 1425,00

werkzaamheden schoorsteen G5ZO G5 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2016 24 1150,00

werkzaamheden schoorsteen G5NO G5 1 pst 20,00 20,00 675,00 675,00 1425,00 1425,00 2016 24 1425,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scheurherstel gewelf in poort + terug in 

verbinding brengen

G1 12,5 m1 4,00 50,00 75,00 937,50 225,00 2812,50 2016 99 2812,50

voegwerk gewelf in poort G1 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 99 121,25

3x blind ankerwerk? Behandelen ZO G1 3 st 6,00 18,00 75,00 225,00 300,00 900,00 2016 99 900,00

baksteen valt bijna (onder natuursteen); 

enkele lagen compleet opnieuw 

opmetselen ZO

G1 1 pst 5,00 5,00 67,50 67,50 255,00 255,00 2016 99 255,00

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NO + 

G1 29 m1 1,50 43,50 7,50 217,50 63,75 1848,75 2016 99 1848,75

muurlood aanbrengen ZO, NW G1 4 st 1,75 7,00 12,50 50,00 78,13 312,50 2016 99 312,50

inboetwerk tot 2 steens en wortel plant 

verwijderen ZW

G1 1 pst 12,00 12,00 135,00 135,00 585,00 585,00 2016 99 585,00

lood uitgezakt; herplaatsen G1 1 pst 1,50 1,50 10,00 10,00 66,25 66,25 2016 99 66,25

beer komt los, RVS ankerstaven 

aanbrengen ZO

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2016 99 1500,00

beer komt los, RVS ankerstaven 

aanbrengen

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2016 99 1500,00

trapmuurtjes geheel voegen ZW G2 1 pst 10,00 10,00 65,00 65,00 440,00 440,00 2016 99 440,00

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NW ZO

G3 21,3 m1 1,50 31,95 7,50 159,75 63,75 1357,88 2016 99 1357,88

reinigen metselwerk ZO G3 1 pst 4,00 4,00 20,00 20,00 170,00 170,00 2016 99 170,00

hoek ligt los; opnieuw opmetselen ZW G3 1 pst 5,00 5,00 67,50 67,50 255,00 255,00 2016 99 255,00
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voegwerk bovenzijde op termijn geheel 

verv.; stootvoegen liggen los

G3 42 m2 2,50 105,00 27,50 1155,00 121,25 5092,50 2028 99 6848,85

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NO, ZW

G4 10,6 m1 1,50 15,90 7,50 79,50 63,75 675,75 2016 99 675,75

lood laat los; herbevestigen G5 1 pst 1,50 1,50 10,00 10,00 66,25 66,25 2016 99 66,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 99 0,00

speciezoom vervangen kalkvoeg G1 20 st 0,50 10,00 7,50 150,00 26,25 525,00 2016 24 525,00

speciezoom vervangen kalkvoeg G2 26 st 0,50 13,00 7,50 195,00 26,25 682,50 2016 24 682,50

speciezoom vervangen kalkvoeg G3 40 st 0,50 20,00 7,50 300,00 26,25 1050,00 2016 24 1050,00

speciezoom vervangen kalkvoeg G4 8 st 0,50 4,00 7,50 60,00 26,25 210,00 2016 24 210,00

speciezoom vervangen kalkvoeg G5 26 st 0,50 13,00 7,50 195,00 26,25 682,50 2016 24 682,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aanwezig ijzerwerk verwijderen D 1 pst 3,00 3,00 0,00 0,00 112,50 112,50 2020 99 124,18

aanwezig ijzerwerk verwijderen E 1 pst 6,00 6,00 0,00 0,00 225,00 225,00 2020 99 248,36

aanwezig ijzerwerk verwijderen G1 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2016 99 187,50

aanwezig ijzerwerk verwijderen G2 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2016 99 187,50

aanwezig ijzerwerk verwijderen G3 1 pst 8,00 8,00 0,00 0,00 300,00 300,00 2016 99 300,00

aanwezig ijzerwerk verwijderen G4 1 pst 3,00 3,00 0,00 0,00 112,50 112,50 2016 99 112,50

aanwezig ijzerwerk verwijderen G5 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2016 99 187,50

aanwezig ijzerwerk verwijderen H 1 pst 4,00 4,00 0,00 0,00 150,00 150,00 2016 99 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

werkzaamheden interieur slot: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

voegwerk plat kelder kalkvoeg G3 12,3 m2 1,75 21,53 17,50 215,25 83,13 1022,44 2016 12 1022,44 1375,06

scheuren voegen kelder kalkvoeg G3 2 st 1,25 2,50 10,00 20,00 56,88 113,75 2016 99 113,75

keilbout verw. scheur voegen kelder kalkvoeg G3 1 st 1,50 1,50 12,50 12,50 68,75 68,75 2016 99 68,75

muuranker in negge roest; ophakken, 

behandelen, inboeten en stucwerk 

herstellen kelder

G2 1 pst 5,00 5,00 37,50 37,50 225,00 225,00 2016 99 225,00

scheurherstel BG + stucherstel G2 8 m1 2,50 20,00 17,50 140,00 111,25 890,00 2016 99 890,00

steen inboeten ter plaatse van duim BG G2 2 st 0,40 0,80 10,00 20,00 25,00 50,00 2016 99 50,00

voegwerk plat BG kalkvoeg G3 123 m2 1,75 215,25 17,50 2152,50 83,13 10224,38 2016 12 10224,38 13750,65

voeg schouw vervangen kalkvoeg G3 2 st 0,75 1,50 10,00 20,00 38,13 76,25 2016 99 76,25

scheurherstel BG G4 18 m1 1,75 31,50 15,00 270,00 80,63 1451,25 2016 99 1451,25

ijzerwerk verwijderen BG G4 1 pst 1,00 1,00 0,00 0,00 37,50 37,50 2016 99 37,50

scheurherstel BG + wit kalken 1E G2 21 m1 2,00 42,00 17,50 367,50 92,50 1942,50 2016 99 1942,50

voegwerk vervangen BG + wit kalken G2 1,5 m2 2,75 4,13 30,00 45,00 133,13 199,69 2016 99 199,69

voegwerk plat schouw 1E kalkvoeg G3 5,6 m2 3,00 16,80 22,50 126,00 135,00 756,00 2016 12 756,00 1016,74

post voegwerkherstel 1E G4 1 pst 4,00 4,00 50,00 50,00 200,00 200,00 2016 99 200,00

metselwerk klinkt hol; rekenen op 

inboeten 0,4m2 1E

G4 0,4 m2 14,00 5,60 250,00 100,00 775,00 310,00 2016 99 310,00

scheur van gevel loopt door in het 

gewelf; voegen en monitoren 1E

G4 3 m1 1,75 5,25 15,00 45,00 80,63 241,88 2016 99 241,88

lateien liggen los; aankauwen met 

mortel 1E

G4 3 st 0,75 2,25 7,50 22,50 35,63 106,88 2016 99 106,88

scheurherstel 2E G2 28 m1 1,75 49,00 15,00 420,00 80,63 2257,50 2016 99 2257,50

steen inboeten 2E G2 14 st 0,40 5,60 10,00 140,00 25,00 350,00 2016 99 350,00

scheurherstel 3E G2 12 m1 1,75 21,00 15,00 180,00 80,63 967,50 2016 99 967,50

steen inboeten 3E G2 14 st 0,40 5,60 10,00 140,00 25,00 350,00 2016 99 350,00

scheurherstel 2E G3 13 m1 1,75 22,75 15,00 195,00 80,63 1048,13 2016 99 1048,13

steen inboeten 2E G3 16 st 0,40 6,40 10,00 160,00 25,00 400,00 2016 99 400,00

voegwerk negge vervangen 2E G3 2 m2 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2016 99 242,50

voegwerk vervangen 2E G3 2,5 m2 2,50 6,25 27,50 68,75 121,25 303,13 2016 99 303,13

bovenste deel voegwerk vervangen 2E G3 15 m2 2,50 37,50 27,50 412,50 121,25 1818,75 2016 99 1818,75

scheuren in dagkanten; voegen 2E G4 2 m1 1,75 3,50 15,00 30,00 80,63 161,25 2016 99 161,25

zwart rvs gaas aanbrengen onderzijde 

afsmeren stenen in dagkant inboeten 

10st. 2E

G4 1 pst 8,00 8,00 45,00 45,00 345,00 345,00 2016 99 345,00

voegwerk vervangen 2E G5 0,7 m2 2,50 1,75 27,50 19,25 121,25 84,88 2016 99 84,88

steen inboeten 2E G5 8 st 0,40 3,20 10,00 80,00 25,00 200,00 2016 99 200,00

metselwerk boven kozijn aanvullen en 

aankauwen 2E

G5 1 pst 2,00 2,00 35,00 35,00 110,00 110,00 2016 99 110,00

scheurherstel 2E G5 4 m1 1,75 7,00 15,00 60,00 80,63 322,50 2016 99 322,50

scheurherstel KAP G3 2 m1 1,75 3,50 15,00 30,00 80,63 161,25 2016 99 161,25

voegwerk vervangen KAP G3 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 99 121,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

diverse gaatjes in voegwerk; nalopen 

wanden (4u + € 35,-)

H 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 99 185,00

gemetselde trede herstellen/deels 

opnieuw opmetselen

H 7 st 3,50 24,50 75,00 525,00 206,25 1443,75 2016 99 1443,75

onvoorzien gemetselde trede 

herstellen/deels opnieuw opmetselen

H 5 st 3,50 17,50 75,00 375,00 206,25 1031,25 2016 99 1031,25

steen afvoegen H 2 st 0,30 0,60 5,00 10,00 16,25 32,50 2016 99 32,50

diverse scheuren en los metselwerk en 

voegwerk tpv traptreden herstellen

H 18,7 m1 2,50 46,81 37,50 702,19 131,25 2457,66 2016 99 2457,66

scheur 0,6m1 in gewelf herstellen; 

klinkt hol

H 0,6 m1 1,75 1,05 15,00 9,00 80,63 48,38 2016 99 48,38

1m2 voegwerk binnen verv. H 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 99 121,25

speciezoom binnen verv. H.N2 H 1 st 1,00 1,00 7,50 7,50 45,00 45,00 2016 99 45,00

 
22 - METSELWERK TOTALEN 14332,84 241842,66 695.646,79 256,25 262,66 3.315,81 83.896,33 282,85 289,92 297,17 304,60 312,22 320,02 328,02 247.263,27 344,63 353,24 362,07 51.299,13 380,40 389,91 399,66 409,65 419,90
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

24 RUWBOUWTIMMERWERK

houten plint beschadigd herstellen B1 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2020 36 81,41

strijkbalk aangetast; uitstukken B1 2 st 5,00 10,00 50,00 100,00 237,50 475,00 2020 36 524,31

delen dakbeschot vervangen B1 6 st 2,00 12,00 27,50 165,00 102,50 615,00 2020 36 678,84

wurmt aanlassen B1 1 st 8,00 8,00 65,00 65,00 365,00 365,00 2020 36 402,89

strijkspoor aanlassen B1 1 st 10,00 10,00 80,00 80,00 455,00 455,00 2020 36 502,23

strijkspant repareren B1 2 st 1,50 3,00 35,00 70,00 91,25 182,50 2020 99 201,45

houten vloerdelen herstellen B1 2 st 1,50 3,00 22,50 45,00 78,75 157,50 2020 36 173,85

herbevestigen anker B2 1 st 3,00 3,00 7,50 7,50 120,00 120,00 2020 99 132,46

rechterhoek daklijst repareren B2 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 99 165,57

aftimmering venster binnen verv. B2 1 st 2,75 2,75 32,50 32,50 135,63 135,63 2020 99 149,70

hekje vervangen C 1 st 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2020 99 662,29

verbinding korbeel-trekbalk is 

gebroken herstellen

C 1 st 16,00 16,00 175,00 175,00 775,00 775,00 2020 99 855,45

boeideel vervangen D 2 m1 1,50 3,00 27,50 55,00 83,75 167,50 2020 99 184,89

balk uitstukken D 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2020 99 342,18

houten rek gebroken; herstellen D 1 st 4,00 4,00 65,00 65,00 215,00 215,00 2020 99 237,32

boeideel rot? Rekenen op vervangen E 2 m1 1,50 3,00 27,50 55,00 83,75 167,50 2020 99 184,89

houreparatie eikenhouten trap BG G2 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 99 185,00

houten deel los; vast zetten BG G3 2 st 4,00 8,00 35,00 70,00 185,00 370,00 2016 99 370,00

eiken latei verv. breedte ca.350mm 

dikte ca. 70mm BG

G3 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2016 99 300,00

houten ornament triglyph ontbreek; 

maken en aanbrengen

G3 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2016 99 650,00

trede herplaatsen BG G4 1 st 1,00 1,00 12,50 12,50 50,00 50,00 2016 99 50,00

trede vervangen BG G4 1 st 4,00 4,00 65,00 65,00 215,00 215,00 2016 99 215,00

aantasting spinthout; wegsteken BG G5 1 st 1,00 1,00 0,00 0,00 37,50 37,50 2016 99 37,50

naden tussen houten consoles en 

schouwbalk vullen met eikenhout incl. 

bijkleuren 1E

G2 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 99 185,00

naden tussen houten consoles en 

schouwbalk vullen met eikenhout incl. 

bijkleuren 1E

G3 3 pst 4,00 12,00 35,00 105,00 185,00 555,00 2016 99 555,00

schotjes tussen kinderbalk plaatsen + 

bereikbaar maken

G3 1 pst 5,00 5,00 350,00 350,00 537,50 537,50 2016 99 537,50

eiken lateien compleet vervangen 1E G3 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2016 99 1200,00

treden herplaatsen 2E G1 2 st 1,00 2,00 12,50 25,00 50,00 100,00 2016 99 100,00

eiken lateien compleet vervangen 2E G4 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2016 99 1200,00

eiken deel plafond vervangen 2E G5 1 st 2,00 2,00 37,50 37,50 112,50 112,50 2016 99 112,50

gootbodem rot, vervangen KAP G2 2 m1 2,00 4,00 24,50 49,00 99,50 199,00 2016 99 199,00

sporen aanlassen KAP G2 2 st 4,00 8,00 42,50 85,00 192,50 385,00 2016 99 385,00

dakbeschot vervangen KAP G3 7 st 1,75 12,25 31,50 220,50 97,13 679,88 2016 99 679,88

sporen aanlassen KAP G3 1 st 4,00 4,00 42,50 42,50 192,50 192,50 2016 99 192,50

strijkspoor aanlassen KAP G4 1 st 8,00 8,00 85,00 85,00 385,00 385,00 2016 99 385,00

muurplaat aanlassen + herbevestigen 

anker KAP

G4 1 m1 6,00 6,00 55,00 55,00 280,00 280,00 2016 99 280,00

muurplaat aanlassen KAP G5 3 m1 6,00 18,00 55,00 165,00 280,00 840,00 2016 99 840,00

onder kilgoot 1,5m1 aanlassenKAP G3 1,5 m1 3,00 4,50 37,50 56,25 150,00 225,00 2016 99 225,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 99 0,00

0 meting kapconstructie G 1 pst 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2016 99 2500,00

monitoren kapconstructie G 1 pst 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 2016 1 900,00 922,50 945,56 969,20 993,43 1018,27 1043,72 1069,82 1096,56 1123,98 1152,08 1180,88 1210,40 1240,66 1271,68 1303,47 1336,06 1369,46 1403,69 1438,79 1474,75 1511,62

0 meting kapconstructie H 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2016 99 750,00

monitoren kapconstructie H 1 pst 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2016 1 400,00 410,00 420,25 430,76 441,53 452,56 463,88 475,47 487,36 499,55 512,03 524,83 537,96 551,40 565,19 579,32 593,80 608,65 623,86 639,46 655,45 671,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - RUWBOUWTIMMERWERK TOTALEN 238,50 8290,75 13.433,88 1.332,50 1.365,81 1.399,96 6.914,70 1.470,83 1.507,60 1.545,29 1.583,92 1.623,52 1.664,11 1.705,71 1.748,36 1.792,06 1.836,87 1.882,79 1.929,86 1.978,10 2.027,56 2.078,25 2.130,20 2.183,46
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

hor/gaas vervangen zolderraam B2 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2020 36 99,34

wijzigen detail onderdorpel C.N8 B2 1 pst 4,00 4,00 32,50 32,50 182,50 182,50 2020 36 201,45

algemeen:

onderdorpel detail slecht

loodslabbe onder onderdorpel

laten vervallen of sponning creëren

D 1 pst 24,00 24,00 450,00 450,00 1350,00 1350,00 2020 99 1490,15

hor/gaas vervangen zolderraam F 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2020 36 99,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vensterbank los; herbevestigen 2E G1 2 st 0,75 1,50 7,50 15,00 35,63 71,25 2016 36 71,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dakraam en aansluitingen geheel 

vervangen B1N4&N5

B1 2 st 16,00 32,00 850,00 1700,00 1450,00 2900,00 2020 36 3201,06

bovenlijst vervangen B1N6 B1 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2020 99 342,18

kozijnstijl aanhelen B1 9 st 6,00 54,00 45,00 405,00 270,00 2430,00 2020 36 2682,27

kozijnstijl reparatie/uitstukken B1 st 3,00 0,00 37,50 0,00 150,00 0,00 2020 36 0,00

kozijndorpel vervangen B1 5 st 20,00 100,00 195,00 975,00 945,00 4725,00 2020 36 5215,52

kozijndorpel reparatie/uitstukken B1 st 4,00 0,00 37,50 0,00 187,50 0,00 2020 36 0,00

deur reparatie/uitstukken B1 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2020 36 827,86

raamstijl reparatie/uitstukken B1 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2020 36 267,67

raamstijl vervangen B1 3 st 4,50 13,50 45,00 135,00 213,75 641,25 2020 36 707,82

raamdorpel reparatie/uitstukken B1 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2020 36 267,67

raamdorpel vervangen B1 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2020 36 1324,58

roede aanlassen B1 5 st 2,25 11,25 40,00 200,00 124,38 621,88 2020 36 686,43

roede repareren B1 4 st 1,75 7,00 20,00 80,00 85,63 342,50 2020 36 378,06

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

B1 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen B2 3 st 6,00 18,00 45,00 135,00 270,00 810,00 2020 36 894,09

kozijnstijl reparatie/uitstukken B2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2020 36 827,86

kozijndorpel vervangen B2 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2020 36 1043,10

kozijndorpel reparatie/uitstukken B2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2020 36 413,93

deur reparatie/uitstukken B2 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2020 36 331,14

deur vervangen B2 1 st 32,00 32,00 425,00 425,00 1625,00 1625,00 2020 36 1793,70

raamstijl reparatie/uitstukken B2 5 st 2,50 12,50 27,50 137,50 121,25 606,25 2020 36 669,19

raamdorpel reparatie/uitstukken B2 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2020 36 535,35

raamdorpel vervangen B2 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 36 331,14

roede repareren B2 17 st 1,75 29,75 20,00 340,00 85,63 1455,63 2020 36 1606,74

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

B2 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen C 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2020 36 1192,12

kozijnstijl reparatie/uitstukken C 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2020 36 331,14

kozijndorpel reparatie/uitstukken C 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2020 36 206,96

raamstijl reparatie/uitstukken C 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2020 36 133,84

raamdorpel reparatie/uitstukken C 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2020 36 133,84

raamdorpel vervangen C 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 36 331,14

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

C 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen D 3 st 6,00 18,00 45,00 135,00 270,00 810,00 2020 36 894,09

kozijndorpel vervangen D 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2020 36 2086,21

kozijndorpel reparatie/uitstukken D 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2020 36 206,96

raamstijl reparatie/uitstukken D 7 st 2,50 17,50 27,50 192,50 121,25 848,75 2020 36 936,86

raamstijl vervangen D 3 st 4,50 13,50 45,00 135,00 213,75 641,25 2020 36 707,82

raamdorpel reparatie/uitstukken D 6 st 2,50 15,00 27,50 165,00 121,25 727,50 2020 36 803,02

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

D 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken E 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 36 165,57

deur reparatie/uitstukken E 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2020 36 331,14

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

E 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken F 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2020 36 331,14

kozijndorpel reparatie/uitstukken F 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2020 36 413,93

deur reparatie/uitstukken F 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2020 36 496,72

raamdorpel vervangen F 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2020 36 331,14

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

F 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2020 6 717,48 832,05 964,93

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

kozijndorpel vervangen ZO G1 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36 945,00

kozijndorpel vervangen NO G1 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36 945,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G1 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36 562,50

deur reparatie/uitstukken NW G1 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36 600,00

luik vervangen ZO G1 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2016 36 1650,00

luik vervangen ZW G1 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2016 36 825,00

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G1 1 pst 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2016 6 850,00 985,74 1143,16 1325,71

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G2 10 st 3,00 30,00 37,50 375,00 150,00 1500,00 2016 36 1500,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2016 36 750,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NW G2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2016 36 750,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G2 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36 600,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken G2 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G2 4 st 4,00 16,00 37,50 150,00 187,50 750,00 2016 36 750,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken NO G2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2016 36 375,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2016 36 375,00

kalf vervangen ZO G2 1 st 26,00 26,00 245,00 245,00 1220,00 1220,00 2016 36 1220,00

raamstijl reparatie/uitstukken ZO G2 3 st 2,50 7,50 27,50 82,50 121,25 363,75 2016 36 363,75

raamdorpel reparatie/uitstukken ZO G2 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamdorpel reparatie/uitstukken NW G2 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

luik reparatie/uitstukken NO G2 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2016 36 300,00

luik houten deel vervangen NW G2 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36 562,50

luik vervangen ZO G2 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2016 36 1650,00

luik vervangen NO G2 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2016 36 825,00

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2016 6 1500,00 1739,54 2017,33 2339,49

6,00 0,00 45,00 0,00 270,00 0,00

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    

uitvoeringsbegroting 30 pagina 11 van 27



kozijnstijl aanhelen ZO G3 2 st 6,00 12,00 45,00 90,00 270,00 540,00 2016 36 540,00

kozijnstijl aanhelen NO G3 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2016 36 1080,00

kozijnstijl aanhelen NW G3 11 st 6,00 66,00 45,00 495,00 270,00 2970,00 2016 36 2970,00

kozijnstijl aanhelen ZW G3 6 st 6,00 36,00 45,00 270,00 270,00 1620,00 2016 36 1620,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G3 9 st 3,00 27,00 37,50 337,50 150,00 1350,00 2016 36 1350,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G3 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2016 36 450,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NW G3 13 st 3,00 39,00 37,50 487,50 150,00 1950,00 2016 36 1950,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G3 11 st 3,00 33,00 37,50 412,50 150,00 1650,00 2016 36 1650,00

kozijndorpel vervangen ZO G3 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2016 36 1890,00

kozijndorpel vervangen NO G3 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36 945,00

kozijndorpel vervangen NW G3 7 st 20,00 140,00 195,00 1365,00 945,00 6615,00 2016 36 6615,00

kozijndorpel vervangen ZW G3 4,5 st 20,00 90,00 195,00 877,50 945,00 4252,50 2016 36 4252,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G3 7 st 4,00 28,00 37,50 262,50 187,50 1312,50 2016 36 1312,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZW G3 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36 562,50

kalf vervangen ZO G3 1,5 st 26,00 39,00 245,00 367,50 1220,00 1830,00 2016 36 1830,00

kalf vervangen NW G3 2,5 st 26,00 65,00 245,00 612,50 1220,00 3050,00 2016 36 3050,00

kalf vervangen ZW G3 3 st 26,00 78,00 245,00 735,00 1220,00 3660,00 2016 36 3660,00

kalf reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2016 36 262,50

kalf reparatie/uitstukken NO G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2016 36 262,50

kalf reparatie/uitstukken NW G3 4 st 6,00 24,00 37,50 150,00 262,50 1050,00 2016 36 1050,00

kalf reparatie/uitstukken ZW G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2016 36 262,50

raamstijl reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamstijl reparatie/uitstukken NO G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamstijl reparatie/uitstukken NW G3 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2016 36 485,00

raamstijl reparatie/uitstukken ZW G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamstijl vervangen NW G3 2 st 4,50 9,00 45,00 90,00 213,75 427,50 2016 36 427,50

raamstijl vervangen ZW G3 2 st 4,50 9,00 45,00 90,00 213,75 427,50 2016 36 427,50

raamdorpel reparatie/uitstukken ZO G3 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2016 36 485,00

raamdorpel reparatie/uitstukken ZW G3 5 st 2,50 12,50 27,50 137,50 121,25 606,25 2016 36 606,25

raamdorpel vervangen ZW G3 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2016 36 300,00

luik reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

luik reparatie/uitstukken NO G3 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36 600,00

luik reparatie/uitstukken NW G3 14 st 3,00 42,00 37,50 525,00 150,00 2100,00 2016 36 2100,00

luik reparatie/uitstukken ZW G3 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36 600,00

luik houten deel vervangen NO G3 4 st 4,00 16,00 37,50 150,00 187,50 750,00 2016 36 750,00

luik houten deel vervangen NW G3 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

luik vervangen NO G3 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2016 36 825,00

luik vervangen NW G3 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2016 36 1650,00

luik vervangen ZW G3 3 st 16,00 48,00 225,00 675,00 825,00 2475,00 2016 36 2475,00

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G3 1 pst 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2016 6 3000,00 3479,08 4034,67 4678,98

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijndorpel vervangen NO G4 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36 945,00

kozijndorpel vervangen NW G4 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36 945,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken NO G4 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G4 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36 562,50

deur reparatie/uitstukken G4 10 st 3,00 30,00 37,50 375,00 150,00 1500,00 2016 36 1500,00

raamstijl reparatie/uitstukken NW G4 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamstijl vervangen NO G4 1 st 4,50 4,50 45,00 45,00 213,75 213,75 2016 36 213,75

raamdorpel reparatie/uitstukken NW G4 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G4 1 pst 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2016 6 850,00 985,74 1143,16 1325,71

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G5 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2016 36 300,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G5 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G5 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2016 36 750,00

kozijndorpel vervangen ZW G5 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2016 36 1890,00

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G5 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36 187,50

kalf reparatie/uitstukken ZW G5 3 st 6,00 18,00 37,50 112,50 262,50 787,50 2016 36 787,50

raamstijl reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

raamdorpel reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

luik reparatie/uitstukken ZW G5 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2016 36 450,00

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G5 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2016 6 1250,00 1449,62 1681,11 1949,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen H 1 st 6,00 6,00 45,00 45,00 270,00 270,00 2016 36 270,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken H 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2016 36 150,00

raamstijl vervangen H 1 st 4,50 4,50 45,00 45,00 213,75 213,75 2016 36 213,75

raamdorpel reparatie/uitstukken H 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36 121,25

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

H 1 pst 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 2016 6 950,00 1101,71 1277,64 1481,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* extra post opgenomen door de 

aangetroffen epoxy reparaties die 

in het verleden zijn uitgevoerd

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

overige werkzaamheden: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

weldorpel repareren B2 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2020 36 267,67

kikker aanbrengen B2 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2020 36 78,65

alle vernageling deur verv. + 

houtreparatie

B2 1 pst 8,00 8,00 75,00 75,00 375,00 375,00 2020 36 413,93

rechterdeur vernageling roest 6st. 

Vervangen

B2 7 st 0,15 1,05 2,00 14,00 7,63 53,38 2016 36 53,38

belegschroef ontbreekt, aanbrengen;

belegstuk aanpassen + herplaatsen;

vensterbank repareren

C 1 pst 4,00 4,00 42,50 42,50 192,50 192,50 2020 36 212,48

ramen slecht gangbaar; nazien en 

herstellen

C 1 st 2,00 2,00 12,50 12,50 87,50 87,50 2020 36 96,58

hoek bovenlijst uitstukken D 2 st 3,50 7,00 45,00 90,00 176,25 352,50 2016 36 352,50

scheur in bovenlijst; repair care D 1 st 1,00 1,00 10,00 10,00 47,50 47,50 2016 36 47,50

nagels van geheng roesten; 

vervangen

D 2 st 0,15 0,30 2,00 4,00 7,63 15,25 2016 36 15,25

bovenraam herbevestigen ZO G1 1 st 2,00 2,00 12,50 12,50 87,50 87,50 2016 99 87,50

lood onderdorpel vervangen NW G1 1 st 1,75 1,75 18,50 18,50 84,13 84,13 2016 36 84,13

lood op luik vervangen ZO G2 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2016 40 90,00

lood onderdorpel vervangen ZO G2 1 st 1,75 1,75 18,50 18,50 84,13 84,13 2016 40 84,13

lat van kozijn verwijderen ZO G2 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 40 18,75

windscheur in stijlen voorzien van 

repair care ZO

G2 1 st 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2016 40 162,50

glaslat vervangen ZO G2 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2016 40 73,75

glaslat vervangen NW G2 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2016 40 73,75

weldorpel vervangen ZW G2 1 st 4,00 4,00 26,50 26,50 176,50 176,50 2016 40 176,50

vernageling bindroedes aandrijven 

ZO

G3 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2016 40 56,25

glaslat vervangen ZO G3 2 st 1,50 3,00 17,50 35,00 73,75 147,50 2016 40 147,50

sluiting raam verbeteren ZO G3 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2016 40 61,25

g-i-l boven nazien ZO G3 1 st 1,25 1,25 0,00 0,00 46,88 46,88 2016 40 46,88

lood op luik vervangen NW G3 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2016 40 90,00

vernageling luik roest; vervangen G3 1 st 1,00 1,00 7,50 7,50 45,00 45,00 2016 40 45,00

lood op luik herbevestigen NW G3 2 st 0,50 1,00 5,00 10,00 23,75 47,50 2016 40 47,50

sluiting raam verbeteren NW G3 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2016 40 61,25
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vensterbank repareren NW G3 1 st 2,50 2,50 22,50 22,50 116,25 116,25 2016 40 116,25

glaslat vervangen NW G3 5 st 1,50 7,50 17,50 87,50 73,75 368,75 2016 40 368,75

kozijn geheel demonteren tpv 

herstelwerkzaamheden NW

G3 2 st 32,00 64,00 650,00 1300,00 1850,00 3700,00 2016 40 3700,00

lood aansluiting kalf vervangen ZW G3 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40 111,25

lood over onderdorpel aanbrengen 

NO

G4 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40 111,25

vernageling bindroedes aandrijven 

NO

G4 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2016 40 56,25

luik schaven zodat de kan sluiten G4 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2016 40 61,25

extra lood in sponning aanbrengen 

NW

G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

lood vervangen tpv onderdorpel + 

inlaten in de stijlen NW

G4 1 st 3,00 3,00 20,00 20,00 132,50 132,50 2016 40 132,50

vernageling bindroedes aandrijven 

ZO

G5 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2016 40 56,25

loodgoot tbv condens ontbreekt, 

aanbrengen ZW

G5 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40 111,25

nagels vervangen ZW G5 10 st 0,10 1,00 2,00 20,00 5,75 57,50 2016 40 57,50

lood op luik vervangen H 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2016 40 90,00

lood vernagelen H 1 st 0,50 0,50 5,00 5,00 23,75 23,75 2016 40 23,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 - KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN TOTALEN 2378,10 39111,50 92.345,25 0,00 0,00 0,00 41.645,48 0,00 9.741,42 0,00 0,00 0,00 4.992,33 0,00 11.297,07 0,00 0,00 0,00 5.789,57 0,00 13.101,13 0,00 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

33 DAKBEDEKKINGEN

vorsten vervangen B1 8 st 0,60 4,80 12,50 100,00 35,00 280,00 2020 12 309,07 415,66

post vorsten/pannen nalopen B1 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2020 6 204,21 236,82 274,63

vorsten vervangen B2 6 st 0,60 3,60 12,50 75,00 35,00 210,00 2020 12 231,80 311,75

vorsten losgescheurd; 

vervangen/herstellen

B2 24 m1 2,00 48,00 27,50 660,00 102,50 2460,00 2020 12 2715,38 3651,88

post vorsten/pannen nalopen B2 1 pst 12,00 12,00 115,00 115,00 565,00 565,00 2020 6 623,65 723,25 838,75

vorst vervangen C 7 st 0,60 4,20 12,50 87,50 35,00 245,00 2020 12 270,43 363,70

dakpan vervangen C 2 st 0,30 0,60 7,50 15,00 18,75 37,50 2020 12 41,39 55,67

post vorsten/pannen nalopen C 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2020 6 408,41 473,63 549,27

vorst vervangen D 1 st 0,60 0,60 12,50 12,50 35,00 35,00 2020 12 38,63 51,96

post vorsten/pannen nalopen D 1 pst 10,00 10,00 95,00 95,00 470,00 470,00 2020 6 518,79 601,64 697,72

vorsten losgescheurd; 

vervangen/herstellen

D 1,25 m1 2,00 2,50 27,50 34,38 102,50 128,13 2020 12 141,43 190,20

dakpan vervangen E 1 st 0,30 0,30 7,50 7,50 18,75 18,75 2020 12 20,70 27,83

dakpan uitgezakt, herplaatsen E 1 st 0,30 0,30 0,00 0,00 11,25 11,25 2020 12 12,42 16,70

post vorsten/pannen nalopen E 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2020 6 408,41 473,63 549,27

post vorsten/pannen nalopen F 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2020 6 408,41 473,63 549,27

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G1 5 st 2,00 10,00 15,00 75,00 90,00 450,00 2016 99 450,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G1 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G2 3 st 2,00 6,00 15,00 45,00 90,00 270,00 2016 99 270,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G2 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2016 99 90,00

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G2 15 st 2,00 30,00 15,00 225,00 90,00 1350,00 2016 99 1350,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G2 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G3 25 st 2,00 50,00 15,00 375,00 90,00 2250,00 2016 99 2250,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G3 6 st 2,00 12,00 15,00 90,00 90,00 540,00 2016 99 540,00

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G3 22 st 2,00 44,00 15,00 330,00 90,00 1980,00 2016 99 1980,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G4 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G4 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G5 4 st 2,00 8,00 15,00 60,00 90,00 360,00 2016 99 360,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G5 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G5 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G5 10 st 2,00 20,00 15,00 150,00 90,00 900,00 2016 99 900,00

uitgezakte lei nazien kruittoren H 2 st 2,00 4,00 15,00 30,00 90,00 180,00 2016 99 180,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

leibedekking vervangen ZO G3 298 m2 4,00 1190,40 80,00 23808,00 230,00 68448,00 2028 99 92054,95

leibedekking vervangen ZW G5 100 m2 4,00 400,00 80,00 8000,00 230,00 23000,00 2028 99 30932,44

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

leiwerk herleggen ZW G1 1 pst 4,00 4,00 52,50 52,50 202,50 202,50 2016 99 202,50

leiwerk slordig; herstellen NO G2 1 pst 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2016 99 310,00

veel leien liggen scheef; vervangen NW G3 1 pst 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2016 99 600,00

vervorming in leiwerk zichtbaar; 

herstellen NW

G3 1 pst 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2016 99 310,00

leien opnieuw aanbrengen ZO G3 1 pst 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2016 99 310,00

veel leien liggen scheef; vervangen NO G4 1 pst 8,00 8,00 100,00 100,00 400,00 400,00 2016 99 400,00

veel leien los; vervangen ZW G5 1 pst 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2016 99 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jaarlijks nalopen leien dakbedekking slot G 1 pst 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2016 1 2000,00 2050,00 2101,25 2153,78 2207,63 2262,82 2319,39 2377,37 2436,81 2497,73 2560,17 2624,17 2689,78 2757,02 2825,95 2896,60 2969,01 3043,24 3119,32 3197,30 3277,23 3359,16

bouwkundige voorziening bereikbaar 

leiwerk herstel

G 1 pst 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 2016 1 10000,00 10250,00 10506,25 10768,91 11038,13 11314,08 11596,93 11886,86 12184,03 12488,63 12800,85 13120,87 13448,89 13785,11 14129,74 14482,98 14845,06 15216,18 15596,59 15986,50 16386,16 16795,82

33 - DAKBEDEKKINGEN TOTALEN 1945,30 47357,38 23.102,50 12.300,00 12.607,50 12.922,69 19.598,89 13.576,90 13.916,32 14.264,23 14.620,83 14.986,36 18.343,61 15.745,04 139.126,06 16.542,13 16.955,69 17.379,58 26.358,33 18.259,42 18.715,90 19.183,80 19.663,40 20.154,98

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

34 BEGLAZING

perspex van lantaarns is stuk; 

vervangen

F 2 st 0,50 1,00 11,50 23,00 30,25 60,50 2020 99 66,78

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

stopverf vervangen B1 17,8 m1 0,20 3,56 6,50 115,77 14,00 249,34 2020 6 275,22 319,18 370,15

stopverf vervangen B2 38,5 m1 0,20 7,70 6,50 250,25 14,00 539,00 2020 6 594,96 689,97 800,15

stopverf vervangen C m1 0,20 0,00 6,50 0,00 14,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

stopverf vervangen D 39,6 m1 0,20 7,92 6,50 257,40 14,00 554,40 2020 6 611,95 709,68 823,01

stopverf vervangen E 2,1 m1 0,20 0,42 6,50 13,65 14,00 29,40 2020 6 32,45 37,63 43,64

stopverf vervangen F 4,4 m1 0,20 0,88 6,50 28,60 14,00 61,60 2020 6 67,99 78,85 91,45

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

ruit vervangen B1 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

ruit vervangen B2 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

ruit vervangen C 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

ruit vervangen D 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

ruit vervangen E 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

ruit vervangen F 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 24 102,10

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

g-i-l ruitje vervangen ZO G1 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2016 6 52,50 60,88 70,61 81,88

g-i-l ruitje vervangen ZO G2 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2016 6 52,50 60,88 70,61 81,88

g-i-l ruitje vervangen NW G2 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2016 6 52,50 60,88 70,61 81,88

g-i-l ruitje vervangen ZO G3 6 st 1,00 6,00 15,00 90,00 52,50 315,00 2016 6 315,00 365,30 423,64 491,29

g-i-l ruitje vervangen NO G3 2 st 1,00 2,00 15,00 30,00 52,50 105,00 2016 6 105,00 121,77 141,21 163,76

g-i-l ruitje vervangen NW G3 5 st 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2016 6 262,50 304,42 353,03 409,41

g-i-l ruitje vervangen ZW G3 3 st 1,00 3,00 15,00 45,00 52,50 157,50 2016 6 157,50 182,65 211,82 245,65

g-i-l ruitje vervangen NO G5 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2016 6 52,50 60,88 70,61 81,88

g-i-l ruitje vervangen ZW G5 2 st 1,00 2,00 15,00 30,00 52,50 105,00 2016 6 105,00 121,77 141,21 163,76

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

lood profiel g-i-l vervangen NW G3 7 st 1,50 10,50 14,00 0,00 70,25 491,75 2016 40 491,75

lood profiel g-i-l vervangen ZW G3 7 st 1,50 10,50 14,00 0,00 70,25 491,75 2016 40 491,75

lood profiel g-i-l vervangen NO G4 2 st 1,50 3,00 14,00 0,00 70,25 140,50 2016 40 140,50

lood profiel g-i-l vervangen NO G5 1 st 1,50 1,50 14,00 0,00 70,25 70,25 2016 40 70,25

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G1 1 st 5,75 5,75 35,00 0,00 250,63 250,63 2016 24 250,63

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G2 3 st 5,75 17,25 35,00 0,00 250,63 751,88 2016 24 751,88

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NO

G2 2 st 5,75 11,50 35,00 0,00 250,63 501,25 2016 24 501,25

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G3 5 st 5,75 28,75 35,00 0,00 250,63 1253,13 2016 24 1253,13

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NO

G3 3 st 5,75 17,25 35,00 0,00 250,63 751,88 2016 24 751,88

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NW

G3 9 st 5,75 51,75 35,00 0,00 250,63 2255,63 2016 24 2255,63

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZW

G3 8 st 5,75 46,00 35,00 0,00 250,63 2005,00 2016 24 2005,00

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZW

G5 1 st 5,75 5,75 35,00 0,00 250,63 250,63 2016 24 250,63

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood

H 2 st 5,75 11,50 35,00 0,00 250,63 501,25 2016 24 501,25

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

bindroosje vervangen ZO G1 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2016 24 115,00

bindroosje vervangen NO G1 15 st 0,25 3,75 5,00 75,00 14,38 215,63 2016 24 215,63

bindroosje vervangen NW G1 24 st 0,25 6,00 5,00 120,00 14,38 345,00 2016 24 345,00

bindroosje vervangen ZO G2 5 st 0,25 1,25 5,00 25,00 14,38 71,88 2016 24 71,88

bindroosje vervangen NO G2 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2016 24 115,00

bindroede herbevestigen NO G2 2 st 0,40 0,80 5,00 10,00 20,00 40,00 2016 24 40,00

bindroede herbevestigen NW G2 2 st 0,40 0,80 5,00 10,00 20,00 40,00 2016 24 40,00

bindroosje vervangen ZO G3 77 st 0,25 19,25 5,00 385,00 14,38 1106,88 2016 24 1106,88

bindroede herbevestigen ZO G3 9 st 0,40 3,60 5,00 45,00 20,00 180,00 2016 24 180,00

bindroosje vervangen NO G3 75 st 0,25 18,75 5,00 375,00 14,38 1078,13 2016 24 1078,13

bindroede herbevestigen NO G3 1 st 0,40 0,40 5,00 5,00 20,00 20,00 2016 24 20,00

bindroosje vervangen NW G3 160 st 0,25 40,00 5,00 800,00 14,38 2300,00 2016 24 2300,00

bindroosje vervangen ZW G3 320 st 0,25 80,00 5,00 1600,00 14,38 4600,00 2016 24 4600,00

bindroosje vervangen NO G4 45 st 0,25 11,25 5,00 225,00 14,38 646,88 2016 24 646,88

bindroosje vervangen NW G4 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2016 24 115,00

bindroede vervangen NW G4 1 st 0,40 0,40 13,50 13,50 28,50 28,50 2016 24 28,50

bindlood vervangen NO G5 6 st 0,25 1,50 5,00 30,00 14,38 86,25 2016 24 86,25

bindroede herbevestigen ZW G5 1 st 0,40 0,40 5,00 5,00 20,00 20,00 2016 24 20,00

bindlood vervangen H 2 st 0,25 0,50 5,00 10,00 14,38 28,75 2016 24 28,75

bindroosje vervangen H 20 st 0,25 5,00 5,00 100,00 14,38 287,50 2016 24 287,50

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 2016 24 0,00

g-i-l bevestiging vervangen (is nu 

kruiskop)

G1 1 st 3,00 3,00 8,50 8,50 121,00 121,00 2016 24 121,00

g-i-l bevestiging vervangen NW G3 2 st 3,00 6,00 8,50 17,00 121,00 242,00 2016 24 242,00

g-i-l bevestiging vervangen NO G4 3 st 3,00 9,00 8,50 25,50 121,00 363,00 2016 24 363,00

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

post tbv onderhoud g-i-l: - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bouwdeel G1 G1 1 pst 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2016 6 350,00 405,89 470,71 545,88

bouwdeel G2 G2 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2016 6 500,00 579,85 672,44 779,83

bouwdeel G3 G3 1 pst 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 2016 6 950,00 1101,71 1277,64 1481,68

bouwdeel G4 G4 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2016 6 500,00 579,85 672,44 779,83

bouwdeel G5 G5 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2016 6 750,00 869,77 1008,67 1169,74

bouwdeel H H 1 pst 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 625,00 2016 6 625,00 724,81 840,56 974,79

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

post tbv onderhoud glas: - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bouwdeel B1 B1 1 pst 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2017 3 153,75 165,57 178,30 192,01 206,78 222,68 239,80

bouwdeel B2 B2 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2017 3 512,50 551,91 594,34 640,04 689,26 742,25 799,33

bouwdeel C C 1 pst 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2017 3 461,25 496,72 534,91 576,04 620,33 668,03 719,39

bouwdeel D D 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2017 3 512,50 551,91 594,34 640,04 689,26 742,25 799,33

bouwdeel E E 1 pst 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2017 3 461,25 496,72 534,91 576,04 620,33 668,03 719,39

bouwdeel F F 1 pst 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2017 3 358,75 386,33 416,04 448,03 482,48 519,58 559,53

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 - BEGLAZING TOTALEN 0,00 6075,00 26.711,88 2.460,00 0,00 0,00 4.911,13 0,00 5.601,32 2.852,85 0,00 0,00 4.907,51 0,00 6.495,81 3.308,43 0,00 0,00 5.691,21 0,00 7.533,15 3.836,76 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

35 NATUUR EN KUNSTSTEEN

sluitsteen is uitgezakt; is eerder 

hersteld, maar zit weer los; losse 

voegen verwijderen, metselwerk 

onderstempelen en sluitsteen 

herplaatsen

E 1 pst 16,00 16,00 175,00 175,00 775,00 775,00 2020 36 855,45

natuursteen afdekker los; herplaatsen

G4 2 st 2,50 5,00 15,00 30,00 108,75 217,50 2016 36 217,50

bij hwa hardsteen deksteen lijmen G1 1 st 3,00 3,00 22,50 22,50 135,00 135,00 2016 99 135,00

hout onder vergaarbak is rot, 

vervangen door natuursteen

G2 1 st 4,00 4,00 85,00 85,00 235,00 235,00 2016 99 235,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 99 0,00

hardsteen dorpel repareren met Jahn C 1 st 2,50 2,50 26,50 26,50 120,25 120,25 2020 99 132,73

hardsteen dorpel repareren met Jahn 

en herplaatsen (ligt nu los)

C 2 st 4,00 8,00 34,50 69,00 184,50 369,00 2020 99 407,31

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 - NATUUR EN KUNSTSTEEN TOTALEN 38,50 408,00 587,50 0,00 0,00 0,00 1.395,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

40 STUCADOORWERK

afsmeerlaag aanbrengen B1 2 m1 0,75 1,50 10,00 20,00 38,13 76,25 2016 24 76,25

stucwerk vervangen interieur B1 57 m2 0,80 45,60 14,50 826,50 44,50 2536,50 2016 12 2536,50 3411,31

stucwerk vervangen interieur B2 10,2 m2 0,80 8,16 14,50 147,90 44,50 453,90 2016 12 453,90 610,45

holkinkend stucwerk vervangen

zuidgevel

C 0,8 m2 1,50 1,20 22,50 18,00 78,75 63,00 2016 12 63,00 84,73

holkinkend stucwerk vervangen

westgevel

C 3,3 m2 1,50 4,95 22,50 74,25 78,75 259,88 2016 12 259,88 349,50

holkinkend stucwerk vervangen

noordgevel

C 0,4 m2 1,50 0,60 22,50 9,00 78,75 31,50 2016 12 31,50 42,36

holkinkend stucwerk vervangen

oostgevel

C 0 m2 1,50 0,00 22,50 0,00 78,75 0,00 2016 12 0,00 0,00

stucwerk vervangen interieur C 1,5 m2 0,80 1,20 14,50 21,75 44,50 66,75 2016 12 66,75 89,77

holkinkend stucwerk vervangen

noordoostgevel

D 1 m2 1,50 1,50 22,50 22,50 78,75 78,75 2016 12 78,75 105,91

holkinkend stucwerk vervangen

zuidwestgevel

D 6,5 m2 1,50 9,75 22,50 146,25 78,75 511,88 2016 12 511,88 688,41

stucwerk vervangen interieur D 3,1 m2 0,80 2,48 14,50 44,95 44,50 137,95 2016 12 137,95 185,53

stucwerk vervangen interieur F 2 m2 0,80 1,60 14,50 29,00 44,50 89,00 2016 12 89,00 119,70

stucwerk vervangen interieur kelder zoutbufferend G3 4,5 m2 1,25 5,63 35,00 157,50 81,88 368,44 2016 12 368,44 495,51

stucwerk vervangen interieur kelder zoutbufferend G3 69,5 m2 1,25 86,88 35,00 2432,50 81,88 5690,31 2016 12 5690,31 7652,84

stucwerk vervangen interieur BG zoutbufferend G3 35 m2 1,25 43,75 35,00 1225,00 81,88 2865,63 2016 12 2865,63 3853,95

stucwerk aansluiting houten balk 

herstellen BG zoutbufferend

G3 1 pst 1,00 1,00 22,50 22,50 60,00 60,00 2016 12 60,00 80,69

3x hoekprofiel vervangen + 

stucwerk aanhelen BG zoutbufferend

G3 1 pst 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2016 12 162,50 218,54

3x hoekprofiel vervangen + 

stucwerk aanhelen BG zoutbufferend

G5 1 pst 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2016 12 162,50 218,54

stucwerk vervangen interieur BG zoutbufferend G5 5 m2 1,25 6,25 35,00 175,00 81,88 409,38 2016 12 409,38 550,56

stucwerk is al deels afgehakt; 

onderzoek? geheel vervangen? 1E zoutbufferend

G1 1 pst 200,00 200,00 1250,00 1250,00 8750,00 8750,00 2016 12 8750,00 11767,78

stucwerk vervangen interieur 1E zoutbufferend G3 42 m2 1,25 52,50 35,00 1470,00 81,88 3438,75 2016 12 3438,75 4624,74

stucwerk is al deels afgehakt; 

onderzoek? geheel vervangen? 2E zoutbufferend

G1 1 pst 150,00 150,00 850,00 850,00 6475,00 6475,00 2016 12 6475,00 8708,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 12 0,00 0,00

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

B2 5 m2 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2016 1 262,50 269,06 275,79 282,68 289,75 296,99 304,42 312,03 319,83 327,83 336,02 344,42 353,03 361,86 370,91 380,18 389,68 399,42 409,41 419,65 430,14 440,89

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

D 5 m2 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2016 1 262,50 269,06 275,79 282,68 289,75 296,99 304,42 312,03 319,83 327,83 336,02 344,42 353,03 361,86 370,91 380,18 389,68 399,42 409,41 419,65 430,14 440,89

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

F 5 m2 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2016 1 262,50 269,06 275,79 282,68 289,75 296,99 304,42 312,03 319,83 327,83 336,02 344,42 353,03 361,86 370,91 380,18 389,68 399,42 409,41 419,65 430,14 440,89

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

G 30 m2 1,25 37,50 35,00 1050,00 81,88 2456,25 2016 1 2456,25 2517,66 2580,60 2645,11 2711,24 2779,02 2848,50 2919,71 2992,70 3067,52 3144,21 3222,81 3303,38 3385,97 3470,62 3557,38 3646,32 3737,47 3830,91 3926,68 4024,85 4125,47

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 - STUCADOORWERK TOTALEN 683,04 10317,60 35.931,60 3.324,84 3.407,96 3.493,16 3.580,49 3.670,01 3.761,76 3.855,80 3.952,19 4.051,00 4.152,27 4.256,08 48.221,46 4.471,55 4.583,33 4.697,92 4.815,37 4.935,75 5.059,14 5.185,62 5.315,26 5.448,14
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41 TEGELWERK

plinttegel vervangen gang 2a C 1 st 0,20 0,20 8,00 8,00 15,50 15,50 2016 12 15,50 20,85

tegel vervangen ruimte 11 C 1 st 0,25 0,25 5,00 5,00 14,38 14,38 2016 12 14,38 19,33

kitvoeg vervangen C 1 st 2,50 2,50 22,50 22,50 116,25 116,25 2016 12 116,25 156,34

tegels vervangen kelder G3 16 st 0,25 4,00 5,00 80,00 14,38 230,00 2016 12 230,00 309,32

hoek tegelwerk zit los; verv. G3 1 pst 4,00 4,00 40,00 40,00 190,00 190,00 2016 12 190,00 255,53

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - TEGELWERK TOTALEN 10,95 155,50 566,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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43 METAAL EN KUNSTSTOFWERK

lantaarn kapot; herstellen B2 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2020 99 342,18

cilinder beter werkend maken B2 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2020 99 78,65

schoorsteenkap aanbrengen C 3 st 8,00 24,00 1200,00 3600,00 1500,00 4500,00 2020 99 4967,16

schoorsteenkap aanbrengen D 1 st 8,00 8,00 1200,00 1200,00 1500,00 1500,00 2020 99 1655,72

diverse roestplekjes bij stalen kaders; 

ontroesten behandelen en schilderen

D 5 st 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2020 99 289,75

onderzijde lantaarn is verroest; 

herstellen

E 2 st 6,00 12,00 85,00 170,00 310,00 620,00 2020 99 684,36

dakramen ontroesten ontroesten, 

stopverf vervangen en gelaagd glas 

aanbrengen

F 2 st 5,00 10,00 92,50 185,00 280,00 560,00 2020 99 618,14

dook roest en is deels weg; bestaand 

uitnemen, ontroesten en herplaatsen 

ZO

G1 1 st 2,00 2,00 32,50 32,50 107,50 107,50 2016 99 107,50

bevestiging loopbrug los; 

herbevestigen NW

G4 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 40 185,00

bevestiging klokkenstoel roest licht; 

behandelen KAP

G1 1 st 0,50 0,50 25,00 25,00 43,75 43,75 2016 12 43,75 58,84

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk nieuw B1 3 st 1,50 4,50 12,50 37,50 68,75 206,25 2020 12 227,66 306,18

hang en sluitwerk ontroesten B1 st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten B1 st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten B2 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2020 12 67,61 90,93

hang en sluitwerk smeren/invetten B2 st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten C st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten C st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten D st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten D st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten E 2 st 1,50 3,00 5,00 10,00 61,25 122,50 2020 12 135,22 181,85

hang en sluitwerk smeren/invetten E st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk aanvullen F 1 st 1,50 1,50 12,50 12,50 68,75 68,75 2020 12 75,89 102,06

hang en sluitwerk ontroesten F 2 st 1,50 3,00 5,00 10,00 61,25 122,50 2020 12 135,22 181,85

hang en sluitwerk smeren/invetten F st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten ZO G1 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2016 12 84,50 113,64

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G1 14 st 0,20 2,80 0,50 7,00 8,00 112,00 2016 6 112,00 129,89 150,63 174,68

hang en sluitwerk ontroesten NO G1 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G1 4 st 0,20 0,80 0,50 2,00 8,00 32,00 2016 6 32,00 37,11 43,04 49,91

hang en sluitwerk aanvullen NW G1 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2016 12 326,25 438,77

hang en sluitwerk ontroesten NW G1 2 st 2,00 4,00 9,50 19,00 84,50 169,00 2016 12 169,00 227,29

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G1 10 st 0,20 2,00 0,50 5,00 8,00 80,00 2016 6 80,00 92,78 107,59 124,77

hang en sluitwerk ontroesten ZW G1 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G1 2 st 0,20 0,40 0,50 1,00 8,00 16,00 2016 6 16,00 18,56 21,52 24,95

hang en sluitwerk ontroesten DAK G2 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2016 12 84,50 113,64

hang en sluitwerk smeren/invetten DAK G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk ontroesten ZO G2 3 st 2,00 6,00 9,50 28,50 84,50 253,50 2016 12 253,50 340,93

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G2 14 st 0,20 2,80 0,50 7,00 8,00 112,00 2016 6 112,00 129,89 150,63 174,68

hang en sluitwerk ontroesten NO G2 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2016 12 84,50 113,64

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G2 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2016 6 96,00 111,33 129,11 149,73

hang en sluitwerk ontroesten NW G2 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk ontroesten ZW G2 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk aanvullen ZO G3 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2016 12 326,25 438,77

hang en sluitwerk ontroesten ZO G3 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G3 16 st 0,20 3,20 0,50 8,00 8,00 128,00 2016 6 128,00 148,44 172,15 199,64

hang en sluitwerk herplaatsen NO G3 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2016 12 200,00 268,98

hang en sluitwerk ontroesten NO G3 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 338,00 454,57

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G3 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk herplaatsen NW G3 12 st 1,00 12,00 12,50 150,00 50,00 600,00 2016 12 600,00 806,93

hang en sluitwerk ontroesten NW G3 16 st 2,00 32,00 9,50 152,00 84,50 1352,00 2016 12 1352,00 1818,29

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G3 24 st 0,20 4,80 0,50 12,00 8,00 192,00 2016 6 192,00 222,66 258,22 299,45

hang en sluitwerk herplaatsen ZW G3 7 st 1,00 7,00 12,50 87,50 50,00 350,00 2016 12 350,00 470,71

hang en sluitwerk ontroesten ZW G3 8 st 2,00 16,00 9,50 76,00 84,50 676,00 2016 12 676,00 909,14

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G3 20 st 0,20 4,00 0,50 10,00 8,00 160,00 2016 6 160,00 185,55 215,18 249,55

hang en sluitwerk aanvullen/nieuw NO G4 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2016 12 326,25 438,77

hang en sluitwerk ontroesten NO G4 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G4 4 st 0,20 0,80 0,50 2,00 8,00 32,00 2016 6 32,00 37,11 43,04 49,91

hang en sluitwerk aanvullen/nieuw NW G4 4 st 2,50 10,00 15,00 60,00 108,75 435,00 2016 12 435,00 585,03

hang en sluitwerk herplaatsen NW G4 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2016 12 200,00 268,98

hang en sluitwerk ontroesten NW G4 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 338,00 454,57

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G4 10 st 0,20 2,00 0,50 5,00 8,00 80,00 2016 6 80,00 92,78 107,59 124,77

hang en sluitwerk ontroesten ZO G5 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G5 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk herplaatsen NW G5 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2016 12 200,00 268,98

hang en sluitwerk ontroesten NO G5 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 338,00 454,57

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G5 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2016 6 96,00 111,33 129,11 149,73

hang en sluitwerk ontroesten ZW G5 2 st 2,00 4,00 9,50 19,00 84,50 169,00 2016 12 169,00 227,29

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G5 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 64,00 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk herplaatsen NW H 7 st 1,00 7,00 12,50 87,50 50,00 350,00 2016 12 350,00 470,71

hang en sluitwerk ontroesten NO H 7 st 2,00 14,00 9,50 66,50 84,50 591,50 2016 12 591,50 795,50

hang en sluitwerk smeren/invetten NO H 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2016 6 96,00 111,33 129,11 149,73

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tochtstrip vervangen NO G3 2 st 0,65 1,30 6,50 13,00 30,88 61,75 2016 24 61,75

rooster op ventilatie opening 

aanbrengen ZW

G3 1 st 1,00 1,00 20,00 20,00 57,50 57,50 2016 40 57,50

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - METAAL EN KUNSTSTOFWERK TOTALEN 0,00 0,00 9.863,75 0,00 0,00 0,00 9.277,55 0,00 1.874,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.711,89 0,00 0,00 0,00 862,87 0,00 2.520,41 0,00 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

46 SCHILDERWERK

schilderwerk liggende delen B1 37,9 m1 0,00 0,00 18,00 682,38 18,00 682,38 2017 6 699,44 811,14 940,67 1090,89

schilderwerk kozijnen B1 80 m1 0,00 0,00 18,00 1440,00 18,00 1440,00 2020 6 1589,49 1843,32 2137,69

schilderwerk ramen B1 64,4 m1 0,00 0,00 12,50 805,00 12,50 805,00 2020 6 888,57 1030,47 1195,03

schilderwerk roeden B1 32,2 m1 0,00 0,00 9,50 305,90 9,50 305,90 2020 6 337,66 391,58 454,11

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) B1 12 m2 0,00 0,00 95,00 1140,00 95,00 1140,00 2020 6 1258,35 1459,30 1692,34

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

B1 37 st 0,00 0,00 25,00 925,00 25,00 925,00 2020 6 1021,03 1184,08 1373,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen zuidgevel B2 62,4 m1 0,00 0,00 18,00 1123,20 18,00 1123,20 2017 6 1151,28 1335,13 1548,34 1795,60

schilderwerk kozijnen zuidgevel B2 210 m1 0,00 0,00 18,00 3772,80 18,00 3772,80 2020 6 4164,47 4829,50 5600,74

schilderwerk ramen zuidgevel B2 186 m1 0,00 0,00 12,50 2330,00 12,50 2330,00 2020 6 2571,88 2982,60 3458,90

schilderwerk roeden zuidgevel B2 113 m1 0,00 0,00 9,50 1073,50 9,50 1073,50 2020 6 1184,94 1374,17 1593,62

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

zuidgevel

B2 45,2 m2 0,00 0,00 95,00 4294,00 95,00 4294,00 2020 6 4739,77 5496,68 6374,47

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) zuidgevel

B2 47 st 0,00 0,00 25,00 1175,00 25,00 1175,00 2020 6 1296,98 1504,10 1744,29

schilderwerk plint sauswerk zuidgevel B2 27 m2 0,00 0,00 22,50 607,50 22,50 607,50 2020 6 670,57 777,65 901,84

schilderwerk liggende delen oostgevel B2 1,3 m1 0,00 0,00 18,00 23,40 18,00 23,40 2017 6 23,99 27,82 32,26 37,41

schilderwerk kozijnen oostgevel B2 5,9 m1 0,00 0,00 18,00 106,20 18,00 106,20 2020 6 117,22 135,94 157,65

schilderwerk ramen oostgevel B2 7,2 m1 0,00 0,00 12,50 90,00 12,50 90,00 2020 6 99,34 115,21 133,61

schilderwerk roeden oostgevel B2 4 m1 0,00 0,00 9,50 38,00 9,50 38,00 2020 6 41,94 48,64 56,41

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

oostgevel

B2 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) oostgevel

B2 5 st 0,00 0,00 25,00 125,00 25,00 125,00 2020 6 137,98 160,01 185,56

schilderwerk liggende delen noordgevel B2 14,5 m1 0,00 0,00 18,00 261,00 18,00 261,00 2017 6 267,53 310,25 359,79 417,25

schilderwerk kozijnen noordgevel B2 47,6 m1 0,00 0,00 18,00 856,80 18,00 856,80 2020 6 945,75 1096,78 1271,92

schilderwerk ramen noordgevel B2 36 m1 0,00 0,00 12,50 450,00 12,50 450,00 2020 6 496,72 576,04 668,03

schilderwerk roeden noordgevel B2 17,4 m1 0,00 0,00 9,50 165,30 9,50 165,30 2020 6 182,46 211,60 245,39

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

noordgevel

B2 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) noordgevel

B2 54 st 0,00 0,00 25,00 1350,00 25,00 1350,00 2020 6 1490,15 1728,11 2004,08

schilderwerk plint sauswerk noordgevel B2 115 m2 0,00 0,00 22,50 2587,50 22,50 2587,50 2020 12 2856,12 3841,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen zuidgevel C 67,6 m1 0,00 0,00 18,00 1216,80 18,00 1216,80 2017 6 1247,22 1446,39 1677,37 1945,24

schilderwerk kozijnen zuidgevel C 54,2 m1 0,00 0,00 18,00 975,60 18,00 975,60 2020 6 1076,88 1248,85 1448,28

schilderwerk ramen zuidgevel C 128 m1 0,00 0,00 12,50 1600,00 12,50 1600,00 2020 6 1766,10 2048,14 2375,21

schilderwerk roeden zuidgevel C 24,8 m1 0,00 0,00 9,50 235,60 9,50 235,60 2020 6 260,06 301,59 349,75

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidgevel

C 5 m2 0,00 0,00 95,00 475,00 95,00 475,00 2020 6 524,31 608,04 705,14

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) zuidgevel

C 59 st 0,00 0,00 25,00 1475,00 25,00 1475,00 2020 6 1628,12 1888,12 2189,65

schilderwerk gevel sauswerk zuidgevel C 188 m2 0,00 0,00 35,00 6580,00 35,00 6580,00 2020 6 7263,09 8422,96 9768,05

schilderwerk liggende delen westgevel C 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2017 6 546,12 633,33 734,47 851,76

schilderwerk kozijnen westgevel C 41,5 m1 0,00 0,00 18,00 747,00 18,00 747,00 2020 6 824,55 956,22 1108,93

schilderwerk ramen westgevel C 54,9 m1 0,00 0,00 12,50 686,25 12,50 686,25 2020 6 757,49 878,46 1018,74

schilderwerk roeden westgevel C 15,4 m1 0,00 0,00 9,50 146,30 9,50 146,30 2020 6 161,49 187,28 217,18

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) westgevel

C 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2020 6 650,15 753,97 874,37

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) westgevel

C 12 st 0,00 0,00 25,00 300,00 25,00 300,00 2020 6 331,14 384,03 445,35

schilderwerk gevel sauswerk westgevel C 79 m2 0,00 0,00 35,00 2765,00 35,00 2765,00 2020 6 3052,04 3539,43 4104,66

schilderwerk liggende delen noordgevel C 36 m1 0,00 0,00 18,00 648,72 18,00 648,72 2017 6 664,94 771,12 894,27 1037,08

schilderwerk kozijnen noordgevel C 58,1 m1 0,00 0,00 18,00 1045,80 18,00 1045,80 2020 6 1154,37 1338,71 1552,50

schilderwerk ramen noordgevel C 50,8 m1 0,00 0,00 12,50 635,00 12,50 635,00 2020 6 700,92 812,85 942,66

schilderwerk roeden noordgevel C 32,1 m1 0,00 0,00 9,50 304,95 9,50 304,95 2020 6 336,61 390,36 452,70

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordgevel

C 25,9 m2 0,00 0,00 95,00 2460,50 95,00 2460,50 2020 6 2715,93 3149,65 3652,63

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) noordgevel

C 39 st 0,00 0,00 25,00 975,00 25,00 975,00 2020 6 1076,22 1248,08 1447,39

schilderwerk gevel sauswerk 

noordgevel

C 89 m2 0,00 0,00 35,00 3115,00 35,00 3115,00 2020 6 3438,38 3987,46 4624,24

schilderwerk liggende delen oostgevel C 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2017 6 546,12 633,33 734,47 851,76

schilderwerk kozijnen oostgevel C 41,5 m1 0,00 0,00 18,00 747,00 18,00 747,00 2020 6 824,55 956,22 1108,93

schilderwerk ramen oostgevel C 54,9 m1 0,00 0,00 12,50 686,25 12,50 686,25 2020 6 757,49 878,46 1018,74

schilderwerk roeden oostgevel C 15,4 m1 0,00 0,00 9,50 146,30 9,50 146,30 2020 6 161,49 187,28 217,18

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) oostgevel

C 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2020 6 650,15 753,97 874,37

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) oostgevel

C 12 st 0,00 0,00 25,00 300,00 25,00 300,00 2020 6 331,14 384,03 445,35

schilderwerk gevel sauswerk oostgevel C 79 m2 0,00 0,00 35,00 2765,00 35,00 2765,00 2020 6 3052,04 3539,43 4104,66

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

D 102 m1 0,00 0,00 15,00 1528,50 15,00 1528,50 2017 6 1566,71 1816,91 2107,05 2443,54

schilderwerk kozijnen noordoostgevel D 132 m1 0,00 0,00 18,00 2377,80 18,00 2377,80 2020 6 2624,65 3043,79 3529,86

schilderwerk ramen noordoostgevel D 137 m1 0,00 0,00 18,00 2469,60 18,00 2469,60 2020 6 2725,98 3161,30 3666,14

schilderwerk roeden noordoostgevel D 77,8 m1 0,00 0,00 12,50 972,50 12,50 972,50 2020 6 1073,46 1244,88 1443,68

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

D 26,6 m2 0,00 0,00 9,50 252,70 9,50 252,70 2020 6 278,93 323,48 375,13

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

D 25 st 0,00 0,00 95,00 2375,00 95,00 2375,00 2020 6 2621,56 3040,20 3525,70

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

D 50,1 m2 0,00 0,00 25,00 1252,50 25,00 1252,50 2020 6 1382,53 1603,31 1859,34

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

D 0,8 m1 0,00 0,00 18,00 14,40 18,00 14,40 2017 6 14,76 17,12 19,85 23,02

schilderwerk kozijnen noordwestgevel D 3,6 m1 0,00 0,00 18,00 64,80 18,00 64,80 2020 6 71,53 82,95 96,20

schilderwerk ramen noordwestgevel D m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden noordwestgevel D m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

D 1,3 m2 0,00 0,00 95,00 123,50 95,00 123,50 2020 6 136,32 158,09 183,34

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

D 5 st 0,00 0,00 25,00 125,00 25,00 125,00 2020 6 137,98 160,01 185,56
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schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

D 33,4 m2 0,00 0,00 22,50 751,50 22,50 751,50 2020 6 829,52 961,98 1115,61

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

D 23,9 m1 0,00 0,00 18,00 429,30 18,00 429,30 2017 6 440,03 510,30 591,79 686,30

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel D 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2020 6 588,11 682,03 790,94

schilderwerk ramen zuidwestgevel D 30,2 m1 0,00 0,00 12,50 377,50 12,50 377,50 2020 6 416,69 483,23 560,40

schilderwerk roeden zuidwestgevel D 18,3 m1 0,00 0,00 9,50 173,85 9,50 173,85 2020 6 191,90 222,54 258,08

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

D m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

D 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2020 6 248,36 288,02 334,01

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

D 25 m2 0,00 0,00 22,50 562,50 22,50 562,50 2020 6 620,89 720,05 835,03

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

D 0,8 m1 0,00 0,00 18,00 14,40 18,00 14,40 2017 6 14,76 17,12 19,85 23,02

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel D 8,5 m1 0,00 0,00 18,00 153,00 18,00 153,00 2020 6 168,88 195,85 227,13

schilderwerk ramen zuidoostgevel D m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidoostgevel D m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

D 3,3 m2 0,00 0,00 95,00 313,50 95,00 313,50 2020 6 346,05 401,31 465,39

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

D 8 st 0,00 0,00 25,00 200,00 25,00 200,00 2020 6 220,76 256,02 296,90

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidoostgevel

D m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

E 35,6 m1 0,00 0,00 18,00 640,80 18,00 640,80 2017 6 656,82 761,71 883,35 1024,42

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel E 71,8 m1 0,00 0,00 18,00 1292,40 18,00 1292,40 2020 6 1426,57 1654,38 1918,58

schilderwerk ramen zuidoostgevel E 72 m1 0,00 0,00 12,50 900,00 12,50 900,00 2020 6 993,43 1152,08 1336,06

schilderwerk roeden zuidoostgevel E 101 m1 0,00 0,00 9,50 963,30 9,50 963,30 2020 6 1063,30 1233,11 1430,02

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

E 58,5 m2 0,00 0,00 95,00 5557,50 95,00 5557,50 2020 6 6134,44 7114,07 8250,14

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

E 8 st 0,00 0,00 25,00 200,00 25,00 200,00 2020 6 220,76 256,02 296,90

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

E 7,8 m1 0,00 0,00 18,00 140,40 18,00 140,40 2017 6 143,91 166,89 193,54 224,45

schilderwerk kozijnen noordoostgevel E 15 m1 0,00 0,00 18,00 270,00 18,00 270,00 2020 6 298,03 345,62 400,82

schilderwerk ramen noordoostgevel E 17,6 m1 0,00 0,00 12,50 220,00 12,50 220,00 2020 6 242,84 281,62 326,59

schilderwerk roeden noordoostgevel E 29,4 m1 0,00 0,00 9,50 279,30 9,50 279,30 2020 6 308,29 357,53 414,62

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

E 8,2 m2 0,00 0,00 95,00 779,00 95,00 779,00 2020 6 859,87 997,19 1156,43

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

E 1 st 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2020 6 27,60 32,00 37,11

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

E 0 m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

E 16,4 m1 0,00 0,00 18,00 295,20 18,00 295,20 2017 6 302,58 350,90 406,94 471,92

schilderwerk kozijnen noordwestgevel E 31,9 m1 0,00 0,00 18,00 574,20 18,00 574,20 2020 6 633,81 735,02 852,40

schilderwerk ramen noordwestgevel E 39,4 m1 0,00 0,00 12,50 492,50 12,50 492,50 2020 6 543,63 630,44 731,12

schilderwerk roeden noordwestgevel E 51,3 m1 0,00 0,00 9,50 487,35 9,50 487,35 2020 6 537,94 623,85 723,47

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

E 41,5 m2 0,00 0,00 95,00 3942,50 95,00 3942,50 2020 6 4351,78 5046,73 5852,66

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

E st 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

E m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

E 11,4 m1 0,00 0,00 18,00 205,20 18,00 205,20 2017 6 210,33 243,92 282,87 328,04

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel E 7,5 m1 0,00 0,00 18,00 135,00 18,00 135,00 2020 6 149,01 172,81 200,41

schilderwerk ramen zuidwestgevel E 8,8 m1 0,00 0,00 12,50 110,00 12,50 110,00 2020 6 121,42 140,81 163,30

schilderwerk roeden zuidwestgevel E 14,7 m1 0,00 0,00 9,50 139,65 9,50 139,65 2020 6 154,15 178,76 207,31

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

E 15,8 m2 0,00 0,00 95,00 1501,00 95,00 1501,00 2020 6 1656,82 1921,41 2228,24

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

E 0 st 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

E 0 m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

F 27 m1 0,00 0,00 18,00 486,00 18,00 486,00 2017 6 498,15 577,70 669,96 776,94

schilderwerk kozijnen noordwestgevel F 50,3 m1 0,00 0,00 18,00 904,50 18,00 904,50 2020 6 998,40 1157,84 1342,74

schilderwerk ramen noordwestgevel F 55,2 m1 0,00 0,00 12,50 690,00 12,50 690,00 2020 6 761,63 883,26 1024,31

schilderwerk roeden noordwestgevel F 16,4 m1 0,00 0,00 9,50 155,33 9,50 155,33 2020 6 171,45 198,83 230,58

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

F 9,3 m2 0,00 0,00 95,00 883,50 95,00 883,50 2020 6 975,22 1130,95 1311,56

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

F 11 st 0,00 0,00 25,00 275,00 25,00 275,00 2020 6 303,55 352,02 408,24

schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

F 4,1 m2 0,00 0,00 22,50 92,25 22,50 92,25 2020 6 101,83 118,09 136,95

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

F 1 m1 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 2017 6 18,45 21,40 24,81 28,78

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel F 10,3 m1 0,00 0,00 18,00 185,40 18,00 185,40 2020 6 204,65 237,33 275,23

schilderwerk ramen zuidwestgevel F 5 m1 0,00 0,00 12,50 62,50 12,50 62,50 2020 6 68,99 80,01 92,78

schilderwerk roeden zuidwestgevel F 2,8 m1 0,00 0,00 9,50 26,60 9,50 26,60 2020 6 29,36 34,05 39,49

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

F 3,8 m2 0,00 0,00 95,00 361,00 95,00 361,00 2020 6 398,48 462,11 535,91

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

F 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2020 6 165,57 192,01 222,68

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

F 2,5 m2 0,00 0,00 22,50 56,25 22,50 56,25 2020 6 62,09 72,00 83,50

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

F 7,4 m1 0,00 0,00 18,00 133,20 18,00 133,20 2017 6 136,53 158,33 183,62 212,94

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel F 24,5 m1 0,00 0,00 18,00 440,10 18,00 440,10 2020 6 485,79 563,37 653,33

schilderwerk ramen zuidoostgevel F 38,1 m1 0,00 0,00 12,50 476,25 12,50 476,25 2020 6 525,69 609,64 707,00

schilderwerk roeden zuidoostgevel F 21,7 m1 0,00 0,00 9,50 205,68 9,50 205,68 2020 6 227,03 263,28 305,33

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

F 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00
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schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

F 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2020 6 524,31 608,04 705,14

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidoostgevel

F 25 m2 0,00 0,00 22,50 562,50 22,50 562,50 2020 6 620,89 720,05 835,03

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

F 5,2 m1 0,00 0,00 18,00 93,60 18,00 93,60 2017 6 95,94 111,26 129,03 149,63

schilderwerk kozijnen noordoostgevel F 21,9 m1 0,00 0,00 18,00 394,20 18,00 394,20 2020 6 435,12 504,61 585,19

schilderwerk ramen noordoostgevel F 12,6 m1 0,00 0,00 12,50 157,50 12,50 157,50 2020 6 173,85 201,61 233,81

schilderwerk roeden noordoostgevel F 8,8 m1 0,00 0,00 9,50 83,60 9,50 83,60 2020 6 92,28 107,02 124,10

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

F m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

F 10 st 0,00 0,00 25,00 250,00 25,00 250,00 2020 6 275,95 320,02 371,13

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

F 3,9 m2 0,00 0,00 22,50 87,75 22,50 87,75 2020 6 96,86 112,33 130,27

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G1 5,4 m1 0,00 0,00 18,00 97,20 18,00 97,20 2019 6 104,67 121,39 140,77 163,26

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G1 18,4 m1 0,00 0,00 18,00 331,20 18,00 331,20 2016 6 331,20 384,09 445,43 516,56

schilderwerk ramen zuidoostgevel G1 5,2 m1 0,00 0,00 12,50 65,00 12,50 65,00 2016 6 65,00 75,38 87,42 101,38

schilderwerk roeden zuidoostgevel G1 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G1 35,6 m2 0,00 0,00 95,00 3382,00 95,00 3382,00 2016 6 3382,00 3922,08 4548,41 5274,77

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G1 13 st 0,00 0,00 25,00 325,00 25,00 325,00 2016 6 325,00 376,90 437,09 506,89

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G1 3,1 m1 0,00 0,00 18,00 55,80 18,00 55,80 2019 6 60,09 69,69 80,82 93,72

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G1 10,9 m1 0,00 0,00 18,00 196,20 18,00 196,20 2016 6 196,20 227,53 263,87 306,01

schilderwerk ramen noordoostgevel G1 4,5 m1 0,00 0,00 12,50 56,25 12,50 56,25 2016 6 56,25 65,23 75,65 87,73

schilderwerk roeden noordoostgevel G1 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G1 2 m2 0,00 0,00 95,00 190,00 95,00 190,00 2016 6 190,00 220,34 255,53 296,34

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G1 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2016 6 225,00 260,93 302,60 350,92

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G1 5,55 m1 0,00 0,00 18,00 99,90 18,00 99,90 2019 6 107,58 124,76 144,68 167,79

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G1 19,5 m1 0,00 0,00 18,00 351,00 18,00 351,00 2016 6 351,00 407,05 472,06 547,44

schilderwerk ramen noordwestgevel G1 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden noordwestgevel G1 9,3 m1 0,00 0,00 9,50 88,35 9,50 88,35 2016 6 88,35 102,46 118,82 137,80

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G1 8,4 m2 0,00 0,00 95,00 798,00 95,00 798,00 2016 6 798,00 925,44 1073,22 1244,61

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G1 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2016 6 475,00 550,85 638,82 740,84

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G1 2,1 m1 0,00 0,00 18,00 37,80 18,00 37,80 2019 6 40,71 47,21 54,75 63,49

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G1 7,3 m1 0,00 0,00 18,00 131,40 18,00 131,40 2016 6 131,40 152,38 176,72 204,94

schilderwerk ramen zuidwestgevel G1 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidwestgevel G1 3,3 m1 0,00 0,00 9,50 31,35 9,50 31,35 2016 6 31,35 36,36 42,16 48,90

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G1 1 m2 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 2016 6 95,00 110,17 127,76 148,17

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G1 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2016 6 150,00 173,95 201,73 233,95

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G2 10,8 m1 0,00 0,00 18,00 194,40 18,00 194,40 2019 6 209,35 242,78 281,55 326,51

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G2 39,6 m1 0,00 0,00 18,00 712,80 18,00 712,80 2016 6 712,80 826,63 958,64 1111,72

schilderwerk ramen zuidoostgevel G2 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidoostgevel G2 9,9 m1 0,00 0,00 9,50 94,05 9,50 94,05 2016 6 94,05 109,07 126,49 146,69

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G2 9,6 m2 0,00 0,00 95,00 912,00 95,00 912,00 2016 6 912,00 1057,64 1226,54 1422,41

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G2 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2016 6 225,00 260,93 302,60 350,92

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G2 5,85 m1 0,00 0,00 18,00 105,30 18,00 105,30 2019 6 113,40 131,51 152,51 176,86

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G2 28,9 m1 0,00 0,00 18,00 520,20 18,00 520,20 2016 6 520,20 603,27 699,61 811,33

schilderwerk ramen noordoostgevel G2 7,6 m1 0,00 0,00 12,50 95,00 12,50 95,00 2016 6 95,00 110,17 127,76 148,17

schilderwerk roeden noordoostgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G2 9,4 m2 0,00 0,00 95,00 893,00 95,00 893,00 2016 6 893,00 1035,61 1200,99 1392,78

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G2 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2016 6 450,00 521,86 605,20 701,85

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G2 5,2 m1 0,00 0,00 18,00 93,60 18,00 93,60 2019 6 100,80 116,89 135,56 157,21

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G2 26,4 m1 0,00 0,00 18,00 475,20 18,00 475,20 2016 6 475,20 551,09 639,09 741,15

schilderwerk ramen noordwestgevel G2 7,1 m1 0,00 0,00 12,50 88,75 12,50 88,75 2016 6 88,75 102,92 119,36 138,42

schilderwerk roeden noordwestgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G2 5 m2 0,00 0,00 95,00 475,00 95,00 475,00 2016 6 475,00 550,85 638,82 740,84

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G2 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2016 6 350,00 405,89 470,71 545,88

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G2 5 m1 0,00 0,00 18,00 90,00 18,00 90,00 2019 6 96,92 112,40 130,35 151,16

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G2 18,4 m1 0,00 0,00 18,00 331,20 18,00 331,20 2016 6 331,20 384,09 445,43 516,56

schilderwerk ramen zuidwestgevel G2 2,6 m1 0,00 0,00 12,50 32,50 12,50 32,50 2016 6 32,50 37,69 43,71 50,69

schilderwerk roeden zuidwestgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G2 7,2 m2 0,00 0,00 95,00 684,00 95,00 684,00 2016 6 684,00 793,23 919,90 1066,81

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G2 15 st 0,00 0,00 25,00 375,00 25,00 375,00 2016 6 375,00 434,89 504,33 584,87

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G3 16,4 m1 0,00 0,00 18,00 295,20 18,00 295,20 2019 6 317,90 368,66 427,54 495,81

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G3 68,9 m1 0,00 0,00 18,00 1240,20 18,00 1240,20 2016 6 1240,20 1438,25 1667,93 1934,29

schilderwerk ramen zuidoostgevel G3 29,3 m1 0,00 0,00 12,50 366,25 12,50 366,25 2016 6 366,25 424,74 492,57 571,23

schilderwerk roeden zuidoostgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00
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schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G3 11 m2 0,00 0,00 95,00 1045,00 95,00 1045,00 2016 6 1045,00 1211,88 1405,41 1629,84

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G3 60 st 0,00 0,00 25,00 1500,00 25,00 1500,00 2016 6 1500,00 1739,54 2017,33 2339,49

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G3 8,6 m1 0,00 0,00 18,00 154,80 18,00 154,80 2019 6 166,70 193,32 224,20 260,00

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G3 32,1 m1 0,00 0,00 18,00 577,80 18,00 577,80 2016 6 577,80 670,07 777,08 901,17

schilderwerk ramen noordoostgevel G3 15,2 m1 0,00 0,00 12,50 190,00 12,50 190,00 2016 6 190,00 220,34 255,53 296,34

schilderwerk roeden noordoostgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G3 7,8 m2 0,00 0,00 95,00 741,00 95,00 741,00 2016 6 741,00 859,33 996,56 1155,71

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G3 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2016 6 350,00 405,89 470,71 545,88

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G3 27,6 m1 0,00 0,00 18,00 496,80 18,00 496,80 2019 6 535,00 620,44 719,51 834,42

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G3 91,2 m1 0,00 0,00 18,00 1641,60 18,00 1641,60 2016 6 1641,60 1903,75 2207,77 2560,34

schilderwerk ramen noordwestgevel G3 36,2 m1 0,00 0,00 12,50 452,50 12,50 452,50 2016 6 452,50 524,76 608,56 705,75

schilderwerk roeden noordwestgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G3 15,2 m2 0,00 0,00 95,00 1444,00 95,00 1444,00 2016 6 1444,00 1674,60 1942,02 2252,15

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G3 47 st 0,00 0,00 25,00 1175,00 25,00 1175,00 2016 6 1175,00 1362,64 1580,24 1832,60

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G3 19,8 m1 0,00 0,00 18,00 356,40 18,00 356,40 2019 6 383,80 445,09 516,17 598,60

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G3 51 m1 0,00 0,00 18,00 918,00 18,00 918,00 2016 6 918,00 1064,60 1234,61 1431,77

schilderwerk ramen zuidwestgevel G3 28,2 m1 0,00 0,00 12,50 352,50 12,50 352,50 2016 6 352,50 408,79 474,07 549,78

schilderwerk roeden zuidwestgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G3 10 m2 0,00 0,00 95,00 950,00 95,00 950,00 2016 6 950,00 1101,71 1277,64 1481,68

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G3 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2016 6 450,00 521,86 605,20 701,85

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G4 2,2 m1 0,00 0,00 18,00 39,60 18,00 39,60 2019 6 42,64 49,45 57,35 66,51

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G4 6,6 m1 0,00 0,00 18,00 118,80 18,00 118,80 2016 6 118,80 137,77 159,77 185,29

schilderwerk ramen noordoostgevel G4 5,6 m1 0,00 0,00 12,50 70,00 12,50 70,00 2016 6 70,00 81,18 94,14 109,18

schilderwerk roeden noordoostgevel G4 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G4 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G4 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2016 6 450,00 521,86 605,20 701,85

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G4 5,9 m1 0,00 0,00 18,00 106,20 18,00 106,20 2019 6 114,37 132,63 153,81 178,37

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G4 21,6 m1 0,00 0,00 18,00 388,80 18,00 388,80 2016 6 388,80 450,89 522,89 606,40

schilderwerk ramen noordwestgevel G4 8,7 m1 0,00 0,00 12,50 108,75 12,50 108,75 2016 6 108,75 126,12 146,26 169,61

schilderwerk roeden noordwestgevel G4 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G4 10,2 m2 0,00 0,00 95,00 969,00 95,00 969,00 2016 6 969,00 1123,74 1303,20 1511,31

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G4 30 st 0,00 0,00 25,00 750,00 25,00 750,00 2016 6 750,00 869,77 1008,67 1169,74

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G5 5,4 m1 0,00 0,00 18,00 97,20 18,00 97,20 2019 6 104,67 121,39 140,77 163,26

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G5 20,4 m1 0,00 0,00 18,00 367,20 18,00 367,20 2016 6 367,20 425,84 493,84 572,71

schilderwerk ramen zuidoostgevel G5 8,4 m1 0,00 0,00 12,50 105,00 12,50 105,00 2016 6 105,00 121,77 141,21 163,76

schilderwerk roeden zuidoostgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G5 4,6 m2 0,00 0,00 95,00 437,00 95,00 437,00 2016 6 437,00 506,79 587,72 681,57

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G5 13 st 0,00 0,00 25,00 325,00 25,00 325,00 2016 6 325,00 376,90 437,09 506,89

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G5 5,6 m1 0,00 0,00 18,00 100,80 18,00 100,80 2019 6 108,55 125,89 145,99 169,30

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G5 18,3 m1 0,00 0,00 18,00 329,40 18,00 329,40 2016 6 329,40 382,00 443,01 513,75

schilderwerk ramen noordoostgevel G5 5 m1 0,00 0,00 12,50 62,50 12,50 62,50 2016 6 62,50 72,48 84,06 97,48

schilderwerk roeden noordoostgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G5 12,6 m2 0,00 0,00 95,00 1197,00 95,00 1197,00 2016 6 1197,00 1388,15 1609,83 1866,91

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G5 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2016 6 475,00 550,85 638,82 740,84

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G5 9,1 m1 0,00 0,00 18,00 163,80 18,00 163,80 2019 6 176,39 204,56 237,23 275,12

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G5 25,2 m1 0,00 0,00 18,00 453,60 18,00 453,60 2016 6 453,60 526,04 610,04 707,46

schilderwerk ramen zuidwestgevel G5 8,7 m1 0,00 0,00 12,50 108,75 12,50 108,75 2016 6 108,75 126,12 146,26 169,61

schilderwerk roeden zuidwestgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G5 5,3 m2 0,00 0,00 95,00 503,50 95,00 503,50 2016 6 503,50 583,91 677,15 785,29

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G5 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2016 6 225,00 260,93 302,60 350,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk, klokkentoren G1 1 pst 8,00 8,00 85,00 85,00 385,00 385,00 2016 12 385,00 517,78

schilderwerk, verguldwerk windvaan G2 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2016 12 1350,00 1815,60

schilderwerk, verguldwerk windvaan G3 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2016 12 1350,00 1815,60

schilderwerk, verguldwerk windvaan G5 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2016 12 1350,00 1815,60

anker schilderen 2E G2 1 st 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2016 12 25,00 33,62

schilderwerk liggende delen H 13,3 m1 0,00 0,00 15,00 199,50 15,00 199,50 2019 6 214,84 249,15 288,94 335,08

schilderwerk kozijnen H 37,2 m1 0,00 0,00 15,00 558,00 15,00 558,00 2016 6 558,00 647,11 750,45 870,29

schilderwerk ramen H 15,7 m1 0,00 0,00 12,50 196,25 12,50 196,25 2016 6 196,25 227,59 263,93 306,08

schilderwerk roeden H m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) H 15,2 m2 0,00 0,00 95,00 1444,00 95,00 1444,00 2016 6 1444,00 1674,60 1942,02 2252,15

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

H 22 st 0,00 0,00 25,00 550,00 25,00 550,00 2016 6 550,00 637,83 739,69 857,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

deur secreet: lood, hang-sluitwerk 

,slotbouten schilderen

H 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 12 185,00 248,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen I m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk kozijnen I m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00
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schilderwerk ramen I m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden I m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk deuren (1 kleur) I 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2018 6 618,82 717,64 832,24 965,15

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

I 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2018 6 157,59 182,76 211,95 245,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen J m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk kozijnen J m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ramen J m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden J m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk deuren (1 kleur) J 29,7 m2 0,00 0,00 95,00 2821,50 95,00 2821,50 2018 6 2964,34 3437,72 3986,71 4623,36

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, rails)

J 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2018 6 367,72 426,44 494,54 573,52

schilderwerk gevel sauswerk J 112 m2 0,00 0,00 22,50 2524,50 22,50 2524,50 2018 6 2652,30 3075,86 3567,05 4136,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trap schilderen B2 1 pst 20,00 20,00 135,00 135,00 885,00 885,00 2020 12 976,87 1313,79

venster schilderen (urgent) C 1 st 4,00 4,00 30,00 30,00 180,00 180,00 2016 99 180,00

vensterbank schilderen C 3 st 1,25 3,75 15,00 45,00 61,88 185,63 2020 12 204,90 275,56

venster schilderen (urgent) D 4 st 4,00 16,00 30,00 120,00 180,00 720,00 2016 99 720,00

binnenschilderwerk herstellen E 1 pst 4,00 4,00 45,00 45,00 195,00 195,00 2020 12 215,24 289,48

blindvensters schilderen G1 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2016 12 1080,00 1452,48

schilderen hout hwa G1 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2016 12 1080,00 1452,48

wachtershuisje schilderen T 1 pst 16,00 16,00 125,00 125,00 725,00 725,00 2021 12 820,27 1103,17

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderen lantaarnpalen ??? T 12 st 3,00 36,00 37,50 450,00 150,00 1800,00 2021 6 2036,53 2361,76 2738,91

schilderen lantaarnpalen tpv entree ??? T 8 st 3,00 24,00 37,50 300,00 150,00 1200,00 2021 6 1357,69 1574,50 1825,94

schilderen poortjes ??? T 4 st 10,00 40,00 120,00 480,00 495,00 1980,00 2021 6 2240,19 2597,93 3012,80

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sauswerk vervangen jaarlijks - 30 m2 0,00 0,00 35,00 1050,00 35,00 1050,00 2016 1 1050,00 1076,25 1103,16 1130,74 1159,00 1187,98 1217,68 1248,12 1279,32 1311,31 1344,09 1377,69 1412,13 1447,44 1483,62 1520,71 1558,73 1597,70 1637,64 1678,58 1720,55 1763,56

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 - SCHILDERWERK TOTALEN 271,75 153093,95 45.945,85 10.321,85 7.863,93 4.129,12 104.248,86 7.642,66 44.347,66 11.970,18 9.119,75 4.788,52 115.964,39 7.911,88 60.581,66 13.881,74 10.576,11 5.553,21 140.203,13 10.278,53 59.642,68 16.098,57 12.265,04 6.440,02
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

goot wijkt; herbevestigen B1 1 pst 8,00 8,00 75,00 75,00 375,00 375,00 2016 40 375,00

loden dakkapel afdekking verv. 

1989 aangebracht 40 ponds

B1 1 st 12,00 12,00 85,00 85,00 535,00 535,00 2029 40 737,50

aanbrengen verholen goot (2st.) 

incl. looddetail en aanpassen 

pannen

B1 8,4 m1 1,50 12,60 50,00 420,00 106,25 892,50 2016 40 892,50

loden dakkapel afdekking verv. 

1989 aangebracht 40 ponds

B2 12 st 12,00 144,00 85,00 1020,00 535,00 6420,00 2029 40 8850,04

loden goot vervangen (naast 

dakkapel)

B2 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 40 185,00

loden goot herplaatsen (naast 

dakkapel)

B2 3 st 1,50 4,50 7,50 22,50 63,75 191,25 2016 40 191,25

loden goot aankloppen (naast 

dakkapel)

B2 3 st 0,50 1,50 2,50 7,50 21,25 63,75 2016 40 63,75

zinken goot op termijn vervangen C 77 m1 1,75 134,75 25,00 1925,00 90,63 6978,13 2016 40 6978,13

aanbrengen boldraadroosters C 7 m1 0,50 3,50 17,50 122,50 36,25 253,75 2016 40 253,75

expansiestukken vervangen C 4 st 3,00 12,00 30,00 120,00 142,50 570,00 2016 12 570,00 766,59

loden goot herplaatsen (naast 

dakkapel)

D 2 st 1,50 3,00 7,50 15,00 63,75 127,50 2016 40 127,50

horizontale zinken hwa vervangen D 1 st 4,00 4,00 45,00 45,00 195,00 195,00 2016 40 195,00

loodnagel vervangen E 1 st 0,35 0,35 7,00 7,00 20,13 20,13 2016 40 20,13

hardsteen onderplaat aanbrengen 

inclusief RVS beugel achter 

vergaarbak

F 1 st 4,00 4,00 125,00 125,00 275,00 275,00 2016 99 275,00

loden goot scheurtje bij soldeer 

herstellen; ook eerdere 

reparatieplekken zichtbaar op 

termijn geheel verv. 

F 6,7 m1 2,50 16,75 37,50 251,25 131,25 879,38 2016 40 879,38

hwa herbevestigen ZO G2 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

loodnagel hwa vervangen NO G3 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2016 40 29,50

hwa herbevestigen NW G3 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

onderste bevestiging

hwa aanbrengen NW

G3 1 st 2,00 2,00 27,50 27,50 102,50 102,50 2016 40 102,50

loodnagel hwa aanbrengen NW G3 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2016 40 29,50

loden goot/plat vervangen en 

afschot aanbrengen

G3 1 pst 20,00 20,00 135,00 135,00 885,00 885,00 2016 40 885,00

hwa verlengen ZW G3 0,5 m1 3,50 1,75 40,00 20,00 171,25 85,63 2016 40 85,63

expansiestuk vervangen ZO G3 1 st 3,00 3,00 30,00 30,00 142,50 142,50 2016 12 142,50 191,65

ondereind hwa rechtzetten NO G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

zwart rvs gaas aanbrengen op 

vergaarbak NO

G4 1 st 3,00 3,00 25,00 25,00 137,50 137,50 2016 40 137,50

vergaarbak herplaatsen ZW G4 1 st 4,00 4,00 25,00 25,00 175,00 175,00 2016 40 175,00

loodnagel hwa vervangen ZW G4 5 st 0,60 3,00 7,00 35,00 29,50 147,50 2016 40 147,50

hwa herbevestigen ZW G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

hwa uitgezakt herbevestigen ZO G5 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40 92,50

zwart rvs gaas aanbrengen op 

vergaarbak NW

G5 1 st 3,00 3,00 25,00 25,00 137,50 137,50 2016 40 137,50

loden goot vervangen ZW G5 10,7 m1 3,25 34,78 35,00 374,50 156,88 1678,56 2016 40 1678,56

loodnagel hwa vervangen NO G5 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2016 40 29,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 40 0,00

herstel loden goten G5 G5 1 pst 20,00 20,00 85,00 85,00 835,00 835,00 2016 3 835,00 899,20 968,34 1042,80 1122,98 1209,33 1302,32 1402,45

nalopen / herstel goten slot G 1 pst 16,00 16,00 150,00 150,00 750,00 750,00 2016 3 750,00 807,67 869,77 936,65 1008,67 1086,22 1169,74 1259,69

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 - DAKGOTEN EN 

HEMELWATERAFVOEREN

TOTALEN 487,28 5316,25 16.634,06 0,00 0,00 1.706,87 0,00 0,00 1.838,11 0,00 0,00 1.979,45 0,00 0,00 3.089,88 9.587,54 0,00 2.295,55 0,00 0,00 2.472,06 0,00 0,00 2.662,14

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 0
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SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN UITVOERINGPROGRAMMA

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

51 BINNENRIOLERING

vreemde riool aansluiting, pvc buis 

staat vol water; rekenen op 

aanpassen

B2 1 pst 12,00 12,00 45,00 45,00 495,00 495,00 2016 40 495,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 - BINNENRIOLERING TOTALEN 0 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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52 INSTALLATIES

oude kabel verwijderen C 1 pst 1,00 1,00 5,00 5,00 42,50 42,50 2016 99 42,50

bliksemafleider los; herbevestigen C 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2016 40 34,63

dakdoorvoer hoedje aanbrengen D 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2016 99 73,75

elektrakabel? verwijderen D 1 st 1,00 1,00 5,00 5,00 42,50 42,50 2016 99 42,50

afzuigkanaal achter spant voldoende 

capaciteit?

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rooster op afzuigkanaal ontbreekt, 

aanbrengen?

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oude waterleiding verwijderen D 1 st 2,50 2,50 6,50 6,50 100,25 100,25 2016 99 100,25

mantelbuis + bevestiging vervangen E 1 st 3,00 3,00 22,50 22,50 135,00 135,00 2016 40 135,00

bliksembeveiliging; herbevestigen F 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2016 40 34,63

lamp aanbrengen? F 1 st 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2016 40 150,00

bliksembeveiliging; herbevestigen ZO G1 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2016 40 34,63

bliksembeveiliging; herbevestigen NO G3 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2016 40 34,63

groepenkast niet afgesloten; kast H 1 pst 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2016 99 400,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Installatiekosten gemiddelde 

kosten op basis van soortgelijke 

complexen

- 1 pst 0,00 0,00 62250,00 62250,00 62250,00 62250,00 2016 1 62250,00 63806,25 65401,41 67036,44 68712,35 70430,16 72190,92 73995,69 75845,58 77741,72 79685,26 81677,39 83719,33 85812,31 87957,62 90156,56 92410,47 94720,74 97088,76 99515,97 102003,87 104553,97

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 - INSTALLATIES TOTALEN 12,00 62882,50 63.332,50 63.806,25 65.401,41 67.036,44 68.712,35 70.430,16 72.190,92 73.995,69 75.845,58 77.741,72 79.685,26 81.677,39 83.719,33 85.812,31 87.957,62 90.156,56 92.410,47 94.720,74 97.088,76 99.515,97 102.003,87 104.553,97

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 
- het gebouw blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik, d.w.z. voor publiek toegankelijk. 
- een veilige toegang tot het gebouw dient ten alle tijden gewaarborgd te blijven. 
- de normale gang van zaken in voor gebruikers toegankelijke ruimten mag gedurende de 

uitvoering van het werk niet worden belemmerd. 
- de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouwdelen 

zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan  worden; 
- in overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan het publiek en door 

gebruikers zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden. 
- indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij 

ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten; 
indien dit extra kosten ten gevolge heeft, welke het gevolg zijn van het werken buiten de 
normale werktijden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig 
de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. 

- de wijze van toegang tot ruimten waarin of waar nabij werkzaamheden moeten worden 
verricht, dient met de beheerder te worden afgestemd en vastgesteld. 

- museumstukken mogen niet bloot worden gesteld aan de kans op verontreinigingen, schade, 
vernieling of verloren gaan;. 
museumstukken mogen niet worden aangeraakt of verplaatst.  

- zonder voorafgaande toestemming van de beheerder en zonder door de directie goedgekeurde 
of verlangde beveiligingsmaatregelen, mogen geen werkzaamheden worden verricht in of nabij 
ruimten waarin zich publiek of museumstukken bevinden (bijv. werken boven glazen legramen 
en lichtkappen).  

- er geldt een algeheel rookverbod; overtreders van het rookverbod zullen van het werk 
worden verwijderd. 

- met betrekking tot de uitvoering van het werk, naast de nodige te treffen maatregelen ter 
voorkoming van brand en/of ontploffing, voor zover van toepassing, de bepalingen van art. 2 
van het Brandreglement Rijksmusea 1976 (Staatscourant van 29 juli 1977, nr.146) stipt 
naleven. 

- het gebruik van resp. het produceren of afspelen van muziek door instrumenten, radio-
toestellen, geluid-/muziekdragende apparatuur etc. is niet toegestaan.  

- het werk mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de door de beheeerder daartoe 
aangewezen ingangen, doorgangen en routes. 

- men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar werkzaamheden dit noodzakelijk maken.  
- de aan- en afvoer van bouwstoffen, afkomende materialen, materieel, hulpmaterialen, werk-

tuigen etc. geschiedt uitsluitend via de daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. 
- de door de directie goed te keuren voorzorgsmaatregelen en beveiligingsvoorzieningen treffen, 

zodat onbevoegden de door de uitvoering van het werk veroorzaakte tijdelijke situaties niet 
kunnen gebruiken om het gebouw binnen te komen. 

- de aannemer vraagt de ten behoeve van de uitvoering van het werk vereiste toegangs-
bewijzen voor zichzelf, zijn gemachtigde en voor degenen voor wie hij aansprakelijk is (par. 6, 
lid 8 van de U.A.V.) aan bij de beheerder. 

- vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van weigering tot het verstrekken, dan wel 
intrekken van de toegangsbewijzen vormen geen grond tot verlening van uitstel van 
oplevering of tot schadevergoeding of bijbetaling aan de aannemer, tenzij blijkt dat de 
weigering of intrekking van de bewijzen niet steunt op bezwaren tegen de betrokken personen. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). 
- en voorts de afvalscheiding overeenkomstig Regeling Bouwbesluit 2012, afdeling 8.2. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 
Frequentie van afvoer: regelmatig. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
03. RECLAME VAN DE AANNEMER 

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de 
goedkeuring van de directie hebben. 

09. GEEN TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER 
Er wordt door de opdrachtgever géén energie, water en telecom ter beschikking aan de 
aannemer gesteld; de aansluitkosten en verbruikskosten van de tijdelijke bouwaansluitingen zijn 
voor rekening van de aannemer.` 
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05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. DIVERSE TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

Tijdens de uitvoering dient het pand zoveel mogelijk te worden beschermd tegen 
weersinvloeden. Hiervoor in ieder geval te rekenen: 
- de nodige maatregelen welke bij dreiging van vorst, sneeuw of ijzel noodzakelijk zijn zodat de 

uitvoering gedurende de wintermaanden niet behoeft te worden onderbroken. 
- gedurende de gehele uitvoeringsperiode het pand waar noodzakelijk voorzien van doelmatige 

afdichtingen tegen regeninslag. 
- indien ondanks de getroffen maatregelen de muur- en houtconstructies nat zijn geworden, 

dienen, bouwdrogers en/of bouwkachels te worden geplaatst; 
e.e.a. in nader overleg met de directie te bepalen. 

- indien nodig ten behoeve van resp. tijdens de afbouwwerkzaamheden of installatiewerkzaam-
heden het gebouw drogen/verwarmen d.m.v. tijdelijke bouwdrogers en/of bouwkachels; 
e.e.a. in nader overleg met de directie te bepalen. 

- àlle kosten voortvloeiende uit bovenstaande tijdelijke voorzieningen zijn voor rekening van de 
aannemer. 

29. AFSLUITING WERKTERREIN 
Ten aanzien van afsluiting e.d. dient de aannemer in overleg met opdrachtgever en/of gemeente 
Zaltbommel de uit te voeren afsluitingen aan te brengen, waarbij de volgende uitgangspunten 
gelden: 
- geen toegang voor onbevoegden tot de werklokaties. 
- waar nodig diverse tijdelijke voorzieningen zoals bouwhekken, schuttingen, valschotten etc. 

aan te brengen ter afscherming en beveiliging van de werklokaties. 
- de aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van verkeersmaat-

regelen zoals rood/wit gemarkeerde planken en markeringslampen met schemerschakeling. 
39. BRANDPREVENTIEVE MAATREGELEN TIJDENS UITVOERING 

Tijdens de uitvoering dienen alle voorzorgmaatregelen in acht te worden genomen ter 
voorkoming van brand. Dit houdt o.a. in: 
- open vuren bij lassen, solderen, etc. is verboden. 
- tijdens de uitvoering dienen voldoende brandblusapparaten in het gebouw aanwezig te zijn. 
- er dient na afloop van de werkzaamheden gedurende minstens een half uur een werknemer op 

het werk aanwezig te zijn. 
- geen laswerkzaamheden uitvoeren bij harde wind. 
- na het beëindigen van laswerkzaamheden, moeten de plaatsen, waar deze werden verricht 

nog gedurende 60 minuten worden gecontroleerd door de aannemer. 
- in het algemeen geldt dat laswerkzaamheden uitsluitend mogen worden verricht, indien iemand 

van de hoofdaannemer aanwezig is. 
49. VEILIGHEID, GEZONDHEID, ORDE E.D. 

De op de bouwplaats van toepassing zijnde voorschriften voortvloeiende uit het krachtens de 
ARBO-wet op te stellen beleidsplan gelden ook voor de namens de opdrachtgever en directie op 
de bouwplaats aanwezige personen. De veiligheidsvoorzieningen, zoals bijv. helmen, gehoor-
beschermers e.d., dienen gedurende de gehele bouwtijd aan de hiervoor bedoelde personen 
beschikbaar te worden gesteld; zij zullen deze voor de duur van het werk in bewaring houden. 
De directie kan het gebruik van tabak op door haar aan te geven plaatsen en tijden verbieden; 
tevens heeft zij de bevoegdheid het produceren of afspelen van muziek door instrumenten, 
radiotoestellen, apparaten e.d. te verbieden. 
Het gebruik van alcoholhoudende dranken, drugs en andere hallucinogene of stimulerende 
middelen, benevens het betreden van of werken op of in het gebouw, onder invloed daarvan is 
ten strengste verboden. Overtreding van deze bepaling zal onmiddellijke verwijdering van de 
betreffende perso(o)n(en) tot gevolg hebben, zonder dat de aannemer zich kan beroepen op 
wanprestaties van de zijde van de opdrachtgever/directie. 

05.00.55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: MAATVOERING 
09. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN 

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op 
maatafwijkingen plaatsvinden. 
De controle op maatafwijkingen dient uitgevoerd te worden van alle op tekening aangegeven 
maatvoering vóór de aanvang van de werkzaamheden van resp. aan het betreffende nieuwe 
resp. bestaande onderdeel in het werk, of buiten het werkterrein. 
Indien na controle op maatafwijkingen verschillen worden geconstateerd in afmetingen of 
constructie van de bestaande toestand, moet de aannemer de directie hiervan terstond 
schriftelijk in kennis stellen. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de uitvoering resp. de te 
nemen maatregelen, zullen in overleg met de directie worden bepaald. 

05.29 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

05.29.10-a BESCHERMING VAN HET BESTAANDE 

0. BESCHERMING VAN HET BESTAANDE 
Daar waar nodig dienen t.b.v. de uitvoering van het werk dienen delen van het gebouw en het 
aanwezige interieur en inventaris doelmatig te worden beschermd. 
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Hiervoor geldt in ieder geval: 
- vloeren; 

- afdekken met kunststof folie, de naden met overlap. 
- daaroverheen afdekken met stucloper, de naden afgetapt. 
- daar waar steiger(s) worden geplaatst, resp. de “werkruimte” onder de steiger(s) tevens 

afdekken met underlayment platen, naden gesloten. 
- vensters, incl. het glas-in-lood; 

- geheel afdekken met kunststof luchtkussenfolie, de naden met overlap en afgetapt. 
- museale objecten; 

- geheel (stofvrij) inpakken met kunststof luchtkussenfolie, de naden met overlap en afgetapt. 
- daaroverheen dekens, met voldoende overlap aangebracht. 
- plaatselijk inpakken met underlayment platen, daar waar een gerede kans bestaat van  

mechanische beschadiging, e.e.a. op nadere aanwijzing van de directie. 
Alle aangebrachte tijdelijke voorzieningen resp. beschermingen dienen bij de opneming van het  
werk te zijn verwijderd en van het werk afgevoerd. 

05.29.20-a STEIGERS 

0. STEIGERS 
Uitvoeringseisen: 
De te bouwen steigers en klimmiddelen e.d. moeten voldoen aan de norm NEN 6710-91/A1-97 
en overige geldende veiligheidseisen.  
De steigers dienen te worden uitgevoerd als zgn. "doorwerksteiger", d.w.z.: 
- voorzien van een regeninslag werend afdak. 
- voorzien van water-/regeninslag werend antraciet kunststof weefseldoek - op doelmatige wijze 

vastgezet. 
Ter plaatse van in-/uitgangen (deuren) in de gevels dienen de steigers overkragend te worden  
uitgevoerd t.b.v. een vrije doorgang in/uit het gebouw voor bezoekers e.d. Bij deze onder- 
doorgangen in de steiger de nodige dichte vangschotten e.d. aanbrengen. 
De steigers dienen zodanig te zijn opgebouwd resp. afgeschermd, dat deze onmogelijk kunnen 
worden betreden door onbevoegden tijdens afwezig van de aannemer op het werkterrein, resp. 
als het werkterrein is afgesloten. 
De steigers en klimmeddelen dienen te voorzien zijn van een goedkeuringslabel, zonder goed-
keuringslabel mogen deze niet worden betreden. 
Steigers dienen zoveel mogelijk "zelfdragend en -stabiel" te worden uitgevoerd; mechanische 
bevestigingspunten aan een gebouwonderdeel dienen tot een minimum te worden beperkt. 
Daar waar strikt noodzakelijk een bevestig aan de gevel als boring uit te voeren in de voeg van 
het metselwerk; indien aanwezig oude boorgaten gebruiken; na/tijdens verwijderen van de 
steigers de voegen/boorgaten wederom weer herstellen met voegmortel als deel voegwerk. 
De steigers dienen gelijktijdig per bouwdeel te worden opgebouwd resp. afgebroken en 
verwijderd. 

4. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de steigers. 
Op de tekeningen dient ten minste te zijn aangegeven: 
- de uitvoeringswijze van de steigers. 
- de plaats van eventuele (strikt noodzakelijke) verankeringspunten aan de gevel. 
- specificaties van het toe te passen steigermateriaal. 

5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-11/NB-11, 
NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 
1991-1-7-11/NB-11). 
Berekening: 
Te vervaardigen berekening van de steigers. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.19-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 

0. SCHOONMAKEN 
Het werk dient het werk "bezemschoon" te worden opgeleverd, hetgeen inhoud: 
- alle puin, mortelresten e.d. verwijderen. 
- verontreinigingen op bouw- en installatiedelen, zoals mortel-, kalk-, lijm- en verfresten e.d., 

verwijderen. 
Daarnaast dienen de volgende onderdelen van het werk geheel te worden schoongemaakt: 
- de binnen- en buitenkozijnen, -ramen, -deuren, incl. vensterbanken. 
- beglazing aan beide zijden (glasbewassing). 
- het wand- en vloertegelwerk (nat reinigen). 
- de vloerbedekkingen. 
- de vloeren gestofzuigd. 
- het sanitair (nat reinigen). 
- de in gebruik gegeven ruimten (incl. verborgen ruimten e.d.); de vloeren gestofzuigd en nat 

gereinigd. 
Indien de aannemer van mening is dat verontreinigingen niet door hem zijn veroorzaakt, dient  
hij dit te kunnen aantonen. Zo niet dan moet hij deze verontreinigingen alsnog te verwijderen. 
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05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN 
Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. 
Het plan moet de volgende gegevens bevatten: 
- de naam en het correspondentieadres van de aannemer. 
- de bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen  

bij de bouwwerkzaamheden. 
- overige gegevens van maatregelen voortvloeiende de geldende wet- en regelgeving en  

gemeentelijke bouwverordening. 
 

10 STUT- EN SLOOPWERK 

10.00 ALGEMEEN 

10.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. BESTAANDE TOESTAND 

De aannemer wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de bestaande toestand en 
aanvaardt het gebouw in de staat waarin het zich op de dag van gunning bevindt. 

10.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN 

1. Alle sloop- en stutwerken moeten zeer zorgvuldig worden uitgevoerd en mogen slechts na 
overleg met en/of melding aan de directie en gemeentelijke dienst worden uitgevoerd. 

2. Extra herstelkosten van schade aan de uit de sloop komende materialen, welke het gevolg 
zijn van onvakkundige werkwijzen, zijn voor rekening van de aannemer. Onder schade wordt 
tevens verstaan het verlies van dergelijke materialen. 

3. Afkomend materiaal dat moet worden hergebruikt, zoals in dit hfst. resp. elders in dit bestek 
is omschreven, moet voldoende beschermd worden opgeslagen. Een en ander in overleg met 
directie te bepalen. 

10.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. SLOOPPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- omschrijving sloopwerkzaamheden. 
- inzet materieel. 
- specificaties e.d. van de uitkomende en af te voeren bouwstoffen. 

10.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
09. OUDE BOUWSTOFFEN 

Kosten, welke voortkomen uit het gebruiksklaar maken van oude uit het werk komende en te 
hergebruiken bouwstoffen, zoals spijkervrij maken, repareren, van mortelresten ontdoen e.d., 
worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. 
 

15 TERREINVERHARDINGEN 

15.41 STRAATSTEENBESTRATING 

15.41.09-a OPNEMEN TERREINVERHARDING 

0. OPNEMEN STRAATWERK 
Omvang van het werk: 
- bestrating gedeeltelijk opnemen. 
- kantopsluitingen opnemen. 
- uitkomend materiaal sorteren, schoonmaken en opslag nabij werkplek t.b.v. hergebruik. 

15.41.10-a STRAATSTEENBESTRATING, BAKSTEEN STRAATKLINKER 

0. HERSTRAAT STRAATSTEENBESTRATING 
Verband: als bestaand. 
Bestratingspatroon: “instraten” in verband aansluitend op het bestaande. 
Kantstrook, opsluiting: herplaatsen betonbanden. 
Herstraat straatwerk machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met brekerzand. 

1. STRAATKLINKER 
Hergebruik uit het werk komende straatsteen. 
Toebehoren: uit het werk komende opsluitbanden. 

4. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend. 

9. BREKERZAND (NEN-EN 13043-03) 
Steensoort: gesteente van natuurlijke oorsprong. 
Korrelgroep (d/D): 0/2. 
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22 METSELWERK 

22.00 ALGEMEEN 

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJNEN (URL 4003 & URL 4006) 

De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch metselwerk (URL 4003) versie 1.1 d.d. 12-09-2014, 
uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), 
wordt gedeeltelijk van toepassing verklaard, te weten: 
- van hfst. 3: de paragraven 3.3 (m.u.v. art. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5), 3.4 en 3.5. 
- van hfst. 4: de paragraven 4.1 t/m 4.12. 
- van hfst. 5: paragraaf 5.2. 
De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch voegwerk (URL 4006) versie 2.0 d.d. 12-09-2014, 
uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), 
wordt gedeeltelijk van toepassing verklaard, te weten: 
- van hfst. 2: de paragraven 2.1 en 2.2. 
- van hfst. 3: de paragraven 3.3 t/m 3.7. 
- van hfst. 4: de paragraven 4.1 t/m 4.11. 
- van hfst. 5: paragraaf 5.1 en 5.2. 

19. UITHAKKEN BESTAAND METSELWERK 
Het uit te hakken en in te boeten metselwerk, zie 22.00.50, kan verspreid over de gevels 
moeten worden uitgevoerd. 
Daar waar scheuren "door-en-door" zijn steens diepte vanaf buitenzijde uithakken. Ten behoeve 
van verbinding met achterliggend bestaand werk voldoende zgn. doorgestoken koppen 
toepassen; ten minste 1 st. een per 0,5 m² oppervlak. Scheuren over een breedte van ten 
minste 3 koppen of 2 strekken uithakken. 

29. UITHAKKEN BESTAAND VOEGWERK 
Het uit te hakken en opnieuw te voegen metselwerk, zie 22.00.50, kan verspreid over de gevels 
moeten worden uitgevoerd. 
Bestaand voegwerk verwijderen d.m.v. uithakken. De uithakdiepte als benodigd, echter ten 
minste 15 mm. Het uitslijpen of uitfrezen van bestaand voegwerk is in beginsel niet toegestaan. 
Alleen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn i.v.m. de hardheid van het bestaande voegwerk en 
alleen met toestemming van de directie, mogen alléén de lintvoegen in het hart van de lintvoeg 
dun worden ingeslepen. 
Het metselwerk moet na het verwijderen van het voegwerk met schoon water worden gereinigd. 

39. NALOOP EN HERSTELWERKEN 
Na afloop van het voegen van de grotere gedeeltes de gevelvlakken nalopen en waar nodig 
verspreid liggende open lint- en stootvoegen navoegen, overeenkomstig de in de directe 
omgeving aanwezige voegen. Een en ander zodanig dat een goede waterdichtheid van de gevel 
gewaarborgd wordt. 

49. AFHAKKEN BESTAAND STUCADOORWERK 
waar nodig bestaand stucadoorwerk verwijderen d.m.v. afhakken. Het buitenmetselwerk moet 
na het verwijderen van het stucadoorwerk met schoon water worden gereinigd. 

59. BOUWLOOD 
VERWERKINGSRICHTIJNEN: 
- De NEN Praktijkgids Bouwbesluit Vocht, opgesteld vanuit de eisen en relevante normen  

NEN 2278, NEN-EN 1027, NEN 2686 en NEN 2690 is van toepassing. 
- De verwerkingsrichtlijnen uitgegeven door Stichting Bouwlood zijn van toepassing. 
UITVOERINGSBEPALINGEN: 
- Soldeer moet zijn samengesteld uit lood met een loodgehalte van minimaal 99.97% en zwaar 

tin, antimoonarm. 
- Alle te vervangen loden onderdelen dienen qua vorm en detaillering overeenkomstig het

bestaand te zijn, tenzij anders aangegeven. 
- Lassen moet worden vermeden of elektrisch worden uitgevoerd; wanneer toch anders moet

worden gelast, mogen de werkzaamheden niet voor zonsopgang worden aangevangen en 
moeten voor 13.00 uur 's middags zijn beëindigd. 

- Lassen in loodstroken uitvoeren met een overlap van tenminste 100 mm en een éénzijdige 
felskant. 

- Loodstroken aan de in te metselen, c.q. te bevestigen zijde voorzien van een felskant van 
tenminste 10 mm breedte. 

- Loodstroken goed aankloppen en strak afsnijden. 
- Loketten met een overlap van tenminste 60 mm. 
- Lood aangebracht op, tegen, of langs kalk, ijzer, koper, zink, cementgebonden materiaal en 

horizontale bedekking in aanraking komend met hout; hiervan loshouden door een NIET 
dampdichte laag, bijv. strookjes naakt glasvlies. 

- Overslagen bij voeg- en voetlood minimaal 25 mm breedte ter voorkoming van capillaire 
werking intrekkend water. 

- De aansluiting van de dakbedekking aan opgaand werk van gevels zal afwaterend gebeuren 
met ingedekte loketten met opstaande zijden van tenminste 100 mm, welke langs het 
opgaande werk afgedekt worden door muurloketten of stroken/slabben lood/ muurlood. 

- Onderlinge verbindingen van loden onderdelen zodanig uit te voeren, dat deze waterdicht zijn 
en thermische lengteverandering mogelijk blijven. 

 
 

 Technische bepalingen en Werkbeschrijving 5 van 20

                   Instandhoudingsplan Slot Loevestein
                   

besteknr.: 1529 P ihp1
datum: 17-09-2015
pagina:               5



- Felsnaden voor bekledingen op verticale en schuine vlakken, nokken en ruiters, voeg- en 
voetlood e.d. met omgezette onderslagen breedte ca. 25 mm en overslagen breedte ten 
minste 50 mm. 

- Opstaande randen langs verticale vlakken 100 mm en schuine vlakken 200/400 mm. 
- Overlappen uitvoeren van de "wind-/regenzijde" af. 
- Vormovergangen van loodslabben, stroken en vlakken bij binnen en buitenhoeken, einden,

aansluitingen op andere onderdelen e.d. lood waar mogelijk door drijven te vervormen i.p.v. 
solderen. 

- Het lood zodanig aanbrengen dat las- en soldeerwerk zo veel mogelijk vermeden. 
- Het loodwerk zodanig bevestigen, dat enige uitzetting en krimp mogelijk is, en uitzakken of 

opwaaien voorkomen wordt. Stroken bladlood maximale lengte 1,0 m¹. 
- Bevestiging waar mogelijk in de felsnaden d.m.v. koperen klangen van breed 80, dikte 1 mm 

met omgezette voet ter lengte van 70 à 80 mm. De klangen te bevestigen met ten minste    
3 st. koperen nagels, lang 25 mm met platte kop of r.v.s. schroeven. Klangen op steen-
achtige ondergronden bevestigen d.m.v. schroeven en pluggen. Klangen h.o.h. max. 0,5 m¹. 

- Bevestiging elders, b.v. bij bovenbevestiging op verticale of schuine vlakken, d.m.v. koperen 
nagels, lang 25 mm met plat 

- te kop rond 9 mm in 2 rijen, afstand 25 mm, de nagels h.o.h. 75 mm, verspringend, van de 
bovenrand 25, resp. 50 aangebracht. 

- Bevestiging op stenen ondergronden idem d.m.v. RVS schroeven en pluggen. 
- Onverdekte bevestigingen door koperen of r.v.s. schroeven met dito onderlegring waterdicht 

af te dekken door gesoldeerde loden afdekkapjes of doppen (trotseerloodjes). 
69. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 

Metsel- en voegwerken moeten zijn aangebracht door een in restauratiewerk gespecialiseerd  
bedrijf ter goedkeuring van de directie. 

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- het inboetwerk in gevelmetselwerk : 10 jaar. 
- het nieuwe resp. te vernieuwen voegwerk : 10 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 

22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. MORTELSAMENSTELLINGEN 

Ten gevolge van de diversiteit in bestaande metsel- en voegmortels dienen voor het metselen 
en voegen ook diverse mortels toegepast te worden. 
Een en ander in overleg nader te bepalen, afhankelijk van datgene wat de directe omgeving 
bepaalt. In geen geval mogen deze mortels sterker c.q. dichter zijn dan de baksteen ter plaatse. 
De te gebruiken metsel- en voegmortels dienen zoutbestendig te zijn. 
Uitgangspunt is een mortel met (schelp-) kalk als bindmiddel. 

22.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
09. VERREKENPOSTEN 

In de verrekenposten wordt geacht te zijn begrepen het uithakken, schoonmaken, inboeten, 
voegen, aankoop bouwstoffen, gebruik materieel en arbeid. 
Bij verrekening van de verrekenbare hoeveelheden kan per kop worden verrekend. 
De verrekenbare hoeveelheden kunnen verspreid over het gehele werk voorkomen en bevinden 
zich derhalve niet op één locatie, zoals in principe op tekening aangegeven. 

22.29 HERSTELLEN 

22.29.12-a HERSTELLEN METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 

0. METSELWERK 
Instandhoudingsmaatregel: 
- hersteld: het uithakken en inboetwerk. 
- gekopiëerd: plaatselijk vervangen. 

1. BAKSTEEN METSELSTEEN 
Overeenkomstig een voor te leggen monster. 
Type: restauratiebaksteen geheel overeenkomstig bestaand qua hardheid, structuur, kleur,  
afmeting en zo mogelijk ouderdom. 
Uitvoering: vol. 

4. METSELMORTEL, KALKGEBONDEN 
Samenstelling: verhouding mortelbestanddelen in overleg met de directie te bepalen. 
Bindmiddel: 
- schelpkalk (NEN-EN 459-1-10). 
- fijn zand: korrelverdeling overeenkomstig figuur 1. 
- tras. 
- hulpstoffen niet toegestaan. 

6. WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL 
Fabrikaat: Muurkracht b.v.. 
Type: Muurgrip, aramide wapeningsstrook. 
Materiaal: geweven net van aramide, gecoat met kunsthars en bezand. 
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.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. op tekening is aangegeven; 
- inboetwerk vlakken. 
- inboetwerk scheurenherstel, incl. lintvoegwapening. 
 

22.29.72-a VOEGWERK 

0. VOEGWERK 
Instandhoudingsmaatregel: 
- hersteld: het uithakken en opnieuw voegen. 
- gekopiëerd: voegwerk in het inboetwerk resp. vervangen metselwerk. 

4. VOEGMORTEL, KALKGEBONDEN 
Samenstelling: schelpkalk, fijn zand. 
- volumedelen in nader overleg met de directie te bepalen. 
- voeghardheid, samenstelling en kleur: overeenkomstig bestaand omliggende voegwerk.  
- schelpkalk (NEN-EN 459-1-10). 
- fijn zand: korrelverdeling overeenkomstig figuur 1. 
Hulpstoffen niet toegestaan. 

.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. op tekening is aangegeven. 
 
 

24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.00 ALGEMEEN 

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 

De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk – afbouwtimmerwerk – trappen 
(URL 4001) versie 1.2 d.d. 26-06-2015, uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit  
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), wordt gedeeltelijk van toepassing verklaard, te weten: 
- van hfst. 3: de paragraven 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.8. 
- van hfst. 4: de paragraaf 4.1 en artikel 4.2.12 en 4.2.13. 

19. AANHELINGEN AAN BESTAAND WERK 
Bestaande houten constructies zoals balken, balkkoppen, korbelen, spantbenen, muurplaten etc. 
waaraan hout hersteld of vervangen wordt, dienen aangeheeld te worden overeenkomstig de 
bestaande afmetingen en profileringen. 

29. VERBINDINGSWIJZE TUSSEN BALKEN 
De uitvoering van nieuwe verbindingen in houtconstructies dient overeenkomstig het bestaande 
te zijn. Het eventueel verlijmen van onderdelen van de houtconstructie resp. de toe te passen 
lijmsoort behoeft de goedkeuring van de directie. 

39. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
Voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen géén kruiskop-, torxschroeven o.i.d. 
worden toegepast. 

24.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
02. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter 
beoordeling aan de directie voorleggen: 
- de toe te passen houtsoorten van het constructiehout, dak- en vloerbeschot en profiellijsten, 

incl. keuring door de directie. 

24.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
19. SCHOONMAKEN 

Vloer- en dakconstructies na de restauratie-/herstelwerkzaamheden stof- en vuilvrij maken. 
Aantastingen aan het hout zoals rot en/of molm verwijderen tot op het gezonde hout. 

29. BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN 
Alle benodigde bijkomende werkzaamheden t.b.v. de restauratie-/herstelwerken aan hout-
constructies, zoals stut- en stempelwerken, het uithakken en nadien weer inboeten van metsel-
werk, het verwijderen en nadien herplaatsen van vloerhout etc., dient in de aanneemsom te zijn 
begrepen. 

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HOUTSOORT 

De voor herstelwerkzaamheden resp. voor het vervangen van onderdelen toe te passen 
houtsoorten moeten gelijk aan het bestaande zijn. 

24.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
19. VERREKENPOSTEN 

In de verrekenposten wordt geacht te zijn begrepen de benodigde aanvullende werkzaamheden 
zoals verwijderen en herplaatsen van aanliggende constructiedelen e.d. 
De verrekenbare hoeveelheden kunnen verspreid over het gehele werk voorkomen en bevinden 
zich derhalve niet op één locatie. 
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24.21 HERSTELLEN 

24.21.11-a HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE 

0. HERSTELLEN HOUTCONSTRUCTIE 
Houtsoorten, afmetingen, profilering etc. van nieuwe delen gelijk aan het bestaande. 
Instandhoudingsmaatregel: 
- hersteld: 

- het uitstukken en vervangen/aanlassen. 
- het vervangen van gedeelten van onderdelen. 

- gekopiëerd: 
- het geheel vervangen van onderdelen. 

De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten. 
In geval van aanlassen de aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van  
de juiste constructieve verbindingen. 
Behandeling van nieuwe delen gelijk aan het bestaande. 

.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. op tekening is aangegeven. 
 
 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

30.00 ALGEMEEN 

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 

De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk – afbouwtimmerwerk – trappen 
(URL 4001) versie 1.2 d.d. 26-06-2015, uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit  
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), wordt gedeeltelijk van toepassing verklaard, te weten: 
- van hfst. 3: de paragraven 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.8. 
- van hfst. 4: de paragraaf 4.1 en artikel 4.2.12 en 4.2.13. 

19. VERDUURZAMING MET GRONDVERF 
Spouwlatten, blind stijl-/regelwerk, panelen e.d. moeten op gelijke wijze zijn verduurzaamd als 
het kozijnhout. 

39. BEVESTIGINGSMIDDELEN 
In aanvulling op de URL 4001 geldt: 

Voor geschroefde bevestiging van onderdelen mogen géén kruiskop-, torxschroeven o.i.d. 
worden toegepast. 

30.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
02. MONSTER TER BEOORDELING 

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter 
beoordeling aan de directie voorleggen: 
- het toe te passen hout voor restauratie-/reparatiewerk, zoals in par. 30.23 omschreven. 

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- de vernieuwde buitenkozijnen en -ramen en de binnenkozijnen : 10 jaar. 
- de restauratie-/herstelwerkzaamheden buitenkozijnen, -ramen en deuren : 10 jaar. 
- het nieuwe hang- en sluitwerk :   3 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. HANG- EN SLUITWERK 

1. PREVENTIEF ONDERHOUD BESTAAND EN NIEUW HANG- EN SLUITWERK: 
Het bestaand blijvende hang- en sluitwerk buiten en binnen controleren en nazien. 
Het bestaand blijvende en nieuw aan te brengen hang- en sluitwerk buiten en binnen  
zorgvuldig smeren (oliën of invetten). 
Bestaande blijvende en nieuw aan te brengen sloten smeren met grafietpoeder. 

2. ZORGVULDIGE VERWERKING E.D.: 
De aannemer dient al het aan te brengen hang- en sluitwerk zorgvuldig tegen beschadigingen 
te beschermen. Dit geldt tevens voor bestaand blijvende knoppen, scharnieren en sloten e.d. 

3. HERGEBRUIK BESTAAND HANG- EN SLUITWERK: 
Waar mogelijk en daar waar aangegeven in de buiten-/binnenkozijnstaat het bestaande hang-
en sluitwerk herstellen en hergebruiken.  
Een en ander in nader overleg met de directie te bepalen. 
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30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT 

30.23.29-a REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

0. RESTAURATIE HOUTEN PUIEN/KOZIJNEN 
Instandhoudingsmaatregel: 
- hersteld: 

- het uitstukken en vervangen/aanlassen van stijleinden en/of dorpeleinden. 
- het vervangen van gehele dorpels of stijlen van een kozijn, raam en/of deur. 
- waar mogelijk herstellen hang-/sluitwerk. 

- gekopiëerd: 
- het vervangen van kompleet kozijn, raam, deur en/of luik. 
- waar nodig vervangen/vernieuwen hang-/sluitwerk. 

De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten. 
De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de juiste constructieve 
verbindingen. 
Vervangen/aanlassen van een stijl, tenminste 300 mm. 
Bij vervangen van onderdorpel tevens de stijlen vervangen/aanlassen over een lengte van 
tenminste 300 mm. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. in kozijnstaat aangegeven. 
 
 

33 DAKBEDEKKINGEN 

33.00 ALGEMEEN 

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 

De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Leidak – maasdekking en rijndekking (URL 4010) versie 1.2 
d.d. 26-06-2015, uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(www.stichtingERM.nl), wordt van toepassing verklaard. 

19. BOUWLOOD; VERWERKINGSRICHTIJNEN EN UITVOERINGSBEPALINGEN 
Zie het gestelde in hoofdstuk 22, technische bepaling 22.00.20.49. 

29. LEIBEDEKKINGEN; UITVOERINGSBEPALINGEN 
1. De nieuwe leien moeten van 1e kwaliteit zijn en van een homogene structuur.  
2. Nieuwe leien te leveren door een terzake kundig importeur volgens 4 stuks monsters met 

certificaat van herkomst en garantie van kwaliteit. Bij de aanvoer op het werk dient een 2e 
keuring plaats te vinden, waarbij kwaliteit en dikte in overeenstemming moet zijn met die 
van de geleverde monsters. Mocht de leverancier in gebreke blijven, dan kan afkeuring, dan 
wel hersortering op kosten van de aannemer worden opgelegd. 

3. De vereiste levensduur van 80 jaar dient door een onafhankelijk onderzoeksinstantie middels 
minimaal 2 st keuringen te worden gegarandeerd. 

4. De leibedekking uit te doen voeren door een hierin gespecialiseerd bedrijf, welke de 
goedkeuring van de directie behoeft, waarbij de voorschriften van de importeur van de 
dakleien in acht genomen dienen te worden. 

39. DAKBEDEKKINGSSYSTEEM; VERWERKINGSRICHTLIJNEN 
De verwerkingsrichtlijnen uitgegeven door BDA Groep zijn van toepassing. 

59. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 
Leidekkerswerk en lood- en zinkwerken moeten zijn aangebracht door een hierin gespeciali-
seerd bedrijf ter goedkeuring van de directie. 

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- de herstelwerkzaamheden dakbedekkingen : 10 jaar. 
- de nieuw bij te leveren natuursteen dakleien : 80 jaar. 
Te garanderen door:  
- de aannemer. 
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33.21 HERSTELLEN, RESTAUREREN 

33.21.10-a HERSTELLEN DAKPANNENBEDEKKING, KERAMISCHE DAKPAN 

0. HERSTELLEN DAKPANNEN BEDEKKING 
Inboetwerk. 

1. KERAMISCHE DAKPAN 
Bij te leveren gebruikte dakpan, overeenkomstig een voor te leggen monster. 
Type: geheel overeenkomstig bestaand qua hardheid, structuur, kleur, afmeting en zo mogelijk 
ouderdom. 
Hulpstukken: 
- vorsten: vervangen/vernieuwen, nieuw te leveren nokvorst, geheel overeenkomstig bestaand. 

de nokvorsten gelegd en aangesmeerd met kalkgebonden zetmortel. 

5. ZETMORTEL, KALKGEBONDEN 
Samenstelling: verhouding mortelbestanddelen in overleg met de directie te bepalen. 
Bindmiddel: 
- kalk: Mekal reaktieve luchtkalk. 
- cement CEM I. 
- zand: metselzand. 

.01 HELLEND DAK 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan. 

33.21.20-a HERSTELLEN LEIENBEDEKKING, NATUURSTEEN LEI 

0. HERSTELLEN LEIENBEDEKKING 
Patroon: Maasdekking. 
Bevestiging: met roodkoperen leinagels en leihaken. 

1. NATUURSTEEN LEI (NEN-EN 12326-1-04) 
De leien dienen te voldoen aan de te verwachten levensduur van minimaal 80 jaar. 
Vorm, model, kleur en afmetingen: overeenkomstig bestaand. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen. 
- diverse loodstroken en afdekkingen e.d., specificaties zie par. 33.58. 

.01 HELLEND DAK 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan. 

33.58 OP TE NEMEN ONDERDELEN, LEIEN BEDEKKINGEN 

33.58.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 

0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK EN LOKETTEN 
Behandeld met patineer olie. 
Slabben en loketten moeten met een overlap van ten minste 60 mm zijn aangebracht. 
Uitvoeringsbepalingen: zie hfst. 22. 

1. BLADLOOD (NEN-EN 12588-07) 
Nominale dikte, kleurcode, kwaliteit/zwaarte (kg/m²): 
- slabben: 3,50 mm, oranje, NHL 40. 
- loketten: 2,00 mm, rood, NHL 25. 

.01 HELLEND DAK 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan. 

.02 DAKGOOT 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan. 
 
 

34 BEGLAZING 

34.00 ALGEMEEN 

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 

De Uitvoeringsrichtlijn Glaspanelen in lood (URL 4002) versie 1.2 d.d. 26-06-2015, uitgegeven 
door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), wordt van 
toepassing verklaard. 

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- de nieuwe resp. te vernieuwen beglazing : 10 jaar. 
- de beglazingskitvoegen resp. stopverfzomen :   5 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 
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34.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. NOODVOORZIENINGEN 

Indien de breuk van een ruit van zodanige aard is dat risico voor persoonlijk letsel of materiële 
schade bestaat, moet de aannemer (binnen de garantieperiode) binnen 24 uur na melding 
geheel voor zijn rekening noodvoorzieningen treffen ingeval de betreffende ruit niet binnen de 
voornoemde periode kan worden vervangen door een geheel overeenkomstige ruit. 

34.20 BESTAAND WERK 

34.20.10-a HERSTELLEN BEGLAZINGSVOEG, KIT 

0. HERSTELLEN BEGLAZINGSVOEG 
Herstellen: 
- kitvoegen verwijderen. 
- reinigen ondergrond. 
- zonodig demontage en hermontage van onderdelen. 
- aanbrengen beglazingszoom resp. herplaatsen met stoppasta. 

1. STOPPASTA 
Type: met kunstharsen gemodificeerde lijnolie-stopverf. 
Kwaliteit overeenkomstig COT 04.00 (voor hout), resp. COT 04.01 voor staal en steenachtig. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. in kozijnstaat aangegeven. 

34.20.19-a HERSTELLEN BEGLAZINGSZOOM, STOPPASTA 

0. HERSTELLEN BEGLAZINGSZOOM MET STOPPASTA 
Verwijderen verouderd materiaal. 
Herstellen beglazingszoom met stoppasta. 
Voorbehandeling hechtvlakken met sneldrogende primer/grondverf. 

1. STOPPASTA 
Type: met kunstharsen gemodificeerde lijnolie-stopverf. 
Kwaliteit overeenkomstig COT 04.00 (voor hout), resp. COT 04.01 voor staal en steenachtig. 

3. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 06.14-09. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. in kozijnstaat aangegeven. 

34.22 HERSTELLEN 

34.22.10-a HERSTELLEN BEGLAZING 

0. HERSTELLEN GLAS-IN-LOOD PANEEL 
- vervangen glasruitjes, waar nodig. 
Behandeling glas-in-lood paneel: 
- handmatig ontloden, waar nodig. 
- reinigen ruitjes en compleet glas-in-lood paneel, de voor hergebruik geschikte hoeveelheden; 
- gereinigd met warm water, zonodig met toevoeging schoonmaakmiddel in nader overleg met  

de directie te bepalen. 
- nagespoeld met warm water. 
- droog gezeemd. 
- vervangen glasruitjes, waar nodig. 
- vervangen resp. herstellen enige bindroosjes. 
- bindroeden nazien, herbevestigen waar nodig, vervangen waar nodig. 
Het glas-in-lood paneel moet worden hersteld overeenkomstig de Richtlijnen van de Code van 
de Glazenier (OVG) en het Corpus Vitrearum 2004. 

3. MONUMENTENGLAS 
Type: mondgeblazen echt antiek resp. restauratieglas, overeenkomstig bestaand. 
Toebehoren: 
- loodprofiel: zetlood en kantlood, afmetingen en zwaarte lood gelijk aan het bestaande. 
- bindloodjes: bindroosjes. 
- kit: beglazingskit en stoppasta. 

9. KOPER-/MESSING PROFIEL 
Bindroede. 
Type, model, diameter en lengte: overeenkomstig bestaand. 
Materiaal: messing. 
Oppervlaktebehandeling: mat gecoat, overeenkomstig bestaand. 
Toebehoren: 
- bevestigingsmiddelen: messing nagels. 

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. in kozijnstaat aangegeven. 
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

35.00 ALGEMEEN 

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN 

1. Onderdelen, welke ten behoeve van het herstel dienen te worden verwijderd, moeten worden 
gemerkt, zodanig dat na reparatie hiervan geen sporen achterblijven. 

2. Bewerkingen zoals het aanbrengen van frijnslagen etc. moeten handmatig worden uitgevoerd. 
19. UIT TE VOEREN REPARATIES 

1. Na herstel de gerepareerde natuursteen voorzien van dezelfde bewerking als de 
oorspronkelijke natuursteen. 

2. Het natuursteen te bewerken met profileringen, omzetten van de profileringen aansluitend 
aan, en overeenkomstig het bestaande werk. 

3. Grote beschadigingen: onherstelbaar beschadigde blokken, platen, lijsten e.d. door nieuwe 
steen vervangen. 

4. Kleine beschadigingen: reparaties uit te voeren met een reparatiemortel fabrikaat Jahn b.v. 
Samenstelling van de mortels door de leverancier te bepalen, kleur ter goedkeuring directie. 

5. Scheuren en grotere beschadigingen na bewerking en aanvulling met nieuw materiaal, door 
middel van lijmen en verankeren te herstellen.  
Lijmstroken van 15 a 20 cm alleen in de verticale vlakken langs de randen aanbrengen. 
Lijmwerkzaamheden uitvoeren met lijm op epoxy basis, fabrikaat Akapox.  
Een en ander ter goedkeuring directie. 

6. Van toepassing zijn de uitvoeringsrichtlijnen Steenhouwwerk, zoals gepubliceerd op de web- 
site van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). 

59. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 
Natuursteenwerken moeten zijn aangebracht door een hierin gespecialiseerd en gekwalificeerd  
bedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 5020-03+w-13 voert, met inacht- 
neming van de Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Steenhouwwerk, URL Restauratie steenhouwwerk,  
uitgave maart 2013. Een en ander ter goedkeuring van de directie. 

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. ONTHEFFING ZANDSTEENBESLUIT 

De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van een ontheffing voor verwerking van 
zandsteen, conform de Beleidsregel 4.60 van het Arbobesluit. 
De aanvraagkosten en de kosten voor verkrijging van de ontheffing zijn voor rekening van de 
aannemer 

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- de nieuwe resp. te vernieuwen natuursteen onderdelen : 10 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 

35.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. NADERE BEPALINGEN NATUURSTEENSOORT 

1. Overeenkomstig bestaand: 
Ter vervanging aan te brengen nieuw natuursteen dient overeenkomstig te zijn aan de 
oorspronkelijke soort steen, tenzij in dit bestek resp. door de directie anders is resp. wordt 
bepaald. 

2. Hardsteen: 
Alleen eerste kwaliteit Belgische hardsteen mag toegepast worden. 
De steen moet gelijkmatig van kleur zijn.  
Een te veel aan of te grote calcietplekken kunnen een reden zijn om de steen af te keuren. 
Oplossingsholtes, witte aderen, roestkleurige draden, zwarte draden en zwarte vlekken 
mogen niet aanwezig zijn. 
De stylolieten (brandlagen) mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter en moeten 
minimaal 40 mm verwijderd zijn van de uiteinden van de bewerkte steen. Verder moeten zij 
evenwijdig lopen aan het stelvlak en mogen geen water opnemen.  
Dode steen en steken mogen niet aanwezig zijn. 
Zachte of niet hechtende fossielen mogen niet aanwezig zijn. 

3. Arabescato Marmer: 
Arabescato moet vrij zijn van steken en scheuren, open gaten en pyriet. 

4. Zandsteen: 
Reeleger, sliklagen, leemgaten, steken en scheuren mogen niet voorkomen. 

35.22 REINIGING NATUURSTEEN 

35.22.10-a REINIGEN NATUURSTEEN 

0. REINIGEN NATUURSTEEN 
Schoon spuiten met stoom. 
Grof vuil vooraf verwijderen d.m.v. borstelen met kokos- of nylonborstels. 
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35.29 HERSTELLEN NATUURSTEEN 

35.29.10-a HERSTELLEN NATUURSTEEN 

0. HERSTELLEN NATUURSTEEN 
Natuursteensoort(en), afmetingen, profilering etc. van nieuwe delen gelijk aan het bestaande. 
Instandhoudingsmaatregel: 
- geconserveerd: uitstukken en herstellen met reparatiemortel. 
- hersteld: gebroken delen herstellen tot weer één geheel d.m.v. verlijmen. 
- gekopiëerd: het geheel vervangen van onderdelen. 

.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan resp. op tekening is aangegeven. 
 
 

40 STUKADOORWERK 

40.00 ALGEMEEN 

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. UITVOERINGSBEPALINGEN; VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

1. Alvorens met de stukadoorwerken wordt aangevangen, dienen de herstelwerken van het 
metsel- en voegwerk aan de buitenzijde en binnenzijde te zijn verricht. 

2. Stukadoorwerk binnen slechts mag worden verricht, als het gebouw glas- en waterdicht is. 
3. Alle sleuven en gaten e.d. moeten zijn vol gezet met een mortelsamenstelling welke is 

aangepast aan de ondergrond.  
29. UITVOERINGSBEPALINGEN; HERSTELWERKZAAMHEDEN 

1. Te herstellen en/of nieuwe stukadoorwerkvlakken vloeiend beëindigen tegen het bestaand 
blijvende. 

2. Perklijsten, plinten en ornamenten aanhelen, overeenkomstig de bestaande profileringen. 
39. UITVOERINGSBEPALINGEN; NIEUW PLEISTERWERK 

1. Nieuw pleisterwerk moet met de spaan worden opgebracht en gevlakt. Het gebruik van een 
rei is niet toegestaan. 

2. De inwendige hoeken van het stukadoorwerk afwerken als haakse hoek. 
3. De uitwendige hoeken van het stukadoorwerk afwerken met afgeronde hoek. 
4. Stukadoorwerk boven resp. in het verlengde van hoekbeschermingsprofielen moeten in de 

ronding van het beschermingsprofiel worden afgewerkt. 
5. De inwendige hoeken van het stukadoorwerk, aansluitingen van stukadoorwerk aan balken, 

muurstijlen, beschietingen, etc. moeten worden losgesneden. 
6. Alle blank blijvende of met blanke/transparante lak af te werken houten onderdelen zoals 

balken, stijlen, trappen ect. dienen zorgvuldig te worden afgeplakt en doelmatig tegen 
vervuiling te worden beschermd. 

7. In aanvulling op de Stabu Standaard bepaling 40.0.20.02 geldt dat tevens in de ruimte 
aanwezige kolommen, pilasters, penanten en lijsten e.d. moeten zijn meegepleisterd. 

59. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 
De stucadoorwerken moeten worden uitgevoerd door een in restauratiewerk gespecialiseerd en 
gekwalificeerd bedrijf die het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert en is 
aangesloten bij de branchevereniging Het Neerlandsch Stucgilde. Een en ander ter goedkeuring 
van de directie. 

40.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. PROJECTAANMELDING 

De aanmelding van het project bij de fabrikant/leverancier van stukadoormortels ten behoeve 
van de technische projectbegeleiding en technische controle op de stukadoorwerkzaamheden 
door de fabrikant/leverancier, behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- het nieuwe/vernieuwde en restauratie-/herstelwerk pleisterwerk : 5 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 

40.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. MORTELSAMENSTELLING STUKADOORMORTEL 

De aannemer moet een onderzoek laten uitvoeren naar de vocht- en zoutbelastingen van de 
metselwerken en samenstelling bestaande pleisterwerken binnen. Te rekenen op het nemen van 
4 st. monsters. Van het onderzoek dient een onderzoeksrapport te worden opgesteld, welke aan 
de directie moet worden verstrekt.  
In het rapport dienen tevens de uit het onderzoek volgende adviezen voor de toe te passen 
samenstellingen van de buiten- en binnenstukadoormortels te zijn opgenomen. 

 Technische bepalingen en Werkbeschrijving 13 van 20

                   Instandhoudingsplan Slot Loevestein
                   

besteknr.: 1529 P ihp1
datum: 17-09-2015

pagina:               13



40.40 PLEISTERWERK 

40.40.20-a PLEISTERWERK 

0. WITPLEISTERWERK 
Pleisterlaagdikte(n) (mm): overeenkomstig bestaand. 
Oppervlaktestructuur: glad. 

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK 
Type: tweelaagse zoutbufferende pleistermortel. 
Samenstelling, bindmiddel: in nader overleg met de directie te bepalen. 
Toebehoren: voorstrijk-/hechtmiddel, afgestemd op de toe te passen hechtmortel resp.  

5. PLEISTERMORTEL 
Type: tweelaagse zoutbufferende pleistermortel. 
Samenstelling, bindmiddel: in nader overleg met de directie te bepalen. 
 
 

41 TEGELWERK 

41.00 ALGEMEEN 

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. SYMETRISCH VERDELEN 

De te tegelen wand- en vloeroppervlakken symmetrisch verdelen. 
59. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 

De tegelwerken moeten worden uitgevoerd door een in restauratiewerk gespecialiseerd en 
gekwalificeerd bedrijf die het KOMO-procescertificaat voert, ter goedkeuring van de directie. 

41.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. PROJECTAANMELDING 

De aanmelding van het project bij de fabrikant/leverancier van voorstrijkmiddel - tegellijm 
tegelvoegmortel, ten behoeve van de technische projectbegeleiding door de fabrikant/ 
leverancier, behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
- het nieuwe wand- en vloertegelwerk, incl. verwerking : 10 jaar. 

excl. voegwerk en kitvoegen. 
- het voegwerk in het wand- en vloertegelwerk :   6 jaar. 
- de kitvoegen in het tegelwerk :   5 jaar. 
Te garanderen door: de aannemer. 

41.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN 

Het verwijderen en vervangen/vernieuwen van bestaand wand- en vloertegelwerk waar 
benodigd t.b.v. diverse overige restauratie-/herstelwerken, dient in de aanneemsom te zijn 
begrepen. 

41.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. FABRIKANT/LEVERANCIER 

De fabrikant/leverancier van voorstrijkmiddel, tegellijm,  tegelvoegmortel e.d. is ter keuze 
aannemer. Er mogen géén producten van verschillende fabrikanten/leveranciers worden door 
elkaar toegepast. 
 
 

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 

43.00 ALGEMEEN 

43.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. CORROSIEKLASSE 

De staalconstructiewerken kunnen in de volgende corrosieklassen worden ingedeeld (beknopte 
weergave van tabellen in het TNO rapport BU.96/011095-HT): 
- corrosieklasse 1: binnen, droog, in contact met het binnenspouwblad volledig achter solatie. 
- corrosieklasse 2: binnen, beperkt vochtig. 
- corrosieklasse 3: in de spouw, in het buitenspouwblad, of in een met buitenlucht geventileerde 

houtconstructie. 
- corrosieklasse 4: volledig in buitenlucht. 
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43.38 DIVERSE ONDERDELEN 

43.38.90-a BESTAAND WERK; CONSERVERING MET METALIEKE DEKLAGEN 

0. VERANKERINGEN EN DIVERSE ONDERELEN 
Uit te voeren restauratie-/herstelwerkzaamheden aan gevelankers, constructieankers en diverse 
onderdelen “in combinatie met uitnemen”: 
- geheel uitnemen. 
- ontroesten en schoonmaken//reinigen vlg. NEN-EN-ISO 8501-1-07, reinheidsgraad SA 2½. 
- waar nodig herstellen/aanhelen door middel van nieuw smeedwerk overeenkomstig bestaand; 

- ijzer (NEN-EN 10025-1-04) S235 JR of lamellair gietijzer (NEN-EN 1561-97) GJL-250. 
- het geheel anti-corrosief behandelen d.m.v. schooperen, thermisch verspoten zinklaag over- 

eenkomstig NEN-EN-ISO 2063-05, laagdikte 50 µm. 
- onderdelen welke niet meer kunnen worden hersteld moeten worden vervangen door nieuwe 

onderdelen van RVS, kwaliteit 1.4404 (AiSi 316 L). 
- behandelen met 2-laags Sika® Inertol® 49 W dick, kleur zwart (zowel bestaande/herstelde als 

nieuwe onderdelen), laagdikte 40 µm per laag. 
- herplaatsen overeenkomstig bestaand. 

43.38.91-a BESTAAND WERK; CONSERVERING MET VERFCOATING 

0. DIVERSE ONDERDELEN 
Omschrijving specificaties: zie hfst. 46. 
 
 

45 AFBOUWTIMMERWERK 

45.00 ALGEMEEN 

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 

De Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk – afbouwtimmerwerk – trappen 
(URL 4001) versie 1.2 d.d. 26-06-2015, uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit  
Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), wordt gedeeltelijk van toepassing verklaard, te weten: 
- van hfst. 3: de paragraven 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.8. 
- van hfst. 4: de paragraaf 4.1 en artikel 4.2.12 en 4.2.13. 

45.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN 

Het verwijderen en vervangen/vernieuwen van bestaand (blijvende) aftimmeringen waar 
benodigd t.b.v. diverse overige restauratie-/herstelwerken, dient in de aanneemsom te zijn 
begrepen. 
 
 

46 SCHILDERWERK 

46.00 ALGEMEEN 

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
02. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 

Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen 
zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering 
op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 

03. VERWIJDEREN VERFLAGEN 
Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. 
Afbranden is niet toegestaan. 

04. KLEURTOEPASSING BUITENWERK 
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: 
- als bestaand. 

05. KLEURTOEPASSING BINNENWERK 
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: 
- als bestaand. 

06. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING 
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het glas 
schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd aluminium 
glaslatten, rubberprofielen e.d. 

09. UITVOERINGSRICHTLIJN (URL 4001) 
De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Schilderwerk (URL 4009) versie 1.0 d.d. 26-06-2015, 
uitgegeven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingERM.nl), 
wordt van toepassing verklaard. 

12. AFTEKENING REPARATIES 
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 

13. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN 
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd. 
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19. ONGUNSTIGE PERIODE T.B.V. BUITENSCHILDERWERK 
Het buitenwerk mag uitsluitend worden uitgevoerd bij droog weer. In de periode tussen  
1 november en 15 maart daaropvolgend, mag slechts buitenschilderwerk worden verricht indien 
de klimatologische omstandigheden daarvoor gunstig zijn. 

29. OVERIGE DIVERSE UITVOERINGSBEPALINGEN 
1. Verfproducten vorstvrij opslaan. 
2. Verven mogen niet zodanig uitzakken, dat onoproerbare bezinksels worden gevormd; zij 

mogen geen verontreinigingen bevatten. 
3. Vernissen moeten helder zijn; zij mogen geen bezinksels bevatten. 
4. Verven moeten binnen 24 uur kleefvrij drogen. 
5. Veranderingen in samenstelling van verfproducten, zoals verdunnen of toevoegen van 

verhardingspreparaten behoeven steeds de toestemming van de directie tenzij door de 
fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing gevolgd wordt. 

6. Indien een verfmonster, genomen uit een bus waaruit gewerkt wordt, niet blijkt te zijn zoals 
overeengekomen, dan moet de reeds opgebrachte verf van de betreffende onderdelen 
verwijderd worden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

7. Indien een verfmonster, genomen uit een bus waaruit gewerkt wordt, niet blijkt te zijn zoals 
overeengekomen, dan moet de reeds opgebrachte verf van de betreffende onderdelen 
verwijderd worden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

8. De ruimten, waarin schilderwerk wordt verricht, moeten bezemschoon zijn. Deze ruimten, 
indien mogelijk, voldoende ventileren. 

9. Indien het hout met een verduurzamingmiddel is behandeld, met het gronden en met het 
meniën, wachten totdat het in het hout opgebrachte oplosmiddel is verdampt. 

10. Windscheuren e.d. uitkrabben met puntkrabber tot aan het gezonde hout. Reparatieplek 
opzuiveren en stofvrij maken. De opengekrabde plekken vullen. Na het doorharden vlak 
schuren. 

11. Openstaande houtverbindingen uitfrezen met de groevenfrees. Zaagsel verwijderen met 
behulp van een kortharig kwastje. Naden gronden met een grondverf en vervolgens 
afdichten. Na droging afwerken met het verfsysteem. 

12. Het verwijderen van verflagen en vernislagen door middel van afbranden is niet toegestaan. 
13. Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het 

glas schilderen (dus incl. stopverfzoom). 
14. Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 
15. Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17% in de buitenlaag en ten hoogste 21% in 

het inwendige. 
39. UITVOERING DOOR GEKWALIFICEERD BEDRIJF 

1. Schilderwerken moeten worden uitgevoerd door een in restauratie schilderwerk 
gespecialiseerd bedrijf, ter goedkeuring van de directie. 
Aansluitend op het gestelde in de UAV 2012 par. 6 lid 26; 
“Indien een door de aannemer voorgestelde onderaannemer/schildersbedrijf na oordeel van 
de directie wordt afgewezen, geeft dit de aannemer géén recht op verrekening van 
meerkosten.” 

2. Schilderwerken moeten door daartoe bekwame vaklieden onder verantwoordelijke leiding 
volgens de voorschriften worden uitgevoerd en wat het aanzien betreft, voldoen aan de voor 
restauratie schilderwerk te stellen eisen. Daarbij worden aan de direct in het zicht komende 
gedeelten hogere eisen gesteld. Schilders, die naar het oordeel van de directie onvoldoende 
vakbekwaamheid tonen, moeten op eerste aanzegging van de directie van het werk worden 
gehaald en vervangen worden door vakbekwame schilders. 

46.00.29 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK OP NIEUWE ONDERGROND 
01. CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL 

De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen. Indien delen 
door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf minstens met een tweede 
laag corrosiewerende verf behandelen. 

02. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN 
Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht of 
metselwerk in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld. 

03. GRONDVERF OP NIEUW HOUT 
De eerste laag grondverf op nieuw hout resp. houtachtige onderdelen vóór aanbrengen van het 
onderdeel opbrengen. Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze 
vooraf minstens met een tweede laag grondverf behandelen. 

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 
gedurende de vermelde periode. 
Onderdeel: het buitenschilderwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar “afbouwend”, dat wil zeggen dat terzake van herstelkosten voor rekening van 

de aannemer komen: 
in het 1e jaar na oplevering 100%, in het 2e t/m 5e jaar na oplevering 80%/60%/40%/ 20%. 

Onderdeel: het binnenschilderwerk. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar. 
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46.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
09. VERFTECHNISCH ADVIES 

Door de aannemer bij de verffabrikant aan te vragen verftechnisch advies. 
In het verftechnisch advies dienen uitsluitend die verfproducten voor de diverse systemen te 
worden opgenomen die een eindproduct van topkwaliteit waarborgen. 
Het verftechnisch advies dient door de aannemer tijdig ter goedkeuring aan de directie te 
worden verstrekt. Vóórdat de directie zijn goedkeuring van het advies aan de aannemer heeft 
kenbaar gemaakt, mag niet met het afschilderwerk worden aangevangen. Eerder aangevangen 
werk zal als niet gedaan worden beschouwd. 

46.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. FABRIKAAT VERFPRODUCTEN/-SYSTEMEN 

1. Fabrikaat:  
Alle materialen, in een verfsysteem gebruikt, moeten van het zelfde fabrikaat zijn.  
Verwerking verfproducten/-systemen volgens de verwerkingsvoorschriften resp. een verf-
technisch advies van de fabrikant/leverancier. 

2. Oplosmiddelhoudend: 
De aannemer dient een vergunning resp. ontheffing aan te vragen voor de verwerking van 
oplosmiddelhoudende verfproducten. 

46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 

46.21.12-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 

0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 
Systeem: 
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 
- bijwerken, 1 laag (of zonodig meerdere lagen) grondverf. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Bestaande verflagen reinigen. 
Verflagen verwijderen d.m.v. schrapen, schuren. 
Bestaande verflagen schuren. 
Reparatie ondergrond: 
- aangetast hout verwijderen en repareren. 
- stoppen, schraal plamuren en slijpen. 
- beglazingsvoegen plaatselijk repareren. 
Applicatie: schilderen met kwast. 
Laagdikten: 
- bijwerklaag/-lagen: als oorspronkelijke laagdikte. 
- dekverf per laag (µm): 40. 

3. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: alkydhars. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 06.14-09. 

4. DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND 
Bindmiddel: gesiliconiseerde alkydhars. 
Glansgraad: overeenkomstig het bestaande. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 07.10-09. 

5. VULMIDDEL 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 05.00-09. 

.01 ONDERDEEL 
kozijnen, ramen, roeden, deuren, buitentrappen, lijstwerk en overige houten onderdelen in of aan het 
gevelvlak. 

46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 

0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Systeem: 
- bestaande verflagen geheel verwijderen. 
- 1 laag primer. 
- 2 lagen dekverf. 
Reinigen en ontvetten. 
Verflagen en roest handmatig/machinaal verwijderen tot reinheidsgraad St 3 (NEN-EN-ISO 8501-
1-07). 
Laagdikte per laag (µm): 40. 

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Type: corrosiewerende hechtprimer. 

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 
Type: corrosiewerende dekverf. 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 
Glansgraad: overeenkomstig bestaand. 
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.01 ONDERDEEL 
ankers, tralies, gehengen, duimen, beugels, wervels en overige metalen onderdelen in of aan het 
gevelvlak. 

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG 

46.23.21-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 

0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM WATERGEDR. 
Systeem: 
- bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. 
- bijwerken, 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- geheel, 2 lagen dekverf. 
Reinigen ondergrond. 
Verflagen verwijderen d.m.v. schrapen, schuren. 
Repareren en egaliseren van aangetaste delen. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking. 
Laagdikten: 
- bijwerklaag/-lagen: als oorspronkelijke laagdikte. 
- dekverf per laag (µm): 40. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

4. FIXEERMIDDEL, STEEN, WATERGEDR. 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01. 

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR. 
Bindmiddel: acrylaatdispersie. 
Glansgraad: overeenkomstig het bestaande. 
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 82.01. 

7. VULMIDDEL 
Watergedragen. 
Bindmiddel: hydraulisch. 

.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan; binnenschilderwerk op steen t.p.v. stucwerkherstel. 

46.23.24-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ 

0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ 
Systeem: 
- bestaande verflagen geheel verwijderen. 
- 1 laag voorstrijk-/fixeermiddel. 
- 2 lagen dekverf. 
Reinigen ondergrond. 
Verflagen verwijderen d.m.v. schrapen, schuren. 
Repareren en egaliseren van aangetaste delen. 
Applicatie: kwast-/rolverwerking. 
Laagdikte per laag (µm): 40. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, OPLOSM.VRIJ 
Bindmiddel: silicaat. 

4. FIXEERMIDDEL, STEEN, OPLOSM.VRIJ 
Bindmiddel: silicaat. 

6. DEKVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ 
Bindmiddel: silicaat. 
Glansgraad: overeenkomstig het bestaande. 

7. VULMIDDEL 
Bindmiddel: 2-componenten epoxy. 

.01 ONDERDEEL 
daar waar omschreven in het onderhoudsplan; buitenschilderwerk op steen. 
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59 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES; "WATER" 

59.00 ALGEMEEN 

59.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. NORMEN EN RICHTLIJNEN 

Van toepassing zijn de vigerende normen (NEN, NEN-EN), uitvoeringsrichtlijnen en publicaties 
(VEWIN, ISSO e.d.). 

59.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

59.10.10-a DIVERSE WERKZAAMHEDEN 

0. DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
De diverse werkzaamheden aan binnenriolering, waterleiding, sanitair en brandblusinstallatie, 
zoals omschreven in het onderhoudsplan. 

59.12 WERKBESCHEIDEN 

59.12.10-a TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de werktuigbouwkundige installaties “water” (riolering, waterleiding, brandblustoestellen). 
 
 

69 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES; "KLIMAAT" 

69.00 ALGEMEEN 

69.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. NORMEN EN RICHTLIJNEN 

Van toepassing zijn de vigerende normen (NEN, NEN-EN), uitvoeringsrichtlijnen en publicaties 
(VEWIN, ISSO, LUKA e.d.). 

69.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 

69.10.10-b DIVERSE WERKZAAMHEDEN 

0. DIVERSE WERKZAAMHEDEN 
De diverse werkzaamheden aan gasinstallatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie installatie, 
zoals omschreven in het onderhoudsplan. 

69.12 WERKBESCHEIDEN 

69.12.10-a TEKENINGEN 

0. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de werktuigbouwkundige installaties “water” (riolering, waterleiding, brandblustoestellen). 
 
 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

70.00 ALGEMEEN 

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. NORMEN EN RICHTLIJNEN 

Van toepassing zijn de vigerende normen (NEN, NEN-EN), uitvoeringsrichtlijnen en publicaties. 

70.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet-buigzame leidingen) dienen moeilijk 
brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

70.12 WERKBESCHEIDEN 

70.12.10-a TEKENINGEN 

0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties: 

70.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 

0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 

75.00 ALGEMEEN 

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. NORMEN EN RICHTLIJNEN 

Van toepassing zijn de vigerende normen (NEN, NEN-EN), uitvoeringsrichtlijnen en publicaties. 

75.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. HALOGEENVRIJE KABELS 

Alle installatiedraden en kabels (buigzame- en niet-buigzame leidingen) dienen moeilijk 
brandbaar en halogeenvrij te zijn. 

75.12 WERKBESCHEIDEN 

75.12.10-a TEKENINGEN 

0. TEKENING BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties. 
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J a a r p l a n  

project: 1667 Instandhoudingsplan Slot Loevestein  

Datum: 14 februari 2019 

 

In 2015 is er een instandhoudingsplan opgesteld. In deze eerste versie waren de volgende 

zaken niet opgenomen: uitbaggeren gracht, vestingmuur. Tevens was er een post opgenomen 

voor de installaties. De te verwachten kosten m.b.t. de installaties zijn later door Dijkoraad 

inzichtelijk gemaakt. 

 

Qua urgentie zou het gehele Slot qua onderhoud in het eerste jaar (2016) uitgevoerd moeten 

worden. Hierdoor stond een bedrag van € 1.782.700,- excl. BTW voor. Dit budget was niet 

beschikbaar bij het Rijksvastgoedbedrijf. Er is een knip gemaakt in de bouwdelen van het Slot 

en de volgende onderdelen zijn in 2016-2017 uitgevoerd in opdracht van het 

Rijksvastgoedbedrijf: 

Bouwdeel G3: Noord-oostgevel, Noordwestgevel, Zuidwestgevel 

Bouwdeel G4: Geheel 

Bouwdeel G5: Zuid-westgevel 

 

Directiebegroting: € 558.665 ex. BTW 

Aanbesteding: € 487.400 ex. BTW 

Later toegevoegd: vervangen leien G3 NO-ZW + G4 + dakbeschot (ca. 2/3 ridderzaal NW-zijde) 

 

In 2018 zijn de volgende onderdelen uitgevoerd: 

Bouwdeel A: Zuid-oostgevel 

Bouwdeel B1: Geheel 

Bouwdeel B2: Kozijnherstel en schilderwerk 

Bouwdeel I: Exterieur geheel 

Bouwdeel J: Geheel 

Bouwdeel H: Kozijnherstel en schilderwerk 

Bouwdeel K: Geheel 

 

Directiebegroting: € 207.022 ex. BTW 

Aanbesteding: € 204.000 ex. BTW 

 

Nog uit te voeren: 

Bouwdeel A: metselwerk binnenzijde en buitenzijde vesting 

Bouwdeel B1: 2021 onderhoudsbeurt schilderwerk 

Bouwdeel B2: metselwerk en 2021 onderhoudsbeurt schilderwerk 

Bouwdeel C: Geheel 

Bouwdeel D: Geheel 

Bouwdeel E: Geheel 

Bouwdeel F: Geheel 

Bouwdeel G1: Geheel 

Bouwdeel G2: Geheel 

Bouwdeel G3: zuid-oostgevel 

Bouwdeel G5: zuid-oostgevel, noord-oostgevel 

Bouwdeel H: Metselwerk onderhoudsbeurt schilderwerk 2021 

Bouwdeel L: Geheel 

Bouwdeel M: Geheel 

Vestingmuur (nog niet opgenomen in het instandhoudingsplan!) 

Pontons (nog niet opgenomen in het instandhoudingsplan!) 

Uitbaggeren van de gracht (nog niet opgenomen in het instandhoudingsplan!) 

 

Vanaf de start van de pilot met eigen beheer en onderhoud (2017-2021) is er gestart met een 

onderhoudsachterstand. Deze onderhoudsachterstand bedraagt na het uitvoeren van het 

onderhoud in 2016-2017: € 1.224.035,-.  

 

Eind 2016 zijn de installaties geïnventariseerd door Dijkoraad en dit MJOP is toegevoegd aan het 

instandhoudingsplan. Het uitbaggeren van de gracht en de vestingmuur zijn niet opgenomen. 
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Plan 2019-2035: 

In het opgestelde jaarplan 2019-2035 van 14-02-2019 is met het jaarlijks gereserveerde bedrag voor 

het groot onderhoud een plan opgesteld voor overige jaren van de pilot, te weten 2019-2021.  

Doordat er geschoven is met het onderhoud van bouwdelen, omdat het budget niet toereikend is, zien 

we in 2022 weer een onderhoudsachterstand terug komen. De achterstand loopt in de jaren daarna 

op. 

Het risico van het later uitvoeren van regulier onderhoud is dat er een verhoogde kans ontstaat op 

incidenteel onderhoud. Met name aan het Slot zelf kan dit, vanwege de bereikbaarheid, om flinke 

bedragen gaan. Verder gaat de kwaliteit van bijvoorbeeld het hout en metselwerk achteruit, waardoor 

bij eerder opgenomen kleine reparaties er nu onderdelen vervangen moeten worden. 

Voorafgaand aan elk jaar wordt daarom een inspectieronde gedaan van het gehele complex en 

gebreken van het afgelopen jaar beoordeeld en besproken. Indien nodig wordt er geschoven met 

bouwdelen en/of werkzaamheden toegevoegd aan het plan. Dit betreft dan ook een levend document. 

 



1667 - memo - Jaarplan 2019-2035 Pagina 3 van 3 
 



BIJLAGE 7
 
Onderhoudsbegroting 2022 - 2026 



bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

peildatum begroting: 04-06-2020

uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

Totaalblad

code stabu-omschrijving urenmateriaal 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

5 200 0,00 70.257,14 14.793,16 48.417,20 11.411,38 47.557,31 64.130,36 9.258,21 13.776,91 139.627,70 6.892,56 61.252,42 19.914,10 98.199,30 12.287,07 93.189,61 1.598,65

10 79 3.202,81 3.282,88 3.452,63 3.449,07 7.736,56 3.623,68 3.737,69 3.807,13 3.902,31 3.999,87 4.099,86 4.202,36 4.307,42 4.415,11 4.525,48 4.638,62 4.754,59

12 0 0,00 0,00 439,13 0,00 3.498,90 0,00 0,00 0,00 157.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0,00 0,00 0,00 1.165,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,93 0,00 0,00 0,00

22 14333 269,22 288.549,52 452,56 289,92 3.363,77 88.458,72 76.981,08 13.645,29 52.295,94 79.342,56 344,63 57.697,02 362,07 116.597,40 380,40 389,91 2.406,97

24 664 0,00 13.621,33 973,01 5.415,77 3.179,73 1.583,92 14.544,57 2.780,82 1.705,71 1.748,36 1.792,06 9.887,28 1.882,79 1.929,86 1.978,10 2.027,56 2.078,25

30 2378 0,00 23.047,34 12.725,80 4.547,45 3.280,77 2.741,41 866,40 13.732,91 2.558,57 5.177,82 896,03 3.179,19 0,00 5.344,22 2.967,16 6.004,69 1.039,12

33 3603 0,00 99.312,12 5.247,61 0,00 775,62 225,40 86.639,87 76.610,50 2.328,95 0,00 510,05 657,03 0,00 0,00 7.057,46 0,00 1.043,12

34 0 0,00 4.773,71 3.318,87 2.412,16 644,86 4.708,63 261,01 6.480,43 3.405,39 2.797,37 620,33 4.752,31 76,04 3.744,67 3.949,21 3.244,09 719,39

35 39 0,00 408,41 876,84 0,00 581,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 713 0,00 0,00 1.438,56 32.915,00 7.209,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,97 3.584,01 0,00 0,00 1.934,70 44.267,01 9.695,61

41 11 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,47 0,00 0,00 0,00 655,06 0,00

43 0 0,00 1.979,69 3.684,15 1.046,04 0,00 1.264,09 871,71 1.400,73 0,00 7.954,01 0,00 1.843,93 231,73 2.692,89 477,41 923,32 0,00

44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 272 2.549,65 20.502,72 48.182,30 24.386,73 38.238,30 42.988,00 8.761,65 27.825,22 54.433,40 28.197,75 44.751,64 53.771,25 8.205,62 38.087,99 63.704,27 33.106,25 51.898,18

50 487 0,00 3.704,47 1.693,72 0,00 11.158,04 9.010,09 324,08 2.211,35 0,00 0,00 2.184,94 0,00 0,00 2.352,94 0,00 0,00 3.445,09

51 0 0,00 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 11 73.537,27 62.545,52 66.157,14 37.850,31 17.468,39 95.257,93 13.463,43 49.610,38 112.264,46 89.903,87 437.786,39 14.469,63 393.084,66 154.372,86 197.413,95 134.556,55 75.982,56

subtotaal 79.558,95 592.531,22 163.435,48 162.382,21 108.547,13 297.419,18 270.581,85 207.362,97 404.122,03 358.749,30 507.658,47 215.502,90 428.064,43 429.229,16 296.675,20 323.002,66 154.661,53

staartkosten

Onvoorzien 5,0% 3.977,95 29.626,56 8.171,77 8.119,11 5.427,36 14.870,96 13.529,09 10.368,15 20.206,10 17.937,46 25.382,92 10.775,15 21.403,22 21.461,46 14.833,76 16.150,13 7.733,08 

Bouwplaatskosten 10,0% 8.353,69 62.215,78 17.160,73 17.050,13 11.397,45 31.229,01 28.411,09 21.773,11 42.432,81 37.668,68 53.304,14 22.627,80 44.946,77 45.069,06 31.150,90 33.915,28 16.239,46 

Algemene bedrijfskosten 7,0% 6.432,34 47.906,15 13.213,76 13.128,60 8.776,04 24.046,34 21.876,54 16.765,30 32.673,27 29.004,88 41.044,19 17.423,41 34.609,01 34.703,18 23.986,19 26.114,77 12.504,38 

Winst en risico 3,0% 2.949,69 21.968,39 6.059,45 6.020,40 4.024,44 11.026,96 10.031,96 7.688,09 14.983,03 13.300,81 18.821,69 7.989,88 15.870,70 15.913,89 10.999,38 11.975,49 5.734,15 

CAR-verzekering 0,4% 405,09 3.016,99 832,16 826,80 552,69 1.514,37 1.377,72 1.055,83 2.057,67 1.826,64 2.584,85 1.097,28 2.179,58 2.185,51 1.510,58 1.644,63 787,49 

Leges 1,5% 1.525,17 11.358,98 3.133,10 3.112,91 2.080,88 5.701,60 5.187,12 3.975,20 7.747,12 6.877,32 9.731,94 4.131,25 8.206,11 8.228,43 5.687,34 6.192,04 2.964,90 

subtotaal 103.202,87 768.624,07 212.006,46 210.640,17 140.805,97 385.808,43 350.995,38 268.988,64 524.222,04 465.365,09 658.528,20 279.547,66 555.279,81 556.790,69 384.843,35 418.995,00 200.625,00 

 Projectmanagement Bouwkundig (TPAHG) 15,0% 15.480,43 76.862,41 31.800,97 31.596,03 21.120,90 57.871,26 52.649,31 40.348,30 78.633,31 69.804,76 98.779,23 41.932,15 83.291,97 83.518,60 57.726,50 62.849,25 30.093,75 

 Projectmanagement Installatietechnisch (Dijkoraad) 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Kosten installateur 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

subtotaal 118.683,30 845.486,48 243.807,42 242.236,20 161.926,87 443.679,70 403.644,69 309.336,94 602.855,34 535.169,85 757.307,43 321.479,81 638.571,78 640.309,29 442.569,85 481.844,25 230.718,75 

Omzetbelasting totaal (BTW) 21,0% 24.923,49 177.552,16 51.199,56 50.869,60 34.004,64 93.172,74 84.765,39 64.960,76 126.599,62 112.385,67 159.034,56 67.510,76 134.100,07 134.464,95 92.939,67 101.187,29 48.450,94 

Totaal per jaar 143.606,80€    1.023.038,64€  295.006,98€    293.105,80€    195.931,51€    536.852,43€    488.410,08€    374.297,70€    729.454,96€    647.555,52€    916.341,98€    388.990,57€    772.671,86€    774.774,24€    535.509,52€    583.031,54€    279.169,69€    

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

72.763,80 225.836,93 97.157,24 8.512,54 14.175,60

SCHILDERWERK

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

BINNENRIOLERING

INSTALLATIES

METAAL EN KUNSTSTOFWERK

DAKBEDEKKINGEN

BEGLAZING

NATUUR EN KUNSTSTEEN

GRONDWERK

TERREININRICHTING

METSELWERK

RUWBOUWTIMMERWERK

TEGELWERK

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

STUCADOORWERK

STUT EN SLOOPWERK

S L O T   L O E V E S T E I N
L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

uitvoeringsbegroting totalen pagina 1 van 37



bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

inschatting kosten steiger Bouwdeel 

A

A 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2018 12 1059,73

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel A

A 1 pst 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 2018 12 14129,74

ladder tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk Bouwdeel B1

B1 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2021 12 282,85 380,40

steiger tbv grote beurt schilderwerk 

en onderhoud Bouwdeel 1

B1 323 m2 0,00 0,00 12,50 4037,50 12,50 4037,50 2024 12 4919,30 6615,91

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2021 6 848,56 984,06 1141,21

geen steiger nodig tbv 

onderhoudsbeurt schilderwerk 

noordgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

zuidgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2024 12 1523,00 2048,27

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

oostgevel

B2 33 m2 0,00 0,00 15,00 495,00 15,00 495,00 2024 12 603,11 811,12

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

noordgevel

B2 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2024 12 791,96 1065,10

steiger zuidgevel C 244 m2 0,00 0,00 12,50 3050,00 12,50 3050,00 2023 24 3625,49

steiger westgevel C 172 m2 0,00 0,00 12,50 2150,00 12,50 2150,00 2023 24 2555,67

steiger noordgevel C 145 m2 0,00 0,00 12,50 1812,50 12,50 1812,50 2023 24 2154,49

steiger oostgevel C 127 m2 0,00 0,00 12,50 1587,50 12,50 1587,50 2023 24 1887,04

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2026 6 960,06 1113,38

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk westgevel

C 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2026 6 640,04 742,25

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk noordgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2026 6 960,06 1113,38

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk oostgevel

C 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2026 6 640,04 742,25

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

zuidgevel

C 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2029 12 1723,14

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

westgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2029 12 1033,88

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

noordgevel

C 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2029 12 1723,14

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud 

oostgevel

C 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2029 12 1033,88

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

D 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2021 6 1697,11 1968,13 2282,43

toeslag bereikbaarheid 

schoorstenen

D 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2021 12 848,56 1141,21

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

D 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2024 6 1218,40 1412,97 1638,62

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

E 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2021 6 1697,11 1968,13 2282,43

toeslag bereikbaarheid boeideel tpv 

loden roevendak

E 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2021 12 1131,41 1521,62

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

E 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2017 6 1188,69 1378,51 1598,65

rolsteiger tbv grote beurt 

schilderwerk en onderhoud

F 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2021 6 1697,11 1968,13 2282,43

toeslag bereikbaarheid schoorsteen F 1 pst 0,00 0,00 575,00 575,00 575,00 575,00 2021 12 650,56 874,93

rolsteiger tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk zuidgevel

F 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2024 6 1218,40 1412,97 1638,62

ladder tbv onderhoudsbeurt 

schilderwerk Kruittoren

H 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2021 6 282,85 328,02 380,40

steiger tbv grote beurt schilderwerk 

en onderhoud Kruittoren

H 765 m2 0,00 0,00 40,00 30600,00 40,00 30600,00 2024 6 37283,13 43237,00 50141,66

ponton met steiger in de gracht tbv 

onderhoudsbeurt schilderwerk 

Bouwdeel G (6 weken)

G 1 pst 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 2028 6 24208,00 28073,86

ponton met steiger in de gracht tbv 

grote beurt schilderwerk (12 weken)

G 1 pst 0,00 0,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 2022 12 38269,88 51468,74

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

steigerwerk zuidoostgevel G1 403 m2 0,00 0,00 30,00 12075,00 30,00 12075,00 2020 12 13328,54 17925,41

steigerwerk noordoostgevel G1 222 m2 0,00 0,00 30,00 6669,00 30,00 6669,00 2020 12 7361,33 9900,17

steigerwerk noordwestgevel G1 318 m2 0,00 0,00 15,00 4771,50 15,00 4771,50 2020 12 5266,84 7083,32

steigerwerk zuidwestgevel G1 222 m2 0,00 0,00 30,00 6669,00 30,00 6669,00 2020 12 7361,33 9900,17

steigerwerk zuidoostgevel G2 403 m2 0,00 0,00 30,00 12096,00 30,00 12096,00 2020 12 13351,72 17956,58

steigerwerk noordoostgevel G2 365 m2 0,00 0,00 30,00 10950,00 30,00 10950,00 2020 12 12086,75 16255,34

steigerwerk noordwestgevel G2 237 m2 0,00 0,00 30,00 7101,00 30,00 7101,00 2020 12 7838,18 10541,47

steigerwerk zuidwestgevel G2 221 m2 0,00 0,00 15,00 3318,00 15,00 3318,00 2020 12 3662,45 4925,59

steigerwerk zuidoostgevel G3 316 m2 0,00 0,00 15,00 4732,50 15,00 4732,50 2026 12 6058,00

steigerwerk noordoostgevel G3 320 m2 0,00 0,00 30,00 9588,00 30,00 9588,00 2016 12 12894,79

steigerwerk noordwestgevel G3 808 m2 0,00 0,00 30,00 24249,00 30,00 24249,00 2016 12 32612,21

steigerwerk zuidwestgevel G3 326 m2 0,00 0,00 30,00 9768,00 30,00 9768,00 2016 12 13136,87

steigerwerk zuidoostgevel G4 m2 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2016 12 0,00

steigerwerk noordoostgevel G4 136 m2 0,00 0,00 30,00 4068,00 30,00 4068,00 2016 12 5471,01

steigerwerk noordwestgevel G4 232 m2 0,00 0,00 30,00 6969,00 30,00 6969,00 2016 12 9372,53

steigerwerk zuidwestgevel G4 142 m2 0,00 0,00 30,00 4260,00 30,00 4260,00 2016 12 5729,23

steigerwerk zuidoostgevel G5 429 m2 0,00 0,00 35,00 15001,00 35,00 15001,00 2025 12 18734,19 25195,41

steigerwerk noordoostgevel G5 242 m2 0,00 0,00 20,00 4830,00 20,00 4830,00 2025 12 6032,01 8112,38

steigerwerk noordwestgevel G5 50 m2 0,00 0,00 20,00 1000,00 20,00 1000,00 2025 12 1248,86 1679,58

steigerwerk zuidwestgevel tbv 

vervangen leiwerk

G5 222 m2 0,00 0,00 35,00 7770,00 35,00 7770,00 2025 12 9703,67 13050,35

toeslag aanbrengen brug, ponton 

etc.

G5 1 pst 0,00 0,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 2025 12 17484,08 23514,15

steigerwerk zuidwestgevel G5 222 m2 0,00 0,00 30,00 6669,00 30,00 6669,00 2016 12 8969,06

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel I

I 1 pst 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 2018 10 5379,56

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel J

J 1 pst 0,00 0,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 2018 10 8069,33

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel K

K 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2018 10 2017,33

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel L

L 1 pst 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2021 10 5657,04 7241,49

inschatting kosten werkzaamheden 

aan Bouwdeel M

M 1 pst 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 2027 10 6560,43 8397,91

inschatting kosten werkzaamheden 

aan het terrein

T 1 pst 200,00 200,00 1250,00 1250,00 8750,00 8750,00 2022 3 10147,32 10927,55 11767,78 12672,61 13647,01 14696,34

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

onderzoek 

bereikbaarheidsvoorzieningen

- 1 pst 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2017 99

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - BOUWPLAATSVOORZIENINGEN TOTALEN 200,00 327261,50 0,00 70.257,14 14.793,16 48.417,20 11.411,38 47.557,31 64.130,36 9.258,21 13.776,91 139.627,70 6.892,56 61.252,42 19.914,10 98.199,30 12.287,07 93.189,61 1.598,65 63.959,30 94.646,12
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

10 STUT EN SLOOPWERK

toeslag verwijderen verf (verkeerde 

afsluitende rubberachtige verf)

C 435 m2 0,15 65,25 2,50 1087,50 8,13 3534,38 2023 99 4201,26

asbest pijpen verwijderen? Bedrag 

onbekend, grove schatting kosten 

(asbestinventarisatie uitvoeren!)

C 6 st 24,00 144,00 350,00 2100,00 1250,00 7500,00 2021 0

nobranda aanwezig? Bedrag 

onbekend, grove schatting kosten 

(asbestinventarisatie uitvoeren!)

C 2 st 24,00 48,00 350,00 700,00 1250,00 2500,00 2021 0

oud frame + bevestigingen E 1 pst 2,00 2,00 2,50 2,50 77,50 77,50 2021 99 87,68

beplanting verwijderen vergaarbak NO G4 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 99

beplanting verwijderen vergaarbak 

zuidoostgevel

G5 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2025 99 23,42

beplanting verwijderen vergaarbak ZO G5 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2016 99

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen B1 10 m1 0,20 2,00 0,00 0,00 7,50 75,00 2017 1 80,77 82,79 84,86 86,98 89,15 91,38 93,66 96,01 98,41 100,87 103,39 105,97 108,62 111,34 114,12 116,97 119,90 122,90 125,97

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen B2 24 m1 0,20 4,80 0,00 0,00 7,50 180,00 2017 1 193,84 198,69 203,65 208,74 213,96 219,31 224,80 230,42 236,18 242,08 248,13 254,34 260,69 267,21 273,89 280,74 287,76 294,95 302,32

jaarlijks reinigen goten C 77 m1 0,15 11,55 0,00 0,00 5,63 433,13 2017 1 466,43 478,09 490,04 502,29 514,85 527,72 540,91 554,44 568,30 582,50 597,07 611,99 627,29 642,98 659,05 675,53 692,42 709,73 727,47

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen D 36,3 m1 0,15 5,45 0,00 0,00 5,63 204,19 2017 1 219,89 225,38 231,02 236,79 242,71 248,78 255,00 261,38 267,91 274,61 281,47 288,51 295,72 303,12 310,70 318,46 326,42 334,58 342,95

jaarlijks reinigen goten E 86,5 m1 0,15 12,98 0,00 0,00 5,63 486,56 2017 1 523,97 537,07 550,50 564,26 578,37 592,83 607,65 622,84 638,41 654,37 670,73 687,50 704,69 722,30 740,36 758,87 777,84 797,29 817,22

jaarlijks reinigen goten/afdekkingen F 24,5 m1 0,15 3,68 0,00 0,00 5,63 137,81 2017 1 148,41 152,12 155,92 159,82 163,82 167,91 172,11 176,41 180,82 185,34 189,98 194,73 199,59 204,58 209,70 214,94 220,31 225,82 231,47

jaarlijks reinigen goten Slot daar waar 

de goten zonder hoogwerker 

toegankelijk zijn.

G 161 m1 0,20 32,14 0,00 0,00 7,50 1205,25 2016 1 1297,92 1330,37 1363,63 1397,72 1432,66 1468,48 1505,19 1542,82 1581,39 1620,93 1661,45 1702,99 1745,56 1789,20 1833,93 1879,78 1926,77 1974,94 2024,32

jaarlijks reinigen goten Kruittoren daar 

waar de goten zonder hoogwerker 

toegankelijk zijn.

H 31,5 m1 0,15 4,73 0,00 0,00 5,63 177,19 2017 1 190,81 195,58 200,47 205,48 210,62 215,89 221,28 226,81 232,49 238,30 244,25 250,36 256,62 263,04 269,61 276,35 283,26 290,34 297,60

vergaarbak zit vol; schoonmaken H 1 st 2,00 2,00 0,00 0,00 75,00 75,00 2017 1 80,77 82,79 84,86 86,98 89,15 91,38 93,66 96,01 98,41 100,87 103,39 105,97 108,62 111,34 114,12 116,97 119,90 122,90 125,97

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 STUT EN SLOOPWERK TOTALEN 79,31 0,00 3.202,81 3.282,88 3.452,63 3.449,07 7.736,56 3.623,68 3.737,69 3.807,13 3.902,31 3.999,87 4.099,86 4.202,36 4.307,42 4.415,11 4.525,48 4.638,62 4.754,59 4.873,45 4.995,29
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

12 GRONDWERK

ontgraven plint bouwdeel C + 

straatwerk herleggen

C 84,1 m1 0,60 50,46 12,50 1051,25 35,00 2943,50 2023 30 3498,90

ontgraven plint bouwdeel D D 9 m1 0,75 6,75 15,00 135,00 43,13 388,13 2021 30 439,13

beschoeiing vervangen terrein T 1 pst 0,00 0,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 2027 30 157450,40

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - GRONDWERK TOTALEN 0 0,00 0,00 0,00 439,13 0,00 3.498,90 0,00 0,00 0,00 157.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

17 TERREININRICHTING

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen bij bouwdeel D

T 1 m2 1,50 1,50 20,00 20,00 76,25 76,25 2022 10 88,43 113,19

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen bij bouwdeel E

T 3 m2 1,50 4,50 20,00 60,00 76,25 228,75 2022 10 265,28 339,58

straatwerk uitnemen plaatselijk 

ophogen en herleggen

T 35 m2 0,00 0,00 20,00 700,00 20,00 700,00 2022 10 811,79 1039,15

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Onderhoud groen offerte Hovenier 

Marcel: (is apart contract)

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ruw gras maaien op de taluds 3x op 

jaar basis

T 1 pst 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

Riet aan de waterkant 

verwijderen/snoeien

T 1 pst 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Bomenplan 2016-2020 (5 jaren plan 

24300 euro)

T 1 pst 0,00 0,00 8100,00 8100,00 8100,00 8100,00

Zit in begroting Loevestein - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - TERREININRICHTING TOTALEN 0 16600,00 0,00 0,00 0,00 1.165,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

22 METSELWERK

inboetwerk zuid oostgevel kloostermop A 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2019 24 0,00

inboetwerk zuid westgevel kloostermop A 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2019 24 0,00

inboetwerk noord westgevel kloostermop A 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2019 24 0,00

inboetwerk noord oostgevel kloostermop A 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2019 24 0,00

inboetwerk binnenzijde poort kloostermop A 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2019 24 0,00

inboetwerk bouwdeel B1 ijsselsteen B1 1,5 m2 14,00 21,00 250,00 375,00 775,00 1162,50 2018 24

inboetwerk zuidgevel B2 0,3 m2 14,00 4,20 250,00 75,00 775,00 232,50 2024 24 283,28

inboetwerk oostgevel B2 0,2 m2 14,00 2,80 250,00 50,00 775,00 155,00 2024 24 188,85

inboetwerk noordgevel B2 0,1 m2 14,00 1,40 250,00 25,00 775,00 77,50 2024 24 94,43

inboetwerk zuidgevel C 0,5 m2 14,00 7,00 250,00 125,00 775,00 387,50 2023 24 460,62

inboetwerk zuidoostgevel D 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk zuidwestgevel D 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk noordwestgevel D 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk noordoostgevel D 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk zuidoostgevel E 0,05 m2 14,00 0,70 250,00 12,50 775,00 38,75 2027 24 50,84

inboetwerk zuidwestgevel E 0,05 m2 14,00 0,70 250,00 12,50 775,00 38,75 2027 24 50,84

inboetwerk noordwestgevel E 0,3 m2 14,00 4,20 250,00 75,00 775,00 232,50 2027 24 305,06

inboetwerk noordoostgevel E 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk noordwestgevel F 0,15 m2 14,00 2,10 250,00 37,50 775,00 116,25 2027 24 152,53

inboetwerk zuidwestgevel F 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk zuidoostgevel F 0,5 m2 14,00 7,00 250,00 125,00 775,00 387,50 2027 24 508,43

inboetwerk noordoostgevel F 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2027 24 0,00

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G1 22,5 m2 14,00 315,00 250,00 5625,00 775,00 17437,50 2020 24 19247,74

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G1 4,2 m2 14,00 58,80 250,00 1050,00 775,00 3255,00 2020 24 3592,91

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G1 3,2 m2 14,00 44,80 250,00 800,00 775,00 2480,00 2032 24 3681,57

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G1 47,4 m2 14,00 663,60 250,00 11850,00 775,00 36735,00 2020 24 40548,57

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G2 26,1 m2 14,00 365,40 250,00 6525,00 775,00 20227,50 2020 24 22327,38

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G2 16,6 m2 14,00 232,40 250,00 4150,00 775,00 12865,00 2020 24 14200,55

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G2 2 m2 14,00 28,00 250,00 500,00 775,00 1550,00 2020 24 1710,91

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G2 5,5 m2 14,00 77,00 250,00 1375,00 775,00 4262,50 2032 24 6327,71

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G3 5,9 m2 14,00 82,60 250,00 1475,00 775,00 4572,50 2026 24 5853,19

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G3 12,7 m2 14,00 177,80 250,00 3175,00 775,00 9842,50 2016 24

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G3 33,4 m2 14,00 467,60 250,00 8350,00 775,00 25885,00 2016 24

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G3 14,5 m2 14,00 203,00 250,00 3625,00 775,00 11237,50 2016 24

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G4 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2016 24

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G4 2,7 m2 14,00 37,80 250,00 675,00 775,00 2092,50 2016 24

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G4 4,4 m2 14,00 61,60 250,00 1100,00 775,00 3410,00 2016 24

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G4 13,5 m2 14,00 189,00 250,00 3375,00 775,00 10462,50 2016 24

inboetwerk zuidoostgevel kloostermop G5 38,3 m2 14,00 535,50 250,00 9562,50 775,00 29643,75 2025 24 37020,98

inboetwerk noordoostgevel kloostermop G5 2,9 m2 14,00 40,60 250,00 725,00 775,00 2247,50 2025 24 2806,82

inboetwerk noordwestgevel kloostermop G5 0 m2 14,00 0,00 250,00 0,00 775,00 0,00 2025 24 0,00

inboetwerk zuidwestgevel kloostermop G5 30 m2 14,00 420,00 250,00 7500,00 775,00 23250,00 2016 24

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G1 17,8 m2 30,00 534,00 650,00 11570,00 1775,00 31595,00 2020 24 34874,97

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G1 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2020 24 0,00

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G1 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2032 24 0,00

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G1 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2020 24 0,00

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G2 12,5 m2 30,00 375,00 650,00 8125,00 1775,00 22187,50 2020 24 24490,85

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G2 11,8 m2 30,00 354,00 650,00 7670,00 1775,00 20945,00 2020 24 23119,36

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G2 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2020 24 0,00

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G2 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2032 24 0,00

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G3 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2026 24 0,00

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G3 9,5 m2 30,00 285,00 650,00 6175,00 1775,00 16862,50 2016 24

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G3 27,2 m2 30,00 816,00 650,00 17680,00 1775,00 48280,00 2016 24

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G3 3,5 m2 30,00 105,00 650,00 2275,00 1775,00 6212,50 2016 24

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G4 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2016 24

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G4 3,4 m2 30,00 102,00 650,00 2210,00 1775,00 6035,00 2016 24

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G4 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2016 24

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G4 4 m2 30,00 120,00 650,00 2600,00 1775,00 7100,00 2016 24

inboetwerk zuidoostgevel 2 steens G5 7,7 m2 30,00 231,00 650,00 5005,00 1775,00 13667,50 2025 24 17068,83

inboetwerk noordoostgevel 2 steens G5 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2025 24 0,00

inboetwerk noordwestgevel 2 steens G5 0 m2 30,00 0,00 650,00 0,00 1775,00 0,00 2025 24 0,00

inboetwerk zuidwestgevel 2 steens G5 1,3 m2 30,00 39,00 650,00 845,00 1775,00 2307,50 2016 24

inboetwerk kruittoren kloostermop H 33,2 m2 7,80 258,96 82,50 2739,00 375,00 12450,00 2024 24 15169,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scheurherstel zuid oostgevel kloostermop A 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2021 24 0,00

scheurherstel zuid westgevel kloostermop A 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2021 20 0,00

scheurherstel noord westgevel kloostermop A 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2021 24 0,00

scheurherstel noord oostgevel kloostermop A 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2021 24 0,00

scheurherstel binnenzijde poort kloostermop A 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2021 24 0,00

scheurherstel bouwdeel B1 ijsselsteen B1 11,3 m1 4,00 45,20 75,00 847,50 225,00 2542,50 2018 24

scheurherstel zuidgevel ijsselsteen B2 17,8 m1 4,00 71,20 75,00 1335,00 225,00 4005,00 2024 24 4879,70

scheurherstel oostgevel ijsselsteen B2 0,8 m1 4,00 3,20 75,00 60,00 225,00 180,00 2024 24 219,31

scheurherstel noordgevel ijsselsteen B2 13,4 m1 4,00 53,60 75,00 1005,00 225,00 3015,00 2024 24 3673,48

scheurherstel zuidgevel C 2,6 m1 4,00 10,40 75,00 195,00 225,00 585,00 2023 24 695,38

scheurherstel noordoostgevel ijsselsteen D 3,5 m1 4,00 14,00 75,00 262,50 225,00 787,50 2027 24 1033,27

scheurherstel noordwestgevel ijsselsteen D 6,2 m1 4,00 24,80 75,00 465,00 225,00 1395,00 2027 24 1830,36

scheurherstel zuidwestgevel ijsselsteen D 8,7 m1 4,00 34,80 75,00 652,50 225,00 1957,50 2027 24 2568,41

scheurherstel zuidoostgevel ijsselsteen D 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2027 24 0,00

scheurherstel zuidoostgevel E 15,5 m1 4,00 62,00 75,00 1162,50 225,00 3487,50 2027 24 4575,90

scheurherstel zuidwestgevel E 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2027 24 0,00

scheurherstel noordwestgevel E 4,7 m1 4,00 18,80 75,00 352,50 225,00 1057,50 2027 24 1387,53

scheurherstel noordoostgevel E 6,4 m1 4,00 25,60 75,00 480,00 225,00 1440,00 2027 24 1889,40

scheurherstel noordwestgevel F 13,6 m1 4,00 54,40 75,00 1020,00 225,00 3060,00 2027 24 4014,99

scheurherstel zuidwestgevel F 5,7 m1 4,00 22,80 75,00 427,50 225,00 1282,50 2027 24 1682,75

scheurherstel zuidoostgevel F 17,8 m1 4,00 71,20 75,00 1335,00 225,00 4005,00 2027 24 5254,91

scheurherstel noordoostgevel F 8,0 m1 4,00 32,00 75,00 600,00 225,00 1800,00 2027 24 2361,76

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G1 16,6 m1 4,00 66,40 75,00 1245,00 225,00 3735,00 2020 24 4122,74

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G1 3,1 m1 4,00 12,40 75,00 232,50 225,00 697,50 2020 24 769,91

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G1 6,0 m1 4,00 24,00 75,00 450,00 225,00 1350,00 2032 24 2004,08

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G1 9,1 m1 4,00 36,40 75,00 682,50 225,00 2047,50 2020 24 2260,06

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G2 5,4 m1 4,00 21,60 75,00 405,00 225,00 1215,00 2020 24 1341,13

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G2 15,2 m1 4,00 60,80 75,00 1140,00 225,00 3420,00 2020 24 3775,04

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G2 3,6 m1 4,00 14,40 75,00 270,00 225,00 810,00 2020 24 894,09

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G2 4,3 m1 4,00 17,20 75,00 322,50 225,00 967,50 2032 24 1436,26

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G3 12,4 m1 4,00 49,60 75,00 930,00 225,00 2790,00 2026 24 3571,44

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G3 9,3 m1 4,00 37,20 75,00 697,50 225,00 2092,50 2016 24

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G3 23,4 m1 4,00 93,60 75,00 1755,00 225,00 5265,00 2016 24

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G3 5,1 m1 4,00 20,40 75,00 382,50 225,00 1147,50 2016 24

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G4 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2016 24

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G4 2,2 m1 4,00 8,80 75,00 165,00 225,00 495,00 2016 24

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G4 15,1 m1 4,00 60,40 75,00 1132,50 225,00 3397,50 2016 24

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G4 1,8 m1 4,00 7,20 75,00 135,00 225,00 405,00 2016 24

scheurherstel zuidoostgevel kloostermop G5 3,0 m1 4,00 12,00 75,00 225,00 225,00 675,00 2025 24 842,98

scheurherstel noordoostgevel kloostermop G5 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2025 24 0,00

scheurherstel noordwestgevel kloostermop G5 0,0 m1 4,00 0,00 75,00 0,00 225,00 0,00 2025 24 0,00

scheurherstel zuidwestgevel kloostermop G5 10,0 m1 4,00 40,00 75,00 750,00 225,00 2250,00 2016 24

scheurherstel kruittoren kloostermop H 26,5 m1 4,00 106,00 75,00 1987,50 225,00 5962,50 2024 24 7264,73

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

voegwerk- inboetwerk zuid oostgevel kalkvoeg A 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2021 24 0,00

voegwerk- inboetwerk zuid westgevel kalkvoeg A 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2021 24 0,00

voegwerk- inboetwerk noord westgevel kalkvoeg A 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2021 24 0,00

voegwerk- inboetwerk noord oostgevel kalkvoeg A 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2021 24 0,00

voegwerk- inboetwerk binnenzijde kalkvoeg A 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2021 24 0,00

voegwerk- inboetwerk bouwdeel B1 kalkvoeg B1 4,89 m2 0,70 3,42 20,00 97,80 46,25 226,16 2018 24

voegwerk- inboetwerk zuidgevel kalkvoeg B2 5,64 m2 0,70 3,95 20,00 112,80 46,25 260,85 2024 24 317,82

voegwerk- inboetwerk oostgevel kalkvoeg B2 0,44 m2 0,70 0,31 20,00 8,80 46,25 20,35 2024 24 24,79

voegwerk- inboetwerk noordgevel kalkvoeg B2 4,12 m2 0,70 2,88 20,00 82,40 46,25 190,55 2024 24 232,17

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg C 1,28 m2 0,70 0,90 20,00 25,60 46,25 59,20 2023 24 70,37

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg D 1,05 m2 0,70 0,74 20,00 21,00 46,25 48,56 2027 24 63,72

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg D 1,86 m2 0,70 1,30 20,00 37,20 46,25 86,03 2027 24 112,87

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg D 2,61 m2 0,70 1,83 20,00 52,20 46,25 120,71 2027 24 158,39

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg D 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2027 24 0,00

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg E 4,7 m2 0,70 3,29 20,00 94,00 46,25 217,38 2027 24 285,21

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg E 0,05 m2 0,70 0,04 20,00 1,00 46,25 2,31 2027 24 3,03

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg E 1,71 m2 0,70 1,20 20,00 34,20 46,25 79,09 2027 24 103,77

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg E 1,92 m2 0,70 1,34 20,00 38,40 46,25 88,80 2027 24 116,51

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg F 4,23 m2 0,70 2,96 20,00 84,60 46,25 195,64 2027 24 256,69

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 1,71 m2 0,70 1,20 20,00 34,20 46,25 79,09 2027 24 103,77

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg F 5,84 m2 0,70 4,09 20,00 116,80 46,25 270,10 2027 24 354,39

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg F 2,4 m2 0,70 1,68 20,00 48,00 46,25 111,00 2027 24 145,64

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G1 45,3 m2 0,70 31,70 20,00 905,60 46,25 2094,20 2020 24 2311,60

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G1 5,13 m2 0,70 3,59 20,00 102,60 46,25 237,26 2020 24 261,89

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G1 5 m2 0,70 3,50 20,00 100,00 46,25 231,25 2032 24 343,29

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G1 50,1 m2 0,70 35,09 20,00 1002,60 46,25 2318,51 2020 24 2559,20

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G2 40,2 m2 0,70 28,15 20,00 804,40 46,25 1860,18 2020 24 2053,29

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G2 33 m2 0,70 23,07 20,00 659,20 46,25 1524,40 2020 24 1682,65

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G2 3,08 m2 0,70 2,16 20,00 61,60 46,25 142,45 2020 24 157,24

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G2 6,79 m2 0,70 4,75 20,00 135,80 46,25 314,04 2032 24 466,19

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G3 9,62 m2 0,70 6,73 20,00 192,40 46,25 444,93 2026 24 569,54

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G3 25 m2 0,70 17,49 20,00 499,80 46,25 1155,79 2016 24

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G3 67,6 m2 0,70 47,33 20,00 1352,40 46,25 3127,43 2016 24

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G3 19,5 m2 0,70 13,67 20,00 390,60 46,25 903,26 2016 24

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G4 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2016 24

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G4 6,76 m2 0,70 4,73 20,00 135,20 46,25 312,65 2016 24

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G4 8,93 m2 0,70 6,25 20,00 178,60 46,25 413,01 2016 24

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G4 18 m2 0,70 12,63 20,00 360,80 46,25 834,35 2016 24

voegwerk- inboetwerk zuidoostgevel kalkvoeg G5 46,9 m2 0,70 32,80 20,00 937,00 46,25 2166,81 2025 24 2706,05

voegwerk- inboetwerk noordoostgevel kalkvoeg G5 2,9 m2 0,70 2,03 20,00 58,00 46,25 134,13 2025 24 167,50

voegwerk- inboetwerk noordwestgevel kalkvoeg G5 0 m2 0,70 0,00 20,00 0,00 46,25 0,00 2025 24 0,00

voegwerk- inboetwerk zuidwestgevel kalkvoeg G5 34,3 m2 0,70 24,01 20,00 686,00 46,25 1586,38 2016 24

voegwerk- inboetwerk kruittoren kalkvoeg H 41,2 m2 1,10 45,27 27,50 1131,63 68,75 2829,06 2024 24 3446,94

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

uithak en voegwerk zuid oostgevel kalkvoeg A 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2021 12 0,00 0,00

uithak en voegwerk zuid westgevel kalkvoeg A 0 m2 2,00 0,00 27,50 0,00 102,50 0,00 2021 10 0,00 0,00

uithak en voegwerk noord westgevel kalkvoeg A 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2021 12 0,00 0,00

uithak en voegwerk noord oostgevel kalkvoeg A 0 m2 2,33 0,00 27,50 0,00 115,00 0,00 2021 11 0,00

uithak en voegwerk binnenzijde poort kalkvoeg A 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2021 12 0,00 0,00

uithak en voegwerk bouwdeel B1 kalkvoeg B1 50 m2 2,50 125,00 27,50 1375,00 121,25 6062,50 2018 12 8566,15

uithak en voegwerk westgevel op 

termijn geheel vervangen

kalkvoeg B1 28,3 m2 2,50 70,75 27,50 778,25 121,25 3431,38 2018 12 4848,44

uithak en voegwerk zuidgevel kalkvoeg B2 34,6 m2 2,50 86,50 27,50 951,50 121,25 4195,25 2024 12 5111,50 6874,41

uithak en voegwerk oostgevel kalkvoeg B2 18,1 m2 2,50 45,25 27,50 497,75 121,25 2194,63 2024 12 2673,94 3596,15

uithak en voegwerk noordgevel 

(speciezomen)

kalkvoeg B2 5,2 m2 2,50 13,00 27,50 143,00 121,25 630,50 2024 12 768,20 1033,15

uithak en voegwerk schoorstenen kalkvoeg C 4,5 m2 2,50 11,25 27,50 123,75 121,25 545,63 2023 12 648,58 872,26

uithak en voegwerk stoepen kalkvoeg C 2 st 8,00 16,00 55,00 110,00 355,00 710,00 2023 12 843,97 1135,04

uithak en voegwerk schoorstenen kalkvoeg D 8 m2 2,50 20,00 27,50 220,00 121,25 970,00 2027 12 1272,72

uithak en voegwerk rollaag kalkvoeg D 4 st 2,00 8,00 25,00 100,00 100,00 400,00 2027 12 524,83

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg E 5,6 m2 2,50 14,00 27,50 154,00 121,25 679,00 2027 12 890,91

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg E 2 m2 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2027 12 318,18

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg E 9,5 m2 2,50 23,75 27,50 261,25 121,25 1151,88 2027 12 1511,36

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg E 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2027 12 0,00

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 4 m2 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2027 12 636,36

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg F 7,6 m2 2,50 19,00 27,50 209,00 121,25 921,50 2027 12 1209,09

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg F 30,4 m2 2,50 76,00 27,50 836,00 121,25 3686,00 2027 12 4836,35

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg F 4,9 m2 2,50 12,25 27,50 134,75 121,25 594,13 2027 12 779,54

uithak en voegwerk zuidoostgevel op 

termijn vervangen

kalkvoeg F 24,2 m2 2,50 60,50 27,50 665,50 121,25 2934,25 2027 12 3849,99

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg F 2,9 m2 2,50 7,25 27,50 79,75 121,25 351,63 2027 12 461,36

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G1 91,3 m2 2,50 228,25 27,50 2510,75 121,25 11070,13 2020 12 12219,35 16433,66

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G1 74,4 m2 2,50 186,00 27,50 2046,00 121,25 9021,00 2020 12 9957,50 13391,73

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G1 34 m2 2,50 85,00 27,50 935,00 121,25 4122,50 2032 12 6119,87

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G1 116 m2 2,50 289,50 27,50 3184,50 121,25 14040,75 2020 12 15498,36 20843,57

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G2 77,9 m2 2,50 194,75 27,50 2142,25 121,25 9445,38 2020 12 10425,93 14021,71

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G2 102 m2 2,50 255,00 27,50 2805,00 121,25 12367,50 2020 12 13651,41 18359,62

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G2 43,7 m2 2,50 109,25 27,50 1201,75 121,25 5298,63 2020 12 5848,69 7865,84

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G2 4,2 m2 2,50 10,50 27,50 115,50 121,25 509,25 2032 12 755,98

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G3 11,4 m2 2,50 28,50 27,50 313,50 121,25 1382,25 2026 12 1769,40

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G3 51 m2 2,50 127,50 27,50 1402,50 121,25 6183,75 2016 12 8316,46

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G3 189 m2 2,50 471,75 27,50 5189,25 121,25 22879,88 2016 12 30770,89

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G3 88,5 m2 2,50 221,25 27,50 2433,75 121,25 10730,63 2016 12 14431,50

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G4 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2016 12 0,00

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G4 20,2 m2 2,50 50,50 27,50 555,50 121,25 2449,25 2016 12 3293,97

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G4 22,7 m2 2,50 56,75 27,50 624,25 121,25 2752,38 2016 12 3701,64

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G4 31,2 m2 2,50 78,00 27,50 858,00 121,25 3783,00 2016 12 5087,71

uithak en voegwerk zuidoostgevel kalkvoeg G5 92,6 m2 2,50 231,50 27,50 2546,50 121,25 11227,75 2025 12 14021,92 18857,93

uithak en voegwerk noordoostgevel kalkvoeg G5 3,4 m2 2,50 8,50 27,50 93,50 121,25 412,25 2025 12 514,84 692,41

uithak en voegwerk noordwestgevel kalkvoeg G5 0 m2 2,50 0,00 27,50 0,00 121,25 0,00 2025 12 0,00 0,00

uithak en voegwerk zuidwestgevel kalkvoeg G5 40,2 m2 2,50 100,50 27,50 1105,50 121,25 4874,25 2016 12 6555,32

uithak en voegwerk kruittoren kalkvoeg H 331 m2 2,00 662,60 27,50 9110,75 102,50 33958,25 2024 12 41374,83 55644,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bovenzijde wordt afgedrukt; inboeten

circa 3m2 steens 

ijsselsteen B1 3 m2 20,00 60,00 250,00 750,00 1000,00 3000,00 2018 12 4238,92

hoek geheel opnieuw opmetselen ijsselsteen B1 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 24

voegwerk tegels kalkvoeg B1 9 st 1,00 9,00 12,50 112,50 50,00 450,00 2018 12 635,84

voegwerk bovenzijde grondkering 

vervangen

kalkvoeg B1 5 m2 1,75 8,75 17,50 87,50 83,13 415,63 2018 12 587,27

1st. tegel afdekking verv. tegel B1 1 st 1,25 1,25 17,50 17,50 64,38 64,38 2018 12 90,96

lekkage? Rekenen op anker open 

halen en inboeten

ijsselsteen B1 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2018 99

scheur in metselwerk tpv zolder ijsselsteen B1 1 m1 4,00 4,00 75,00 75,00 225,00 225,00 2018 99

lood aansluiting schoorsteen 

nazien/herstellen

B2 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2024 12 182,76 245,79

tegel los herplaatsen noordgevel tegel B2 1 st 0,75 0,75 12,50 12,50 40,63 40,63 2024 12 49,50 66,57
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speciezoom vervangen kalkvoeg B2 13 st 0,50 6,50 7,50 97,50 26,25 341,25 2024 24 415,78

scheur in metselwerk tpv zolder C 1,3 m1 4,00 5,20 75,00 97,50 225,00 292,50 2023 99 347,69

loden afdekking op rollaag aanbrengen D 6,7 m1 2,50 16,75 75,00 502,50 168,75 1130,63 2027 40 1483,48

bovenzijde schoorsteen gescheurd; 

opnieuw opmetselen

D 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2027 99 344,42

loodslabbe vervangen D 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2027 40 93,49

scheur weer terug rekenen op blind 

ijzerwerk verw.

D 1 pst 8,00 8,00 105,00 105,00 405,00 405,00 2027 99 531,40

scheurherstel in metselwerk interieur D 1,5 m1 4,00 6,00 75,00 112,50 225,00 337,50 2027 99 442,83

speciezoom vervangen E 1 pst 8,00 8,00 55,00 55,00 355,00 355,00 2027 99 465,79

scheurherstel in metselwerk interieur E 3,5 m1 4,00 14,00 75,00 262,50 225,00 787,50 2027 99 1033,27

voegwerk vervangen interieur E 3 m2 1,75 5,25 17,50 52,50 83,13 249,38 2027 99 327,20

vervorming mogelijk door roestend 

anker rekenen op herstel

F 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2027 99 393,63

vervorming in metselwerk; rekenen op 

demonteren en behandelen anker + 

inboetwerk

F 1 pst 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2027 99 393,63

scheurherstel in metselwerk interieur F 1,2 m1 4,00 4,80 75,00 90,00 225,00 270,00 2027 99 354,26

oud meetpunt monitoren? F 1 pst 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2017 1 269,22 275,95 282,85 289,92 297,17 304,60 312,22 320,02 328,02 336,22 344,63 353,24 362,07 371,13 380,40 389,91 399,66 409,65 419,90

werkzaamheden schoorsteen G1NO G1 1 pst 18,00 18,00 625,00 625,00 1300,00 1300,00 2020 24 1434,96

werkzaamheden schoorsteen G2NO G2 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2020 24 1269,38

werkzaamheden schoorsteen G2NW G2 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2020 24 1269,38

werkzaamheden schoorsteen G3 + 

aanbrengen schoorsteenkap

G3 1 pst 60,00 60,00 1750,00 1750,00 4000,00 4000,00 2016 24

werkzaamheden schoorsteen G3ZW G3 1 pst 20,00 20,00 675,00 675,00 1425,00 1425,00 2016 24

werkzaamheden schoorsteen G5ZO G5 1 pst 16,00 16,00 550,00 550,00 1150,00 1150,00 2025 24 1436,19

werkzaamheden schoorsteen G5NO G5 1 pst 20,00 20,00 675,00 675,00 1425,00 1425,00 2016 24

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scheurherstel gewelf in poort + terug in 

verbinding brengen

G1 12,5 m1 4,00 50,00 75,00 937,50 225,00 2812,50 2032 99 4175,17

voegwerk gewelf in poort G1 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2020 99 133,84

3x blind ankerwerk? Behandelen ZO G1 3 st 6,00 18,00 75,00 225,00 300,00 900,00 2020 99 993,43

baksteen valt bijna (onder natuursteen); 

enkele lagen compleet opnieuw 

opmetselen ZO

G1 1 pst 5,00 5,00 67,50 67,50 255,00 255,00 2020 99 281,47

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NO + 

G1 29 m1 1,50 43,50 7,50 217,50 63,75 1848,75 2020 99 2040,67

muurlood aanbrengen ZO, NW G1 4 st 1,75 7,00 12,50 50,00 78,13 312,50 2020 99 344,94

inboetwerk tot 2 steens en wortel plant 

verwijderen ZW

G1 1 pst 12,00 12,00 135,00 135,00 585,00 585,00 2020 99 645,73

lood uitgezakt; herplaatsen G1 1 pst 1,50 1,50 10,00 10,00 66,25 66,25 2020 99 73,13

beer komt los, RVS ankerstaven 

aanbrengen ZO

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 99 1655,72

beer komt los, RVS ankerstaven 

aanbrengen

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 99 1655,72

trapmuurtjes geheel voegen ZW G2 1 pst 10,00 10,00 65,00 65,00 440,00 440,00 2020 99 485,68

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NW ZO

G3 21,3 m1 1,50 31,95 7,50 159,75 63,75 1357,88 2016 99

reinigen metselwerk ZO G3 1 pst 4,00 4,00 20,00 20,00 170,00 170,00 2026 99 217,61

hoek ligt los; opnieuw opmetselen ZW G3 1 pst 5,00 5,00 67,50 67,50 255,00 255,00 2016 99

voegwerk bovenzijde op termijn geheel 

verv.; stootvoegen liggen los ZW

G3 42 m2 2,50 105,00 27,50 1155,00 121,25 5092,50 2028 99 6848,85

voegwerk dakaansluiting leiwerk, 

metselwerk geheel vervangen NO, ZW

G4 10,6 m1 1,50 15,90 7,50 79,50 63,75 675,75 2016 99

lood laat los; herbevestigen G5 1 pst 1,50 1,50 10,00 10,00 66,25 66,25 2025 99 82,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 99

speciezoom vervangen kalkvoeg G1 20 st 0,50 10,00 7,50 150,00 26,25 525,00 2020 24 579,50

speciezoom vervangen kalkvoeg G2 26 st 0,50 13,00 7,50 195,00 26,25 682,50 2020 24 753,35

speciezoom vervangen kalkvoeg G3 40 st 0,50 20,00 7,50 300,00 26,25 1050,00 2026 24 1344,09

speciezoom vervangen kalkvoeg G4 8 st 0,50 4,00 7,50 60,00 26,25 210,00 2016 24

speciezoom vervangen kalkvoeg G5 26 st 0,50 13,00 7,50 195,00 26,25 682,50 2020 24 753,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aanwezig ijzerwerk verwijderen D 1 pst 3,00 3,00 0,00 0,00 112,50 112,50 2027 99 147,61

aanwezig ijzerwerk verwijderen E 1 pst 6,00 6,00 0,00 0,00 225,00 225,00 2027 99 295,22

aanwezig ijzerwerk verwijderen G1 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2017 99

aanwezig ijzerwerk verwijderen G2 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2017 99

aanwezig ijzerwerk verwijderen G3 1 pst 8,00 8,00 0,00 0,00 300,00 300,00 2016 99

aanwezig ijzerwerk verwijderen G4 1 pst 3,00 3,00 0,00 0,00 112,50 112,50 2016 99

aanwezig ijzerwerk verwijderen G5 1 pst 5,00 5,00 0,00 0,00 187,50 187,50 2016 99

aanwezig ijzerwerk verwijderen H 1 pst 4,00 4,00 0,00 0,00 150,00 150,00 2021 99 169,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

werkzaamheden interieur slot: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

voegwerk plat kelder kalkvoeg G3 12,3 m2 1,75 21,53 17,50 215,25 83,13 1022,44 2030 12 1444,68

scheuren voegen kelder kalkvoeg G3 2 st 1,25 2,50 10,00 20,00 56,88 113,75 2030 99 160,73

keilbout verw. scheur voegen kelder kalkvoeg G3 1 st 1,50 1,50 12,50 12,50 68,75 68,75 2030 99 97,14

muuranker in negge roest; ophakken, 

behandelen, inboeten en stucwerk 

herstellen kelder

G2 1 pst 5,00 5,00 37,50 37,50 225,00 225,00 2030 99 317,92

scheurherstel BG + stucherstel G2 8 m1 2,50 20,00 17,50 140,00 111,25 890,00 2030 99 1257,55

steen inboeten ter plaatse van duim BG G2 2 st 0,40 0,80 10,00 20,00 25,00 50,00 2030 99 70,65

voegwerk plat BG kalkvoeg G3 123 m2 1,75 215,25 17,50 2152,50 83,13 10224,38 2030 12 14446,77

voeg schouw vervangen kalkvoeg G3 2 st 0,75 1,50 10,00 20,00 38,13 76,25 2030 99 107,74

scheurherstel BG G4 18 m1 1,75 31,50 15,00 270,00 80,63 1451,25 2030 99 2050,58

ijzerwerk verwijderen BG G4 1 pst 1,00 1,00 0,00 0,00 37,50 37,50 2030 99 52,99

scheurherstel BG + wit kalken 1E G2 21 m1 2,00 42,00 17,50 367,50 92,50 1942,50 2030 99 2744,70

voegwerk vervangen BG + wit kalken G2 1,5 m2 2,75 4,13 30,00 45,00 133,13 199,69 2030 99 282,15

voegwerk plat schouw 1E kalkvoeg G3 5,6 m2 3,00 16,80 22,50 126,00 135,00 756,00 2030 12 1068,21

post voegwerkherstel 1E G4 1 pst 4,00 4,00 50,00 50,00 200,00 200,00 2030 99 282,59

metselwerk klinkt hol; rekenen op 

inboeten 0,4m2 1E

G4 0,4 m2 14,00 5,60 250,00 100,00 775,00 310,00 2030 99 438,02

scheur van gevel loopt door in het 

gewelf; voegen en monitoren 1E

G4 3 m1 1,75 5,25 15,00 45,00 80,63 241,88 2030 99 341,76

lateien liggen los; aankauwen met 

mortel 1E

G4 3 st 0,75 2,25 7,50 22,50 35,63 106,88 2030 99 151,01

scheurherstel 2E G2 28 m1 1,75 49,00 15,00 420,00 80,63 2257,50 2030 99 3189,79

steen inboeten 2E G2 14 st 0,40 5,60 10,00 140,00 25,00 350,00 2030 99 494,54

scheurherstel 3E G2 12 m1 1,75 21,00 15,00 180,00 80,63 967,50 2030 99 1367,05

steen inboeten 3E G2 14 st 0,40 5,60 10,00 140,00 25,00 350,00 2030 99 494,54

scheurherstel 2E G3 13 m1 1,75 22,75 15,00 195,00 80,63 1048,13 2030 99 1480,97

steen inboeten 2E G3 16 st 0,40 6,40 10,00 160,00 25,00 400,00 2030 99 565,19

voegwerk negge vervangen 2E G3 2 m2 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2030 99 342,65

voegwerk vervangen 2E G3 2,5 m2 2,50 6,25 27,50 68,75 121,25 303,13 2030 99 428,31

bovenste deel voegwerk vervangen 2E G3 15 m2 2,50 37,50 27,50 412,50 121,25 1818,75 2030 99 2569,85

scheuren in dagkanten; voegen 2E G4 2 m1 1,75 3,50 15,00 30,00 80,63 161,25 2030 99 227,84

zwart rvs gaas aanbrengen onderzijde 

afsmeren stenen in dagkant inboeten 

10st. 2E

G4 1 pst 8,00 8,00 45,00 45,00 345,00 345,00 2030 99 487,48

voegwerk vervangen 2E G5 0,7 m2 2,50 1,75 27,50 19,25 121,25 84,88 2030 99 119,93

steen inboeten 2E G5 8 st 0,40 3,20 10,00 80,00 25,00 200,00 2030 99 282,59

metselwerk boven kozijn aanvullen en 

aankauwen 2E

G5 1 pst 2,00 2,00 35,00 35,00 110,00 110,00 2030 99 155,43

scheurherstel 2E G5 4 m1 1,75 7,00 15,00 60,00 80,63 322,50 2030 99 455,68

scheurherstel KAP G3 2 m1 1,75 3,50 15,00 30,00 80,63 161,25 2030 99 227,84
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voegwerk vervangen KAP G3 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2030 99 171,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

diverse gaatjes in voegwerk; nalopen 

wanden (4u + € 35,-)

H 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2024 99 225,40

gemetselde trede herstellen/deels 

opnieuw opmetselen

H 7 st 3,50 24,50 75,00 525,00 206,25 1443,75 2018 99

onvoorzien gemetselde trede 

herstellen/deels opnieuw opmetselen

H 5 st 3,50 17,50 75,00 375,00 206,25 1031,25 2024 99 1256,48

steen afvoegen H 2 st 0,30 0,60 5,00 10,00 16,25 32,50 2024 99 39,60

diverse scheuren en los metselwerk en 

voegwerk tpv traptreden herstellen

H 18,7 m1 2,50 46,81 37,50 702,19 131,25 2457,66 2018 99

scheur 0,6m1 in gewelf herstellen; 

klinkt hol

H 0,6 m1 1,75 1,05 15,00 9,00 80,63 48,38 2024 99 58,94

1m2 voegwerk binnen verv. H 1 m2 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2024 99 147,73

speciezoom binnen verv. H.N2 H 1 st 1,00 1,00 7,50 7,50 45,00 45,00 2024 99 54,83

 
22 - METSELWERK TOTALEN 14332,84 241842,66 269,22 288.549,52 452,56 289,92 3.363,77 88.458,72 76.981,08 13.645,29 52.295,94 79.342,56 344,63 57.697,02 362,07 116.597,40 380,40 389,91 2.406,97 67.870,26 19.970,23
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

24 RUWBOUWTIMMERWERK

houten plint beschadigd herstellen B1 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2018 36

strijkbalk aangetast; uitstukken B1 2 st 5,00 10,00 50,00 100,00 237,50 475,00 2108 36

delen dakbeschot vervangen B1 6 st 2,00 12,00 27,50 165,00 102,50 615,00 2018 36

wurmt aanlassen B1 1 st 8,00 8,00 65,00 65,00 365,00 365,00 2018 36

strijkspoor aanlassen B1 1 st 10,00 10,00 80,00 80,00 455,00 455,00 2018 36

strijkspant repareren B1 2 st 1,50 3,00 35,00 70,00 91,25 182,50 2018 99

houten vloerdelen herstellen B1 2 st 1,50 3,00 22,50 45,00 78,75 157,50 2018 36

herbevestigen anker B2 1 st 3,00 3,00 7,50 7,50 120,00 120,00 2022 99 139,16

rechterhoek daklijst repareren B2 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2018 99

aftimmering venster binnen verv. B2 1 st 2,75 2,75 32,50 32,50 135,63 135,63 2018 99

hekje vervangen C 1 st 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2023 99 713,21

verbinding korbeel-trekbalk is 

gebroken herstellen

C 1 st 16,00 16,00 175,00 175,00 775,00 775,00 2023 99 921,23

boeideel vervangen D 2 m1 1,50 3,00 27,50 55,00 83,75 167,50 2021 99 189,51

balk uitstukken D 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2021 99 350,74

houten rek gebroken; herstellen D 1 st 4,00 4,00 65,00 65,00 215,00 215,00 2021 99 243,25

boeideel rot? Rekenen op vervangen E 2 m1 1,50 3,00 27,50 55,00 83,75 167,50 2021 99 189,51

houreparatie eikenhouten trap BG G2 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2030 99 261,40

houten deel los; vast zetten BG G3 2 st 4,00 8,00 35,00 70,00 185,00 370,00 2030 99 522,80

eiken latei verv. breedte ca.350mm 

dikte ca. 70mm BG

G3 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2030 99 423,89

houten ornament triglyph ontbreek; 

maken en aanbrengen

G3 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2030 99 918,43

trede herplaatsen BG G4 1 st 1,00 1,00 12,50 12,50 50,00 50,00 2030 99 70,65

trede vervangen BG G4 1 st 4,00 4,00 65,00 65,00 215,00 215,00 2030 99 303,79

aantasting spinthout; wegsteken BG G5 1 st 1,00 1,00 0,00 0,00 37,50 37,50 2030 99 52,99

naden tussen houten consoles en 

schouwbalk vullen met eikenhout incl. 

bijkleuren 1E

G2 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2030 99 261,40

naden tussen houten consoles en 

schouwbalk vullen met eikenhout incl. 

bijkleuren 1E

G3 3 pst 4,00 12,00 35,00 105,00 185,00 555,00 2030 99 784,20

schotjes tussen kinderbalk plaatsen + 

bereikbaar maken

G3 1 pst 5,00 5,00 350,00 350,00 537,50 537,50 2030 99 759,47

eiken lateien compleet vervangen 1E G3 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2030 99 1695,57

post dakbeschot vervangen KAP G1 20 m2 2,50 50,00 30,00 600,00 123,75 2475,00 2020 99 2731,94

treden herplaatsen 2E G1 2 st 1,00 2,00 12,50 25,00 50,00 100,00 2030 99 141,30

post dakbeschot vervangen KAP G2 75 m2 2,50 187,50 30,00 2250,00 123,75 9281,25 2020 99 10244,76

eiken lateien compleet vervangen 2E G4 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2030 99 1695,57

eiken deel plafond vervangen 2E G5 1 st 2,00 2,00 37,50 37,50 112,50 112,50 2030 99 158,96

gootbodem rot, vervangen KAP G2 2 m1 2,00 4,00 24,50 49,00 99,50 199,00 2020 99 219,66

sporen aanlassen KAP G2 2 st 4,00 8,00 42,50 85,00 192,50 385,00 2020 99 424,97

dakbeschot vervangen KAP G3 7 st 1,75 12,25 31,50 220,50 97,13 679,88 2026 99 870,30

sporen aanlassen KAP G3 1 st 4,00 4,00 42,50 42,50 192,50 192,50 2026 99 246,42

strijkspoor aanlassen KAP G4 1 st 8,00 8,00 85,00 85,00 385,00 385,00 2016 99

muurplaat aanlassen + herbevestigen 

anker KAP

G4 1 m1 6,00 6,00 55,00 55,00 280,00 280,00 2016 99

post dakbeschot vervangen KAP G5 75 m2 2,50 187,50 30,00 2250,00 123,75 9281,25 2025 99 11591,01

muurplaat aanlassen KAP G5 3 m1 6,00 18,00 55,00 165,00 280,00 840,00 2025 99 1049,04

onder kilgoot 1,5m1 aanlassenKAP G5 1,5 m1 3,00 4,50 37,50 56,25 150,00 225,00 2025 99 280,99

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99

0 meting kapconstructie G 1 pst 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2022 99 2899,23

monitoren kapconstructie G 1 pst 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 2022 1 1043,72 1069,82 1096,56 1123,98 1152,08 1180,88 1210,40 1240,66 1271,68 1303,47 1336,06 1369,46 1403,69 1438,79 1474,75 1511,62

0 meting kapconstructie H 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2022 99 869,77

monitoren kapconstructie H 1 pst 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2022 1 463,88 475,47 487,36 499,55 512,03 524,83 537,96 551,40 565,19 579,32 593,80 608,65 623,86 639,46 655,45 671,83

aanlassen palen onderzijde 

Arkeltoren (dit is later middels één 

vaste paal van 400x400mm 

uitgevoerd)

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - RUWBOUWTIMMERWERK TOTALEN 663,50 13390,75 0,00 13.621,33 973,01 5.415,77 3.179,73 1.583,92 14.544,57 2.780,82 1.705,71 1.748,36 1.792,06 9.887,28 1.882,79 1.929,86 1.978,10 2.027,56 2.078,25 2.130,20 2.183,46

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

hor/gaas vervangen zolderraam B2 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2018 36

wijzigen detail onderdorpel C.N8 C 1 pst 4,00 4,00 32,50 32,50 182,50 182,50 2021 36 206,48

algemeen:

onderdorpel detail slecht

loodslabbe onder onderdorpel

laten vervallen of sponning creëren

D 1 pst 24,00 24,00 450,00 450,00 1350,00 1350,00 2021 99 1527,40

hor/gaas vervangen zolderraam F 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2021 36 101,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vensterbank los; herbevestigen 2E G1 2 st 0,75 1,50 7,50 15,00 35,63 71,25 2022 36 82,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dakraam en aansluitingen geheel 

vervangen B1N4&N5

B1 2 st 16,00 32,00 850,00 1700,00 1450,00 2900,00 2018 36

bovenlijst vervangen B1N6 B1 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2018 99

kozijnstijl aanhelen B1 9 st 6,00 54,00 45,00 405,00 270,00 2430,00 2018 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken B1 st 3,00 0,00 37,50 0,00 150,00 0,00 2018 36

kozijndorpel vervangen B1 5 st 20,00 100,00 195,00 975,00 945,00 4725,00 2018 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken B1 st 4,00 0,00 37,50 0,00 187,50 0,00 2018 36

deur reparatie/uitstukken B1 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2018 36

raamstijl reparatie/uitstukken B1 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2018 36

raamstijl vervangen B1 3 st 4,50 13,50 45,00 135,00 213,75 641,25 2018 36

raamdorpel reparatie/uitstukken B1 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2018 36

raamdorpel vervangen B1 4 st 6,00 24,00 75,00 300,00 300,00 1200,00 2018 36

roede aanlassen B1 5 st 2,25 11,25 40,00 200,00 124,38 621,88 2018 36

roede repareren B1 4 st 1,75 7,00 20,00 80,00 85,63 342,50 2018 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

B1 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2018 6 791,96 918,43 1065,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen B2 3 st 6,00 18,00 45,00 135,00 270,00 810,00 2018 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken B2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2018 36

kozijndorpel vervangen B2 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2018 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken B2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2018 36

deur reparatie/uitstukken B2 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2018 36

deur vervangen B2 1 st 32,00 32,00 425,00 425,00 1625,00 1625,00 2018 36

raamstijl reparatie/uitstukken B2 5 st 2,50 12,50 27,50 137,50 121,25 606,25 2018 36

raamdorpel reparatie/uitstukken B2 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2018 36

raamdorpel vervangen B2 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2018 36

roede repareren B2 17 st 1,75 29,75 20,00 340,00 85,63 1455,63 2018 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

B2 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2018 6 791,96 918,43 1065,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen C 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2023 36 1283,78

kozijnstijl reparatie/uitstukken C 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2023 36 356,61

kozijndorpel reparatie/uitstukken C 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2023 36 222,88

raamstijl reparatie/uitstukken C 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2023 36 144,13

raamdorpel reparatie/uitstukken C 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2023 36 144,13

raamdorpel vervangen C 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2023 36 356,61

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

C 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2023 6 772,65 896,03 1039,12

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen D 3 st 6,00 18,00 45,00 135,00 270,00 810,00 2021 36 916,44

kozijndorpel vervangen D 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2021 36 2138,36

kozijndorpel reparatie/uitstukken D 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2021 36 212,14

raamstijl reparatie/uitstukken D 7 st 2,50 17,50 27,50 192,50 121,25 848,75 2021 36 960,28

raamstijl vervangen D 3 st 4,50 13,50 45,00 135,00 213,75 641,25 2021 36 725,52

raamdorpel reparatie/uitstukken D 6 st 2,50 15,00 27,50 165,00 121,25 727,50 2021 36 823,10

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

D 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2021 6 735,42 852,86 989,05

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken E 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2021 36 169,71

deur reparatie/uitstukken E 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2021 36 339,42

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

E 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2021 6 735,42 852,86 989,05

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken F 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2021 36 339,42

kozijndorpel reparatie/uitstukken F 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2021 36 424,28

deur reparatie/uitstukken F 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2021 36 509,13

raamdorpel vervangen F 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2021 36 339,42

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

F 1 pst 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2021 6 735,42 852,86 989,05

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 36 165,57

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 36 165,57

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G1 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2020 36 165,57

kozijndorpel vervangen ZO G1 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2020 36 1043,10

kozijndorpel vervangen NO G1 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2020 36 1043,10

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G1 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2020 36 620,89

deur reparatie/uitstukken NW G1 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2020 36 662,29

luik vervangen ZO G1 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2020 36 1821,29

luik vervangen ZW G1 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2020 36 910,65

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G1 1 pst 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2020 6 938,24 1088,07 1261,83

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G2 10 st 3,00 30,00 37,50 375,00 150,00 1500,00 2020 36 1655,72

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2020 36 827,86

kozijnstijl reparatie/uitstukken NW G2 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2020 36 827,86

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G2 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2020 36 662,29

kozijndorpel reparatie/uitstukken G2 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2020 36 206,96

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G2 4 st 4,00 16,00 37,50 150,00 187,50 750,00 2020 36 827,86

kozijndorpel reparatie/uitstukken NO G2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2020 36 413,93

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G2 2 st 4,00 8,00 37,50 75,00 187,50 375,00 2020 36 413,93

kalf vervangen ZO G2 1 st 26,00 26,00 245,00 245,00 1220,00 1220,00 2020 36 1346,65

raamstijl reparatie/uitstukken ZO G2 3 st 2,50 7,50 27,50 82,50 121,25 363,75 2020 36 401,51

raamdorpel reparatie/uitstukken ZO G2 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2020 36 133,84

raamdorpel reparatie/uitstukken NW G2 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2020 36 133,84

luik reparatie/uitstukken NO G2 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2020 36 331,14

luik houten deel vervangen NW G2 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2020 36 620,89

luik vervangen ZO G2 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2020 36 1821,29

luik vervangen NO G2 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2020 36 910,65

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G2 1 pst 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2020 6 1655,72 1920,13 2226,76

0,00 0,00 0,00 0,00

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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kozijnstijl aanhelen ZO G3 2 st 6,00 12,00 45,00 90,00 270,00 540,00 2026 36 691,25

kozijnstijl aanhelen NO G3 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2016 36

kozijnstijl aanhelen NW G3 11 st 6,00 66,00 45,00 495,00 270,00 2970,00 2016 36

kozijnstijl aanhelen ZW G3 6 st 6,00 36,00 45,00 270,00 270,00 1620,00 2016 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G3 9 st 3,00 27,00 37,50 337,50 150,00 1350,00 2026 36 1728,11

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G3 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2016 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken NW G3 13 st 3,00 39,00 37,50 487,50 150,00 1950,00 2016 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G3 11 st 3,00 33,00 37,50 412,50 150,00 1650,00 2016 36

kozijndorpel vervangen ZO G3 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2026 36 2419,36

kozijndorpel vervangen NO G3 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36

kozijndorpel vervangen NW G3 7 st 20,00 140,00 195,00 1365,00 945,00 6615,00 2016 36

kozijndorpel vervangen ZW G3 4,5 st 20,00 90,00 195,00 877,50 945,00 4252,50 2016 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2026 36 240,02

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G3 7 st 4,00 28,00 37,50 262,50 187,50 1312,50 2016 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZW G3 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36

kalf vervangen ZO G3 1,5 st 26,00 39,00 245,00 367,50 1220,00 1830,00 2026 36 2342,55

kalf vervangen NW G3 2,5 st 26,00 65,00 245,00 612,50 1220,00 3050,00 2016 36

kalf vervangen ZW G3 3 st 26,00 78,00 245,00 735,00 1220,00 3660,00 2016 36

kalf reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2026 36 336,02

kalf reparatie/uitstukken NO G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2016 36

kalf reparatie/uitstukken NW G3 4 st 6,00 24,00 37,50 150,00 262,50 1050,00 2016 36

kalf reparatie/uitstukken ZW G3 1 st 6,00 6,00 37,50 37,50 262,50 262,50 2016 36

raamstijl reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2026 36 155,21

raamstijl reparatie/uitstukken NO G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

raamstijl reparatie/uitstukken NW G3 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2016 36

raamstijl reparatie/uitstukken ZW G3 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

raamstijl vervangen NW G3 2 st 4,50 9,00 45,00 90,00 213,75 427,50 2016 36

raamstijl vervangen ZW G3 2 st 4,50 9,00 45,00 90,00 213,75 427,50 2016 36

raamdorpel reparatie/uitstukken ZO G3 4 st 2,50 10,00 27,50 110,00 121,25 485,00 2026 36 620,84

raamdorpel reparatie/uitstukken ZW G3 5 st 2,50 12,50 27,50 137,50 121,25 606,25 2016 36

raamdorpel vervangen ZW G3 1 st 6,00 6,00 75,00 75,00 300,00 300,00 2016 36

luik reparatie/uitstukken ZO G3 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2026 36 192,01

luik reparatie/uitstukken NO G3 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36

luik reparatie/uitstukken NW G3 14 st 3,00 42,00 37,50 525,00 150,00 2100,00 2016 36

luik reparatie/uitstukken ZW G3 4 st 3,00 12,00 37,50 150,00 150,00 600,00 2016 36

luik houten deel vervangen NO G3 4 st 4,00 16,00 37,50 150,00 187,50 750,00 2016 36

luik houten deel vervangen NW G3 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36

luik vervangen NO G3 1 st 16,00 16,00 225,00 225,00 825,00 825,00 2016 36

luik vervangen NW G3 2 st 16,00 32,00 225,00 450,00 825,00 1650,00 2016 36

luik vervangen ZW G3 3 st 16,00 48,00 225,00 675,00 825,00 2475,00 2016 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G3 1 pst 0,00 0,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2016 6 3479,08 4034,67 4678,98

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijndorpel vervangen NO G4 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36

kozijndorpel vervangen NW G4 1 st 20,00 20,00 195,00 195,00 945,00 945,00 2016 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken NO G4 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken NW G4 3 st 4,00 12,00 37,50 112,50 187,50 562,50 2016 36

deur reparatie/uitstukken G4 10 st 3,00 30,00 37,50 375,00 150,00 1500,00 2016 36

raamstijl reparatie/uitstukken NW G4 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

raamstijl vervangen NO G4 1 st 4,50 4,50 45,00 45,00 213,75 213,75 2016 36

raamdorpel reparatie/uitstukken NW G4 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G4 1 pst 0,00 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2016 6 985,74 1143,16 1325,71

0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZO G5 2 st 3,00 6,00 37,50 75,00 150,00 300,00 2025 36 374,66

kozijnstijl reparatie/uitstukken NO G5 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2025 36 187,33

kozijnstijl reparatie/uitstukken ZW G5 5 st 3,00 15,00 37,50 187,50 150,00 750,00 2016 36

kozijndorpel vervangen ZW G5 2 st 20,00 40,00 195,00 390,00 945,00 1890,00 2016 36

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZO G5 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2025 36 234,16

kozijndorpel reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 4,00 4,00 37,50 37,50 187,50 187,50 2016 36

kalf reparatie/uitstukken ZW G5 3 st 6,00 18,00 37,50 112,50 262,50 787,50 2016 36

raamstijl reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

raamdorpel reparatie/uitstukken ZW G5 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2016 36

luik reparatie/uitstukken ZW G5 3 st 3,00 9,00 37,50 112,50 150,00 450,00 2016 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

G5 1 pst 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2020 6 1379,77 1600,11 1855,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kozijnstijl aanhelen H 1 st 6,00 6,00 45,00 45,00 270,00 270,00 2018 36

kozijnstijl reparatie/uitstukken H 1 st 3,00 3,00 37,50 37,50 150,00 150,00 2018 36

raamstijl vervangen H 1 st 4,50 4,50 45,00 45,00 213,75 213,75 2018 36

raamdorpel reparatie/uitstukken H 1 st 2,50 2,50 27,50 27,50 121,25 121,25 2018 36

extra algemene werkzaamheden 

houtherstel*

H 1 pst 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 2018 6 1157,48 1342,33 1556,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* extra post opgenomen door de 

aangetroffen epoxy reparaties die 

in het verleden zijn uitgevoerd

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

overige werkzaamheden: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

weldorpel repareren B2 2 st 2,50 5,00 27,50 55,00 121,25 242,50 2018 36

kikker aanbrengen B2 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2018 36

alle vernageling deur verv. + 

houtreparatie

B2 1 pst 8,00 8,00 75,00 75,00 375,00 375,00 2018 36

rechterdeur vernageling roest 6st. 

Vervangen

B2 7 st 0,15 1,05 2,00 14,00 7,63 53,38 2018 36

belegschroef ontbreekt, aanbrengen;

belegstuk aanpassen + herplaatsen;

vensterbank repareren

C 1 pst 4,00 4,00 42,50 42,50 192,50 192,50 2021 36 217,80

ramen slecht gangbaar; nazien en 

herstellen

C 1 st 2,00 2,00 12,50 12,50 87,50 87,50 2021 36 99,00

hoek bovenlijst uitstukken D 2 st 3,50 7,00 45,00 90,00 176,25 352,50 2021 36 398,82

scheur in bovenlijst; repair care D 1 st 1,00 1,00 10,00 10,00 47,50 47,50 2021 36 53,74

nagels van geheng roesten; 

vervangen

D 2 st 0,15 0,30 2,00 4,00 7,63 15,25 2021 36 17,25

bovenraam herbevestigen ZO G1 1 st 2,00 2,00 12,50 12,50 87,50 87,50 2020 99 96,58

lood onderdorpel vervangen NW G1 1 st 1,75 1,75 18,50 18,50 84,13 84,13 2020 36 92,86

lood op luik vervangen ZO G2 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2020 40 99,34

lood onderdorpel vervangen ZO G2 1 st 1,75 1,75 18,50 18,50 84,13 84,13 2020 40 92,86

lat van kozijn verwijderen ZO G2 1 st 0,50 0,50 0,00 0,00 18,75 18,75 2020 40 20,70

windscheur in stijlen voorzien van 

repair care ZO

G2 1 st 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2020 40 179,37

glaslat vervangen ZO G2 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2020 40 81,41

glaslat vervangen NW G2 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2020 40 81,41

weldorpel vervangen ZW G2 1 st 4,00 4,00 26,50 26,50 176,50 176,50 2020 40 194,82

vernageling bindroedes aandrijven 

ZO

G3 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2026 40 72,00

glaslat vervangen ZO G3 2 st 1,50 3,00 17,50 35,00 73,75 147,50 2026 40 188,81

sluiting raam verbeteren ZO G3 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2026 40 78,41

g-i-l boven nazien ZO G3 1 st 1,25 1,25 0,00 0,00 46,88 46,88 2026 40 60,00

lood op luik vervangen NW G3 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2016 40

vernageling luik roest; vervangen G3 1 st 1,00 1,00 7,50 7,50 45,00 45,00 2016 40

lood op luik herbevestigen NW G3 2 st 0,50 1,00 5,00 10,00 23,75 47,50 2016 40

sluiting raam verbeteren NW G3 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2016 40
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vensterbank repareren NW G3 1 st 2,50 2,50 22,50 22,50 116,25 116,25 2016 40

glaslat vervangen NW G3 5 st 1,50 7,50 17,50 87,50 73,75 368,75 2016 40

kozijn geheel demonteren tpv 

herstelwerkzaamheden NW

G3 2 st 32,00 64,00 650,00 1300,00 1850,00 3700,00 2016 40

lood aansluiting kalf vervangen ZW G3 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40

lood over onderdorpel aanbrengen 

NO

G4 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40

vernageling bindroedes aandrijven 

NO

G4 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2016 40

luik schaven zodat de kan sluiten G4 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2016 40

extra lood in sponning aanbrengen 

NW

G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40

lood vervangen tpv onderdorpel + 

inlaten in de stijlen NW

G4 1 st 3,00 3,00 20,00 20,00 132,50 132,50 2016 40

vernageling bindroedes aandrijven 

ZO

G5 1 pst 1,50 1,50 0,00 0,00 56,25 56,25 2025 40 70,25

loodgoot tbv condens ontbreekt, 

aanbrengen ZW

G5 1 st 2,50 2,50 17,50 17,50 111,25 111,25 2016 40

nagels vervangen ZW G5 10 st 0,10 1,00 2,00 20,00 5,75 57,50 2016 40

lood op luik vervangen H 1 st 2,00 2,00 15,00 15,00 90,00 90,00 2018 40

lood vernagelen H 1 st 0,50 0,50 5,00 5,00 23,75 23,75 2018 40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 - KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN TOTALEN 2378,10 39111,50 0,00 23.047,34 12.725,80 4.547,45 3.280,77 2.741,41 866,40 13.732,91 2.558,57 5.177,82 896,03 3.179,19 0,00 5.344,22 2.967,16 6.004,69 1.039,12 3.686,89 0,00
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

33 DAKBEDEKKINGEN

vorsten vervangen B1 8 st 0,60 4,80 12,50 100,00 35,00 280,00 2018 12 395,63

post vorsten/pannen nalopen B1 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2018 6 225,40 261,40 303,14

vorsten vervangen B2 6 st 0,60 3,60 12,50 75,00 35,00 210,00 2021 12 237,60 319,54

vorsten losgescheurd; 

vervangen/herstellen

B2 24 m1 2,00 48,00 27,50 660,00 102,50 2460,00 2021 12 2783,26 3743,18

post vorsten/pannen nalopen B2 1 pst 12,00 12,00 115,00 115,00 565,00 565,00 2021 6 639,25 741,33 859,71

vorst vervangen C 7 st 0,60 4,20 12,50 87,50 35,00 245,00 2023 12 291,23 391,67

dakpan vervangen C 2 st 0,30 0,60 7,50 15,00 18,75 37,50 2023 12 44,58 59,95

post vorsten/pannen nalopen C 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2023 6 439,81 510,05 591,50

vorst vervangen D 1 st 0,60 0,60 12,50 12,50 35,00 35,00 2021 12 39,60 53,26

post vorsten/pannen nalopen D 1 pst 10,00 10,00 95,00 95,00 470,00 470,00 2021 6 531,76 616,68 715,16

vorsten losgescheurd; 

vervangen/herstellen

D 1,25 m1 2,00 2,50 27,50 34,38 102,50 128,13 2021 12 144,96 194,96

dakpan vervangen E 1 st 0,30 0,30 7,50 7,50 18,75 18,75 2021 12 21,21 28,53

dakpan uitgezakt, herplaatsen E 1 st 0,30 0,30 0,00 0,00 11,25 11,25 2021 12 12,73 17,12

post vorsten/pannen nalopen E 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2021 6 418,62 485,47 563,00

post vorsten/pannen nalopen F 1 pst 8,00 8,00 70,00 70,00 370,00 370,00 2021 6 418,62 485,47 563,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G1 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G1 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G2 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G2 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G2 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G2 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2020 99 0,00

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G3 25 st 2,00 50,00 15,00 375,00 90,00 2250,00 2026 99 2880,19

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G3 6 st 2,00 12,00 15,00 90,00 90,00 540,00 2016 99

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G3 22 st 2,00 44,00 15,00 330,00 90,00 1980,00 2016 99

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G4 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G4 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2016 99

uitgezakte lei nazien zuidoostgevel G5 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2025 99 0,00

uitgezakte lei nazien noordoostgevel G5 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2017 99

uitgezakte lei nazien noordwestgevel G5 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2017 99

uitgezakte lei nazien zuidwestgevel G5 0 st 2,00 0,00 15,00 0,00 90,00 0,00 2017 99

uitgezakte lei nazien kruittoren H 2 st 2,00 4,00 15,00 30,00 90,00 180,00 2017 99

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

leibedekking vervangen G3 ZO G3 298 m2 3,00 892,80 80,00 23808,00 192,50 57288,00 2026 99 73333,48

leibedekking vervangen G1 G1 97,5 m2 3,50 341,25 80,00 7800,00 211,25 20596,88 2020 99 22735,10

leibedekking vervangen G2 G2 300 m2 3,50 1050,00 100,00 30000,00 231,25 69375,00 2020 99 76577,02

leibedekking vervangen G5 G5 300 m2 3,50 1050,00 100,00 30000,00 231,25 69375,00 2025 99 86639,87

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

leiwerk herleggen ZW G1 0 pst 4,00 0,00 52,50 0,00 202,50 0,00 2020 99 0,00

leiwerk slordig; herstellen NO G2 0 pst 6,00 0,00 85,00 0,00 310,00 0,00 2020 99 0,00

veel leien liggen scheef; vervangen NW G3 1 pst 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2016 99

vervorming in leiwerk zichtbaar; 

herstellen NW

G3 1 pst 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2016 99

leien opnieuw aanbrengen ZO G3 1 pst 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2026 99 396,83

veel leien liggen scheef; vervangen NO G4 1 pst 8,00 8,00 100,00 100,00 400,00 400,00 2016 99

veel leien los; vervangen ZW G5 1 pst 12,00 12,00 150,00 150,00 600,00 600,00 2016 99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jaarlijks nalopen leien dakbedekking slot G 1 pst 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2016

bouwkundige voorziening bereikbaar 

leiwerk herstel

G 1 pst 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 2016

33 - DAKBEDEKKINGEN TOTALEN 3602,95 ######## 0,00 99.312,12 5.247,61 0,00 775,62 225,40 86.639,87 76.610,50 2.328,95 0,00 510,05 657,03 0,00 0,00 7.057,46 0,00 1.043,12 303,14 0,00
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34 BEGLAZING

perspex van lantaarns is stuk; 

vervangen

F 2 st 0,50 1,00 11,50 23,00 30,25 60,50 2021 99 68,45

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

stopverf vervangen B1 17,8 m1 0,20 3,56 6,50 115,77 14,00 249,34 2018 6 303,80 352,31 408,57

stopverf vervangen B2 38,5 m1 0,20 7,70 6,50 250,25 14,00 539,00 2018 6 656,72 761,59 883,21

stopverf vervangen C m1 0,20 0,00 6,50 0,00 14,00 0,00 2023 6 0,00 0,00 0,00

stopverf vervangen D 39,6 m1 0,20 7,92 6,50 257,40 14,00 554,40 2021 6 627,25 727,42 843,59

stopverf vervangen E 2,1 m1 0,20 0,42 6,50 13,65 14,00 29,40 2021 6 33,26 38,58 44,74

stopverf vervangen F 4,4 m1 0,20 0,88 6,50 28,60 14,00 61,60 2021 6 69,69 80,82 93,73

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

ruit vervangen B1 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2018 24

ruit vervangen B2 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2018 24

ruit vervangen C 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2023 24 109,95

ruit vervangen D 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2021 24 104,66

ruit vervangen E 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2021 24 104,66

ruit vervangen F 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2021 24 104,66

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

g-i-l ruitje vervangen ZO G1 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2020 6 57,95 67,20 77,94

g-i-l ruitje vervangen ZO G2 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2020 6 57,95 67,20 77,94

g-i-l ruitje vervangen NW G2 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2020 6 57,95 67,20 77,94

g-i-l ruitje vervangen ZO G3 6 st 1,00 6,00 15,00 90,00 52,50 315,00 2026 6 403,23 467,62

g-i-l ruitje vervangen NO G3 2 st 1,00 2,00 15,00 30,00 52,50 105,00 2016 6 121,77 141,21 163,76

g-i-l ruitje vervangen NW G3 5 st 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2016 6 304,42 353,03 409,41

g-i-l ruitje vervangen ZW G3 3 st 1,00 3,00 15,00 45,00 52,50 157,50 2016 6 182,65 211,82 245,65

g-i-l ruitje vervangen NO G5 1 st 1,00 1,00 15,00 15,00 52,50 52,50 2025 6 65,57 76,04 88,18

g-i-l ruitje vervangen ZW G5 2 st 1,00 2,00 15,00 30,00 52,50 105,00 2016 6 121,77 141,21 163,76

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

lood profiel g-i-l vervangen NW G3 7 st 1,50 10,50 14,00 0,00 70,25 491,75 2016 40

lood profiel g-i-l vervangen ZW G3 7 st 1,50 10,50 14,00 0,00 70,25 491,75 2016 40

lood profiel g-i-l vervangen NO G4 2 st 1,50 3,00 14,00 0,00 70,25 140,50 2016 40

lood profiel g-i-l vervangen NO G5 1 st 1,50 1,50 14,00 0,00 70,25 70,25 2025 40 87,73

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G1 1 st 5,75 5,75 35,00 0,00 250,63 250,63 2020 24 276,64

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G2 3 st 5,75 17,25 35,00 0,00 250,63 751,88 2020 24 829,93

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NO

G2 2 st 5,75 11,50 35,00 0,00 250,63 501,25 2020 24 553,29

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZO

G3 5 st 5,75 28,75 35,00 0,00 250,63 1253,13 2026 24 1604,11

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NO

G3 3 st 5,75 17,25 35,00 0,00 250,63 751,88 2016 24

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit NW

G3 9 st 5,75 51,75 35,00 0,00 250,63 2255,63 2016 24

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZW

G3 8 st 5,75 46,00 35,00 0,00 250,63 2005,00 2016 24

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood i.v.m. siliconenkit ZW

G5 1 st 5,75 5,75 35,00 0,00 250,63 250,63 2016 24

demonteren, inwassen en herplaatsen 

glas in lood

H 2 st 5,75 11,50 35,00 0,00 250,63 501,25 2024 24 610,72

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

bindroosje vervangen ZO G1 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2020 24 126,94

bindroosje vervangen NO G1 15 st 0,25 3,75 5,00 75,00 14,38 215,63 2020 24 238,01

bindroosje vervangen NW G1 24 st 0,25 6,00 5,00 120,00 14,38 345,00 2020 24 380,82

bindroosje vervangen ZO G2 5 st 0,25 1,25 5,00 25,00 14,38 71,88 2020 24 79,34

bindroosje vervangen NO G2 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2020 24 126,94

bindroede herbevestigen NO G2 2 st 0,40 0,80 5,00 10,00 20,00 40,00 2020 24 44,15

bindroede herbevestigen NW G2 2 st 0,40 0,80 5,00 10,00 20,00 40,00 2020 24 44,15

bindroosje vervangen ZO G3 77 st 0,25 19,25 5,00 385,00 14,38 1106,88 2026 24 1416,89

bindroede herbevestigen ZO G3 9 st 0,40 3,60 5,00 45,00 20,00 180,00 2026 24 230,42

bindroosje vervangen NO G3 75 st 0,25 18,75 5,00 375,00 14,38 1078,13 2016 24

bindroede herbevestigen NO G3 1 st 0,40 0,40 5,00 5,00 20,00 20,00 2016 24

bindroosje vervangen NW G3 160 st 0,25 40,00 5,00 800,00 14,38 2300,00 2016 24

bindroosje vervangen ZW G3 320 st 0,25 80,00 5,00 1600,00 14,38 4600,00 2016 24

bindroosje vervangen NO G4 45 st 0,25 11,25 5,00 225,00 14,38 646,88 2016 24

bindroosje vervangen NW G4 8 st 0,25 2,00 5,00 40,00 14,38 115,00 2016 24

bindroede vervangen NW G4 1 st 0,40 0,40 13,50 13,50 28,50 28,50 2016 24

bindlood vervangen NO G5 6 st 0,25 1,50 5,00 30,00 14,38 86,25 2025 24 107,71

bindroede herbevestigen ZW G5 1 st 0,40 0,40 5,00 5,00 20,00 20,00 2016 24

bindlood vervangen H 2 st 0,25 0,50 5,00 10,00 14,38 28,75 2018 24

bindroosje vervangen H 20 st 0,25 5,00 5,00 100,00 14,38 287,50 2018 24

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 2016 24

g-i-l bevestiging vervangen (is nu 

kruiskop) ZW

G1 1 st 3,00 3,00 8,50 8,50 121,00 121,00 2020 24 133,56

g-i-l bevestiging vervangen NW G3 2 st 3,00 6,00 8,50 17,00 121,00 242,00 2016 24

g-i-l bevestiging vervangen NO G4 3 st 3,00 9,00 8,50 25,50 121,00 363,00 2016 24

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

post tbv onderhoud g-i-l: - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bouwdeel G1 G1 1 pst 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2020 6 386,33 448,03 519,58

bouwdeel G2 G2 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2020 6 551,91 640,04 742,25

bouwdeel G3 G3 1 pst 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 2016 6 1101,71 1277,64 1481,68

bouwdeel G4 G4 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2016 6 579,85 672,44 779,83

bouwdeel G5 G5 1 pst 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2020 6 827,86 960,06 1113,38

bouwdeel H H 1 pst 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 625,00 2018 6 761,50 883,11 1024,14

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

post tbv onderhoud glas: - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bouwdeel B1 B1 1 pst 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2018 3 169,71 182,76 196,81 211,95 228,24 245,79

bouwdeel B2 B2 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2018 3 565,70 609,20 656,04 706,49 760,81 819,31

bouwdeel C C 1 pst 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2023 3 534,91 576,04 620,33 668,03 719,39

bouwdeel D D 1 pst 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2021 3 565,70 609,20 656,04 706,49 760,81 819,31

bouwdeel E E 1 pst 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2021 3 509,13 548,28 590,44 635,84 684,73 737,38

bouwdeel F F 1 pst 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2021 3 395,99 426,44 459,23 494,54 532,57 573,52

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 - BEGLAZING TOTALEN 0,00 6075,00 0,00 4.773,71 3.318,87 2.412,16 644,86 4.708,63 261,01 6.480,43 3.405,39 2.797,37 620,33 4.752,31 76,04 3.744,67 3.949,21 3.244,09 719,39 5.511,22 88,18
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35 NATUUR EN KUNSTSTEEN

sluitsteen is uitgezakt; is eerder 

hersteld, maar zit weer los; losse 

voegen verwijderen, metselwerk 

onderstempelen en sluitsteen 

herplaatsen

E 1 pst 16,00 16,00 175,00 175,00 775,00 775,00 2021 36 876,84

natuursteen afdekker los; herplaatsen

G4 2 st 2,50 5,00 15,00 30,00 108,75 217,50 2016 36

bij hwa hardsteen deksteen lijmen G1 1 st 3,00 3,00 22,50 22,50 135,00 135,00 2020 99 149,01

hout onder vergaarbak is rot, 

vervangen door natuursteen

G2 1 st 4,00 4,00 85,00 85,00 235,00 235,00 2020 99 259,40

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 99

hardsteen dorpel repareren met Jahn C 1 st 2,50 2,50 26,50 26,50 120,25 120,25 2023 99 142,94

hardsteen dorpel repareren met Jahn 

en herplaatsen (ligt nu los)

C 2 st 4,00 8,00 34,50 69,00 184,50 369,00 2023 99 438,63

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 - NATUUR EN KUNSTSTEEN TOTALEN 38,50 408,00 0,00 408,41 876,84 0,00 581,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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40 STUCADOORWERK

herstel stucwerk buitenzijde 

poortgebouw (uitgevoerd in 2018)

A 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 24

afsmeerlaag aanbrengen B1 2 m1 0,75 1,50 10,00 20,00 38,13 76,25 2018 24

stucwerk vervangen interieur B1 57 m2 0,80 45,60 14,50 826,50 44,50 2536,50 2018 12 3584,01

stucwerk vervangen interieur B2 10,2 m2 0,80 8,16 14,50 147,90 44,50 453,90 2021 12 513,55 690,66

holkinkend stucwerk vervangen

zuidgevel

C 0,8 m2 1,50 1,20 22,50 18,00 78,75 63,00 2023 12 74,89 100,71

holkinkend stucwerk vervangen

westgevel

C 3,3 m2 1,50 4,95 22,50 74,25 78,75 259,88 2023 12 308,91 415,45

holkinkend stucwerk vervangen

noordgevel

C 0,4 m2 1,50 0,60 22,50 9,00 78,75 31,50 2023 12 37,44 50,36

holkinkend stucwerk vervangen

oostgevel

C 0 m2 1,50 0,00 22,50 0,00 78,75 0,00 2023 12 0,00 0,00

stucwerk vervangen interieur C 1,5 m2 0,80 1,20 14,50 21,75 44,50 66,75 2023 12 79,34 106,71

holkinkend stucwerk vervangen

noordoostgevel

D 1 m2 1,50 1,50 22,50 22,50 78,75 78,75 2021 12 89,10 119,83

holkinkend stucwerk vervangen

zuidwestgevel

D 6,5 m2 1,50 9,75 22,50 146,25 78,75 511,88 2021 12 579,14 778,88

stucwerk vervangen interieur D 3,1 m2 0,80 2,48 14,50 44,95 44,50 137,95 2021 12 156,08 209,91

stucwerk vervangen interieur F 2 m2 0,80 1,60 14,50 29,00 44,50 89,00 2021 12 100,70 135,42

stucwerk vervangen interieur kelder zoutbufferend G3 4,5 m2 1,25 5,63 35,00 157,50 81,88 368,44 2022 12 427,27 574,64

stucwerk vervangen interieur kelder zoutbufferend G3 69,5 m2 1,25 86,88 35,00 2432,50 81,88 5690,31 2022 12 6599,02 8874,95

stucwerk vervangen interieur BG zoutbufferend G3 35 m2 1,25 43,75 35,00 1225,00 81,88 2865,63 2022 12 3323,25 4469,40

stucwerk aansluiting houten balk 

herstellen BG zoutbufferend

G3 1 pst 1,00 1,00 22,50 22,50 60,00 60,00 2022 12 69,58 93,58

3x hoekprofiel vervangen + 

stucwerk aanhelen BG zoutbufferend

G3 1 pst 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2022 12 188,45 253,44

3x hoekprofiel vervangen + 

stucwerk aanhelen BG zoutbufferend

G5 1 pst 3,00 3,00 50,00 50,00 162,50 162,50 2022 12 188,45 253,44

stucwerk vervangen interieur BG zoutbufferend G5 5 m2 1,25 6,25 35,00 175,00 81,88 409,38 2022 12 474,75 638,49

stucwerk is al deels afgehakt; 

onderzoek? geheel vervangen? 1E zoutbufferend

G1 1 pst 200,00 200,00 1250,00 1250,00 8750,00 8750,00 2022 12 10147,32 13647,01

stucwerk vervangen interieur 1E zoutbufferend G3 42 m2 1,25 52,50 35,00 1470,00 81,88 3438,75 2022 12 3987,90 5363,28

stucwerk is al deels afgehakt; 

onderzoek? geheel vervangen? 2E zoutbufferend

G1 1 pst 150,00 150,00 850,00 850,00 6475,00 6475,00 2022 12 7509,01 10098,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

B2 5 m2 1,50 7,50 30,00 150,00 86,25 431,25 2017 6 512,62 594,48 689,42

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

D 5 m2 1,50 7,50 30,00 150,00 86,25 431,25 2017 6 512,62 594,48 689,42

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

F 5 m2 1,50 7,50 30,00 150,00 86,25 431,25 2017 6 512,62 594,48 689,42

onderhoud stucwerk ivm hol 

klinkend/vandalisme

G 30 m2 2,00 60,00 70,00 2100,00 145,00 4350,00 2017 6 5170,78 5996,52 6954,13

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 - STUCADOORWERK TOTALEN 713,04 11592,60 0,00 0,00 1.438,56 32.915,00 7.209,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,97 3.584,01 0,00 0,00 1.934,70 44.267,01 9.695,61 0,00 0,00
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SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

41 TEGELWERK

plinttegel vervangen gang 2a C 1 st 0,20 0,20 8,00 8,00 15,50 15,50 2030 12 21,90

tegel vervangen ruimte 11 C 1 st 0,25 0,25 5,00 5,00 14,38 14,38 2030 12 20,31

kitvoeg vervangen C 1 st 2,50 2,50 22,50 22,50 116,25 116,25 2030 12 164,26

tegels vervangen kelder G3 16 st 0,25 4,00 5,00 80,00 14,38 230,00 2022 12 266,73 358,72

hoek tegelwerk zit los; verv. G3 1 pst 4,00 4,00 40,00 40,00 190,00 190,00 2022 12 220,34 296,34

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - TEGELWERK TOTALEN 10,95 155,50 0,00 0,00 0,00 487,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,47 0,00 0,00 0,00 655,06 0,00 0,00 0,00
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43 METAAL EN KUNSTSTOFWERK

lantaarn kapot; herstellen B2 1 st 6,00 6,00 85,00 85,00 310,00 310,00 2022 99 359,50

cilinder beter werkend maken B2 1 st 1,50 1,50 15,00 15,00 71,25 71,25 2018 99

schoorsteenkap aanbrengen C 3 st 8,00 24,00 1200,00 3600,00 1500,00 4500,00 2021 0

schoorsteenkap aanbrengen D 1 st 8,00 8,00 1200,00 1200,00 1500,00 1500,00 2021 99 1697,11

diverse roestplekjes bij stalen kaders; 

ontroesten behandelen en schilderen

D 5 st 1,00 5,00 15,00 75,00 52,50 262,50 2021 99 296,99

onderzijde lantaarn is verroest; 

herstellen

E 2 st 6,00 12,00 85,00 170,00 310,00 620,00 2021 99 701,47

dakramen ontroesten ontroesten, 

stopverf vervangen en gelaagd glas 

aanbrengen

F 2 st 5,00 10,00 92,50 185,00 280,00 560,00 2021 99 633,59

dook roest en is deels weg; bestaand 

uitnemen, ontroesten en herplaatsen 

ZO

G1 1 st 2,00 2,00 32,50 32,50 107,50 107,50 2020 99 118,66

bevestiging loopbrug los; 

herbevestigen NW

G4 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2016 40

bevestiging klokkenstoel roest licht; 

behandelen KAP

G1 1 st 0,50 0,50 25,00 25,00 43,75 43,75 2020 12 48,29 64,95

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk nieuw B1 3 st 1,50 4,50 12,50 37,50 68,75 206,25 2018 12 291,43

hang en sluitwerk ontroesten B1 st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2018 12 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten B1 st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten B2 1 st 1,50 1,50 5,00 5,00 61,25 61,25 2018 12 86,54

hang en sluitwerk smeren/invetten B2 st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten C st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2023 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten C st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2023 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten D st 1,50 0,00 5,00 0,00 61,25 0,00 2021 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten D st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten E 2 st 1,50 3,00 5,00 10,00 61,25 122,50 2021 12 138,60 186,40

hang en sluitwerk smeren/invetten E st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk aanvullen F 1 st 1,50 1,50 12,50 12,50 68,75 68,75 2021 12 77,78 104,61

hang en sluitwerk ontroesten F 2 st 1,50 3,00 5,00 10,00 61,25 122,50 2021 12 138,60 186,40

hang en sluitwerk smeren/invetten F st 0,20 0,00 0,50 0,00 8,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

hang en sluitwerk ontroesten ZO G1 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2020 12 93,27 125,44

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G1 14 st 0,20 2,80 0,50 7,00 8,00 112,00 2020 6 123,63 143,37 166,26

hang en sluitwerk ontroesten NO G1 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G1 4 st 0,20 0,80 0,50 2,00 8,00 32,00 2020 6 35,32 40,96 47,50

hang en sluitwerk aanvullen NW G1 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2020 12 360,12 484,32

hang en sluitwerk ontroesten NW G1 2 st 2,00 4,00 9,50 19,00 84,50 169,00 2020 12 186,54 250,88

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G1 10 st 0,20 2,00 0,50 5,00 8,00 80,00 2020 6 88,31 102,41 118,76

hang en sluitwerk ontroesten ZW G1 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G1 2 st 0,20 0,40 0,50 1,00 8,00 16,00 2020 6 17,66 20,48 23,75

hang en sluitwerk ontroesten DAK G2 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2020 12 93,27 125,44

hang en sluitwerk smeren/invetten DAK G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2020 6 70,64 81,93 95,01

hang en sluitwerk ontroesten ZO G2 3 st 2,00 6,00 9,50 28,50 84,50 253,50 2020 12 279,82 376,32

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G2 14 st 0,20 2,80 0,50 7,00 8,00 112,00 2020 6 123,63 143,37 166,26

hang en sluitwerk ontroesten NO G2 1 st 2,00 2,00 9,50 9,50 84,50 84,50 2020 12 93,27 125,44

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G2 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2020 6 105,97 122,89 142,51

hang en sluitwerk ontroesten NW G2 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2020 6 70,64 81,93 95,01

hang en sluitwerk ontroesten ZW G2 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2020 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G2 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2020 6 70,64 81,93 95,01

hang en sluitwerk aanvullen ZO G3 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2026 12 417,63

hang en sluitwerk ontroesten ZO G3 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2026 12 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G3 16 st 0,20 3,20 0,50 8,00 8,00 128,00 2026 6 163,85 190,02

hang en sluitwerk herplaatsen NO G3 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2016 12 268,98

hang en sluitwerk ontroesten NO G3 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 454,57

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G3 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk herplaatsen NW G3 12 st 1,00 12,00 12,50 150,00 50,00 600,00 2016 12 806,93

hang en sluitwerk ontroesten NW G3 16 st 2,00 32,00 9,50 152,00 84,50 1352,00 2016 12 1818,29

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G3 24 st 0,20 4,80 0,50 12,00 8,00 192,00 2016 6 222,66 258,22 299,45

hang en sluitwerk herplaatsen ZW G3 7 st 1,00 7,00 12,50 87,50 50,00 350,00 2016 12 470,71

hang en sluitwerk ontroesten ZW G3 8 st 2,00 16,00 9,50 76,00 84,50 676,00 2016 12 909,14

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G3 20 st 0,20 4,00 0,50 10,00 8,00 160,00 2016 6 185,55 215,18 249,55

hang en sluitwerk aanvullen/nieuw NO G4 3 st 2,50 7,50 15,00 45,00 108,75 326,25 2016 12 438,77

hang en sluitwerk ontroesten NO G4 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2016 12 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G4 4 st 0,20 0,80 0,50 2,00 8,00 32,00 2016 6 37,11 43,04 49,91

hang en sluitwerk aanvullen/nieuw NW G4 4 st 2,50 10,00 15,00 60,00 108,75 435,00 2016 12 585,03

hang en sluitwerk herplaatsen NW G4 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2016 12 268,98

hang en sluitwerk ontroesten NW G4 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 454,57

hang en sluitwerk smeren/invetten NW G4 10 st 0,20 2,00 0,50 5,00 8,00 80,00 2016 6 92,78 107,59 124,77

hang en sluitwerk ontroesten ZO G5 st 2,00 0,00 9,50 0,00 84,50 0,00 2025 12 0,00 0,00

hang en sluitwerk smeren/invetten ZO G5 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2025 6 79,93 92,69 107,49

hang en sluitwerk herplaatsen NO G5 4 st 1,00 4,00 12,50 50,00 50,00 200,00 2025 12 249,77 335,92

hang en sluitwerk ontroesten NO G5 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2025 12 422,12 567,70

hang en sluitwerk smeren/invetten NO G5 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2025 6 119,89 139,04 161,24

hang en sluitwerk ontroesten ZW G5 4 st 2,00 8,00 9,50 38,00 84,50 338,00 2016 12 454,57

hang en sluitwerk ontroesten ZW G5 2 st 2,00 4,00 9,50 19,00 84,50 169,00 2016 12 227,29

hang en sluitwerk smeren/invetten ZW G5 8 st 0,20 1,60 0,50 4,00 8,00 64,00 2016 6 74,22 86,07 99,82

hang en sluitwerk herplaatsen NW H 7 st 1,00 7,00 12,50 87,50 50,00 350,00 2018 6 426,44 494,54 573,52

hang en sluitwerk ontroesten NO H 7 st 2,00 14,00 9,50 66,50 84,50 591,50 2018 6 720,69 835,77 969,24

hang en sluitwerk smeren/invetten NO H 12 st 0,20 2,40 0,50 6,00 8,00 96,00 2018 6 116,97 135,65 157,31

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tochtstrip vervangen NO G3 2 st 0,65 1,30 6,50 13,00 30,88 61,75 2016 24

rooster op ventilatie opening 

aanbrengen ZW

G3 1 st 1,00 1,00 20,00 20,00 57,50 57,50 2016 40

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - METAAL EN KUNSTSTOFWERK TOTALEN 0,00 0,00 0,00 1.979,69 3.684,15 1.046,04 0,00 1.264,09 871,71 1.400,73 0,00 7.954,01 0,00 1.843,93 231,73 2.692,89 477,41 923,32 0,00 1.700,06 1.172,35
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46 SCHILDERWERK

schilderwerk liggende delen B1 37,9 m1 0,00 0,00 18,00 682,38 18,00 682,38 2021 6 772,05 895,34 1038,32

schilderwerk kozijnen B1 80 m1 0,00 0,00 18,00 1440,00 18,00 1440,00 2018 6 1754,50 2034,68 2359,61

schilderwerk ramen B1 64,4 m1 0,00 0,00 12,50 805,00 12,50 805,00 2018 6 980,81 1137,44 1319,09

schilderwerk roeden B1 32,2 m1 0,00 0,00 9,50 305,90 9,50 305,90 2018 6 372,71 432,23 501,25

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) B1 12 m2 0,00 0,00 95,00 1140,00 95,00 1140,00 2018 6 1388,98 1610,79 1868,02

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

B1 37 st 0,00 0,00 25,00 925,00 25,00 925,00 2018 6 1127,02 1307,00 1515,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen zuidgevel B2 62,4 m1 0,00 0,00 18,00 1123,20 18,00 1123,20 2021 6 1270,80 1473,74 1709,08

schilderwerk kozijnen zuidgevel B2 210 m1 0,00 0,00 18,00 3772,80 18,00 3772,80 2018 6 4596,79 5330,87 6182,17

schilderwerk ramen zuidgevel B2 186 m1 0,00 0,00 12,50 2330,00 12,50 2330,00 2018 6 2838,88 3292,23 3817,98

schilderwerk roeden zuidgevel B2 113 m1 0,00 0,00 9,50 1073,50 9,50 1073,50 2018 6 1307,96 1516,83 1759,05

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

zuidgevel

B2 45,2 m2 0,00 0,00 95,00 4294,00 95,00 4294,00 2018 6 5231,82 6067,31 7036,22

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) zuidgevel

B2 47 st 0,00 0,00 25,00 1175,00 25,00 1175,00 2018 6 1431,62 1660,24 1925,37

schilderwerk plint sauswerk zuidgevel B2 27 m2 0,00 0,00 22,50 607,50 22,50 607,50 2018 6 740,18 858,38 995,46

schilderwerk liggende delen oostgevel B2 1,3 m1 0,00 0,00 18,00 23,40 18,00 23,40 2021 6 26,47 30,70 35,61

schilderwerk kozijnen oostgevel B2 5,9 m1 0,00 0,00 18,00 106,20 18,00 106,20 2018 6 129,39 150,06 174,02

schilderwerk ramen oostgevel B2 7,2 m1 0,00 0,00 12,50 90,00 12,50 90,00 2018 6 109,66 127,17 147,48

schilderwerk roeden oostgevel B2 4 m1 0,00 0,00 9,50 38,00 9,50 38,00 2018 6 46,30 53,69 62,27

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

oostgevel

B2 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) oostgevel

B2 5 st 0,00 0,00 25,00 125,00 25,00 125,00 2018 6 152,30 176,62 204,83

schilderwerk liggende delen noordgevel B2 14,5 m1 0,00 0,00 18,00 261,00 18,00 261,00 2021 6 295,30 342,45 397,14

schilderwerk kozijnen noordgevel B2 47,6 m1 0,00 0,00 18,00 856,80 18,00 856,80 2018 6 1043,93 1210,64 1403,97

schilderwerk ramen noordgevel B2 36 m1 0,00 0,00 12,50 450,00 12,50 450,00 2018 6 548,28 635,84 737,38

schilderwerk roeden noordgevel B2 17,4 m1 0,00 0,00 9,50 165,30 9,50 165,30 2018 6 201,40 233,56 270,86

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) 

noordgevel

B2 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) noordgevel

B2 54 st 0,00 0,00 25,00 1350,00 25,00 1350,00 2018 6 1644,84 1907,51 2212,13

schilderwerk plint sauswerk noordgevel B2 115 m2 0,00 0,00 22,50 2587,50 22,50 2587,50 2018 12 3656,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen zuidgevel C 67,6 m1 0,00 0,00 18,00 1216,80 18,00 1216,80 2026 6 1557,61 1806,35

schilderwerk kozijnen zuidgevel C 54,2 m1 0,00 0,00 18,00 975,60 18,00 975,60 2023 6 1159,68 1344,88 1559,64

schilderwerk ramen zuidgevel C 128 m1 0,00 0,00 12,50 1600,00 12,50 1600,00 2023 6 1901,90 2205,62 2557,84

schilderwerk roeden zuidgevel C 24,8 m1 0,00 0,00 9,50 235,60 9,50 235,60 2023 6 280,05 324,78 376,64

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidgevel

C 5 m2 0,00 0,00 95,00 475,00 95,00 475,00 2023 6 564,63 654,79 759,36

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) zuidgevel

C 59 st 0,00 0,00 25,00 1475,00 25,00 1475,00 2023 6 1753,31 2033,30 2358,01

schilderwerk gevel sauswerk zuidgevel C 188 m2 0,00 0,00 35,00 6580,00 35,00 6580,00 2023 6 7821,55 9070,60 10519,12

schilderwerk liggende delen westgevel C 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2026 6 682,03 790,94

schilderwerk kozijnen westgevel C 41,5 m1 0,00 0,00 18,00 747,00 18,00 747,00 2023 6 887,95 1029,75 1194,19

schilderwerk ramen westgevel C 54,9 m1 0,00 0,00 12,50 686,25 12,50 686,25 2023 6 815,74 946,00 1097,07

schilderwerk roeden westgevel C 15,4 m1 0,00 0,00 9,50 146,30 9,50 146,30 2023 6 173,90 201,68 233,88

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) westgevel

C 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2023 6 700,14 811,94 941,60

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) westgevel

C 12 st 0,00 0,00 25,00 300,00 25,00 300,00 2023 6 356,61 413,55 479,60

schilderwerk gevel sauswerk westgevel C 79 m2 0,00 0,00 35,00 2765,00 35,00 2765,00 2023 6 3286,72 3811,58 4420,27

schilderwerk liggende delen noordgevel C 36 m1 0,00 0,00 18,00 648,72 18,00 648,72 2026 6 830,42 963,03

schilderwerk kozijnen noordgevel C 58,1 m1 0,00 0,00 18,00 1045,80 18,00 1045,80 2023 6 1243,13 1441,65 1671,87

schilderwerk ramen noordgevel C 50,8 m1 0,00 0,00 12,50 635,00 12,50 635,00 2023 6 754,82 875,35 1015,14

schilderwerk roeden noordgevel C 32,1 m1 0,00 0,00 9,50 304,95 9,50 304,95 2023 6 362,49 420,38 487,51

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordgevel

C 25,9 m2 0,00 0,00 95,00 2460,50 95,00 2460,50 2023 6 2924,76 3391,83 3933,48

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) noordgevel

C 39 st 0,00 0,00 25,00 975,00 25,00 975,00 2023 6 1158,97 1344,05 1558,68

schilderwerk gevel sauswerk 

noordgevel

C 89 m2 0,00 0,00 35,00 3115,00 35,00 3115,00 2023 6 3702,76 4294,06 4979,80

schilderwerk liggende delen oostgevel C 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2026 6 682,03 790,94

schilderwerk kozijnen oostgevel C 41,5 m1 0,00 0,00 18,00 747,00 18,00 747,00 2023 6 887,95 1029,75 1194,19

schilderwerk ramen oostgevel C 54,9 m1 0,00 0,00 12,50 686,25 12,50 686,25 2023 6 815,74 946,00 1097,07

schilderwerk roeden oostgevel C 15,4 m1 0,00 0,00 9,50 146,30 9,50 146,30 2023 6 173,90 201,68 233,88

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) oostgevel

C 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2023 6 700,14 811,94 941,60

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) oostgevel

C 12 st 0,00 0,00 25,00 300,00 25,00 300,00 2023 6 356,61 413,55 479,60

schilderwerk gevel sauswerk oostgevel C 79 m2 0,00 0,00 35,00 2765,00 35,00 2765,00 2023 6 3286,72 3811,58 4420,27

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

D 102 m1 0,00 0,00 15,00 1528,50 15,00 1528,50 2024 6 1862,33 2159,73 2504,63

schilderwerk kozijnen noordoostgevel D 132 m1 0,00 0,00 18,00 2377,80 18,00 2377,80 2021 6 2690,26 3119,88 3618,10

schilderwerk ramen noordoostgevel D 137 m1 0,00 0,00 18,00 2469,60 18,00 2469,60 2021 6 2794,13 3240,33 3757,79

schilderwerk roeden noordoostgevel D 77,8 m1 0,00 0,00 12,50 972,50 12,50 972,50 2021 6 1100,29 1276,00 1479,77

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

D 26,6 m2 0,00 0,00 9,50 252,70 9,50 252,70 2021 6 285,91 331,56 384,51

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

D 25 st 0,00 0,00 95,00 2375,00 95,00 2375,00 2021 6 2687,09 3116,21 3613,84

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

D 50,1 m2 0,00 0,00 25,00 1252,50 25,00 1252,50 2021 6 1417,09 1643,39 1905,83

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

D 0,8 m1 0,00 0,00 18,00 14,40 18,00 14,40 2024 6 17,55 20,35 23,60

schilderwerk kozijnen noordwestgevel D 3,6 m1 0,00 0,00 18,00 64,80 18,00 64,80 2021 6 73,32 85,02 98,60

schilderwerk ramen noordwestgevel D m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden noordwestgevel D m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

D 1,3 m2 0,00 0,00 95,00 123,50 95,00 123,50 2021 6 139,73 162,04 187,92

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

D 5 st 0,00 0,00 25,00 125,00 25,00 125,00 2021 6 141,43 164,01 190,20

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

D 33,4 m2 0,00 0,00 22,50 751,50 22,50 751,50 2021 6 850,25 986,03 1143,50

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

D 23,9 m1 0,00 0,00 18,00 429,30 18,00 429,30 2024 6 523,06 606,59 703,46

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel D 29,6 m1 0,00 0,00 18,00 532,80 18,00 532,80 2021 6 602,81 699,08 810,72

schilderwerk ramen zuidwestgevel D 30,2 m1 0,00 0,00 12,50 377,50 12,50 377,50 2021 6 427,11 495,31 574,41

schilderwerk roeden zuidwestgevel D 18,3 m1 0,00 0,00 9,50 173,85 9,50 173,85 2021 6 196,70 228,11 264,53

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

D m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

D 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2021 6 254,57 295,22 342,36

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

D 25 m2 0,00 0,00 22,50 562,50 22,50 562,50 2021 6 636,42 738,05 855,91

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

D 0,8 m1 0,00 0,00 18,00 14,40 18,00 14,40 2024 6 17,55 20,35 23,60

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel D 8,5 m1 0,00 0,00 18,00 153,00 18,00 153,00 2021 6 173,11 200,75 232,81

schilderwerk ramen zuidoostgevel D m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidoostgevel D m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

D 3,3 m2 0,00 0,00 95,00 313,50 95,00 313,50 2021 6 354,70 411,34 477,03

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

D 8 st 0,00 0,00 25,00 200,00 25,00 200,00 2021 6 226,28 262,42 304,32

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidoostgevel

D m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

E 35,6 m1 0,00 0,00 18,00 640,80 18,00 640,80 2024 6 780,75 905,43 1050,03

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel E 71,8 m1 0,00 0,00 18,00 1292,40 18,00 1292,40 2021 6 1462,23 1695,74 1966,54

schilderwerk ramen zuidoostgevel E 72 m1 0,00 0,00 12,50 900,00 12,50 900,00 2021 6 1018,27 1180,88 1369,46

schilderwerk roeden zuidoostgevel E 101 m1 0,00 0,00 9,50 963,30 9,50 963,30 2021 6 1089,89 1263,93 1465,77

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

E 58,5 m2 0,00 0,00 95,00 5557,50 95,00 5557,50 2021 6 6287,80 7291,92 8456,39

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

E 8 st 0,00 0,00 25,00 200,00 25,00 200,00 2021 6 226,28 262,42 304,32

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

E 7,8 m1 0,00 0,00 18,00 140,40 18,00 140,40 2024 6 171,06 198,38 230,06

schilderwerk kozijnen noordoostgevel E 15 m1 0,00 0,00 18,00 270,00 18,00 270,00 2021 6 305,48 354,26 410,84

schilderwerk ramen noordoostgevel E 17,6 m1 0,00 0,00 12,50 220,00 12,50 220,00 2021 6 248,91 288,66 334,76

schilderwerk roeden noordoostgevel E 29,4 m1 0,00 0,00 9,50 279,30 9,50 279,30 2021 6 316,00 366,47 424,99

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

E 8,2 m2 0,00 0,00 95,00 779,00 95,00 779,00 2021 6 881,37 1022,12 1185,34

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

E 1 st 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2021 6 28,29 32,80 38,04

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

E 0 m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

E 16,4 m1 0,00 0,00 18,00 295,20 18,00 295,20 2024 6 359,67 417,11 483,72

schilderwerk kozijnen noordwestgevel E 31,9 m1 0,00 0,00 18,00 574,20 18,00 574,20 2021 6 649,65 753,40 873,71

schilderwerk ramen noordwestgevel E 39,4 m1 0,00 0,00 12,50 492,50 12,50 492,50 2021 6 557,22 646,20 749,40

schilderwerk roeden noordwestgevel E 51,3 m1 0,00 0,00 9,50 487,35 9,50 487,35 2021 6 551,39 639,45 741,56

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

E 41,5 m2 0,00 0,00 95,00 3942,50 95,00 3942,50 2021 6 4460,58 5172,90 5998,98

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

E st 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

E m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

E 11,4 m1 0,00 0,00 18,00 205,20 18,00 205,20 2024 6 250,02 289,94 336,24

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel E 7,5 m1 0,00 0,00 18,00 135,00 18,00 135,00 2021 6 152,74 177,13 205,42

schilderwerk ramen zuidwestgevel E 8,8 m1 0,00 0,00 12,50 110,00 12,50 110,00 2021 6 124,45 144,33 167,38

schilderwerk roeden zuidwestgevel E 14,7 m1 0,00 0,00 9,50 139,65 9,50 139,65 2021 6 158,00 183,23 212,49

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

E 15,8 m2 0,00 0,00 95,00 1501,00 95,00 1501,00 2021 6 1698,24 1969,44 2283,95

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

E 0 st 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

E 0 m2 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

F 27 m1 0,00 0,00 18,00 486,00 18,00 486,00 2024 6 592,14 686,71 796,37

schilderwerk kozijnen noordwestgevel F 50,3 m1 0,00 0,00 18,00 904,50 18,00 904,50 2021 6 1023,36 1186,78 1376,30

schilderwerk ramen noordwestgevel F 55,2 m1 0,00 0,00 12,50 690,00 12,50 690,00 2021 6 780,67 905,34 1049,92

schilderwerk roeden noordwestgevel F 16,4 m1 0,00 0,00 9,50 155,33 9,50 155,33 2021 6 175,74 203,80 236,35

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

F 9,3 m2 0,00 0,00 95,00 883,50 95,00 883,50 2021 6 999,60 1159,23 1344,35

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

F 11 st 0,00 0,00 25,00 275,00 25,00 275,00 2021 6 311,14 360,82 418,45

schilderwerk gevel sauswerk 

noordwestgevel

F 4,1 m2 0,00 0,00 22,50 92,25 22,50 92,25 2021 6 104,37 121,04 140,37

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

F 1 m1 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 2024 6 21,93 25,43 29,50

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel F 10,3 m1 0,00 0,00 18,00 185,40 18,00 185,40 2021 6 209,76 243,26 282,11

schilderwerk ramen zuidwestgevel F 5 m1 0,00 0,00 12,50 62,50 12,50 62,50 2021 6 70,71 82,01 95,10

schilderwerk roeden zuidwestgevel F 2,8 m1 0,00 0,00 9,50 26,60 9,50 26,60 2021 6 30,10 34,90 40,48

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

F 3,8 m2 0,00 0,00 95,00 361,00 95,00 361,00 2021 6 408,44 473,66 549,30

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

F 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2021 6 169,71 196,81 228,24

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidwestgevel

F 2,5 m2 0,00 0,00 22,50 56,25 22,50 56,25 2021 6 63,64 73,80 85,59

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

F 7,4 m1 0,00 0,00 18,00 133,20 18,00 133,20 2024 6 162,29 188,21 218,26

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel F 24,5 m1 0,00 0,00 18,00 440,10 18,00 440,10 2021 6 497,93 577,45 669,66

schilderwerk ramen zuidoostgevel F 38,1 m1 0,00 0,00 12,50 476,25 12,50 476,25 2021 6 538,83 624,88 724,67

schilderwerk roeden zuidoostgevel F 21,7 m1 0,00 0,00 9,50 205,68 9,50 205,68 2021 6 232,70 269,86 312,96

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

F 0 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00
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schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

F 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2021 6 537,42 623,24 722,77

schilderwerk gevel sauswerk 

zuidoostgevel

F 25 m2 0,00 0,00 22,50 562,50 22,50 562,50 2021 6 636,42 738,05 855,91

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

F 5,2 m1 0,00 0,00 18,00 93,60 18,00 93,60 2024 6 114,04 132,25 153,37

schilderwerk kozijnen noordoostgevel F 21,9 m1 0,00 0,00 18,00 394,20 18,00 394,20 2021 6 446,00 517,22 599,82

schilderwerk ramen noordoostgevel F 12,6 m1 0,00 0,00 12,50 157,50 12,50 157,50 2021 6 178,20 206,65 239,65

schilderwerk roeden noordoostgevel F 8,8 m1 0,00 0,00 9,50 83,60 9,50 83,60 2021 6 94,59 109,69 127,21

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

F m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2021 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

F 10 st 0,00 0,00 25,00 250,00 25,00 250,00 2021 6 282,85 328,02 380,40

schilderwerk gevel sauswerk 

noordoostgevel

F 3,9 m2 0,00 0,00 22,50 87,75 22,50 87,75 2021 6 99,28 115,14 133,52

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G1 5,4 m1 0,00 0,00 18,00 97,20 18,00 97,20 2023 6 115,54 133,99 155,39

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G1 18,4 m1 0,00 0,00 18,00 331,20 18,00 331,20 2020 6 365,58 423,96 491,67

schilderwerk ramen zuidoostgevel G1 5,2 m1 0,00 0,00 12,50 65,00 12,50 65,00 2020 6 71,75 83,21 96,49

schilderwerk roeden zuidoostgevel G1 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G1 35,6 m2 0,00 0,00 95,00 3382,00 95,00 3382,00 2020 6 3733,10 4329,25 5020,60

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G1 13 st 0,00 0,00 25,00 325,00 25,00 325,00 2020 6 358,74 416,03 482,46

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G1 3,1 m1 0,00 0,00 18,00 55,80 18,00 55,80 2023 6 66,33 76,92 89,20

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G1 10,9 m1 0,00 0,00 18,00 196,20 18,00 196,20 2020 6 216,57 251,15 291,26

schilderwerk ramen noordoostgevel G1 4,5 m1 0,00 0,00 12,50 56,25 12,50 56,25 2020 6 62,09 72,00 83,50

schilderwerk roeden noordoostgevel G1 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G1 2 m2 0,00 0,00 95,00 190,00 95,00 190,00 2020 6 209,72 243,22 282,06

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G1 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2020 6 248,36 288,02 334,01

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G1 5,55 m1 0,00 0,00 18,00 99,90 18,00 99,90 2023 6 118,75 137,71 159,71

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G1 19,5 m1 0,00 0,00 18,00 351,00 18,00 351,00 2020 6 387,44 449,31 521,06

schilderwerk ramen noordwestgevel G1 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden noordwestgevel G1 9,3 m1 0,00 0,00 9,50 88,35 9,50 88,35 2020 6 97,52 113,10 131,16

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G1 8,4 m2 0,00 0,00 95,00 798,00 95,00 798,00 2020 6 880,84 1021,51 1184,64

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G1 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2020 6 524,31 608,04 705,14

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G1 2,1 m1 0,00 0,00 18,00 37,80 18,00 37,80 2023 6 44,93 52,11 60,43

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G1 7,3 m1 0,00 0,00 18,00 131,40 18,00 131,40 2020 6 145,04 168,20 195,06

schilderwerk ramen zuidwestgevel G1 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidwestgevel G1 3,3 m1 0,00 0,00 9,50 31,35 9,50 31,35 2020 6 34,60 40,13 46,54

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G1 1 m2 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 2020 6 104,86 121,61 141,03

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G1 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2020 6 165,57 192,01 222,68

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G2 10,8 m1 0,00 0,00 18,00 194,40 18,00 194,40 2023 6 231,08 267,98 310,78

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G2 39,6 m1 0,00 0,00 18,00 712,80 18,00 712,80 2020 6 786,80 912,44 1058,16

schilderwerk ramen zuidoostgevel G2 m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden zuidoostgevel G2 9,9 m1 0,00 0,00 9,50 94,05 9,50 94,05 2020 6 103,81 120,39 139,62

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G2 9,6 m2 0,00 0,00 95,00 912,00 95,00 912,00 2020 6 1006,68 1167,44 1353,87

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G2 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2020 6 248,36 288,02 334,01

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G2 5,85 m1 0,00 0,00 18,00 105,30 18,00 105,30 2023 6 125,17 145,16 168,34

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G2 28,9 m1 0,00 0,00 18,00 520,20 18,00 520,20 2020 6 574,20 665,90 772,24

schilderwerk ramen noordoostgevel G2 7,6 m1 0,00 0,00 12,50 95,00 12,50 95,00 2020 6 104,86 121,61 141,03

schilderwerk roeden noordoostgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G2 9,4 m2 0,00 0,00 95,00 893,00 95,00 893,00 2020 6 985,70 1143,12 1325,66

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G2 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2020 6 496,72 576,04 668,03

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G2 5,2 m1 0,00 0,00 18,00 93,60 18,00 93,60 2023 6 111,26 129,03 149,63

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G2 26,4 m1 0,00 0,00 18,00 475,20 18,00 475,20 2020 6 524,53 608,30 705,44

schilderwerk ramen noordwestgevel G2 7,1 m1 0,00 0,00 12,50 88,75 12,50 88,75 2020 6 97,96 113,61 131,75

schilderwerk roeden noordwestgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G2 5 m2 0,00 0,00 95,00 475,00 95,00 475,00 2020 6 524,31 608,04 705,14

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G2 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2020 6 386,33 448,03 519,58

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G2 5 m1 0,00 0,00 18,00 90,00 18,00 90,00 2023 6 106,98 124,07 143,88

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G2 18,4 m1 0,00 0,00 18,00 331,20 18,00 331,20 2020 6 365,58 423,96 491,67

schilderwerk ramen zuidwestgevel G2 2,6 m1 0,00 0,00 12,50 32,50 12,50 32,50 2020 6 35,87 41,60 48,25

schilderwerk roeden zuidwestgevel G2 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2020 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G2 7,2 m2 0,00 0,00 95,00 684,00 95,00 684,00 2020 6 755,01 875,58 1015,40

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G2 15 st 0,00 0,00 25,00 375,00 25,00 375,00 2020 6 413,93 480,03 556,69

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G3 16,4 m1 0,00 0,00 18,00 295,20 18,00 295,20 2029 6 406,94 471,92

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G3 68,9 m1 0,00 0,00 18,00 1240,20 18,00 1240,20 2026 6 1587,56 1841,08

schilderwerk ramen zuidoostgevel G3 29,3 m1 0,00 0,00 12,50 366,25 12,50 366,25 2026 6 468,83 543,70

schilderwerk roeden zuidoostgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2026 6 0,00 0,00
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schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G3 11 m2 0,00 0,00 95,00 1045,00 95,00 1045,00 2026 6 1337,69 1551,31

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G3 60 st 0,00 0,00 25,00 1500,00 25,00 1500,00 2026 6 1920,13 2226,76

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G3 8,6 m1 0,00 0,00 18,00 154,80 18,00 154,80 2019 6 166,70 193,32 224,20 260,00

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G3 32,1 m1 0,00 0,00 18,00 577,80 18,00 577,80 2016 6 670,07 777,08 901,17

schilderwerk ramen noordoostgevel G3 15,2 m1 0,00 0,00 12,50 190,00 12,50 190,00 2016 6 220,34 255,53 296,34

schilderwerk roeden noordoostgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G3 7,8 m2 0,00 0,00 95,00 741,00 95,00 741,00 2016 6 859,33 996,56 1155,71

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G3 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2016 6 405,89 470,71 545,88

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G3 27,6 m1 0,00 0,00 18,00 496,80 18,00 496,80 2019 6 535,00 620,44 719,51 834,42

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G3 91,2 m1 0,00 0,00 18,00 1641,60 18,00 1641,60 2016 6 1903,75 2207,77 2560,34

schilderwerk ramen noordwestgevel G3 36,2 m1 0,00 0,00 12,50 452,50 12,50 452,50 2016 6 524,76 608,56 705,75

schilderwerk roeden noordwestgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G3 15,2 m2 0,00 0,00 95,00 1444,00 95,00 1444,00 2016 6 1674,60 1942,02 2252,15

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G3 47 st 0,00 0,00 25,00 1175,00 25,00 1175,00 2016 6 1362,64 1580,24 1832,60

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G3 19,8 m1 0,00 0,00 18,00 356,40 18,00 356,40 2019 6 383,80 445,09 516,17 598,60

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G3 51 m1 0,00 0,00 18,00 918,00 18,00 918,00 2016 6 1064,60 1234,61 1431,77

schilderwerk ramen zuidwestgevel G3 28,2 m1 0,00 0,00 12,50 352,50 12,50 352,50 2016 6 408,79 474,07 549,78

schilderwerk roeden zuidwestgevel G3 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G3 10 m2 0,00 0,00 95,00 950,00 95,00 950,00 2016 6 1101,71 1277,64 1481,68

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G3 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2016 6 521,86 605,20 701,85

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G4 2,2 m1 0,00 0,00 18,00 39,60 18,00 39,60 2019 6 42,64 49,45 57,35 66,51

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G4 6,6 m1 0,00 0,00 18,00 118,80 18,00 118,80 2016 6 137,77 159,77 185,29

schilderwerk ramen noordoostgevel G4 5,6 m1 0,00 0,00 12,50 70,00 12,50 70,00 2016 6 81,18 94,14 109,18

schilderwerk roeden noordoostgevel G4 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G4 m2 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G4 18 st 0,00 0,00 25,00 450,00 25,00 450,00 2016 6 521,86 605,20 701,85

schilderwerk liggende delen 

noordwestgevel

G4 5,9 m1 0,00 0,00 18,00 106,20 18,00 106,20 2019 6 114,37 132,63 153,81 178,37

schilderwerk kozijnen noordwestgevel G4 21,6 m1 0,00 0,00 18,00 388,80 18,00 388,80 2016 6 450,89 522,89 606,40

schilderwerk ramen noordwestgevel G4 8,7 m1 0,00 0,00 12,50 108,75 12,50 108,75 2016 6 126,12 146,26 169,61

schilderwerk roeden noordwestgevel G4 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) noordwestgevel

G4 10,2 m2 0,00 0,00 95,00 969,00 95,00 969,00 2016 6 1123,74 1303,20 1511,31

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordwestgevel

G4 30 st 0,00 0,00 25,00 750,00 25,00 750,00 2016 6 869,77 1008,67 1169,74

schilderwerk liggende delen 

zuidoostgevel

G5 5,4 m1 0,00 0,00 18,00 97,20 18,00 97,20 2028 6 130,72 151,60

schilderwerk kozijnen zuidoostgevel G5 20,4 m1 0,00 0,00 18,00 367,20 18,00 367,20 2025 6 458,58 531,82 616,74

schilderwerk ramen zuidoostgevel G5 8,4 m1 0,00 0,00 12,50 105,00 12,50 105,00 2025 6 131,13 152,07 176,36

schilderwerk roeden zuidoostgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2025 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidoostgevel

G5 4,6 m2 0,00 0,00 95,00 437,00 95,00 437,00 2025 6 545,75 632,91 733,98

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidoostgevel

G5 13 st 0,00 0,00 25,00 325,00 25,00 325,00 2025 6 405,88 470,70 545,86

schilderwerk liggende delen 

noordoostgevel

G5 5,6 m1 0,00 0,00 18,00 100,80 18,00 100,80 2028 6 135,56 157,21

schilderwerk kozijnen noordoostgevel G5 18,3 m1 0,00 0,00 18,00 329,40 18,00 329,40 2025 6 411,38 477,07 553,25

schilderwerk ramen noordoostgevel G5 5 m1 0,00 0,00 12,50 62,50 12,50 62,50 2025 6 78,05 90,52 104,97

schilderwerk roeden noordoostgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2025 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, balken en deuren 

(1 kleur) noordoostgevel

G5 12,6 m2 0,00 0,00 95,00 1197,00 95,00 1197,00 2025 6 1494,89 1733,61 2010,46

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

noordoostgevel

G5 19 st 0,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00 2025 6 593,21 687,94 797,80

schilderwerk liggende delen 

zuidwestgevel

G5 9,1 m1 0,00 0,00 18,00 163,80 18,00 163,80 2019 6 176,39 204,56 237,23 275,12

schilderwerk kozijnen zuidwestgevel G5 25,2 m1 0,00 0,00 18,00 453,60 18,00 453,60 2016 6 526,04 610,04 707,46

schilderwerk ramen zuidwestgevel G5 8,7 m1 0,00 0,00 12,50 108,75 12,50 108,75 2016 6 126,12 146,26 169,61

schilderwerk roeden zuidwestgevel G5 m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2016 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk gootlijst, luiken en deuren 

(1 kleur) zuidwestgevel

G5 5,3 m2 0,00 0,00 95,00 503,50 95,00 503,50 2016 6 583,91 677,15 785,29

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies) 

zuidwestgevel

G5 9 st 0,00 0,00 25,00 225,00 25,00 225,00 2016 6 260,93 302,60 350,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk, klokkentoren G1 1 pst 8,00 8,00 85,00 85,00 385,00 385,00 2020 12 424,97 571,53

schilderwerk, verguldwerk windvaan G2 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2020 12 1490,15 2004,08

schilderwerk, verguldwerk windvaan G3 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2016 12 1815,60

schilderwerk, verguldwerk windvaan G5 1 pst 16,00 16,00 750,00 750,00 1350,00 1350,00 2025 12 1685,97 2267,44

anker schilderen 2E G2 1 st 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 2020 12 27,60 37,11

schilderwerk liggende delen H 13,3 m1 0,00 0,00 15,00 199,50 15,00 199,50 2021 6 225,72 261,76 303,56

schilderwerk kozijnen H 37,2 m1 0,00 0,00 15,00 558,00 15,00 558,00 2018 6 679,87 788,44 914,35

schilderwerk ramen H 15,7 m1 0,00 0,00 12,50 196,25 12,50 196,25 2018 6 239,11 277,30 321,58

schilderwerk roeden H m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk luiken en deuren (1 kleur) H 15,2 m2 0,00 0,00 95,00 1444,00 95,00 1444,00 2018 6 1759,37 2040,33 2366,16

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

H 22 st 0,00 0,00 25,00 550,00 25,00 550,00 2018 6 670,12 777,14 901,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

deur secreet: lood, hang-sluitwerk 

,slotbouten schilderen

H 1 pst 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2021 12 209,31 281,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen I m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk kozijnen I m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00
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schilderwerk ramen I m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden I m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk deuren (1 kleur) I 6,2 m2 0,00 0,00 95,00 589,00 95,00 589,00 2018 6 717,64 832,24 965,15

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, tralies)

I 6 st 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00 2018 6 182,76 211,95 245,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderwerk liggende delen J m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk kozijnen J m1 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk ramen J m1 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk roeden J m1 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 2018 6 0,00 0,00 0,00

schilderwerk deuren (1 kleur) J 29,7 m2 0,00 0,00 95,00 2821,50 95,00 2821,50 2018 6 3437,72 3986,71 4623,36

schilderwerk ijzerwerk (ankers, 

gehengen, duimen, rails)

J 14 st 0,00 0,00 25,00 350,00 25,00 350,00 2018 6 426,44 494,54 573,52

schilderwerk gevel sauswerk J 112 m2 0,00 0,00 22,50 2524,50 22,50 2524,50 2018 6 3075,86 3567,05 4136,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trap schilderen B2 1 pst 20,00 20,00 135,00 135,00 885,00 885,00 2022 12 1026,33 1380,30

venster schilderen (urgent) C 1 st 4,00 4,00 30,00 30,00 180,00 180,00 2018 99

vensterbank schilderen C 3 st 1,25 3,75 15,00 45,00 61,88 185,63 2018 12 262,28

venster schilderen (urgent) D 4 st 4,00 16,00 30,00 120,00 180,00 720,00 2021 99 814,61

binnenschilderwerk herstellen E 1 pst 4,00 4,00 45,00 45,00 195,00 195,00 2021 12 220,62 296,72

blindvensters schilderen G1 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2020 12 1192,12 1603,27

schilderen hout hwa G1 4 st 6,00 24,00 45,00 180,00 270,00 1080,00 2020 12 1192,12 1603,27

wachtershuisje schilderen T 1 pst 16,00 16,00 125,00 125,00 725,00 725,00 2022 12 840,78 1130,75

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

schilderen lantaarnpalen ??? T 12 st 3,00 36,00 37,50 450,00 150,00 1800,00 2022 6 2087,45 2420,80 2807,39

schilderen lantaarnpalen tpv entree ??? T 8 st 3,00 24,00 37,50 300,00 150,00 1200,00 2022 6 1391,63 1613,87 1871,59

schilderen poortjes ??? T 4 st 10,00 40,00 120,00 480,00 495,00 1980,00 2022 6 2296,19 2662,88 3088,12

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sauswerk vervangen jaarlijks - 30 m2 0,00 0,00 35,00 1050,00 35,00 1050,00 2017 1 1130,74 1159,00 1187,98 1217,68 1248,12 1279,32 1311,31 1344,09 1377,69 1412,13 1447,44 1483,62 1520,71 1558,73 1597,70 1637,64 1678,58 1720,55 1763,56

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 - SCHILDERWERK TOTALEN 271,75 153093,95 2.549,65 20.502,72 48.182,30 24.386,73 38.238,30 42.988,00 8.761,65 27.825,22 54.433,40 28.197,75 44.751,64 53.771,25 8.205,62 38.087,99 63.704,27 33.106,25 51.898,18 57.814,07 11.783,44
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bedragen:    euro's

datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020

L O E V E S T E I N   1   T E   P O E D E R O I J E N uurloon: 37,50

indexering: 2,5%

SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

goot wijkt; herbevestigen B1 1 pst 8,00 8,00 75,00 75,00 375,00 375,00 2018 40

loden dakkapel afdekking verv. 

1989 aangebracht 40 ponds

B1 1 st 12,00 12,00 85,00 85,00 535,00 535,00 2024 40 651,85

aanbrengen verholen goot (2st.) 

incl. looddetail en aanpassen 

pannen

B1 8,4 m1 1,50 12,60 50,00 420,00 106,25 892,50 2018 40

loden dakkapel afdekking verv. 

1989 aangebracht 40 ponds

B2 12 st 12,00 144,00 85,00 1020,00 535,00 6420,00 2024 40 7822,15

loden goot vervangen (naast 

dakkapel)

B2 1 st 4,00 4,00 35,00 35,00 185,00 185,00 2024 40 225,40

loden goot herplaatsen (naast 

dakkapel)

B2 3 st 1,50 4,50 7,50 22,50 63,75 191,25 2024 40 233,02

loden goot aankloppen (naast 

dakkapel)

B2 3 st 0,50 1,50 2,50 7,50 21,25 63,75 2024 40 77,67

zinken goot op termijn vervangen C 77 m1 1,75 134,75 25,00 1925,00 90,63 6978,13 2023 40 8294,80

aanbrengen boldraadroosters C 7 m1 0,50 3,50 17,50 122,50 36,25 253,75 2023 40 301,63

expansiestukken vervangen C 4 st 3,00 12,00 30,00 120,00 142,50 570,00 2023 12 677,55 911,23

loden goot herplaatsen (naast 

dakkapel)

D 2 st 1,50 3,00 7,50 15,00 63,75 127,50 2021 40 144,25

horizontale zinken hwa vervangen D 1 st 4,00 4,00 45,00 45,00 195,00 195,00 2021 40 220,62

loodnagel vervangen E 1 st 0,35 0,35 7,00 7,00 20,13 20,13 2021 40 22,77

hardsteen onderplaat aanbrengen 

inclusief RVS beugel achter 

vergaarbak

F 1 st 4,00 4,00 125,00 125,00 275,00 275,00 2021 99 311,14

loden goot scheurtje bij soldeer 

herstellen; ook eerdere 

reparatieplekken zichtbaar op 

termijn geheel verv. 

F 6,7 m1 2,50 16,75 37,50 251,25 131,25 879,38 2021 40 994,93

hwa herbevestigen ZO G2 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2020 40 102,10

loodnagel hwa vervangen NO G3 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2016 40

hwa herbevestigen NW G3 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40

onderste bevestiging

hwa aanbrengen NW

G3 1 st 2,00 2,00 27,50 27,50 102,50 102,50 2016 40

loodnagel hwa aanbrengen NW G3 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2016 40

loden goot/plat vervangen en 

afschot aanbrengen ZW

G3 1 pst 20,00 20,00 135,00 135,00 885,00 885,00 2016 40

hwa verlengen ZW G3 0,5 m1 3,50 1,75 40,00 20,00 171,25 85,63 2016 40

expansiestuk vervangen ZO G3 1 st 3,00 3,00 30,00 30,00 142,50 142,50 2026 12 182,41

ondereind hwa rechtzetten NO G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40

zwart rvs gaas aanbrengen op 

vergaarbak NO

G4 1 st 3,00 3,00 25,00 25,00 137,50 137,50 2016 40

vergaarbak herplaatsen ZW G4 1 st 4,00 4,00 25,00 25,00 175,00 175,00 2016 40

loodnagel hwa vervangen ZW G4 5 st 0,60 3,00 7,00 35,00 29,50 147,50 2016 40

hwa herbevestigen ZW G4 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2016 40

hwa uitgezakt herbevestigen ZO G5 1 st 2,00 2,00 17,50 17,50 92,50 92,50 2025 40 115,52

zwart rvs gaas aanbrengen op 

vergaarbak NW

G5 1 st 3,00 3,00 25,00 25,00 137,50 137,50 2025 40 171,72

loden goot vervangen ZW G5 10,7 m1 3,25 34,78 35,00 374,50 156,88 1678,56 2020 40 1852,82

loodnagel hwa vervangen NO G5 1 st 0,60 0,60 7,00 7,00 29,50 29,50 2025 40 36,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016

herstel loden goten G5 ZW G5 1 pst 20,00 20,00 85,00 85,00 835,00 835,00 2020 3 921,68 992,55 1068,87 1151,06 1239,56 1334,87

nalopen / herstel goten slot G 1 pst 16,00 16,00 150,00 150,00 750,00 750,00 2020 3 827,86 891,51 960,06 1033,88 1113,38 1198,99

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 - DAKGOTEN EN 

HEMELWATERAFVOEREN

TOTALEN 487,28 5316,25 0,00 3.704,47 1.693,72 0,00 11.158,04 9.010,09 324,08 2.211,35 0,00 0,00 2.184,94 0,00 0,00 2.352,94 0,00 0,00 3.445,09 0,00 0,00

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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datum opmaak: 18-09-2015

S L O T   L O E V E S T E I N peildatum begroting: 04-06-2020
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SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN

code omschrijving materiaal bd hvhd ehd. norm uren mat. pr/ehd. prijs startj. cyclus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

51 BINNENRIOLERING

vreemde riool aansluiting, pvc buis 

staat vol water; rekenen op 

aanpassen

B2 1 pst 12,00 12,00 45,00 45,00 495,00 495,00 2020 40 546,39

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 - BINNENRIOLERING TOTALEN 0 0,00 0,00 546,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I N S T A N D H O U D I N G S P L A N    
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52 INSTALLATIES

oude kabel verwijderen C 1 pst 1,00 1,00 5,00 5,00 42,50 42,50 2022 99 49,29

bliksemafleider los; herbevestigen C 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2022 40 40,15

dakdoorvoer hoedje aanbrengen D 1 st 1,50 1,50 17,50 17,50 73,75 73,75 2022 99 85,53

elektrakabel? verwijderen D 1 st 1,00 1,00 5,00 5,00 42,50 42,50 2022 99 49,29

afzuigkanaal achter spant voldoende 

capaciteit?

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rooster op afzuigkanaal ontbreekt, 

aanbrengen?

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oude waterleiding verwijderen D 1 st 2,50 2,50 6,50 6,50 100,25 100,25 2022 99 116,26

mantelbuis + bevestiging vervangen E 1 st 3,00 3,00 22,50 22,50 135,00 135,00 2022 40 156,56

bliksembeveiliging; herbevestigen F 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2022 40 40,15

lamp aanbrengen? F 1 st 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2022 40 173,95

bliksembeveiliging; herbevestigen ZO G1 1 st 0,75 0,75 6,50 6,50 34,63 34,63 2020 40 38,22

groepenkast niet afgesloten; kast verv. H 1 pst 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2022 99 463,88

Blusmiddelen algemeen - 1 pst 0,00 0,00 3150,00 3150,00 3150,00 3150,00 2019 1 3392,21 3477,01 3563,94 3653,03 3744,36 3837,97 3933,92 4032,27 4133,07 4236,40 4342,31 4450,87 4562,14 4676,19 4793,10 4912,92 5035,75 5161,64 5290,68

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOP Slot Loevestein Dijkoraad - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

100047G01 Slot Loevestein - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

51 Vervangen opstelling-/stookruimte (sr) G 20 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 60

51 Vervangen warmtepomp G 1 st 0,00 0,00 9500,00 9500,00 9500,00 9500,00 2031 15 13758,83

51 Vervangen warmtepomp G 1 st 0,00 0,00 44943,00 44943,00 44943,00 44943,00 2019 15 48398,70 70095,74

52 Vervangen hemelwaterafvoer lood G 270 m1 0,00 0,00 80,00 21600,00 80,00 21600,00 2052 36

52 Vervangen afvoerpomp, ondergronds G 1 st 0,00 0,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2024 15 3106,93

52 Vervangen afvoerpomp, ondergronds G 1 st 0,00 0,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 2031 15 6517,34

52 Vervangen afvoerpomp, ondergronds G 1 st 0,00 0,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2024 15 3106,93

52 Vervangen binneriolering PVC G 150 m1 0,00 0,00 190,00 28500,00 190,00 28500,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet G 2916 m2 0,00 0,00 9,15 26681,40 9,15 26681,40 2064 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

G 1 st 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2031 15 651,73

53 Vervangen boiler elektrisch 10-15 l G 1 st 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 2022 15 684,22 990,95

55 Vervangen leidingen GKW, staal G 2916 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 48

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

G 2 st 0,00 0,00 1555,00 3110,00 1555,00 3110,00 2024 15 3789,23

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

G 1 m1 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 100-140 l

G 1 st 0,00 0,00 1090,00 1090,00 1090,00 1090,00 2024 15 1328,06

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 

40,flensaansluiting, toerengeregeld

G 1 st 0,00 0,00 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00 2024 15 2412,44

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 32, 

draadaansluiting

G 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2031 15 1629,34

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 32, 

draadaansluiting

G 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2022 15 1304,66 1889,53

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

G 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2022 15 1803,32 2611,75

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

G 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2022 15 1803,32 2611,75

56 Vervangen buffervat G 1 st 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 2064 48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

G 10 st 0,00 0,00 1085,00 10850,00 1085,00 10850,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler G 4 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer G 300 m2 0,00 0,00 27,00 8100,00 27,00 8100,00 2064 48

57

Vervangen buisventilator 1.000-1.180 

m3/h

G 1 st 0,00 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 2022 15 359,50 520,67

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

G 1 st 0,00 0,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 2031 15 10862,24

58 Vervangen regelkast G 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

G 1 st 0,00 0,00 28010,00 28010,00 28010,00 28010,00 2036 20 45897,65

61 Vervangen kabelgoten G 20 m1 0,00 0,00 75,00 1500,00 75,00 1500,00 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2024 30 2857,15

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2024 30 2857,15

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2024 30 2857,15

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

G 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2024 30 5507,18

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2024 30 2857,15

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

G 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

G 2916 m2 0,00 0,00 2,40 6998,40 2,40 6998,40 2034 18 10915,12
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62

Vervangen krachtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

G 1 st 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 2046 30

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

G 2916 m2 0,00 0,00 31,93 93107,88 31,93 93107,88 2029 30 128350,24

63 Vervangen verlichtingsarmaturen G 2916 m2 0,00 0,00 36,86 107483,76 36,86 107483,76 2029 20 148167,55

63 Vervangen accu G 30 st 0,00 0,00 135,00 4050,00 135,00 4050,00 2019 4 4361,41 4814,18 5313,95 5865,61 6474,53

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

G 30 st 0,00 0,00 320,00 9600,00 320,00 9600,00 2020 15 10596,60 15347,04

64

Vervangen geluidsinstallatie, bstaande 

uit versterker,tuner, cd-speler, 4 

luidsprekers en microfoon

G 1 st 0,00 0,00 4015,00 4015,00 4015,00 4015,00 2022 25 4656,17

64

Vervangen geluidsinstallatie, 

luidsprekers 250W

G 8 st 0,00 0,00 600,00 4800,00 600,00 4800,00 2022 25 5566,53

64 Vervangen projectoren G 6 st 0,00 0,00 2480,00 14880,00 2480,00 14880,00 2024 12 18129,84 24382,61

64

Vervangen gesloten datanet, CAT 5, 

prijs per m2 BVO

G 2916 m2 0,00 0,00 20,67 60273,72 20,67 60273,72 2027 10 79084,34 101234,65

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

G 2916 m2 0,00 0,00 10,81 31521,96 10,81 31521,96 2017 15 46794,53

65 BMI certificeren G 1 pst 0,00 0,00 2250,55 2250,55 2250,55 2250,55 2017 1 2423,60 2484,19 2546,29 2609,95 2675,20 2742,08 2810,63 2880,89 2952,92 3026,74 3102,41 3179,97 3259,47 3340,95 3424,48 3510,09 3597,84 3687,79 3779,98

65 Vervangen bluswagens G 3 st 0,00 0,00 850,00 2550,00 850,00 2550,00 2076 60

65 Vervangen handblusser G 58 st 0,00 0,00 145,00 8410,00 145,00 8410,00 2036 20 13780,76

66

Reparatie lokale defecten, dagelijks 

onderhoud

G 1 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 1

66

Vervangen hijswerktuigen, takel en 

kranen

G 1 st 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 2064 30

74 Vervangen sanitair closetpot, staand G 7 st 0,00 0,00 675,00 4725,00 675,00 4725,00 2064 48

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

G 7 st 0,00 0,00 1350,00 9450,00 1350,00 9450,00 2064 48

74 Vervangen sanitair urinoir G 3 st 0,00 0,00 615,00 1845,00 615,00 1845,00 2064 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

G 4 st 0,00 0,00 515,00 2060,00 515,00 2060,00 2064 48

90

Vervangen schuifpoorten elektrisch, 

voorzien van looprollen en aandrijving, 

gecoat bxh=5x2m

G 1 st 0,00 0,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 2046 30

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen middelgroot

G 7 st 0,00 0,00 316,06 2212,42 316,06 2212,42 2036 20 3625,31

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

G 5 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 20 0,00

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

G 2916 pst 0,00 0,00 2,50 7290,00 2,50 7290,00 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

G 2916 pst 0,00 0,00 4,50 13122,00 4,50 13122,00 2017 0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G02 Kruittoren H 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51 Vervangen hemelwaterafvoer zink H 15 m1 0,00 0,00 55,00 825,00 55,00 825,00 2040 24

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

H 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

H 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2020 15 1716,43 2485,90

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

H 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler H 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer H 240 m2 0,00 0,00 10,00 2400,00 10,00 2400,00 2064 48

61 Vervangen veiligheidsaarding H 240 m2 0,00 0,00 0,57 136,80 0,57 136,80 2066 50

61 Vervangen ladderbanen H 240 m2 0,00 0,00 1,55 372,00 1,55 372,00 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

H 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

H 240 m2 0,00 0,00 8,40 2016,00 8,40 2016,00 2034 18 3144,27

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

H 240 m2 0,00 0,00 31,93 7663,20 31,93 7663,20 2031 30 11098,60

63 Vervangen verlichtingsarmaturen H 240 m2 0,00 0,00 8,75 2100,00 8,75 2100,00 2021 20 2375,96

63 Vervangen accu H 4 st 0,00 0,00 135,00 540,00 135,00 540,00 2019 4 581,52 641,89 708,53 782,08 863,27

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

H 4 st 0,00 0,00 320,00 1280,00 320,00 1280,00 2020 15 1412,88 2046,27

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

H 240 m2 0,00 0,00 10,81 2594,40 10,81 2594,40 2022 15 3008,71 4357,51

65 Vervangen handblusser H 2 st 0,00 0,00 145,00 290,00 145,00 290,00 2036 20 475,20

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

H 1 st 0,00 0,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2020 20 3090,68

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

H 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

H 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100047G03 A 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

A 65 m2 0,00 0,00 31,93 2075,45 31,93 2075,45 2031 30 3005,87

64

Vervangen intercominstallatie, post 

fabrikaat Siedle, Aiphone met camera

A 1 st 0,00 0,00 515,00 515,00 515,00 515,00 2020 15 568,46 823,30

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

A 65 m2 0,00 0,00 10,81 702,65 10,81 702,65 2020 15 775,59 1123,29

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen middelgroot

A 1 st 0,00 0,00 316,06 316,06 316,06 316,06 2024 20 385,09

90 Vervangen terreinverlichting lichtzuil A 33 st 0,00 0,00 408,78 13489,74 408,78 13489,74 2029 30 18595,76

90

Vervangen terreinverlichting 

paaltoparmatuur, FL excl hoogwerker

A 3 st 0,00 0,00 420,00 1260,00 420,00 1260,00 2020 30 1390,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G04 (B1&B2) 

Beheerderswoning & Barakken

B 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51

Vervangen atmosferische gasketels, 

HR 25-40 kW

B 1 st 0,00 0,00 4365,00 4365,00 4365,00 4365,00 2020 15 4818,14 6978,11

51

Vervangen atmosferische gasketels, 

HR 40-60 kW

B 1 st 0,00 0,00 5175,00 5175,00 5175,00 5175,00 2034 18 8071,23
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51

Vervangen rookgasafvoerkanalan 

binnen dubbele uitvoering alu buis

B 5 m1 0,00 0,00 210,00 1050,00 210,00 1050,00 2020 18 1159,00

51

Vervangen rookgasafvoerkanalan 

binnen dubbele uitvoering alu buis

B 5 m1 0,00 0,00 210,00 1050,00 210,00 1050,00 2034 18 1637,64

51

Vervangen Tegenstroomapparaat 

platenwisselaar

B 2 st 0,00 0,00 7975,00 15950,00 7975,00 15950,00 2021 20 18045,96

52 Vervangen hemelwaterafvoer staal B 28 m1 0,00 0,00 80,00 2240,00 80,00 2240,00 2052 36

52 Vervangen binneriolering PVC B 80 m1 0,00 0,00 190,00 15200,00 190,00 15200,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet B 652 m2 0,00 0,00 18,30 11931,60 18,30 11931,60 2064 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

B 10 st 0,00 0,00 450,00 4500,00 450,00 4500,00 2031 15 6517,34

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l B 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2022 15 1983,08 2872,08

53 Vervangen boiler elektrisch 10-15 l B 1 st 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 2031 15 854,50

53

Reparatie lokale defecten, dagelijks 

onderhoud

B 1 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Vervangen boiler elektrisch 30-80 l B 1 st 0,00 0,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 2031 15 1564,16

53 Vervangen boiler elektrisch 30-80 l B 1 st 0,00 0,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 2020 15 1192,12 1726,54

54 Vervangen gasleiding compleet B 652 m2 0,00 0,00 1,12 730,24 1,12 730,24 2064 48

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

B 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

B 300 m1 0,00 0,00 110,00 33000,00 110,00 33000,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

B 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2024 15 651,85

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

B 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2024 15 651,85

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

B 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

B 31 st 0,00 0,00 1085,00 33635,00 1085,00 33635,00 2064 48

57 Vervangen boxventilator &lt;400 m3/h B 1 st 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2031 15 724,15

57 Vervangen muurventilator B 1 st 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2024 10 487,36 623,86

57 Vervangen muurventilator B 1 st 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2024 10 487,36 623,86

57 Vervangen radiaalventilator B 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2024 15 913,80

57 Vervangen radiaalventilator B 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2024 15 913,80

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

B 100 m1 0,00 0,00 25,77 2577,00 25,77 2577,00 2024 25 3139,82

61 Vervangen veiligheidsaarding B 652 m2 0,00 0,00 0,57 371,64 0,57 371,64 2066 50

61 Vervangen ladderbanen B 652 m2 0,00 0,00 1,55 1010,60 1,55 1010,60 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

B 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

B 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2026 30 5785,98

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

B 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2026 30 5785,98

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

B 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2026 30 5785,98

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

B 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2026 30 5785,98

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 100A met max 25 

groepen

B 1 st 0,00 0,00 4520,00 4520,00 4520,00 4520,00 2026 30 5785,98

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

B 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2026 30 3001,80

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

B 652 m2 0,00 0,00 2,40 1564,80 2,40 1564,80 2034 18 2440,55

62

Vervangen elektrische verwarming, 

vloerverwarming prijs per m2

B 2 m2 0,00 0,00 160,00 320,00 160,00 320,00 2064 48

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

B 652 m2 0,00 0,00 31,93 20818,36 31,93 20818,36 2031 30 30151,19

63 Vervangen verlichtingsarmaturen B 652 m2 0,00 0,00 36,86 24032,72 36,86 24032,72 2021 20 27190,82

63 Vervangen accu B 9 st 0,00 0,00 135,00 1215,00 135,00 1215,00 2019 4 1308,42 1444,25 1594,19 1759,68 1942,36

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

B 9 st 0,00 0,00 320,00 2880,00 320,00 2880,00 2022 15 3339,92 4837,20

64

Vervangen intercominstallatie, post 

fabrikaat Siedle, Aiphone met camera

B 1 st 0,00 0,00 515,00 515,00 515,00 515,00 2031 15 745,87

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

B 652 m2 0,00 0,00 10,81 7048,12 10,81 7048,12 2019 15 7590,05 10992,66

65

Vervangen brandslanghaspel, in 

opbouwkast

B 1 st 0,00 0,00 820,00 820,00 820,00 820,00 2076 60

65 Vervangen handblusser B 4 st 0,00 0,00 145,00 580,00 145,00 580,00 2036 20 950,40

65 Vervangen inbraakalarminstallatie B 652 m2 0,00 0,00 15,63 10190,76 15,63 10190,76 2024 15 12416,45

73

Vervangen afzuigkap keukenblok 

algemeen, huishoudelijk

B 1 st 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 2026 10 537,64 688,22

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, keramisch fornuis

B 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2064 48

73

Vervangen keukenapparatuur koelen, 

koelkast

B 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2036 20 1228,96

73

Vervangen keukenapparatuur 

diversen, vaatwasmachine, 

huishoudelijk

B 1 st 0,00 0,00 1040,00 1040,00 1040,00 1040,00 2031 15 1506,23

74 Vervangen sanitair closetpot, staand B 5 st 0,00 0,00 675,00 3375,00 675,00 3375,00 2064 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

B 7 st 0,00 0,00 515,00 3605,00 515,00 3605,00 2064 48

74

Vervangen sanitair uitstortgootsteen, 

met kraan

B 2 st 0,00 0,00 710,00 1420,00 710,00 1420,00 2064 48

74 Vervangen sanitair douche-cabine B 2 st 0,00 0,00 1480,00 2960,00 1480,00 2960,00 2064 48

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

B 5 st 0,00 0,00 450,00 2250,00 450,00 2250,00 2020 20 2483,58
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99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

B 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

B 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G05 Hoofdwacht horeca D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51

Vervangen Tegenstroomapparaat 

platenwisselaar

D 2 st 0,00 0,00 7975,00 15950,00 7975,00 15950,00 2032 20 23677,86

52 Vervangen hemelwaterafvoer zink D 95 m1 0,00 0,00 55,00 5225,00 55,00 5225,00 2037 24 8775,82

52

Vervangen scheidingsinstallatie 

afvalwater, vet afscheider 

ondergronds

D 1 st 0,00 0,00 10030,00 10030,00 10030,00 10030,00 2032 20 14889,59

52

Vervangen afvoerpomp, 

condenspomp

D 1 st 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2022 10 289,92 371,13

52 Vervangen binneriolering PVC D 100 m1 0,00 0,00 190,00 19000,00 190,00 19000,00 2060 48

53 Vervangen watermeter D 1 st 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2060 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet D 572 m2 0,00 0,00 9,15 5233,80 9,15 5233,80 2060 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

D 6 st 0,00 0,00 450,00 2700,00 450,00 2700,00 2027 15 3542,63

53

Vervangen circulatiepomp 

warmtedistributie DN 20, 

draadaansluiting

D 1 st 0,00 0,00 1015,00 1015,00 1015,00 1015,00 2027 15 1331,77

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l D 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2028 15 2299,76

53

Vervangen waterontharder pekel 

simplex

D 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2032 20 1855,63

53

Vervangen waterontharder pekel 

simplex

D 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2032 20 2300,98

54 Vervangen gasleidingnet, gasmeter D 1 st 0,00 0,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 2027 15 2164,94

55 Vervangen leidingen GKW, staal D 572 m2 0,00 0,00 14,00 8008,00 14,00 8008,00 2061 48

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

D 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

D 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2028 15 2091,30

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

D 260 m1 0,00 0,00 110,00 28600,00 110,00 28600,00 2061 48

56

Vervangen verdelers/verzamelaars CV-

installatie, 250 - 500 kW (per kW)

D 572 st 0,00 0,00 3,36 1921,92 3,36 1921,92 2061 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

D 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2028 15 719,52

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 100, 

flensaansluiting, toerengeregeld

D 1 st 0,00 0,00 4860,00 4860,00 4860,00 4860,00 2028 15 6536,16

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 32, 

draadaansluiting

D 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2028 15 1513,00

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 32, 

draadaansluiting

D 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2028 15 1513,00

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

D 3 st 0,00 0,00 1555,00 4665,00 1555,00 4665,00 2028 15 6273,91

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

D 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

D 27 st 0,00 0,00 1085,00 29295,00 1085,00 29295,00 2061 48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler D 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2061 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer D 572 m2 0,00 0,00 10,00 5720,00 10,00 5720,00 2061 48

57 Vervangen ventilatorconvector D 1 st 0,00 0,00 2075,00 2075,00 2075,00 2075,00 2028 15 2790,64

57 Vervangen ventilatorconvector D 1 st 0,00 0,00 2075,00 2075,00 2075,00 2075,00 2028 15 2790,64

57

Vervangen LBK toe-/afvoer 

binnenopstelling < 3.600 m3/h (€ 3,20 

per m3/h)

D 1 st 0,00 0,00 11520,00 11520,00 11520,00 11520,00 2037 25 19348,78

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

D 200 m1 0,00 0,00 25,77 5154,00 25,77 5154,00 2038 25

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

D 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2028 15 2084,58

58 Vervangen regelkast D 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2033 20 3804,05

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

D 1 st 0,00 0,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 2033 20 73037,68

61 Vervangen veiligheidsaarding D 572 m2 0,00 0,00 0,57 326,04 0,57 326,04 2063 50

61 Vervangen kabelgoten D 572 m2 0,00 0,00 8,95 5119,40 8,95 5119,40 2063 50

61 Vervangen ladderbanen D 572 m2 0,00 0,00 1,55 886,60 1,55 886,60 2063 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

D 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2043 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

D 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2043 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

D 572 m2 0,00 0,00 2,40 1372,80 2,40 1372,80 2031 18 1988,22

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

D 572 m2 0,00 0,00 31,93 18263,96 31,93 18263,96 2043 30

63 Dimmers installeren D 1 pst 0,00 0,00 1983,88 1983,88 1983,88 1983,88 2020 60 2189,83

63 Vervangen verlichtingsarmaturen D 572 m2 0,00 0,00 36,86 21083,92 36,86 21083,92 2033 20 32081,68

63 Vervangen accu D 6 st 0,00 0,00 135,00 810,00 135,00 810,00 2018 4 939,35 1036,87 1144,51 1263,32

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

D 6 st 0,00 0,00 320,00 1920,00 320,00 1920,00 2028 15 2582,19

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

D 572 m2 0,00 0,00 24,00 13728,00 24,00 13728,00 2028 15 18462,63

65

Vervangen brandslanghaspel, in 

opbouwkast

D 1 st 0,00 0,00 820,00 820,00 820,00 820,00 2073 60

65 Vervangen handblusser D 9 st 0,00 0,00 145,00 1305,00 145,00 1305,00 2033 20 1985,71

65

Vervangen wateroverlastmelders, 

eenvoudige wateroverlastmelder

D 3 st 0,00 0,00 225,00 675,00 225,00 675,00 2033 20 1027,09

65

Vervangen invalidetoilet noodsignaal, 

signalering op de gang

D 1 st 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 295,00 2033 20 448,88
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73

Vervangen afzuigkap keukenblok 

algemeen, niet standaard, prijs per m1

D 2,5 st 0,00 0,00 1575,00 3937,50 1575,00 3937,50 2027 10 5166,34 6613,35

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, bakplaat elektrisch

D 1 st 0,00 0,00 3505,00 3505,00 3505,00 3505,00 2061 48

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, elektrisch fornuis groot 4-

plaats zonder oven

D 1 st 0,00 0,00 5080,00 5080,00 5080,00 5080,00 2061 48

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, magnetron, huishoudelijk

D 1 st 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2061 48

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, steamer, Rational 10 

platen, 10GN1/1

D 1 st 0,00 0,00 18380,00 18380,00 18380,00 18380,00 2033 20 27967,34

73

Vervangen keukenapparatuur 

verwarmen, warmtebrug

D 1 st 0,00 0,00 1960,00 1960,00 1960,00 1960,00 2033 20 2982,37

73

Vervangen keukenapparatuur koelen, 

diepvrieskast

D 1 st 0,00 0,00 4070,00 4070,00 4070,00 4070,00 2033 20 6192,99

73

Vervangen keukenapparatuur koelen, 

koelmeubel

D 1 st 0,00 0,00 14500,00 14500,00 14500,00 14500,00 2033 20 22063,46

73

Vervangen keukenapparatuur koelen, 

koelvitrine, koelvitrine voedsel incl 

aggregaat met lengte van ca 2 mtr

D 1 st 0,00 0,00 5465,00 5465,00 5465,00 5465,00 2033 20 8315,64

73

Vervangen keukenapparatuur 

diversen, vaatwasmachine, 

spoelmachine doorschuifmodel met 

aan- en afvoertafel

D 1 st 0,00 0,00 11125,00 11125,00 11125,00 11125,00 2028 15 14961,89

73

Vervangen keukenapparatuur 

diversen, vaatwasmachine, 

spoelmachine doorschuifmodel met 

aan- en afvoertafel

D 1 st 0,00 0,00 11125,00 11125,00 11125,00 11125,00 2028 15 14961,89

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

D 2 st 0,00 0,00 1350,00 2700,00 1350,00 2700,00 2061 48

74 Vervangen sanitair urinoir D 1 st 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 615,00 2061 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

D 3 st 0,00 0,00 515,00 1545,00 515,00 1545,00 2061 48

74 Vervangen invalidetoiletten D 1 st 0,00 0,00 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 2061 48

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen groot

D 5 st 0,00 0,00 474,09 2370,45 474,09 2370,45 2020 20 2616,53

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

D 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

D 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G06 Arsenaal C 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51

Vervangen atmosferische gasketels, 

HR 25-40 kW

C 1 st 0,00 0,00 4365,00 4365,00 4365,00 4365,00 2020 15 4818,14 6978,11

51

Vervangen atmosferische gasketels, 

HR 25-40 kW

C 1 st 0,00 0,00 4365,00 4365,00 4365,00 4365,00 2020 15 4818,14 6978,11

51

Vervangen rookgasafvoerkanalan 

binnen dubbele uitvoering alu buis

C 5 m1 0,00 0,00 210,00 1050,00 210,00 1050,00 2020 15 1159,00 1678,58

51

Vervangen rookgasafvoerkanalan 

binnen dubbele uitvoering alu buis

C 5 m1 0,00 0,00 210,00 1050,00 210,00 1050,00 2021 18 1187,98

51

Vervangen stoomvormer direct 

gestookt, elektrodenboiler enkel

C 1 st 0,00 0,00 11160,00 11160,00 11160,00 11160,00 2036 20 18286,96

52 Vervangen hemelwaterafvoer zink C 34 m1 0,00 0,00 55,00 1870,00 55,00 1870,00 2040 24

52 Vervangen binneriolering PVC C 45 m1 0,00 0,00 190,00 8550,00 190,00 8550,00 2064 48

52

Vervangen binneriolering SML 40 - 

100

C 45 m1 0,00 0,00 165,00 7425,00 165,00 7425,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet C 1086 m2 0,00 0,00 9,15 9936,90 9,15 9936,90 2064 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

C 10 st 0,00 0,00 450,00 4500,00 450,00 4500,00 2031 15 6517,34

53 Vervangen boiler elektrisch 10-15 l C 1 st 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 2031 15 854,50

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l C 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2020 15 1887,52 2733,69

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l C 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2031 15 2476,59

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l C 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2031 15 2476,59

54 Vervangen gasleiding compleet C 1086 m2 0,00 0,00 1,12 1216,32 1,12 1216,32 2064 48

55

Vervangen splitsystemen, cassette-

unit tot 10kW

C 1 st 0,00 0,00 6685,00 6685,00 6685,00 6685,00 2031 15 9681,87

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

C 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

C 300 m1 0,00 0,00 110,00 33000,00 110,00 33000,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

C 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2020 15 590,54 855,28

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

C 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2020 15 590,54 855,28

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

C 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

C 36 st 0,00 0,00 1085,00 39060,00 1085,00 39060,00 2064 48

57 Vervangen radiaalventilator C 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2031 15 1086,22

57 Vervangen radiaalventilator C 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2031 15 1086,22

57 Vervangen ventilatorconvector C 2 st 0,00 0,00 2075,00 4150,00 2075,00 4150,00 2031 15 6010,44

57

Vervangen LBK toe-/afvoer 

binnenopstelling 3.600-10.000 m3/h (€ 

2,65 per m3/h)

C 1 st 0,00 0,00 26500,00 26500,00 26500,00 26500,00 2041 25

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

C 500 m1 0,00 0,00 25,77 12885,00 25,77 12885,00 2041 25

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

C 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2031 15 2244,86

58 Vervangen regelkast C 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

C 1 st 0,00 0,00 28000,00 28000,00 28000,00 28000,00 2036 20 45881,26

58 Vervangen frequentieregelaar 1,5 kW C 1 st 0,00 0,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 2036 20 2253,10

61

Vervangen statische 'nobreak'-

installaties, 2000 VA

C 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2024 10 913,80 1169,74
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61 Vervangen veiligheidsaarding C 1086 m2 0,00 0,00 0,57 619,02 0,57 619,02 2066 50

61 Vervangen kabelgoten C 1086 m2 0,00 0,00 8,95 9719,70 8,95 9719,70 2066 50

61 Vervangen ladderbanen C 1086 m2 0,00 0,00 1,55 1683,30 1,55 1683,30 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

plaatstaal 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

C 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2024 30 5982,36

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

plaatstaal 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

C 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2024 30 5982,36

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

C 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

C 1086 m2 0,00 0,00 2,40 2606,40 2,40 2606,40 2034 18 4065,09

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

C 1086 m2 0,00 0,00 31,93 34675,98 31,93 34675,98 2031 30 50221,16

63 Vervangen verlichtingsarmaturen C 1086 m2 0,00 0,00 36,86 40029,96 36,86 40029,96 2029 20 55181,74

63 Vervangen accu C 5 st 0,00 0,00 135,00 675,00 135,00 675,00 2018 4 782,79 864,06 953,76 1052,77

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

C 5 st 0,00 0,00 320,00 1600,00 320,00 1600,00 2019 15 1723,03 2495,45

64

Vervangen telefooninstallatie, centrale 

voor 40 aansluitpunten analoog

C 1 st 0,00 0,00 18500,00 18500,00 18500,00 18500,00 2029 10 25502,45

64

Vervangen gesloten datanet, CAT 5, 

prijs per m2 BVO

C 1086 m2 0,00 0,00 20,67 22447,62 20,67 22447,62 2029 10 30944,29

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

C 1086 m2 0,00 0,00 10,81 11739,66 10,81 11739,66 2029 15 16183,25

65 Vervangen handblusser C 6 st 0,00 0,00 145,00 870,00 145,00 870,00 2036 20 1425,60

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

C 5 st 0,00 0,00 1350,00 6750,00 1350,00 6750,00 2064 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

C 5 st 0,00 0,00 515,00 2575,00 515,00 2575,00 2064 48

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

C 2 st 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 20 0,00

90

Vervangen terreinverlichting 

paaltoparmatuur, FL excl hoogwerker

C 4 st 0,00 0,00 420,00 1680,00 420,00 1680,00 2024 30 2046,92

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

C 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 1 874,97 896,85 919,27 942,25 965,81 989,95 1014,70 1040,07 1066,07 1092,72 1120,04 1148,04 1176,74 1206,16 1236,31 1267,22 1298,90 1331,38 1364,66

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

C 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 1 1574,95 1614,33 1654,68 1696,05 1738,45 1781,91 1826,46 1872,12 1918,93 1966,90 2016,07 2066,47 2118,14 2171,09 2225,37 2281,00 2338,03 2396,48 2456,39

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G07 Arsenaal E 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

31 Vervangen automatische schuifdeur E 1 st 0,00 0,00 7525,85 7525,85 7525,85 7525,85 2041 24

52 Vervangen hemelwaterafvoer zink E 25 m1 0,00 0,00 55,00 1375,00 55,00 1375,00 2041 24

52

Vervangen scheidingsinstallatie 

afvalwater, vet afscheider 

bovengronds

E 1 st 0,00 0,00 4890,00 4890,00 4890,00 4890,00 2037 20 8213,16

52

Vervangen scheidingsinstallatie 

afvalwater, vet afscheider 

ondergronds

E 1 st 0,00 0,00 10030,00 10030,00 10030,00 10030,00 2037 20 16846,21

52

Vervangen scheidingsinstallatie 

afvalwater, vet afscheider 

bovengronds

E 1 st 0,00 0,00 4890,00 4890,00 4890,00 4890,00 2037 20 8213,16

52

Vervangen scheidingsinstallatie 

afvalwater, vet afscheider 

ondergronds

E 1 st 0,00 0,00 10030,00 10030,00 10030,00 10030,00 2037 20 16846,21

52 Vervangen binneriolering PVC E 40 m1 0,00 0,00 190,00 7600,00 190,00 7600,00 2065 48

53 Vervangen watermeter E 1 st 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2065 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet E 490 m2 0,00 0,00 9,15 4483,50 9,15 4483,50 2065 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

E 8 st 0,00 0,00 450,00 3600,00 450,00 3600,00 2032 15 5344,22

53

Vervangen circulatiepomp 

warmtedistributie DN 20, 

draadaansluiting

E 1 st 0,00 0,00 1015,00 1015,00 1015,00 1015,00 2032 15 1506,77

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l E 2 st 0,00 0,00 1710,00 3420,00 1710,00 3420,00 2032 15 5077,01

53

Vervangen waterontharder pekel 

simplex 750l/h

E 1 st 0,00 0,00 5020,00 5020,00 5020,00 5020,00 2037 20 8431,50

53

Vervangen waterontharder pekel 

simplex 750l/h

E 1 st 0,00 0,00 5020,00 5020,00 5020,00 5020,00 2037 20 8431,50

55 Vervangen leidingen GKW, staal E 490 m2 0,00 0,00 25,00 12250,00 25,00 12250,00 2065 48

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

E 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

55

Vervangen circulatiepomp GKW DN 

65, flensaansluiting, toerengeregeld

E 1 st 0,00 0,00 2875,00 2875,00 2875,00 2875,00 2032 15 4267,95

55

Vervangen expansievaten 

koudedistributie 25-50 l

E 1 st 0,00 0,00 745,00 745,00 745,00 745,00 2032 15 1105,96

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

E 3 st 0,00 0,00 1555,00 4665,00 1555,00 4665,00 2032 15 6925,22

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

E 490 m1 0,00 0,00 110,00 53900,00 110,00 53900,00 2065 48

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 25, 

draadaansluiting

E 1 st 0,00 0,00 1065,00 1065,00 1065,00 1065,00 2032 15 1581,00

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 25, 

draadaansluiting

E 2 st 0,00 0,00 1065,00 2130,00 1065,00 2130,00 2032 15 3162,00

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

E 4 st 0,00 0,00 1555,00 6220,00 1555,00 6220,00 2032 15 9233,62

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

E 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

E 18 st 0,00 0,00 1085,00 19530,00 1085,00 19530,00 2065 48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler E 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2065 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer E 490 m2 0,00 0,00 7,75 3797,50 7,75 3797,50 2065 48

57 Vervangen boxventilator 550-875 E 1 st 0,00 0,00 620,00 620,00 620,00 620,00 2032 15 920,39

57

Vervangen LBK toe-/afvoer 

binnenopstelling <3.600 m3/h (€ 3,20 

per m3/h)

E 1 st 0,00 0,00 11520,00 11520,00 11520,00 11520,00 2042 25
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57

Vervangen LBK toe-/afvoer 

binnenopstelling 3.600-10.000 m3/h (€ 

2,65 per m3/h)

E 1 st 0,00 0,00 26500,00 26500,00 26500,00 26500,00 2042 25

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

E 590 m2 0,00 0,00 25,77 15204,30 25,77 15204,30 2042 25

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

E 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2032 15 2300,98

58 Vervangen regelkast E 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2037 20 4198,95

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

E 1 st 0,00 0,00 28000,00 28000,00 28000,00 28000,00 2037 20 47028,29

58 Vervangen frequentieregelaar 1,5 kW E 1 st 0,00 0,00 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 2037 20 2309,43

61 Vervangen veiligheidsaarding E 490 m2 0,00 0,00 0,57 279,30 0,57 279,30 2066 50

61 Vervangen kabelgoten E 490 m2 0,00 0,00 8,95 4385,50 8,95 4385,50 2066 50

61 Vervangen ladderbanen E 490 m2 0,00 0,00 1,55 759,50 1,55 759,50 2066 50

61 Vervangen wandgoten, plintgoten E 75 m1 0,00 0,00 90,00 6750,00 90,00 6750,00 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

E 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2047 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

E 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2047 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

E 490 m2 0,00 0,00 2,40 1176,00 2,40 1176,00 2035 18 1880,01

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

E 490 m2 0,00 0,00 31,93 15645,70 31,93 15645,70 2047 30

63 Vervangen verlichtingsarmaturen E 490 m2 0,00 0,00 36,86 18061,40 36,86 18061,40 2037 20 30335,60

63 Vervangen accu E 8 st 0,00 0,00 135,00 1080,00 135,00 1080,00 2018 4 1252,47 1382,49 1526,01 1684,43

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

E 8 st 0,00 0,00 320,00 2560,00 320,00 2560,00 2032 15 3800,33

64

PC gebouwbeheerssysteem 

vervangen

E 1 st 0,00 0,00 2641,00 2641,00 2641,00 2641,00 2020 20 2915,17

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

E 490 m2 0,00 0,00 10,81 5296,90 10,81 5296,90 2032 15 7863,28

65

Vervangen brandslanghaspel, in 

opbouwkast

E 1 st 0,00 0,00 820,00 820,00 820,00 820,00 2076 60

65 Vervangen handblusser E 6 st 0,00 0,00 145,00 870,00 145,00 870,00 2037 20 1461,24

65

Vervangen wateroverlastmelders, 

eenvoudige wateroverlastmelder

E 2 st 0,00 0,00 225,00 450,00 225,00 450,00 2037 20 755,81

65

Vervangen invalidetoilet noodsignaal, 

signalering op de gang

E 1 st 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 295,00 2037 20 495,48

66

Vervangen hijswerktuigen, takel en 

kranen

E 1 st 0,00 0,00 4850,00 4850,00 4850,00 4850,00 2047 30

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

E 11 st 0,00 0,00 1350,00 14850,00 1350,00 14850,00 2065 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

E 6 st 0,00 0,00 515,00 3090,00 515,00 3090,00 2065 48

74 Vervangen invalidetoiletten E 1 st 0,00 0,00 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 2065 48

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

E 7 st 0,00 0,00 420,00 2940,00 420,00 2940,00 2020 20 3245,21

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

E 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

E 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G08 Schoolmeesterswoning F 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

52 Vervangen hemelwaterafvoer zink F 7 m1 0,00 0,00 55,00 385,00 55,00 385,00 2040 24

52 Vervangen binneriolering PVC F 20 m1 0,00 0,00 190,00 3800,00 190,00 3800,00 2064 48

53 Vervangen watermeter F 1 st 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet F 292 m2 0,00 0,00 9,15 2671,80 9,15 2671,80 2064 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

F 5 st 0,00 0,00 450,00 2250,00 450,00 2250,00 2031 15 3258,67

53 Vervangen boiler elektrisch 30-80 l F 1 st 0,00 0,00 1080,00 1080,00 1080,00 1080,00 2031 15 1564,16

53 Vervangen boiler elektrisch 10-15 l F 1 st 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 2031 15 854,50

55

Vervangen splitsystemen, wandunit tot 

10kW

F 1 st 0,00 0,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 2031 15 7820,81

55 Vervangen leidingen GKW, staal F 292 m2 0,00 0,00 10,25 2993,00 10,25 2993,00 2064 48

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

F 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

F 80 m1 0,00 0,00 110,00 8800,00 110,00 8800,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 25-50 l

F 1 st 0,00 0,00 745,00 745,00 745,00 745,00 2031 15 1078,98

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

F 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56

Vervangen radiatoren + kraan + 

voetventiel

F 6 st 0,00 0,00 1085,00 6510,00 1085,00 6510,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler F 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer F 292 m2 0,00 0,00 10,00 2920,00 10,00 2920,00 2064 48

57

Vervangen boxventilator 1.300-2.500 

m3/h

F 1 st 0,00 0,00 970,00 970,00 970,00 970,00 2027 15 1272,72

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

F 292 m2 0,00 0,00 25,77 7524,84 25,77 7524,84 2041 25

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

F 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2031 15 2244,86

58 Vervangen regelkast F 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

F 1 st 0,00 0,00 28500,00 28500,00 28500,00 28500,00 2036 20 46700,57

61

Vervangen statische 'nobreak'-

installaties, 10 kVA 10 min

F 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2036 20 1228,96

61

Vervangen statische 'nobreak'-

installaties, 2000 VA

F 1 st 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2026 20 960,06

61 Vervangen veiligheidsaarding F 292 m2 0,00 0,00 0,57 166,44 0,57 166,44 2066 50

61 Vervangen kabelgoten F 292 m2 0,00 0,00 8,95 2613,40 8,95 2613,40 2066 50
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61 Vervangen ladderbanen F 292 m2 0,00 0,00 1,55 452,60 1,55 452,60 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

F 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2046 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

F 292 m2 0,00 0,00 2,40 700,80 2,40 700,80 2034 18 1093,01

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

F 292 m2 0,00 0,00 31,93 9323,56 31,93 9323,56 2031 30 13503,29

63 Vervangen verlichtingsarmaturen F 292 m2 0,00 0,00 36,86 10763,12 36,86 10763,12 2036 20 17636,63

63 Vervangen accu F 1 st 0,00 0,00 135,00 135,00 135,00 135,00 2019 4 145,38 160,47 177,13 195,52 215,82

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

F 1 st 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2027 15 419,87

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

F 292 m2 0,00 0,00 10,81 3156,52 10,81 3156,52 2031 15 4571,58

65 Vervangen handblusser F 7 st 0,00 0,00 145,00 1015,00 145,00 1015,00 2036 20 1663,20

65

Vervangen droge brandleiding, incl. 

gevelkast en afsluiter per verdieping

F 1 verd 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2064 48

65

Vervangen wateroverlastmelders, 

eenvoudige wateroverlastmelder

F 1 st 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2036 20 368,69

67

Vervangen 

gebouwbeheersvoorzieningen

F 1 m2 0,00 0,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 2026 10 2240,15 2867,58

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

F 2 st 0,00 0,00 1350,00 2700,00 1350,00 2700,00 2064 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

F 2 st 0,00 0,00 515,00 1030,00 515,00 1030,00 2064 48

74 Vervangen sanitair douche-cabine F 1 st 0,00 0,00 1480,00 1480,00 1480,00 1480,00 2064 48

90

Vervangen gevel- en 

plafondarmaturen monumentaal

F 1 st 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2036 20 409,65

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

F 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

F 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G09 (I&J) Koepelbunker & 

Kazemat

I 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51 Vervangen warmtepomp I 1 st 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 2031 15 26069,37

53 Vervangen watermeter I 1 st 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet I 25 m2 0,00 0,00 9,15 228,75 9,15 228,75 2064 48

53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

I 1 st 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2031 15 651,73

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

I 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

55

Vervangen circulatiepomp GKW DN 

25, draadaansluiting

I 1 st 0,00 0,00 1065,00 1065,00 1065,00 1065,00 2021 15 1204,95 1745,13

55

Vervangen expansievaten 

koudedistributie <18 l

I 1 st 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2021 15 509,13 737,38

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 32

I 50 m1 0,00 0,00 110,00 5500,00 110,00 5500,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

I 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2021 15 605,30 876,66

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 32, 

draadaansluiting

I 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2021 15 1272,83 1843,44

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 25, 

draadaansluiting

I 1 st 0,00 0,00 1065,00 1065,00 1065,00 1065,00 2021 15 1204,95 1745,13

56 Vervangen buffervat warmtedistributie I 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2064 48

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

I 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

I 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2031 15 2244,86

58 Vervangen regelkast I 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

I 1 st 0,00 0,00 28500,00 28500,00 28500,00 28500,00 2036 20 46700,57

61 Vervangen veiligheidsaarding I 25 m2 0,00 0,00 0,57 14,25 0,57 14,25 2066 50

61 Vervangen kabelgoten I 25 m2 0,00 0,00 8,95 223,75 8,95 223,75 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 100A met 20 

eindgroepen 1~

I 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2046 30

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

I 25 m2 0,00 0,00 31,93 798,25 31,93 798,25 2024 30 972,59

63

Vervangen verlichtingsarmaturen FL 

montagebalk 2 lamps opbouw

I 3 st 0,00 0,00 315,00 945,00 315,00 945,00 2024 20 1151,39

63 Vervangen accu I 1 st 0,00 0,00 135,00 135,00 135,00 135,00 2021 4 152,74 168,60 186,10 205,42 226,74

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

I 1 st 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2021 15 362,05 524,36

65 Vervangen handblusser I 1 st 0,00 0,00 145,00 145,00 145,00 145,00 2036 20 237,60

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

I 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

I 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

100047G10 Loods L 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

51 Vervangen opstelling-/stookruimte (sr) L 45 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 60

51

Vervangen atmosferische gasketels, 

HR 250-300 kW

L 1 st 0,00 0,00 41440,00 41440,00 41440,00 41440,00 2036 20 67904,27

51

Vervangen rookgasafvoerkanalan 

binnen dubbele uitvoering alu buis

L 6 m1 0,00 0,00 210,00 1260,00 210,00 1260,00 2036 20 2064,66

51 Vervangen warmtepomp L 1 st 0,00 0,00 28500,00 28500,00 28500,00 28500,00 2031 15 41276,50

52 Vervangen hemelwaterafvoer staal L 8 m1 0,00 0,00 80,00 640,00 80,00 640,00 2052 36

52 Vervangen vuilwaterpomp L 1 st 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2026 10 832,05 1065,10

52 Vervangen binneriolering PVC L 1 m1 0,00 0,00 190,00 190,00 190,00 190,00 2064 48

53 Vervangen watermeter L 1 st 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2064 48

53 Vervangen waterleidingnet compleet L 325 m2 0,00 0,00 9,15 2973,75 9,15 2973,75 2064 48
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53

Vervangen beveiliging drinkwater (bijv. 

keerkleppen)

L 5 st 0,00 0,00 450,00 2250,00 450,00 2250,00 2031 15 3258,67

53

Vervangen drukverhogingsinstallaties 

2-pomp

L 1 st 0,00 0,00 6300,00 6300,00 6300,00 6300,00 2036 20 10323,28

53 Vervangen boiler elektrisch 80-150 l L 1 st 0,00 0,00 1710,00 1710,00 1710,00 1710,00 2031 15 2476,59

55 Vervangen leidingen GKW, staal L 325 m2 0,00 0,00 25,00 8125,00 25,00 8125,00 2064 48

55

Vervangen verdelers/verzamelaars 

GKW-installatie

L 1 st 0,00 0,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 2064 48

55

Vervangen gekoeld water, 

platenwisselaars

L 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

55

Vervangen circulatiepomp GKW DN 

40,flensaansluiting, toerengeregeld

L 1 st 0,00 0,00 1980,00 1980,00 1980,00 1980,00 2031 15 2867,63

55

Vervangen circulatiepomp GKW DN 

32, draadaansluiting

L 1 st 0,00 0,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 2031 15 1629,34

55

Vervangen fundatiepompen 

koudedistributie

L 2 st 0,00 0,00 4500,00 9000,00 4500,00 9000,00 2036 20 14747,55

55

Vervangen expansievaten 

koudedistributie 80-100 l

L 1 st 0,00 0,00 995,00 995,00 995,00 995,00 2031 15 1441,06

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

L 2 st 0,00 0,00 1555,00 3110,00 1555,00 3110,00 2031 15 4504,21

55

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren koudedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

56

Vervangen leidingen cv-installatie, 

stalen gas- en/of vlambuis met isolatie 

DN 50

L 160 m1 0,00 0,00 120,00 19200,00 120,00 19200,00 2064 48

56

Vervangen verdelers/verzamelaars CV-

installatie, 250 - 500 kW (per kW)

L 1 st 0,00 0,00 6800,00 6800,00 6800,00 6800,00 2064 48

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 80-100 l

L 1 st 0,00 0,00 995,00 995,00 995,00 995,00 2031 15 1441,06

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 18-25 l

L 1 st 0,00 0,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2031 15 774,84

56

Vervangen expansievaten 

warmtedistributie 600-800 l

L 1 st 0,00 0,00 2595,00 2595,00 2595,00 2595,00 2031 15 3758,33

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 50, 

flens aansluiting, toerengeregeld

L 1 st 0,00 0,00 2490,00 2490,00 2490,00 2490,00 2031 15 3606,26

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 65, 

flensaansluiting, toerengeregeld

L 2 st 0,00 0,00 2875,00 5750,00 2875,00 5750,00 2031 15 8327,71

56

Vervangen circulatiepomp CV DN 20, 

draadaansluiting

L 1 st 0,00 0,00 1015,00 1015,00 1015,00 1015,00 2031 15 1470,02

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

56

Vervangen regelkleppen en 

stelmotoren warmtedistributie

L 1 st 0,00 0,00 1555,00 1555,00 1555,00 1555,00 2031 15 2252,10

56 Vervangen buffervat warmtedistributie L 3 st 0,00 0,00 1250,00 3750,00 1250,00 3750,00 2064 48

56 Vervangen buffervat warmtedistributie L 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2064 48

56

Vervangen cv-installatie, 

platenwisselaars

L 1 st 0,00 0,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 2037 20 2099,48

56 Vervangen vloerverwarming, verdeler L 1 st 0,00 0,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 2064 48

56 Vervangen vloerverwarming, vloer L 325 m2 0,00 0,00 10,25 3331,25 10,25 3331,25 2064 48

57

Vervangen boxventilator &gt;2.500 

m3/h

L 1 st 0,00 0,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2031 15 3041,43

57

Vervangen LBK toe-/afvoer 

binnenopstelling &lt; 3.600 m3/h (€ 

3,20 per m3/h)

L 1 st 0,00 0,00 11520,00 11520,00 11520,00 11520,00 2041 25

57

Vervangen Ventilatiekanalen, 

eenvoudig, 2-voudige ventilatie

L 325 m2 0,00 0,00 25,77 8375,25 25,77 8375,25 2041 25

58

Vervangen stelmotoren luchtklep, 

standaard

L 1 st 0,00 0,00 1430,00 1430,00 1430,00 1430,00 2031 15 2071,07

58

Vervangen naregeling compleet, 

opnemer, regelaar en corrigerend 

orgaan

L 1 st 0,00 0,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 2031 15 2244,86

58 Vervangen regelkast L 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58 Vervangen regelkast L 1 st 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2036 20 4096,54

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

L 1 st 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 2036 20 29495,10

58

Vervangen autonome onderstations, 

DDC regelaar

L 1 st 0,00 0,00 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00 2036 20 29495,10

61 Vervangen veiligheidsaarding L 325 m2 0,00 0,00 2,75 893,75 2,75 893,75 2066 50

61 Vervangen kabelgoten L 325 m2 0,00 0,00 8,95 2908,75 8,95 2908,75 2066 50

61 Vervangen ladderbanen L 325 m2 0,00 0,00 1,55 503,75 1,55 503,75 2066 50

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

met 1 HS tot 250A en 8 tot 10 

afgaande groepen

L 1 st 0,00 0,00 2345,00 2345,00 2345,00 2345,00 2046 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

plaatstaal 1 HS 250A met 30 

eindgroepen 1~ en 4 eindgroepen 3~

L 1 st 0,00 0,00 3960,00 3960,00 3960,00 3960,00 2046 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

kunststof 1 HS 250A met 20 

eindgroepen 1~ en 8 eindgroepen 3~

L 1 st 0,00 0,00 4910,00 4910,00 4910,00 4910,00 2046 30

61

Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, 

groepenkast 1 HS 250A met max 50 

groepen

L 1 st 0,00 0,00 10580,00 10580,00 10580,00 10580,00 2046 30

61

Vervangen bliksembeveiliging-

installatie, prijs per m2 BVO, 

beveiligingsgraad LP2

L 325 m2 0,00 0,00 2,40 780,00 2,40 780,00 2034 18 1216,53

63

Vervangen lichtinstallaties infra- en 

schakelmateriaal

L 325 m2 0,00 0,00 31,93 10377,25 31,93 10377,25 2046 30

63 Vervangen accu L 22 st 0,00 0,00 135,00 2970,00 135,00 2970,00 2021 4 3360,28 3709,12 4094,18 4519,21 4988,36

63

Vervangen verlichtingsarmaturen FL 

HF 1 lamps waterdicht

L 49 st 0,00 0,00 535,00 26215,00 535,00 26215,00 2036 20 42956,33

63

Vervangen verlichtingsarmaturen LED, 

inbouw

L 28 st 0,00 0,00 510,00 14280,00 510,00 14280,00 2036 20 23399,44
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63

Vervangen verlichtingsarmaturen PL 

inbouwspot met reflector

L 4 st 0,00 0,00 295,00 1180,00 295,00 1180,00 2036 20 1933,57

63 Vervangen accu L 8 st 0,00 0,00 135,00 1080,00 135,00 1080,00 2019 4 1163,04 1283,78 1417,05 1564,16 1726,54

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

decentraal, transparant enkelzijdig of 

dubbelzijdig

L 8 st 0,00 0,00 320,00 2560,00 320,00 2560,00 2031 15 3707,64

63

Vervangen noodverlichtingsarmatuur 

centraal, transparant enkelzijdig 

waterdicht

L 20 st 0,00 0,00 240,00 4800,00 240,00 4800,00 2031 15 6951,83

65

Vervangen brandmeldinstallatie, totale 

beveiliging

L 1 st 0,00 0,00 17500,00 17500,00 17500,00 17500,00 2031 15 25345,22

65 Vervangen handblusser L 5 st 0,00 0,00 145,00 725,00 145,00 725,00 2033 20 1103,17

65

Vervangen wateroverlastmelders, 2 

wateroverlastmeldingen met 

groepsmelding

L 1 st 0,00 0,00 475,00 475,00 475,00 475,00 2036 20 778,34

65

Vervangen invalidetoilet noodsignaal, 

signalering op de gang

L 1 st 0,00 0,00 295,00 295,00 295,00 295,00 2036 20 483,39

74

Vervangen sanitair closetpot, 

vrijhangend met inbouwreservoir

L 7 st 0,00 0,00 1350,00 9450,00 1350,00 9450,00 2064 48

74 Vervangen sanitair urinoir L 2 st 0,00 0,00 615,00 1230,00 615,00 1230,00 2064 48

74

Vervangen sanitair wastafel, met 

mengkraan

L 6 st 0,00 0,00 515,00 3090,00 515,00 3090,00 2064 48

74

Vervangen sanitair uitstortgootsteen, 

met kraan

L 1 st 0,00 0,00 710,00 710,00 710,00 710,00 2064 48

74 Losse bril vastzetten L 1 pst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0

74 Vervangen invalidetoiletten L 1 st 0,00 0,00 1720,00 1720,00 1720,00 1720,00 2064 48

99

Kosten dagelijks onderhoud 

elektrotechnische installaties

zit in contract 

Pradi

L 325 pst 0,00 0,00 2,50 812,50 2,50 812,50 2017 0

99

Kosten dagelijks onderhoud 

werktuigbouwkundige installaties

zit in contract 

Pradi

L 325 pst 0,00 0,00 4,50 1462,50 4,50 1462,50 2017 0

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 - INSTALLATIES TOTALEN 11,25 2713569,64 73.537,27 62.545,52 66.157,14 37.850,31 17.468,39 95.257,93 13.463,43 49.610,38 112.264,46 89.903,87 437.786,39 14.469,63 393.084,66 154.372,86 197.413,95 134.556,55 75.982,56 545.964,20 361.929,01
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0 Samenvatting 

0.1 Samenvatting en conclusies 

[Wordt nog afgeschreven] 

In 2009 is ten bate van het landschappelijke en groene beheer van Slot 
Loevestein een advies geschreven. Kernwoorden zijn het landschap van 
het Munnikenland, het inrichtingsproces Ruimte voor de rivier, en het 
boombeheer op en direct rondom de vesting (Bosland adviesbureau, 
2008). 
Een groot deel van de aanbevelingen omtrent het beheer direct rondom 
de vesting heeft weerklank gekregen en is, soms deels, uitgevoerd. Het 
inrichtingsproces in het Munnikenland heeft zijn beslag gekregen. Voor de 
boombeplanting op de vesting is na tien jaar een balans opgemaakt. De 
aanwezige bomen zijn beoordeeld, er worden concrete beheeradviezen 
gegeven. Op basis hiervan is een kostenbudget gegeven voor de 
komende tien jaar. 
Een deel van de boombeplanting is gezond, maar er is een ander deel dat 
toch minder vitaal is, of anderszins extra onderhoud nodig heeft. 

Beheermaatregelen 

Militaire achtergrond beplantingen 

Daarnaast is er aandacht gegeven aan de huidige visueel-
landschappelijke situatie.  

kosten 

0.2 Visie op het beheer van boombeplantingen in een 
cultuurhistorische setting  
Elke boom in een landschap wordt door de meeste mensen sterk 
gewaardeerd. Een landschapsbeeld zonder bomen heeft ook een hoge 
belevingswaarde, zoals bijvoorbeeld het strand, open veenpolders, 
heidevelden tot aan de horizon, maar het toevoegen van bomen is hier 

visueel pas sterk als het om een enkel exemplaar gaat. Dat benadrukt de 
karakteristiek van de openheid juist.  

Gesloten bossen zijn op zich wel gewaardeerd, maar vooral bosranden 
zijn gewild. Juist op die plaatsen kan een blik worden geworpen op de 
omgeving. Dicht bos roept vaak een gevoel van gevaar op, en van 
desoriëntatie.  

Het huidige Nederlandse landschap is doorgaans sterk antropogeen van 
karakter: het is een cultuurlandschap. Bomen zijn doorgaans door de 
mens aangeplant, of zijn aanwezig op daartoe bestemde plaatsen waar 
ze al dan niet spontaan voorkomen. Nederland is in vergelijking met de 
Europese landen een bosarm land. 

Bomen in een cultuurlandschap hebben daarom vrijwel altijd een in 
beginsel functioneel karakter: beplantingen op erven en langs wegen , 
bomen als plaats- of grensmarkeringen, bomen op buitenplaatsen en 
landgoederen, bomen in stedelijke parken, en natuurlijk bomen op 
militaire vestingen. Zijn deze bomen [relatief] oud dan kan er gesproken 
worden van een zekere cultuurhistorische waarde. Deze betekenis moet 
niet worden onderschat. De kwaliteit zit vooral in het unieke: juist deze 
boom op deze plaats. Daarbij komt natuurlijk dat bomen ook niet het 
eeuwige leven hebben. Het verdwijnen van zo’n boom of boomgroep is 
onherstelbaar. Wel kan de plek zichtbaar blijven door nieuwe aanplant. 

Bomen kunnen naast functionele en cultuurhistorische betekenis ook 
andere waarden of eigenschappen bezitten. Dat zijn bijvoorbeeld 
ecologische, recreatieve, esthetische en/of dendrologische waarden.  
Van houtteeltkundige waarde is doorgaans geen sprake. Voor sommige 
mensen hebben bomen ook een mystieke kant, of worden er spirituele 
waarden aan bomen toegekend.  

Vanwege al deze mogelijke waarden en functies is het beheerbeleid altijd 
te richten op het behoud van bomen.  
Dat kan echter niet altijd. Bomen zijn levende organismen, en sterven is 
uiteindelijk onvermijdelijk. Het is doorgaans het beste om binnen 
redelijke grenzen te blijven, waarbij veiligheid vooropstaat. Dat geldt 
natuurlijk vooral op door mensen bezochte plekken. Hoewel over 
veiligheidsaspecten veel bekend is, blijft er immer een aspect van 



onvoorspelbaarheid. Een goede functionele analyse met een heldere 
waardestelling kan een nuchter antwoord geven op een vraag over het 
voortbestaan van een boom of boomgroep. Hierbij dienen ook de 
eventuele kosten in beeld te zijn.  
Afstervende bomen hebben doorgaan een hoge ecologische waarde, 
want veel soorten [insecten, schimmels, vogels, zoogdieren] zijn voor een 
deel van hun levenscyclus afhankelijk van minder vitale, oude bomen. In 
esthetisch opzicht kan een aftakelende boom een romantisch beeld 
opleveren, dat zeer de moeite waard kan zijn. 

Tenslotte is er vaak sprake van een wisselwerking tussen de boom of 
boomgroep en de omgeving. Deze is vaak vooral ruimtelijk, of visueel-
landschappelijk. Esthetiek speelt hier een rol. Hoewel het lastig is om 
hiervoor normen te stellen, is een wens of een keuze voor een bepaalde 
mate van harmonie in het beeld een argument om bijvoorbeeld toch te 
kappen of juist te planten.  

0.3 Leeswijzer 
Dit bomenbeheerplan beschrijft in de eerste plaats de huidige toestand 
van de boombeplantingen op Slot Loevestein. Het plan geeft daarbij 
concreet het onderhoud aan; in principe gebaseerd op instandhouding 
van de betreffende bomen.  
In de tweede plaats worden de cultuurhistorische en visueel-
landschappelijke aspecten van de beplantingen besproken.  

Veel over de achtergrond van bomen, de vesting en het omliggende 
Munnikenland is te vinden in een eerder verschenen rapport (Bosland 
adviesbureau, 2008). Dit stuk geeft veel context, en incidenteel wordt 
hier naar verwezen. Inmiddels is de herinrichting van het Munnikenland in 
het kader van Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. Niet alles is in die 
herinrichting uitgevoerd zoals de opstellers het destijds voor ogen stond. 
Gelukkig zijn bepaalde cultuurhistorische grenzen nog bewaard gebleven. 
Het herstel van de contrescarpegracht als open water is een zeer 
belangrijke winst. 
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Loevestein is een belangrijk Staatsmonument. Het museum doet er alles 
aan om deze historie aan de bezoekers te tonen. De beplanting op en 
rond de vesting levert daar een bijdrage aan.  

1. Gravure uit 1649. Rond de slotgracht is achter een muur of palissade
een beplanting van vooral geknotte bomen aanwezig.



1 Inleiding 

1.1 Kader 
In dit hoofdstuk bestaat uit een korte samenvatting van de 
landschapsgeschiedenis. Verder wordt een toelichting gegeven op 
vestingtermen.  

1.2 Topografie 
Op de kaart [figuur 1] is de lokale topografie afgebeeld. Slot Loevestein 
ligt in de “oksel” van Maas en Waal, net ten oosten van Woudrichem. 

Op en rondom het Slot Loevestein zijn vele toponiemen in gebruik. Deze 
aanduidingen van plaatsen zijn terug te vinden op een de kaart in de 
bijlage 1, alsmede in afbeelding 

Met Slot Loevestein wordt het daadwerkelijke kasteelgebouw aangeduid. 
De term Vesting Loevestein slaat op het geheel van gebouwen, grachten, 
wallen en dergelijke zoals aanwezig na de opname in de [Nieuwe] 
Hollandse Waterlinie. Verder wordt er mee aangegeven dat de plaats 
permanent bewoond is geweest [door soldaten en hun families], dit in 
tegenstelling tot een fort. Daarbij is slechts sprake van een puur militaire 
bezetting. 

1.3 Geschiedenis in hoofdlijnen 
Zeer waarschijnlijk al in of vóór de 12de eeuw is het lage land achter de 
oeverwallen gedeeltelijk ontgonnen. De oeverwallen zelf waren uiteraard 
reeds als eerste bewoond. Dit ontginningsproces was al grotendeels 
gereed, toen Cisterciënzer monniken het “Munnikenland” in 1264 van de 
landsheer pachtten. Zij vertrokken weer vóór 1333. Daarna is het 
agrarisch gebruik voortgezet, eigenlijk tot de huidige tijd, door het 
bedrijven van veeteelt en akkerbouw.  
Vanaf 1361 is Loevestein gesticht: destijds alleen nog een enkele, lage 
toren. Rond 1600 werd in de Republiek der Nederlanden begonnen aan 
het inrichten van de Hollandse Waterlinie. Slot Loevestein werd daarvan 
een onderdeel. Wallen werden opgeworpen rondom het slot en de 
slotgracht. Rond 1700 kwam daar nog een verdedigingswerk bij: de 
enveloppe met de bedekte weg en glacis, omgeven door een 
contrescarpgracht. [afbeelding 2].  
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Loevestein fungeerde niet alleen als vesting, ook als Staatsgevangenis 
deed het destijds dienst. 

2. Enkele toponiemen op de Vesting
Vanaf ongeveer 1860 begon het inmiddels gevormde Koninkrijk der 
Nederlanden aan het wederom versterken van de waterlinie, nu de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie genoemd. Op Loevestein zijn hiervan een 
bomvrije kazerne met een munitieopslagplaats bewaard gebleven. Het 
Arsenaal is ouder en dateert uit 1781. Naar het oosten fungeerden de 
batterijen van Brakel en Poederooijen als voorposten. 

Na WO II werd het militaire gebruik beëindigd. Inmiddels was ook al een 
aantal keer gewerkt aan de restauratie van het kasteel zelf. Het Slot en 
de andere gebouwen van de vesting vormen nu een museum, welke 
wordt beheerd door stichting Museum Slot Loevestein, die een 
permanente tentoonstelling in en rond het kasteel presenteert. 
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1.4 Landschapsontwikkeling 
In de Romeinse tijd, en waarschijnlijk tot in de vroege Middeleeuwen, 
bestond het rivierlandschap uit een wildernis, met als belangrijkste 
aspecten rivierbossen, wilgenmoerassen en vrij afstromende, zich telkens 
verleggende riviergeulen. In deze moerasdelta kwamen alleen langs 
zandbanken en op de randen van oeverwallen opener vegetaties voor. 
Verder kwamen er uit afgesneden geulen ontstane meren voor, die soms 
verder verlandden naar laagveenmoeras. Op sommige plekken in Europa, 
bijvoorbeeld langs de Elbe en de Donau, zijn nog relicten van dat type 
oerlandschap aanwezig.1 

Vrijwel ondoordringbare bossen, maar wellicht beter gezegd wouden, 
beheersten het landschapsbeeld. Op de hogere, drogere delen met eik, 
es en iep; op de lagere delen met name wilgensoorten en populier. 
Veranderingen ontstonden toen de mens vanaf het jaar 1000 steeds 
verder de oeverwallen en achtergelegen kommen ging ontginnen voor 
landbouwkundig gebruik. Door ontwatering, bedijking en rooien van bos 
is in enkele honderden jaren tijd het natuurlandschap omgevormd in 
cultuurlandschap, met akkers, graslanden, sloten, weteringen, dijken en 
dijkjes; later met sluizen en molens; kortom de strijd tegen het water.  
In het gebied rondom Loevestein is deze ontginning al relatief snel 
begonnen. Hieruit is in de late Middeleeuwen een open cultuurlandschap 
ontstaan, dat in grote lijnen, maar soms ook in details nog tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw herkenbaar én in principe onaangetast was 
gebleven [afbeelding 3, vergelijk deze met bijvoorbeeld afbeelding 10 of 
15].  

In het gebied zijn zoals gezegd vele toponiemen aanwezig. Er zijn 
kaarten waar zelfs van vele, nu nog bestaande percelen, namen bekend 
zijn. De belangrijkste toponiemen die in dit rapport worden gebezigd zijn 
weergegeven op de kaart in figuur 4 en bijlage 1. 

1  Land van Levende rivieren, de Gelderse poort, 2001 
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2. Beheer bomen en andere beplantingen
2.1 Soorten beplanting 
Er is een aantal vormen van beplanting aanwezig. Dat zijn: 
1. Solitaire opgaande bomen: verspreid over het gehele complex
2. Solitaire knotbomen: een enkel exemplaar langs de vestinggracht
3. Solitaire struiken: enkele spontane exemplaren op de vesting en op

de enveloppe
4. Rij opgaande bomen: de rijen populieren op de enveloppe en langs

de toegangsweg
5. Rij knotbomen: op de berm van de wallen van de vesting
6. Groepen knotbomen: een drietal op de enveloppe
Laanbeplantingen zijn niet aanwezig.

In paragraaf 2.2 wordt een overzicht met een beschrijving gegeven van 
alle bomen en struiken. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op beheer 
en onderhoudsmaatregelen. In 2019 is een Boomveiligheidscontrole 
uitgevoerd (Zijderveld, 2019). 

2.2 Overzicht van alle bomen 
De bomen zijn beschreven op volgorde van een nummer. Deze nummers 
zijn ingetekend op een beheerkaart, te vinden in bijlage 3. Nummers 
lager dan 50 staan op de binnenvesting. Bomen met een nummer vanaf 
50 staan op de buitenvesting. Een register met enkele gegevens per 
element is opgenomen in bijlage 4.  

In het register is, naast volgnummer en Nederlandse naam, een aantal 
kenmerken opgenomen. Dat zijn het aantal of geschat aantal exemplaren 
van het element, de hoogte in meters, de diameter op borsthoogte in 
centimeters, het plantjaar dan wel de leeftijd. In geval van knotbomen is 
bij plantjaar vermeld in welk jaar van de knotcyclus de bomen zijn. 
Verder is per element vermeld wat de vitaliteit is, en is een beheeradvies 
gegeven. 

1 knotwilg 
Een tamelijk jonge alleenstaande schietwilg op het voormalige rondeel. 
Deze knot mag op zich wel wat zwaarder uitgroeien, met een cyclus van 
3-4 jaar.

De boom heeft geen militaire of cultuurhistorische betekenis. De boom 
staat wel op een markante plaats, zowel op de wal als ook vanuit het 
zicht vanaf de entree en de rivier. Wellicht zou een markante opgaande 
boom hier een meerwaarde kunnen zijn. [ruwe iep, fladderiep?] 

2 paardenkastanje 
Een markante sierboom op een 
markante plaats. De vitaliteit is echter 
een puntje van zorg. Bladeren zijn 
klein, en er is wat droogtesterfte in de 
toppen. De boom is voor een 
paardekastanje al redelijk op leeftijd, 
en de standplaats is stenig en ooit 
opgehoogd. Ondanks wat vochttekort, 
en mogelijk ook zuurstofgebrek in 
natte omstandigheden, is de boom niet 
aangetast door kastanjeziekte of 
mineermot [alleen op witte kastanje]. 
Het BVC rapport meld t in 2019 een 
lichte aantasting van kastanjeziekte.  

Extra water geven in droge en hete 
periodes is gewenst; mogelijk ook wat 
extra mineralen.  



3. rij plataan [in leivorm]

Deze bomen zijn vitaal en goed onderhouden. Jaarlijks knippen, zoals nu 
gebeurt, is prima. Dit soort beplanting is echter niet zo karakteristiek op 
een vesting; het is meer een element voor in tuinen en soms ook zoals 
hier op een terras. Het ontneemt de voorbijganger een zicht op het 
kasteel zelf. Dat is jammer. Juist deze open plek in het “straatje” biedt 
hier een voorproefje van het kasteelbezoek. Een alternatief zou zijn een 
lage geschoren heg [< 1, 0 meter] aan de zuidzijde om de lijn vast te 
houden, en wat beschutting te bieden. 

4 paardenkastanje
Een herdenkingsboom, met een ronde zitbank waar de boom het 
middelpunt van vormt. De boom is matig vitaal en heeft een vrij ijle 
kroon. Ook hier zal de beluchting door het plaveisel en droogte op hete 
dagen een negatieve rol spelen. Een bodemonderzoek naar mogelijke 
belemmeringen is wenselijk.
In 2019 is kastanjeziekte waargenomen in de vorm van oude 
bloedingsplekken.
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5 schietwilg in treurvorm
Vitale boom die laagfrequent wordt gekandelaberd. Karakteristiek beeld, 
maar geen cultuurhistorische waarden.
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6 zwarte moerbei

Jonge, vorig jaar aangeplante struik. Goed aangeslagen, vitaal. 

7 mispel

Matig vitale struik, blijkbaar al jaren aangetast door ziekte en plagen. 
Deel van de stuik is afgestorven. Hert lijkt nu een combinatie van 
meeldauw [wellicht bevorderd door droog en warm voorjaar], mogelijk 
wat spint en een donsvlindersoort [geen dieren aangetroffen, wel losse 
spinsels]. Hoewel de soort als goed klimaatbestendig bekend staat, is 
misschien deze plant de combinatie van wind en droogte niet machtig. 
Ook ens kijen naar de vastheid van de bodem. Behandeling nu is door en 

aangetast hout snoeien en direct verwijderen, wellicht twee keer. 
Hergroei blijvend beoordelen. 

8 veldiep

Spontane kiemling, waarschijnlijk 
afkomstig uit de singel er tegen over 
[82]. De boom heeft door 
schapenvraat een beschadigde bast.  

Hoewel op bastions traditioneel geen 
bomen staan, vanwege de benodigde 
manoeuvre ruimte voor het geschut, is 
een iep bovenop de wal, en op de 
hoek van het grote stenenbastion, een 
aardige herinnering aan de ooit 
bestaande periode van de iepenrijen 
op de wallen. Het is daarom aardig om 
de boom te handhaven. Bescherming 
tegen de schapenvraat is prioritair. 
Daarna de komende jaren beoordelen 
of de overwalling van de wond goed 
plaatsvindt. Dan ook enige vormsnoei 
in de kroon om een goede spilaanzet 
te krijgen. 

9 rij knotwilgen 
Op de buitenberm van de wal staande rij knotwilgen [schietwilg].  
De vitaliteit van de bomen is goed. De rij zelf is echter niet meer 
compleet.  
De oorspronkelijke rijafstand was ongeveer 4 meter, maar die is 
inmiddels overal verdubbeld en dat is voor het beeld voldoende. 
Herbeplanten met diepe staken of poten, en uitrasteren. Het gaat dan om 
ongeveer 7 bomen.  
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Voorlopig alle bomen om de twee haar 
snoeien, en als de groei wat minder is 
om de drie jaar. Een keer iets langer 
laten staan zorgt voor een betere 
stamgroei, maar heeft wel een iets 
groter risico van windworp of breuk. 

10. rode paardenkastanje
Een vitale en relatief jonge boom, ook
zonder de gebruikelijke
kastanjeziekten. De boom kan laag
betakt blijven, dus niet opkronen.
In 2019 is kastanjeziekte
waargenomen, en verdroging in de
top.

11 zomereik

De boom is redelijk vitaal; hij heeft als 
zoveel eiken een net wat ijle kroon.  
Nattere zomers zouden de boom wel 
goed doen. 

12 groep zomereik 
Groep van vier eiken, geplant half 
rondom de bomvrije remise uit 
1883. Deze eiken zijn vitaal, maar 
ook hier kan de kroon donkerder 
en voller zijn. geen maatregelen, 
en zeker niet opkronen. Een te ver 
doorzakkende tak hooguit wat 
inkorten. 
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13 en 14 boomgroep linden 

De boomgroep bestaat uit twee lindes: een zilverlinde rechts en een 
kleinbladige linde links. De plek waar deze bomen staan is historisch van 
belang. Het is de locatie van de verdwenen voorburcht. Deze is door een 
ingreep, met gebruik making van oude fundamentresten, zichtbaar 
gemaakt. Dat is op zich een goede keuze, want het maakt verdwenen 
gebouwen zichtbaar. Op deze plek zijn echter twee lage nieuwe muurtjes 
gemetseld; zonder historische betekenis [nog restauratieplan nagaan, 
maar dat is er wellicht op dit onderdeel niet; med. Jan Kamphuis], met de 
twee lindes als markering.  
Het is denk ik niet de bedoeling geweest gezien het streven naar 
symmetrie in dit ontwerp er twee verschillende soorten te planten. 
Daarnaast is het na ongeveer 20 jaar zo dat het zicht op het kasteel 
grotendeels wordt weggenomen. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

Het rooien van beide bomen ligt zeer voor de hand. Echter zou de 
inrichting van het voorplein, en de eigenlijke Middeleeuwse voorburcht, 
als alternatieve verbeterde versie het eindbeeld moeten zijn.  

15 zomereik
Een redelijk vitale eik, met enig klein 
dood hout in de kroon. 
Geen doorgaande spil. Geen 
maatregelen, hoogstens wanneer nodig 
een diep wegzakkende lage tak iets 
innemen tot doorloophoogte.

16   paardenkastanje 
Vitale boom, geen maatregelen. 
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17, 18, 19 groep esdoorns 

Groep van drie gewone esdoorns in een grotere groep bomen [een quasi-
laan] op de wal tussen Dragon- en Kerkhofbastion. Alle vitale bomen, 
geen verder maatregelen. 

20 paardenkastanje
Redelijk vitale kastanje, maar een wat 
eenzijdige, door schaduwwerking 
veroorzaakte, kroon. Geen maatregelen.

21 es
Niet meer vitale es. De kroon is 
inmiddels deels afgestorven, maar es 
zijn nog wel aardige nieuwe scheuten 
te zien. Typische kenmerken van 
essentaksterven. De boom liep ook 
heel laat uit en stand pas begin juni 
enigszins in blad.
Het is niet te verwachten dat deze 
boom van nature zal herstellen, en er 
is ook geen herstelbeheer voor. Dat 
betekent dus dat deze boom komende 
winter zal moeten worden gekapt, om 
te voorkomen dat in de jaren daarna 
gevaar dreigt door afbrekende takken.

Herplant is in principe mogelijk, maar 
de naastgelegen bomen zijn nog 

relatief jong en kunnen hun kroon ook 
nog verder ontwikkelen. Beslissen in 
combinatie met de essen 23 en 24. 

22 paardenkastanje
Vitale boom zonder problemen. Als de 
naastliggende es 23 eventueel uitvalt 
kan de boom zijn kroon nog verder 
ontwikkelen.



23, 24 es 

Het gaat om de beide bomen links op de foto [verder naar rechts boom 
22, boom 21 -de zieke es- en de esdoorngroep]. 
Deze essen zij zeer waarschijnlijk ook aangetast door essentaksterven. 
De kronen zijn ijl en er is al wat waterlot te zien. Het verloop van deze 
ziekte, een schimmelaantasting, is wat wisselen maar de meeste 
aangetaste bomen zijn binnen 5 jaar dood. Beide bomen de komende 
jaren blijven volgen, en alvast nadenken over eventuele herplant in 
combinatie met het zeer waarschijnlijk kappen van de es, boom 21.  

25 rij knotwilgen
Een tamelijk ijle rij knotwilgen [schietwilg] op de . De bomen zijn niet 
hoog en ook tamelijk dun. Wellicht zijn deze bomen de afgelopen jaren 
jaarlijks geknot, waardoor de diktegroei achter is gebleven. Knotten 
voortzetten, maar eens per twee jaar. Verder bijpoten tot ongeveer 1 
boom/10m1 door staken diep te planten, en deze vervolgens uit te 
rasteren. Als er lokaal plantmateriaal is dit toepassen.
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26 rij knotwilgen

Op de buitenberm/escarp staande rij wilgen. De rij is inmiddels verre van 
volledig. Naar schatting is meer dan de helft van de bomen inmiddels 
uitgevallen. De bomen zijn niet hoog en ook tamelijk dun. Wellicht zijn 
deze bomen de afgelopen jaren jaarlijks geknot, waardoor de diktegroei 
achter is gebleven. Knotten voortzetten, maar eens per twee jaar. Verder 
bijpoten tot ongeveer 1 boom/10m1 door staken diep te planten, en deze 
vervolgens uit te rasteren. Als er lokaal plantmateriaal is dit toepassen. 
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27 vlier
Gedeeltelijk afgestorven struik, met 
toch nog weer nieuwe uitlopers. 
Struik geheel laag afzetten, dan is een 
volle hergroei goed mogelijk. Dan wel 
uitrasteren. Geheel ruimen mag ook. 
Een dergelijke struik heeft op deze 
plek maar weinig meerwaarde.

28 zomereik

Vitale boom, geplant op de hoek van linkerflank en face van het 
Kerkhofbastion. Geen maatregelen. 

29. zomereik
Nog zeer jonge eik, twee jaar geleden geplant tegenover hetzelfde
hoekpunt als de eik, boom 28. Goed aangeslagen inmiddels. De boom de
gebruikelijke jeugdverzorging geven, met jaarlijks lichte vormsnoei en zo
snel mogelijk de boompaal verwijderen om een stevig wortelgestel te
bevorderen.

30. rij knotwilgen

Vrij complete rij knotwilgen [schietwilg]. Toch zijn veel bomen matig 
vitaal door stambeschadigingen en waarschijnlijk ook door jaarlijks 
knotten. Er zijn drie maatregelen gewenst. In de eerste plaats de rij 
uitrasteren met een flexinet tijdens perioden van begrazing om verder 
vraatbeschadiging te voorkomen. Verder het knotten strikt beperken tot 1 
keer per 2 jaar. Verder nog enkel nieuwe knotten zetten, conform ook in 
de andere rijen het geval is. 
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50 groep knotwilgen

Vitale groep knotbomen [schietwilg], ondanks veel stambeschadigingen, 
die overigens wel weer voor een schilderachtig effect zorgen. Als vorm 
van hakhout op het glacis zeker acceptabel. Een keer in de drie jaar 
knotten zou kunnen.  

51 twee essen

Twee doorgegroeide, ooit waarschijnlijk met boomgroep 50 meegeknotte 
essen. De bomen zijn redelijk vitaal; er zit wel wat oudere taksterfte in. 
Opnieuw gaan meeknotten is een zeker risico, zeker als er ook 
essentaksterfte heerst. . Er is verder geen publiek gevaar. Eventuele 
takbreuk wegen voortgaand afsterven of broek van de oude knot is 
derhalve acceptabel. 

52, 53, 54, 56, 57 rij populier 

Rij oudere populierlangs de bedekte weg van de enveloppe op de grens 
met de contrescarp. De bomen zijn een aantal jaar geleden op hoogte 
gekandelaberd. Momenteel wordt de vitaliteit van deze bomen aangetast 
door vreterij aan de schors bij de stamvoet door de in de vestinggracht 
en -wal gevestigde bevers.  
De kronen zijn daarom veelal ijl qua bladbezetting. Afhankelijk van de 
doorzetting van de vreterij zal de vitaliteit verder afnemen. Rondom 
geschilde bomen zijn ten dode opgeschreven. De plukken waterlot aan de 
onderkant van de stammen zijn waarschijnlijk het resultaat van de 
kandelabering. Voorgaande afsterving en instorting is zonder gevaar voor 
het publiek, maar levert door kwijnend, hol en dood hout wel biotoop 
voor insecten, vogels en vleermuizen; en bevers natuurlijk. 

Het planten van bomen op deze plaats is een maatregel die vanuit 
geldende [maar wisselende!] militaire vestinginrichtingsvoorschriften wel 
is toegepast, maar ook weer niet door elke commandant. Deze beplanting 
is in de 50-er jaren gepoot, maar lijkt te ontbreken in de voorafgaande 
decennia. 
Herplant is op termijn van een aantal jaar een mogelijkheid. Deze rij 
belemmert in ieder geval niet het zicht op het kasteel. .  
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55 zomereik

Spontane eik in de rij populier, tussen bomen 54 en 56 [op bovenstaande 
foto rechts]. Vitale boom, laagbetakt laten. Zou zich mogelijk als 
monumentale boom kunnen ontwikkelen, zeker als de populieren gaan 
verdwijnen. 

58 rij knotbomen
[nog geen foto] 

59, 60, 61 populier en meidoorn 
Het betreft de twee bomen rechts op de foto [bij boom 55]. De meidoorn 
staat onder boom 60.  
Welke kloon hier is toegepast zou nader gedetermineerd moeten worden. 
Aan de hand van de habitus, vrij breed, en een niet geheel rechte stam, 
wat scheef staand, een beetje Marilandica-achtige zware zijtak, en 
moderne klonen uitsluitend, lijkt het Serotina (Kolster, 1984 p. 31). Voor 
deze bomen geldt het zelfde als is vermeld bij boom 52 e.v., hiervoor. 
Een beeld van de vraatschade van boom 60 staat op onderstaande foto. 
De meidoorn, boom 61, kan gewoon vrij uitgroeien. 

62 populier
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Enigszins solitair staande populier; past verder wel in de gehele 
beplanting langs deze zijde van de enveloppe. Ook afnemend vitaal door 
bever-vraatschade aan de voet.  

63, 64, 65, 66 rij populier 

Nog redelijk tot matig vitale populieren, maar wel alle met gedeeltelijke 
bevervraat. De kronen zijn dito bebladerd. Zie voor behandeling verder 
boom 52 en verder. De bomen 55 en 66 staan in het zicht vanaf de 
toegangsweg bij de oude molen.  

67 geknotte populier 

Een aantal jaar geleden geknotte populier. Hergroei is goed, en de boom 
lijkt gezond. Wel nog even blijven volgen, want door de veel kleinere 

kroon kunnen dit soort ingrepen lijden tot afsterven van een deel van het 
wortelgestel, dat vervolgens door schimmels [in beginsel sapotroof] kan 
worden aangetast.  
Takken zijn doorgaand zwak aangehecht, want alleen via een slapende 
knop in de bast. Er is daarom een verhoogde kans op takbreuk. Gelet op 
de locatie is dat geen veiligheidsprobleem. 

68 groep knotbomen

Vitale, wat oudere groep knotwilgen [schietwilg], oudere stammen maar 
wel veel holtes. De vitaliteit op termijn is daardoor wat kwetsbaar door 
verhoogd breukrisico. De groep staat evenals de boomgroepen 50 en 76 
op het glacis, achter de bedekte weg. Knotfrequentie 1 keer in de 2 jaar, 
misschien soms eens 3 jaar om houtgroei/diktegroei mogelijk te maken. 

Soms wat open staand door uitval. Enige inboet is wel wenselijk. 
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69, 70, 71  groepje zwarte populier 
Redelijk vitale bomen, wel met beverschade. Opvallen is de kloon: een 
selectie uit de soort zwarte populier zelf. Het gaat hoogstwaarschijnlijk 
om de kloon “Wolterson” (Kolster, 1984 p. 19). De boomkronen zijn wat 
lichter van keur en enigszins warrig.  

Voor het beheer geldt hetzelfde als voor de eerder genoemde populieren 
op de enveloppe. 

72, 73 populieren 

Het gaat om de twee bomen in het midden van de foto; de rechter is de 
zwarte populier 71. 
Boom 72 is rondom geringd door de bevers. Daarboven zal de boom 
zeker afsterven, maar wellicht gaat de stobbe nog uitlopen. Beide bomen 
hebben open en wat ijle kronen.  

74 populier
Nog redelijk vitale populier, met enige bevervraat. Geen maatregelen.

75 meidoorn
Vrij uitgroeiende meidoornstruik nabij boom 75. Geen maatregelen.
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76 groep knotbomen

Groep oudere knotwilgen, vitaal maar mede door schapenbegrazing 
waarschijnlijk toch veel stambeschadigingen. De vitaliteit op termijn is 
daardoor wat kwetsbaar door verhoogd breukrisico. De groep staat 
evenals de boomgroepen 50 en 67 op het glacis, achter de bedekte weg. 
Knotfrequentie 1 keer in de 2 jaar, misschien soms eens 3 jaar om 
houtgroei/diktegroei mogelijk te maken. 

77 schietwilg

Op zich vitale boom, maar door knotverleden, of eenmalig afzetten en 
verder weer vrijuit groeiend, gevoelig voor breuk op termijn. Niet direct 
een gevaar want er is voldoende afstand tot de weg. Geen verder 
beheer, wel inspecteren op aanhechting en mogelijk optredende rot.  

78 knotboom

Verreweg de oudste knotboom [schietwilg], maar nu door natuurlijke 
sterfte niet meer vitaal. Karakteristieke boom op opvallende plaats. De 
ingroeiende vlier afzetten en ruimen. Er is nog wat opslag die in het licht 
gehouden moet worden. Niet meer knotten, en het eventuele opschot zo 
lang mogelijk laten zitten.  
Het is inmiddels een holteboom, dus van belang voor vogels en kleine 
zoogdieren als nest- of verblijfplaats. Niet rooien.  
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79, 80, 81 rij populier 

Nog drie exemplaren resteren hier van een dichtere bomenrij langs de 
toegangsweg. Imposante exemplaren, die eerder al zijn gekandelaberd. 
De bomen lijken nog vitaal te zijn. De hergroei is zonder meer goed. Wel 
speelt hier het bekende risico op takbreuk van het opschot door de 
slechte aanhechting in het hout. Door de ligging is dit ook een 
veiligheidsrisico voor bezoekers en personeel. Daarom mag het opschot 
niet te zwaar worden. Eén keer in de vier of vijf jaar weer geheel 
snoeien.  

82 loofhoutsingel

Gemengde, smalle loofhoutsingel, direct langs de toegangsweg. Bestaat 
uit es, schietwilg, meidoorn, gewone esdoorn en veldiep. Vitaal, maar wel 
enig risico op iepziekte. De singel is in laagfrequent hakbeheer, met 
enkele overstaanders. Dit beheer voortzetten door eenmaal per 5-7 jaar 
te kappen. Overstaanders definitief aanwijzen. Incidenteel snoeiwerk 
wegens ligging in wegberm.  

Het kan zijn dat de singel door Rws wordt onderhouden. 



83 gemengde boomgroep 
Het betreft zeer jonge aanplant op de vorig jaar gerenoveerderd 
parkeerplaats. Verspreid over plantvlakken met smalbladige wilgen en 
grasvlakjes staan 2 elzen, een veldesdoorn, 5 ginkgo’s, 2 kleinbladige 
lindes en een rij geknotte schietwilgen. De aanslag is goed verlopen. Nu 
verder jaarlijks vormsnoei om een goede spil te verkrijgen. Laagbetakt 
laten, dus in principe niet opkronen.  

2.3 Technische beschrijving van beheermaatregelen 
Het knotten van de wilgen is in principe om de twee jaar. Materiaal word 
op zichtplekken versnipperd en afgevoerd. Op minder goed bereikbare 
plaatsen kan een brede takkenril aangelegd worden, permanent en in de 
griend zelf. Dit beperkt de afvoer- en verwerkingskosten, en vormt een 
deelbiotoop voor zangvogels en kleine zoogdieren. 
Jaarlijks knotten put de boom uiteindelijk uit, en leidt in ieder geval tot 
een matige vitaliteit. Daar waar ruimte is en een voldoende stevige stam 
kan de frequentie nog een jaar langer zijn. De groei van de boom wordt 
hierdoor vergroot, en dat is ten voordele van de vitaliteit. 

Door de schapenbegrazing worden ook soms knoten in de stam 
aangetast; soms ook wortelaanzetten van andere bomen. Dit dient 
natuurlijk vermeden te worden. Dat kan vrij eenvoudig met extra 
flexinetten. 
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Het snoeien van bomen blijft in principe beperkt tot het verwijderen van 
door hout; om veiligheidsredenen. Het snoeien van levende takken, of 
het opkronen van bomen vind niet plaats. Dergelijke snoeiwonden leiden 
vrijwel altijd tot aantasting van de vitaliteit van de boom: inrotting door 
niet overgroeiende snoeiwonden, en infectie met schimmels van deze 
verse wonden zelf.  

Mochten takken zodanig doorzakken dat een wandelroute, of een zicht op 
een gebouw, dan is lichte snoei van de uiteinden van een tak vaak al 
voldoende.  

Aan jonge bomen vindt vormsnoei plaats zodanig dat zich een stevige, 
rechte spil ontwikkeld. Dat betekent jaarlijks mogelijk én maximaal 1 tak 
wegnemen in de fase vanaf de aanplant tot aan de boomleeftijd van 10 
jaar. Deze takken betreffen meestal een potentiële zuiger [een 
concurrerende top] of een slecht aangezette zijtak.  

Bomen in bestrating ondervinden daarvan meestal bezwaren. De grond is 
vaak te droog, en soms daardoor zelfs hydrofoob. Ook kan er een 
bezwaar zijn met de lucht- en dus zuurstofdoorlatendheid. 
Drainage/beluchtingslange bieden dan een oplossing. In droge tijden dan 
zeker wekelijks veel water geven om de bodem rondom de wortels 
vochtig te houden. Ook is enige aanvullende langzaam werkende 
bemesting raadzaam. Door watergeven spoelen nutriënten versneld uit. 
Het goed op orde houden van dergelijke groeiplaatsen in verharding is 
niet eenvoudig. Ook andere biotische bodemprocessen [saprofytische 
schimmels, mycorrhizavormende schimmels, bacteriën, wormen en 
andere macrofauna] die bijdragen aan de bodemgezondheid kunnen 
verstoord zijn.  
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3 Beplantingen in visueel landschappelijk 
perspectief 

3.1 Inleiding met historische aspecten 
In het rapport uit 2009 wordt in paragraaf 4 uitgebreid ingegaan op de 
beplantingsgeschiedenis van Loevestein (Bosland adviesbureau, 2008 p. 
27 en verder), (Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, 
2008 pp. 436-477), (Sneep, ongedateerd). 

Ter inleiding van dit hoofdstuk een zeer globale samenvatting uit het 
rapport van 2009. 

Er is een aantal verschillende perioden in de beplantings-geschiedenis 
van Slot Loevestein te onderscheiden:  

 De Middeleeuwen: Kasteel, eerst Toren, in een slotgracht en geen
wallen, wel pallissades en geknotte beplanting; 

 Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw: bastions en wallen worden
gebouwd; Hollandse waterlinie; 

 De 18e eeuw tot aan de Franse tijd: aanleg van enveloppe en
contrescarpgracht, lage bastions en gedekte weg, 

 Koninkrijk der Nederlanden en Nieuwe Hollandse waterlinie; bomvrije
kazernes, batterijen Brakel en Poederooijen, fort Vuren, al dan niet 
bomen op wallen; 

 De niet militaire periode na WOII.

In al deze tijden blijken bomen op wallen gestaan te hebben, wellicht met 
uitzondering van de 16e en 17 e eeuw; maar telkens ook zijn bomen 
gekapt, bijvoorbeeld voor het maken van palissades of affuiten. Een 
constante is een meidoornhaag [eigenlijk een geschoren heg] langs de 
berm van de wal. Pas in 1880 is er sprake van de aanleg van 
[knot]wilgen. Wel is eerder sprake van “waarden2 hakhout” maar waar 
deze zich bevonden is onduidelijk. 

2 In de zin van een stuk onbedijkte grond; vergl. uiterwaarde 

Net na de late Middeleeuwen, en ongeveer ten tijde van de opneming 
van het kasteel als vesting in de oude Hollandse Waterlinie, zien we een 
enkele slotgracht met rondom een dicht struweel, dat mogelijk diende om 
de vijand te hinderen. Daarnaast lijkt het landschap vrij open met een vrij 
schootsveld. Omliggende plaatsen zoals Woudrichem en Gorinchem zijn 
goed te zien, maar of dat in werkelijkheid ook mogelijk is geweest valt 
natuurlijk niet helemaal met zekerheid te zeggen. 

In 1575 worden de eerste bastions aangelegd; aanwezig hout mag te 
eigen gebruik worden gekapt. In 1589 is de vesting omwald en voorzien 
van een gracht. Het is onduidelijk of de wallen beplant zijn geweest. Wel 
is er in het begin van de 17e eeuw sprake van [door schapen 
beschadigde!] doornstruiken.  

In de 18e eeuw is zeker sprake van het planten van bomen: er is 
inboetwerk uitgevoerd. Maar ook zijn er aan de westzijde bomen gekapt. 
Zeker is de aanplant van jonge olmen [iepen] in 1780. In het begin van 
de 19e eeuw zijn er ook “Canadase populieren” geplant [1830, Belgische 
opstand], en later weer iepen [1880, NHW].  

In de 20ste eeuw blijkt er een voorschrift te zijn voor aanleg en onderhoud 
van beplantingen op forten. Aan de hand van een inspectierapport  uit 
1901 was de situatie toen aldus: 

 Op de wallen stonden iepen [en/of populieren] in een dubbele rij, in 
eerste instantie alleen op de ongereveteerde delen, vanaf het eind 
van de 19e eeuw ook op de bemuurde delen. 

 De bastions bleven, vanwege de benodigde manoeuvreerruimte met 
geschut, zoveel mogelijk vrij van bomen. 

 Langs de berm van de hoofdgracht stonden doornenhagen, die laat in 
de 20ste eeuw grotendeels zijn opgeruimd; daarnaast stonden er 
knotwilgen. 

 Het glacis werd beplant met eikenhakhout [onduidelijk of dat ooit is 
uitgevoerd, nu nog wel delen met wilgengriend] 

 Op het binnenterrein komen vruchtbomen voor, 
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 In de 19e eeuw werd de bedekte weg beplant. Volgens de
beplantingstheorie van vestingen behoren overigens geen bomen 
langs een bedekte weg te staan, tenminste niet in oorlogstijd (Sneep, 
ongedateerd p. 22) 

Op de luchtfoto [afbeelding 3] zijn enkele bijzonderheden te zien: 
1. De wallen zijn onbeplant, behalve de zuidwestwal en de

noordwestwal, en nog een aantal bomen op de wal langs de Waal.
Delen die nu juist niet beplant zijn;

2. De knotwilgen zijn langer dan nu, en staan veel dichter bijeen;
3. Het is onduidelijk of er een haag aanwezig is lans de escarp;
4. De vestinggracht is vrijwel geheel verland;
5. Langs de bedekte weg is een rij jonge aanplant zichtbaar
6. Het glacis is deels beplant met wilgengriend;
7. De eiken bij de bomvrije kazerne zijn nog betrekkelijk jong, en niet zo

oud als de bouw zelf.

Elementen die op de foto, afbeelding 4, te zien zijn:
1. De boombeplanting op de wallen is nog verder verkleind;
2. Er staat een dichte rij knotwilgen, in twee fasen geknot, maar op het

westelijk talud ontbreken ze geheel; 
3. Er is een haakse rij Italiaanse populieren langs de slotgracht

aanwezig;
4. De bomen op de oostelijke en zuidelijke wal zijn nog jong tot zeer

jong;
5. De karakteristieke kastanje op het straatje is ook al aanwezig;
6. Op de wal achter het commandeurshuis staan nog twee iepen.

3. Luchtfoto uit 1935.

4. Luchtfoto uit circa 1960
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Op de foto hierboven, afbeelding 5, is de vesting te zien vanuit de 
tegenovergestelde richting. Opvallende punten zijn:  
1. De gracht is totaal verland;
2. Aan de schaduwen is te zien dat de populieren op de gedekte weg

nog geen grote omvang hebben;
3. Het voorplein is vrijwel geheel in gebruik als moestuin;
4. Naast de treurwilg is nog een boom te zien in de tuin van het

commandeurshuis;
5. De tuinen in het staatje zijn kleien boompjes zichtbaar, wellicht fruit;
6. Op het kerkhofbastion staat ook een boom, maar niet de eik 28 van

nu;
7. Links van het voorplein staan ook twee bomen, soort niet zo goed te

duiden; op het grote stenen bastion staan ook nog bomen.

Het is erg jammer dat op beide foto’s de enveloppe niet is te zien. 
Misschien is hier toch nog archiefmateriaal over te vinden. Dan kan ook 
bekeken worden of de datering van deze hele set [circa 1960] wat 
accurater gesteld kan worden. 

3.2 Het zicht op het Slot van buiten de vesting 

Als je Loevestein per auto nadert, over de vernieuwde Maaskade, dan is 
het kasteel niet direct zichtbaar. Zelfs in de winter is het lastig en dat is 
jammer. Je hebt al een heel traject door de uiterwaarde van 
Munnikenland afgelegd en dan nog zie je het object van het reisdoel niet. 
Dat kan sterk verbeterd worden door het kappen van twee populieren: 
boom 65 en 66.  

5. Luchtfoto uit circa 1960

6. Zicht vanaf de vernieuwde Maaskade; 3 april 2020
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Wandelend vanaf de parkeerplaats zijn de belangrijkste gebouwen nog 
steeds niet echt zichtbaar. Het zicht op het slot wordt gehinderd door de 
eik boom 11. Het zicht op de Kruittoren wordt gehinderd door de 4 eiken 
boom 12. Aan dat laatste is weinig te doen behalve een grote ingreep. 
Wel kan door de kap van boom 11 een mooi venster worden geschapen. 
De paardenkastanje boom 10 en de genoemde boomgroep eik vormen 
dan het venster. 

De parkeerplaats is een paar jaar geleden opnieuw ingericht. Het ontwerp 
bied duidelijk mogelijkheden om te genieten van een vrij zicht over de 
half-open uiterwaarde. Die ruimtelijke beleving is in we onderdeel van het 
schootsveld. Dit in stand houden door de beplanting laag te houden is 
dus van belang. Dat betekent in ieder geval regelmatig knotten van de 
wilgen langs de zuidelijke rand. 

7. Zicht op kasteel en kruittoren vanaf het begin van de toegangsweg
na de parkeerplaats

8. Kijkend in zuidoostelijke richting over het Munnikenland
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Het zicht op het Slot is hier heel goed en imposant. De vier knotwilgen 
[ongenummerd!] kunnen dit beeld onderbreken. Deze bomen hebben 
geen militair historische betekenis en kunnen derhalve wel verdwijnen. 
Verder staan er natuurlijk de nodige toeristische routeaanduidingen, 

informatief wellicht, maar doet wat afbreuk aan het historische beeld. Dat 
geldt overigens ook voor de veerstoep aan de Waal.  

Het straatje is geheel bestraat, met nog 1 markante boom. Dat is 
natuurlijk heel anders dan de wat rommelige toestand honderd of zelfs 
nog 50 jaar geleden. Het is wel overzichtelijk zo, en in geval van veel 
bezoek aan het museum waarschijnlijk noodzakelijk.  
Op deze foto is ook de rij leiplatanen te zien; boomgroep 3. Dit element 
ontneem de langswandelende bezoeker het ineens in volle glorie 
opdoemende kasteel. Dat is jammer. Een herinrichting van het terras is 
sterk te overwegen. 

9. De entree van het Slot over de vestinggracht

10. Het straatje in westelijke richting
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Deze boom is een 15 jaar geleden geplant vanwege [detail, belang] 
De plek is echter wat ongelukkig, zowel in ruimtelijke zin als in de geheel 
stenen omgeving, wat voor de groei en ontwikkeling van de boom 
ongelukkig is. Wellicht is verplanten [of herplanten!] naar een andere 
plek mogelijk.  

Op het voorplein staan nu twee lindes, de bomen 12 en 13, die het zicht 
op het Slot belemmeren; zie ook bij de betreffende boombeschrijving. 
Dat is jammer, en hoewel het een soort schaduwplekje is voor de 
bezoekers is geworden, is het zicht het belangrijkste. Wellicht kan in 
samenhang met andere inrichtingsplannen, dat anders worden opgelost. 
De moestuin heeft een zekere historische referentie. Deze tuin omvormen 
naar speeltuin is vanuit de bezoekerswensen begrijpelijk. Het is gelukkig 
een no-regret maatregel. 11. de kastanje-herdenkingsboom

12. Het voorplein en de directe omgeving
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3.4. Historisch kaartmateriaal RCE 
[facultatief te schrijven; tiental kaartjes vanaf 1850] 

13. Topografie 1850
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4 De militaire beplanting van Loevestein 
4.1.  Visie op beplanting en maatregelen gewenste inrichting 
In de Groene landschapsvisie (Bosland adviesbureau, 2008)is een vrij 
uitgewerkte visie op de beplanting van de Vesting beschreven. Deze visie 
is nog goed te gebruiken als richtlijn voor de inrichting en het beheer van 
de opgaande beplanting op de vesting.  

[Andere litt toevoegen:] (Boosten, et al., 2012) en Loevestein/Makken; 
belvedere; Zes eeuwen Loevestein/van Andel; Sterk Water, HWL/Will; 
Loevestein fort/Caminada; Kastelen in rivierenland. 

Met enige actualisering, want in de afgelopen 10 jaar is zeker het nodige 
uitgevoerd: 

 Visie op groenstructuur is een keuze uit historische referenties; er zijn
historische referenties bekend, maar geen oude militaire 
beplantingsrelicten meer aanwezig; 

 Het Middeleeuwse Slot dient voldoende zichtbaar en daardoor
beleefbaar te zijn vanuit de omgeving, en dat is deels nog niet het 
geval;  

 Zicht van en op het Slot en de vesting is historisch prima
aanvaardbaar; camouflage is een tijdelijke tactiek geweest; 

 Voor beplantingen op latere delen van de Vesting is een “gedeeltelijk
tonen” voldoende; zo kan ook een zeker evenwicht tussen 
Middeleeuwen en latere perioden zichtbaar blijven naast de wens van 
openheid; 

 De huidige beplanting is een zeker allegaartje, soms ook wat schraal
en incompleet; maar complete “renovatie” is zeker niet nodig of 
wenselijk. 

Vanuit deze visie zijn nu de volgende concrete maatregelen of 
beheersituaties nog steeds actueel: 
 De beplanting op de wallen heeft uiteindelijk een spaarzaam karakter

met enkele solitairen. Dat betekent dat alleen het zuidwestelijk deel
dus op de wal langs de courtine tussen Dragon- en Kerkhofbastion,
zal bestaan uit opgaande bomen. Op termijn, bij nog verdere uitval,
de walbeplanting herstellen als element van Waterlinieperiode;

 Bastions blijven in principe onbeplant;
 De knotwilgenrij verdichten en zo mogelijk langere knoten toepassen;
 Aanplant van een meidoornhaag tussen of net voor de knotwilgen is

historisch verantwoord [en ook een flinke kostenpost in het
onderhoud];

 Wellicht zou deze lage meidoornhaag ook kunnen worden toegepast
op de twee lage bastions op de enveloppe;

 Geen principieel bewaar tegen griend op glacis, maar ZO zijde open
houden voor zicht en beleving;

 Een pad over de bedekte weg is een sterk onderdeel voor de
publieksbeleving: kennis constructie vesting, sfeervol en imposant,

 Schapenbegrazing is traditioneel en relatief goedkoop grasonderhoud;
daarbij pad/halfverharding wel in stand houden, en zorgen voor
weinig vraat aan de wilgen door semi-permanent uitrasteren.

 Soorten ter aanplant kiezen uit een traditioneel, Hollands domein:
oude klonen peppels, iep [traditionee kloonvorm Hollandse iep, maar
wellicht ook fladderiep of ruwe iep], kleinbladige linde, meidoorn [ter
vervanging van verloren gegane, originele meidoornhaag], sleedoorn,
andere ouderwetse vruchtdragende struiken/nutsbomen als oude
appel- en pererassen, kweepeer, walnoot, mispel, moerbei en
dergelijke;

 Binnen de vesting het aantal bomen sterk beperkt houden en géén
tuin-achtige situatie laten ontstaan. Zo verliest de vesting zijn
grimmigheid.

4.2. De zichtlijnen 

[nog even te zien vanaf het Slot]

Er is een aantal zichtlijnen te onderscheiden, zowel vanuit de militaire 
geschiedenis als vanuit de [gewenste] beleving door bezoekers van 
Loevestein:  
 van buiten naar binnen: Munnikenland v.v. [beleving oud

cultuurlandschap, schootsveld, wandeling over bedekte weg], andere
militaire objecten [batterijen, Vuren en wat is haalbaar/sterk],
Woudrichem v.v. en Gorinchem
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 op de vesting: zicht door straatjes, zicht op kasteel [groei bomen,
bomen op verkeerde plaats, ad-hoc bomen, sfeerbepalende bomen]

 samenhang met bouwkundig gedeelte en noodzakelijke versterking
beeld.

4.3.  Overige oude actiepunten 
In het vorige plan zijn als advies een vijftal actiepunten als advies 
benoemd. Deze worden hier even opgesomd, met daarbij de actuele 
stand van zaken. 

1. Door herstel van het profiel en het verwijderen van een deel van het
griend wordt de contrescarpgracht hersteld. Het griend blijft alleen
nog op het glacis in stand; in het zuidoostelijke deel wordt ook het
griend op het glacis verwijderd. Wandelaars hebben hier dan van
achter de grondwal een vrij zicht. Men kan “de vijand” over de
Schouwendijk en het omliggende terrein zien aankomen. De huidige
kleiputten dienen te worden gedempt, omdat anders het beeld van
de gracht wordt verstoord. Staatsbosbeheer zal gevraagd worden om
in ieder geval langs het zuidoostelijk deel het omliggende terrein
zoveel mogelijk vrij te maken en te houden van bomen.
Het belangrijkste onderdeel hiervan, het herstellen van de
contrescarpegracht als open water, is geheel uitgevoerd, inclusief het
verwijderen van enkele stroken griend op het glacis. Het dempen van
de kleiputten is echter niet uitgevoerd. Of er door beheerder Sbb
actief word gewerkt aan het vrijhouden van bomen kan; in ieder
geval zal het vee daar wel een positieve invloed op kunnen
uitoefenen.

2. Doordat de rivier niet meer aansluit op het einde van de
contrescarpegracht kan hier een laagte worden afgegraven, zodat er
een groot deel van het jaar water tot aan de Schouwendijk staat, op
de plaats van de voormalige inundatiesluis. Deze Sluis zou hersteld of
tenminste aangeduid moeten worden.
Deze laagte is niet gegraven, maar wel is het inlaatsluisje hersteld en
zichtbaar gemaakt. Het nut van dat sluisje is echter zo niet duidelijk
aan het landschap te zien.

3. Door het verwijderen van zwarte populieren worden de zichtlijnen op
Woudrichem en Gorinchem hersteld. Later zal Staastbosbeheer [en/of
andere terreinbeheerders van het gebied rondom de vesting]
aanvullend én blijvend bomen in deze zichtlijnen dienen te
verwijderen.

Figuur 14. Zichtlijnen vanaf de Vesting Loevestein 
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De bomen op de wallen zijn gerooid. Of dat uitzicht nog door andere 
bomen wordt gehinderd is nog niet duidelijk. 

4. Over de zuidwestelijke wal lopen geen zichtlijnen. Op termijn, als de
meeste van de huidige bomen hier zijn uitgevallen, kan langs het pad
over de wal/courtine een laan/walbeplanting van iep worden
aangelegd. Het historisch beeld uit de 17e tot de 20ste eeuw kan dan
op deze plek getoond worden. Eveneens omdat zichtlijnen ontbreken
kunnen de populieren langs het zuidwestelijk deel van de bedekte
weg vooralsnog gehandhaafd worden. Door het ontbreken van een
historisch referentie zullen ze bij uitval niet worden vervangen.
Het uitvallen van bomen op de wal op deze plek [door
essentaksterven] is een inmiddels lopend proces, en toen nog niet te
voorzien overigens. Het schept ruimte om misschien een deel van
deze wal opnieuw te beplanten. De populieren langs de bedekte weg
worden door bevervraat ernstig aangetast; ook hier is hun einde te
voorzien. Herplant met populier of een andere windvaste boomsoort
is eigenlijk wel gewenst, mits het zicht op het Slot zelf op termijn niet
te zeer wordt beperkt. Bescherming tegen bevervraat zal nodig
blijven.

5. De kleine parkeerplaats ligt met het zuidelijk deel in de te herstellen
contrescarpgracht. De parkeerplaats zal om deze reden in ieder geval
aangepast dienen te worden. Dit is een aandachtspunt voor het
Masterplan.
Dat Masterplan is er niet. Niettemin is op gronden van
erfgoedsbelang een herinrichting van deze natuurlijk zeer praktische
parkeerplaats nog steeds een duidelijk punt, waarbij de gracht dus
nog doorloopt tot aan de Schouwendijk naar Woudrichem.
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5 Concrete beheeraspecten groen 
5.1. Huidig onderhoud boombeplantingen 
[nog te bespreken] 

5.1 Te kappen en te planten 

5.2 Aanvullend beheeradvies voor het groen  
[begrazing, tuinbeplanting, inrichting voorplein] 

5.3 Kostenraming 
[schema samenstellen aan de hand van wens beheerder] 
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Bijlage 1. Toponiemenkaart Munnikenland 2008 
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Bijlage 2. Schematische weergave Vestingnamen 
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Bijlage 3. Beheerkaart [concept] met boomnummers 
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Bijlage 4. Bomenregister 

[nog separaat] 
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Bijlage 5. volgt
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[Colofon volgt] 



nr n.nr soort aantal hoogte dbh plantjaar T vitaliteit advies
1 1 schietwilg [knotboom] 1 2 2 1970 vitaal niet jaarlijks knotten
3 2 paardenkastanje 1 22 60-70 1945 ± matig tot redelijk, wat droogtesterfte 

toppen van twijgen, klein blad
misschien wat extra voedsel en water in 
droogte, verhoogde groeiplaats is wellicht 
aanleiding hiervoor

4 3 plataan [in leivorm] 11 4 20 2000 goed leivorm, twee rijen, jaarlijks snoeien

5 4 paardenkastanje [briotti?] 1 9 30 2000 matig, ijle kroon mogelijk bodemverbetering door beluchting 
en water, eventueel bodemonderzoek

6 5 schietwilg [treurvorm] 1 20 120 5 70 goed onderzijde jaarlijks snoeien, hele boom 1/10 
jaar

A 6 zwarte moerbei 1 3 5 2018 goed
15 7 mispel 1 3 15 1990 matig vitaal, deels sterfte westzijde; 

meeldauw en wat rupsenvraat, mogelijk 
ook wind-temperatuur; hoewel 
windbestendige soort

misschien wat snoei als meeldauw of spint; 
groeiplek is lastig

G 8 veldiep 1 6 5 2015 matig door bastbeschadiging 
schapenvraat; zaailing

gaas aanbrengen

H 9 schietwilg [knotbomen] 13 3 30 1 goed 1/2-3 jaar knotten, gehele groep; mogelijk 
bijplanten 1/5m1; aanplanten geschoren 
haag tot rij 11?

I 10 rode paardekastanje 1 18 70 1950 aardig vitaal, geen mineerziekte en geen 
kastanjeziekte

23 11 zomereik 1 20 70 1950 redelijk vitaal, wat ijle kroon
27 12 zomereik 4 20 70 1925 vitaal
10 13 zilverlinde 1 12 40 1990 vitaal belemert zicht op voorplein en kasteel
11 14 kleinbladige linde 1 10 25 2008 vitaal
N 15 zomereik 1 22 70 100 redelijk vitaal, wat klein dood hout
M 16 paardenkastanje 1 22 70 1950 vitaal
36 17 gewone esdoorn 1 23 80 1950 vitaal
37 18 gewone esdoorn 1 22 70 1950 vitaal
38 19 gewone esdoorn 1 20 60 1950 vitaal
L 20 paardenkastanje 1 21 60 1950 redelijk vitaal, wat ijle kroon
40 21 es 1 22 60 1960 niet vitaal, slecht en zeer laat uitgelopen, 

mogelijk essentaksterven, scheuten op 
zich aardig groot

van jaar tot jaar aanzien, door hout 
verwijderen
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nr n.nr soort aantal hoogte dbh plantjaar T vitaliteit advies
K 22 paardenkastanje 1 23 70 1950 vitaal, dichte groene kroon
41 23 es 1 23 60 1960 matig vitaal, wat ijle kroon mogelijk essentaksterven, jaarlijks aanzien

43 24 es 1 23 60 1960 matig vitaal, wat ijle kroon mogelijk essentaksterven, jaarlijks aanzien

O 25 schietwilg [knotbomen] 20 1 20-30 redelijk vitaal, ooit te frequent geknot mogelijk bijplanten tot 1/5 m1

P 26 schietwilg [knotbomen] 17 1 20-30 redelijk vitaal, ooit te frequent geknot mogelijk bijplanten tot 1/5 m1

35 27 vlier 1 4 20 niet vitaal en afstervend laag afzetten en ruimen; hergroei is mogelijk

47 28 zomereik 1 18 30 30 vitaal
C 29 zomereik 1 5 <10 2018 5 vitaal jaarlijks lichte vormsnoei
R 30 schietwilg [knotbomen] 23 okt-20 1 matig viaal groeiend, veel 

stambeschadigingen; ooit te frequent 
geknot

mogelijk bijplanten tot 1/5 m1

F 50 schietwilg [knotbomen] >50 6 30-50 2 30-40 goed 1/3 jaar knotten, gehele groep
E 51 es 2 12 >30 40 redelijk, wat taksterfte niet knotten maar laten doorgroeien
56 52 Canadese populier 1 28 80-100 1930 ± vitaal
58 53 Canadese populier 1 30 80-100 1930 ± matig vitaal met al ijle kroon; 

vraatschade bever
af laten sterven

60 54 Canadese populier 1 28 80-100 1930 ± matig vitaal met al ijle kroon; 
vraatschade bever

af laten sterven, wel nog wortelopslag

61 55 zomereik 1 14 30-40 kiemling, vitaal
62 56 Canadese populier 1 32 100-120 1930 ± redelijk vitaal
63 57 Canadese populier 1 27 80-100 1930 ± redelijk vitaal, veel stobbeopslag

58 knotwilg 10 3 1
64 59 Canadese populier 1 31 80-100 1930 ± redelijk vitaal, veel stobbeopslag
65 60 Canadese populier 1 31 80-100 1930 ± redelijk vitaal, veel stobbeopslag; 

vraatschade bever
af laten sterven

66 61 tweestijlige meidoorn 1 6 30 vitaal
70 62 Canadese populier 1 30 10-120 1930 ± matig vitaal met al ijle kroon; 

vraatschade bever
af laten sterven

71 63 Canadese populier 1 30 10-120 1930 ± nog redelijk vitale kroon, wel bevervraat af laten sterven

71a 64 Canadese populier 1 30 10-120 1930 ± nog redelijk vitale kroon, wel bevervraat af laten sterven

72 65 Canadese populier 1 30 10-120 1930 ± nog redelijk vitale kroon, wel bevervraat af laten sterven

73 66 Canadese populier 1 30 10-120 1930 ± matig vitale kroon, wel bevervraat af laten sterven
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nr n.nr soort aantal hoogte dbh plantjaar T vitaliteit advies
Y 67 Canadese populier 1 7 120 1930 ± vitaal, op hoogte geknot en weer 

uitgelopen
geen verder beheer, eevntueel latere 
takbreuk acceptabel en zonder gevaar

X 68 schietilg [knotboom] >25 6 30-60 2 vitaal, soms aandig zware stammen, 
maar wel veel holtes

1/2-3 jaar knotten, gehele groep

76 69 zwarte populier 1 30 120 1970 [?] mogelijk P. nigra Wolterson. Redelijk 
vitaal, enige beverschade

77 70 zwarte populier 1 30 120 1970 [?] vitaal
78 71 zwarte populier 1 30 120 1970 [?] vitaal
81 72 Canadese populier 1 30 180 1970 [?] niet vitaal, rondom door bever geringd

82 73 Canadese populier 1 30 150 1970 [?] matig vitaal met ijle kroon
83 74 Canadese populier 1 30 180 1970 [?] matig vitaal, ijle kroon, enige bevervraat

W 75 meidoorn 1 6 1980 vitaal vrij laten uitgroeien naar monumentale 
struik

U 76 schietwilg knotbomen] >30 5 30-50 2 40-50 vitaal, maar wel veel lage 
stambeschadigingen

1/2-3 jaar knotten, gehele groep

T 77 schietwilg 1 10 70 1980 vitaal, ooit geknot op stobbe. Mogelijk 
matige aanhechting en kans op breuk.

waarschijnlijk op eigendom en in beheer bij 
Staatsbosbeheer.

V 78 schietwilg 1 4 130 >50 niet vitaal, afstervend. Niet meer knotten, wel vlier afzetten. Dan 
mogelijk nog wat hergroei. Goede 
holteboom en dus niet rooien. 

99 79 Canadese populier 1 30 1915 2 gekandelaberd, verder vitaal elke 5 jaar kandelaberen
97 80 Canadese populier 1 30 1915 2 gekandelaberd, verder vitaal elke 5 jaar kandelaberen
96 81 Canadese populier 1 30 1915 2 gekandelaberd, verder vitaal elke 5 jaar kandelaberen
S 82 singel es/wilg/meidoorn/ 

esdoorn/veldiep
>50 <10 <25 20 in hakbeheer, deels boomvormend, 

vitaal. Wel iepziektegevoelig. Staat dicht 
langs toegangsweg dus snoeiwerk.

ligt op de eigendomsgrens, mogelijk deel 
Rws, dat nagaan. Laagfrequent hakbeheer 
[1/5-7 jaar] voortzetten, en overstaanders 
definitief aanwijzen.

Z 83 gemengde boomgroep met 
jonge boomaanplant: 2 elzen, 
1 veldesdoorn, 5 fastigiate 
ginkgo's, 2 kleinbladige linde, 
struiksingels ook met wilgen 
als knotbomen

15 3 2019  normale lichte vormsnoei, van jaar tot jaar 
bekijken [soort- en groei afhankelijk]. Wilgen 
in zuidelijke singel 1/2 jaar hakken.
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